DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Codigo: F-ADM-CC-011

MUNICIPIO DE APARTADO Versién: 3
Fecha de aprobacion:
PRORROGA # 001 A LA SUSPENSION No.001 9072023
Pagina 1de2
Fecha de Inicio Dia | Mes Afo Fecha de Terminacion Dia | Mes | Afo
20 12 2024 12 01 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

= Mediante la suscripcion de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida

[ INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X ORDEN | CONVENIO |
Contrato namero: 418 de Cuatro (04) de diciembre de 2024

Objeto del contrato:

1 "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION DIRIGIDO A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE APARTADO VIGENCIA 2024”

Interventor:

Supervisor:

TONY LUIS LOZANO BERROCAL, identificado con la cédula de ciudadania nimero
71.948.200 expedida en el municipio de Apartado Antioquia; secretario de Despacho
de la Secretaria General y Servicios de Administrativos.

Apoyo a la supervisiéon

Contratista:

RED GROUP CONSULTORIA INTEGRAL SAS, identificado con el NIT. 901.555.390
-8, representada legalmente por el sefior RONALD ERICH DIAZ MARINO,
identificado con la cedula de ciudadania Nro. 1.057.571.815 de

Sogamosa

Valor del contrato:

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y UN MIL PESOS M.L
(% 37.961.000)

Duracion del contrato:

UN (01) MES

En el Municipio de Apartadd se reunieron el sefior TONY LUIS LOZANO BERROCAL, Secretario
General y de Servicios administrativos, en calidad de SUPERVISOR, y el sefior RONALD ERICH

DIAZ MARINO, identificado con Cedula de Ciudadania N°
(Bogota D.C), en representacion

1.057.571.815, expedida en Sogamosa
de la empresa RED GROUP CONSULTORIA INTEGRAL SAS,

identificado con el NIT. 901.555.390-8, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de PRORROGAR
LA SUSPENSION # 001 del contrato de prestacion de servicios 418 del cuatro (04) de Diciembre

del 2024; cuyo objeto es:

“MPLEMENTACION DEL PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION

DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE APARTADO VIGENCIA 2024",
dicha prorroga se dara por setenta y uno (71) dias, a partir del Siete (07) de Enero del 2025 hasta

el dieciocho (18) de marzo del 2025, si antes de este término cesan las causas que

originaron la

suspension, las partes podran reanudar el contrato.

Que mediante acta de suspensién N° 1 del 26 de diciembre de 2024. La cual empezd a regir

desde el 26 de diciembre de 2024 al 06 de enerc de 2025 por (12) dias; conforme
931 del siete (07) de noviembre del 2024. la Administracion

al decreto N°
Municipal por temporada de navidad y

fin de afio suspendié sus actividades laborales, acto administrativo que motivo la suspensién inicial

del contrato.
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La justificacion de la prorroga a la suspension # 01, radica en que el inicio de afio fiscal y
administrativo implica la organizacién y actualizacién de los cronogramas para el desarrollo de las
actividades previstas en el plan de capacitaciones, y que para el adecuado progresc de las
actividades contempladas en el objeto contractual resulta imperativo adelantar un proceso formal
de convocatoria al personal estableciendo con precision las modalidades y fechas en las cuales se
llevaran a cabo las capacitaciones a fin de garantizar la asistencia masiva de funcionarios, la
prorroga de la suspension no obedece a incumplimiento por ninguna de las partes, sino a la
necesidad técnica y administrativa de reajustar los cronogramas de ejecucion, asegurando las
condiciones logisticas, y de participacion.

Esta prérroga a la suspensién # 01, no modifica las condiciones econdmicas pactadas
inicialmente, ni altera el objeto del contrato, simplemente ajusta los tiempos de ejecucién para
garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual bajo la nueva condicion administrativa de
la presente vigencia fiscal.

El contratista manifiesta que esta suspensién no generara sobrecostos para el Municipio de
Apartadé — Antioguia

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el dia siete (07) de
enero de 2025.

—

- TONY LUIS LOZANO BERROCAL RONALD ERICH DIAZ MARINO
Secretario General y de Servicios Administrativos  Red group consultoria integral SAS.
Supervisor




