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El día diecisiete (17) días del mes de agosto del año 2020, se reunieron las siguientes 

personas: la Señora LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE, identificada con C.C. 

Contrato de Obra Nº 4162.010.26.1.5403 DE 2019 
Fecha del Contrato 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Contratista FUNDACIÓN VIDA NUEVA – Representante Legal - 
LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE 

Objeto  

Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste 
las siguientes obras: A.) ADECUACION ESCENARIO 
DEPORTIVO POLIDEPORTIVO VALLE DE LILI, 
B.P.05044472, B.) ADECUACION SALON RECREATIVO 
BARRIO DEPARTAMENTAL, BP — 26001888, C.) 
ADECUACION POLIDEPORTIVO LAS ORQUIDEAS 
BP— 05044467, 0.) ADECUACIONES EN 
POLIDEPORTIVO CONQUISTADORES, B.P. 26000420, 
E.) ADECUACION Y MANTENIMIENTO KIOSKO Y 
JUEGOS INFANTILES POLIDEPORTIVO SOL DE 
ORIENTE, BP —26001889, de conformidad con los 
pliegos de condiciones, estudios previos, formulación del 
proyecto y demás condiciones establecidas en el anexo 
No 1 

Valor del Contrato 
QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 
M/CTE AU INCLUIDO ($517.399.190) 

Fecha de Inicio 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Fecha de Prórroga No 1 20 DÍAS, HASTA EL 16 DE ENERO DE 2020 
Fecha de Prórroga No.2 45 DÍAS, HASTA EL 01 DE MARZ0 DE 2020 
Fecha de Prórroga No.3 25 DÍAS, HASTA EL 26 DE MARZO DE 2020 
Suspensión No.1 26 MARZO DE 2020 
Reanudación No.1 21 JULIO DE 2020 
Fecha de Prórroga No.4 30 DÍAS, HASTA 17 DE AGOSTO DE 2020 
Fecha de terminación 17 AGOSTO DE 2020 
Numero de RPC 4500182046 DE 25 NOVIEMBRE DE 2019 
Numero de Garantías 744921 / 3106631 
Fecha de Aprobación de 
Garantías  26 DE NOVIEMBRE DE 2019 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ACTA DE RECIBO CONTRATO 
OBRA                                              

No.4162.010.26.1.5403 DE 2019 

MAJA01.02.02.18.P06.F01 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/oct/2019 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

                                                                 
                                          ACTA DE RECIBO CONTRATO 5403-2019 - Página 2 de 2 

 

No.1.086.360.768 de El Tambo – Nariño, en su calidad de representante legal de 

FUNDACIÓN VIDA NUEVA en calidad de Contratista de obra y JEIVER LEONEL 

ZÚÑIGA, identificado con C.C. No.10.523.779 de Popayán – Cauca, en su calidad de 

interventor, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención. 

 

Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones 

contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfacción 

por el Distrito de Santiago de Cali. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en el Distrito de Santiago de 

Cali, a los diecisiete (17) días del mes de agosto del año 2020.  

 

             
 
 
 
 
_________________________________      _________________________________ 
LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE           JEIVER LEONEL ZÚÑIGA  
C.C. No.1.086.360.768 El Tambo – Cauca  C.C. No.10.523.779 de Popayán – Cauca                                                                                
FUNDACIÓN VIDA NUEVA     Contratista interventor           
Contratista de obra      


