
  

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GB-021 

Versión: 03 

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL  Pág. 1 de 4 

ACTA DE REINICIO 
Vigente desde: 

05/09/2023 

 

Fecha: 20 de MARZO de 2025 

 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el 

contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO x  CONVENIO  

Contrato y/o convenio 
número: 

2781 de  24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Objeto del convenio: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y UNA ENTIDAD 

SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
UNIDADES PRODUCTIVAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS MICRO Y FAMI EMPRESAS, DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Interventor 
(si fuere el 
caso): 

N/A 

Supervisor: LUIS ORLANDO PACHECO YEPES (Director Asuntos Internacionales Industria y Comercio) 

Contratista: 
CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA -
CPT. NIT 809004046-1 

Valor del contrato y/o 
convenio: 

El valor total del convenio es por la suma de MIL CIENTO TREINTA Y OC HO 

MILLONESOCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.138.800.000). De los cuales 
el Departamento del Tolima aportará la suma de MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.000.000.000) Y el CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA, aportará la suma de CIENTO 
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($138.800.000) 

Duración del contrato y/o convenio: 
CIENTO ONCE (111) DÍAS CALENDARIO., Contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio previo 
perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

Días ejecutados CIENTO OCHO (108) DÍAS CALENDARIO 

CONSIDERANDO: 

 

• Que entre la Departamento del Tolima y CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DEL TOLIMA se celebró el Convenio 2781 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 , cuyo 

objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO 

DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS MICRO Y FAMI EMPRESAS, DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, por un valor de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.138.800.000). De los cuales el Departamento del Tolima aportará 

la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000) Y el CENTRO REGIONAL DE 

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA, aportará la suma de CIENTO TREINTA 

Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($138.800.000)  y un plazo de CIENTO ONCE 
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(111) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del 

contrato. 

 

• Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el 

día 17 de octubre de 2024, quedando como fecha de terminación el 24 de enero de 2025. 

 

• Que de acuerdo con el acta modificatoria Nro. 01, se modificó el plazo inicial en 24 días calendario, pasando 

de cien (100) días calendario a un total de setenta y seis (76) días calendario contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del contrato, razón por la cual la nueva 

fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2024. 

 

• Que el convenio número 2781 es objeto de suspensión, debido a solicitud expresa EL CENTRO REGIONAL 

DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA., operador del convenio, quien 

mediante oficio número CEN-24-056 de 16 de diciembre del año 2024, manifestó que después de notificarse 

a los representantes de micro negocios seleccionados, los beneficiarios manifestaron que debido a la 

temporada decembrina no contaban con el tiempo necesario para maximizar el beneficio de conocimientos 

que se plantean en el programa de capacitación y presentaron de manera verbal y escrita la solicitud de 

aplazamiento de estas capacitaciones para el siguiente año. Los documentos escritos remitidos por los 

beneficiarios, así como el oficio referido hacen parte del archivo del convenio 2781 de 2024. 

 

• Que las causas que originaron la suspensión de acuerdo a solicitud expresa del CENTRO REGIONAL DE 

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA - CPT operador del convenio según 

oficio CEN-24-056 del 16 de diciembre de 2024, fueron superadas e informadas por el cooperante mediante 

oficio CEN-25-004 del 27 de enero de 2025 donde se realiza la solicitud de reinicio, por lo tanto se determinó 

reiniciar el presente Convenio. 

 

• Que el Convenio No 2781 es objeto de suspensión debido a solicitud expresa del Centro de Productividad y 

Desarrollo Tecnológico del Tolima, operador del convenio, quien mediante oficio Nro. CEN-25-018 del 14 de 

marzo de 2025. 

 

• Que las causas que originaron la suspensión de acuerdo a la solicitud según oficio CEN-25-018 del 14 de 
marzo de 2025 emitido por parte del CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO DEL TOLIMA -CPT., operador del convenio, ya fueron superadas e informadas por el 
cooperante mediante oficio CEN-25-020 del 20 de marzo de 2025, donde se realiza la solicitud de reinicio, 
por lo tanto, se determinó reiniciar el presente convenio: 
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ACUERDAN: 

 

• Reanudar el plazo del convenio a partir del 20 de marzo de 2025, por lo tanto, la nueva fecha de 
vencimiento será el día 22 de marzo de 2025. 
 

• El cooperante ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el convenio. 
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• El cooperante y el supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta     
reanudación, de la cual se dejará registro. 
 

• El cooperante manifiesta que la reanudación del convenio no generará sobrecostos para el 
Departamento del Tolima 

 
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron: 

                           
 
 
 
 
                                                    
 
       YOLANDA NASAYO BRAVO                                        TERESA DEL CARMEN SANTOFIMIO VARON                                                                 
     Secretaria de Desarrollo Económico                       Representante legal - CPT   
            Gobernación del Tolima                                          Centro regional de Productividad 
              Ordenador del Gasto                                                        y Desarrollo Tecnológico del Tolima                                             
                    EJECUTOR                                COOPERANTE                                                                                      
  
 
 
 
 
                                                                                                 
          LUIS ORLANDO PACHECO YEPES                                                                                            
Director de Asuntos Internacionales, Industria y Comercio  
           Secretaria de Desarrollo Económico                       
               Gobernación del Tolima    

                    SUPERVISOR 


