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OTROSI No. 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No. 3508-2024

CONVENIO No.

3508-2024
MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA No. DC-SI-CDCO-005-2024
CLASE CONVENIO SOLIDARIO
CONVENIENTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8
CONVENIENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DANUBIO
NIT 816006210-8

“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO|
DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CON
PARTICIPACION COMUNITARIA EN ALIANZA CON LA GOBERNACION
OBJETO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LAS JUNTAS DE ACCION|
COMUNAL DE LAS VEREDAS DANUBIO, LOS CERRILOS, SAN RAFAEL,
BAJO GUALIMBIO, ALTOS DE SANTA BARBARA, LA CALERA, LAY
MERCEDES”

DOSCIENTOS UN MILLONES PESOS ($ 201.000.000,00) M/CTE. De
VALOR INICIAL los cuales el Departamento del Cauca realizard un aporte en
dinero correspondiente a CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS ($ 194.000.000,00) PESOS M/CTE. y el OAC realizard un
aporte en especie correspondiente a la herramienta menory
mano de obra no calificada, el cual se cuantifica monetariamente
SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000,00) PESOS M/CTE.

PLAZO INICIAL HASTA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024.
/ACTA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

ACTA DE SUSPENSION No. 01 30 DE DICIEMBRE DE 2024

IACTA DE REINIIO NO. 1 20 DE MARZO DEL 2025

Entre los suscritos a saber, EDWIN LASSO ZAPATA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
la cédula de ciudadania No. 10.486.544 de Santander de Quilichao-Cauca, en calidad de secretario de
Infraestructura, debidamente facultado para suscribir el presente documento, de conformidad con el decreto
Nro. 0702-05-2024 del 30 de mayo de 2024, quien para efectos legales del presente documento se
denominara EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA y la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DANUBIO,
MUNICICPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA con NIT. 816006210-8, representada legalmente
por la sefiora MARITZA FAJARDO identificada con cédula de ciudadania No. 34.324.955 de Popayaén, en su
calidad de presidente y Representante Legal de la Junta de Accién Comunal, quien en adelante se denominara
el “OAC”. Hemos acordado celebrar el presente OTROSI No. 01 al convenio No. 3508-2024, previas las
siguientes consideraciones: 1). El convenio solidario 3508-2024 se aprobd electrénicamente en la plataforma
SECOP Il el 11 de diciembre de 2024, con plazo de ejecucién hasta el 30 de diciembre de 2024. 2). El 16 de
diciembre de 2024, se suscribié el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion. 3). El dia 30 de diciembre de 2024 mediante oficio la Junta de Accién Comunal de Clarete, en
representacién de las juntas de accién comunal de las Veredas CLARETE, LA CLARIDAD, LA REJOYA, EL
PARAISO, SANTA ROSA, PARCELACION SAN IGNACIO Y BAJO CHARCO, solicitd la suspensién del convenio
3507-2024 debido a las condiciones climatoldgicas que impiden el correcto desarrollo de las actividades de

Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Publicas, Piso 2
Popayén- Cauca WWW.Cauca.gov.co

sinfraestructura@cauca.gov.co 0O © © @GobCauca

Pdgina 1 de 2

Scanned with

‘B CamScanner’:


https://v3.camscanner.com/user/download

Secretarfa de
Infraestructura

@. Gobernacién del
/' CAUCA

OTROSI No. 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No. 3508-2024

obra. 4). En tal virtud, las partes intervinlentes suscribleron acta de suspensién Nro. 1 el dfa 30 de diciembre
del 2024 la cual fue debidamente publicada a través de la plataforma secop Il. 5). I dfa 7 de marzo de 2025
mediante oficio, el presidente y representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL
DANUBIO, en representacién de las juntas de acclén comunal de las Veredas LOS CERRILOS, SAN RAFAEL,
BAJO GUALIMBIO, ALTOS DE SANTA BARBARA, LA CALERA, LAS MERCEDES justifica y solicita el reinicio y la
prérroga del convenio No. 3508-2024, por el termino de DOS (2) meses. 6.) El dia 20 de marzo del 2025 se
suscribid acta de reinicio No. 1 toda vez que ya fueron superadas las causas que dieron origen a la suspensién
No. 1. 7) El supervisor del convenio atendiendo a la solicitud de la JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA EL DANUBIO avala mediante oficio de fecha 20 de marzo del 2025 la prérroga por el termino de DOS
(2) meses del convenio 3508-2024. En virtud de lo anterior el presente OTROSI No. 01, se regira por las
siguientes cldusulas: CLAUSULA PRIMERA. -PRORROGA: Prorrogar el término de ejecucién del convenio No.
3508-2024 por el término de dos (02) meses adicionales al plazo actual, contados a partir del vencimiento
contractual. CLAUSULA SEGUNDA. -GARANTIAS: El contratista se compromete a ampliar las garantias de que
trata la cldusula décimo séptima del convenio principal, en consideracion al plazo adicionado, y deberd ser
presentada para su aprobacién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente
Otrosi No.01. CLAUSULA TERCERA. Todas las cldusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas
en el presente OTROSI No. 01 permanecen vigentes. CLAUSULA CUARTA. — PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente OTROSI No. 01, se considera perfeccionado con la suscripcién electrénica de las
partesy la publicacién a través de la plataforma Secop Il

Proyecté: Camila Orozco — Abogada contratista —S., ‘/

Revisé: Bibiana Lasso — Abogado Contratista - S.|

Revisé: Melisa Andrade Mufioz- Abogada contratista — S.d&\

FIN DEL DOCUMENTO
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