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CMA-DO-SMF-118-2020 

ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

I. OBJETO: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, 
MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
El Instituto Nacional de Vías desea contratar la ejecución del siguiente objeto: INTERVENTORÍA AL 
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE  LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL 
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
El objeto de la obra es el DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE  LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y 
PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, el cual surge como 
resultado de la suscripción del Convenio Interadministrativo deAsociación No. 1043 de 2020 suscrito entre 
INVIAS, el Departamento de Nariño y el Municipio Francisco Pizarro, documento en el que se estableció que 
la ejecución de las obras sería a cargo del Municipio y la Interventoría a cargo del Instituto, y cuyafinalidad es  
mejorarla navegación y transporte de pasajeros y/o carga en los esteros mencionados. 
 
II. METAS 

 

Efectuar laINTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, 

MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
El interventor velará porque el contratista cumpla en un todo con lo previsto en las especificaciones generales 
y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del contrato de obra. 
 
III. ALCANCE 
 
Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el Manual de 
Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o sustituya, en el estudio previo, el 
pliego de condiciones, anexo técnico y apéndice socio ambiental. 
 

La ejecución de las obras está estructurada en dos etapas, la primera consiste en la revisión, ajuste 
y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y, una segunda etapa 
que consiste en la ejecución física de las obras conforme a los estudios y diseños definitivos 
resultantes en la primera, para lo cualla INTERVENTORÍA deberá hace el seguimiento, control y 
vigilancia del contrato de obra en las dos etapas antes mencionadas. 
 
Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control de la construcción de las obras 
deDRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL 
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, dando estricto cumplimiento a lo 
establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013), en 
las especificaciones particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras 
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del Instituto Nacional de Vías, adoptado por resolución No. 1375 y resolución No. 1376 del 26 de mayo de 
2014 respectivamente y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página 
http://www.invias.gov.co/. 
 
Las obligaciones del interventor están establecidas en el numeral 7.4 del Manual de Interventoría 
“OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA”, las cuales hace parte de este documento, adoptado por 
resolución No. 9337 del 30 de diciembre de 2016 y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico 
de la  página http://www.invias.gov.co/. 
 
IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS 
ESPERADOS 
 
ACTIVIDADES 

 
Dentro de las principales obras y actividades que deberá desarrollar el contratista y que serán objeto 
de interventoría, está la revisión y ajuste de estudios y diseños, la movilización y desmovilización de 
equipos, el replanteo topobatimétrico y el dragado hidráulico en los sitios críticos determinados en el 
diseño definitivo, o en aquellos acordados con la interventoría. 
 
V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA 
 

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 
 
El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

 

CDP fecha  
VALOR CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

116320 2020-06-09 $ 154.845.606,00 

 
 
2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial del presente proceso de contratación, incluido IVA, es el siguiente CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 
PESOS, MONEDA CORRIENTE($154.845.606,00). 
 
3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARÁ EL CONTROL 
 

El proyecto está ubicado en el municipio Francisco Pizarro del Departamento de Nariño. 
 

http://www.invias.gov.co/
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4. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORÍA se regirán por el Manual de 
Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente y en el pliego de condiciones y requerimientos 
técnicos y buenas prácticas de la ingeniería. 
 
El interventor velará porque el contratista cumpla en un todo con lo previsto en las especificaciones 
generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones y/o las que surjan en la fase de 
revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños definitivos para actividades no 
previstas. 
 
Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso de méritos para la selección de la 
interventoría del proyecto debe informarse sobre los pliegos de condiciones y el estado del proceso 
al cual se le pretende realizar la interventoría, con el fin de que se realice una propuesta acorde con 
las necesidades del proyecto. 
 

• El interventor seleccionado deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista de obra. Tal 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el  pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus 
anexos y todos los documentos que hacer parte del presente proceso. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de 
todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en el contrato, en todos los documentos que hacen parte del contrato y en los 
requerimientos de las autoridades ambientales, Ministerio del Interior y demás autoridades. 
 

• Las obligaciones básicas del interventor que se indican a continuación, se deben detallar y 
desarrollar en la metodología y plan de cargas: 

 

i. Gestión administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades 
para la gestión administrativa del contrato de obra y del contrato de interventoría, de 
tal forma que se dé la interacción con el contratista, con el Municipio y/o con el 
INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 

ii. Gestión técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 
con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del contratista en el área técnica de tal forma que se 
garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las 
obras. 



CMA-DO-SMF-118-2020 Pág. 4 de 17 

ANEXO TECNICO: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL 
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

 

SUBDIRECCION DE MARÍTIMA Y FLUVIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

“Gestión Pública con Calidad”  

 

 
iii. Gestión financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 

control y seguimiento del estado presupuestal del contrato de obra e interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al 
contratista y al interventor. 

 

iv. Gestión jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 
con el contrato de obra, así como apoyar al INVIAS y al Municipio en todos los 
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 

v. Gestión ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los términos de 
referencia de los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o 
PAGA y de disposición de residuos sean implementadas para minimizar los efectos 
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa 
aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, o la autoridad competente. 

 

vi. Gestión social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones sociales durante la 
ejecución de las obras, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los 
impactos sociales que genere la ejecución de las obras. Incluye la verificación del 
cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite 
que da el contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con 
respecto al manejo social del proyecto, y en general, la verificación de la aplicación 
de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el MAVDT o la 
autoridad competente. 

 

vii. Gestión de seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
contrato, verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al 
INVIAS de acuerdo a lo definido en el contrato y en las modificaciones del mismo 
que se puedan presentar. 

 

viii. Gestión de riesgos:Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el contrato de obra, que permita 
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de 
riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena 
ejecución del contrato de obra.  
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5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 
El gestor velará porque el contratista de interventoría cumpla en un todo con lo previsto en las 
especificaciones generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del concurso de méritos. 
 
Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de condiciones 
y el estado del proceso de licitación pública del contrato al cual se le pretende realizar la interventoría, con el 

fin de que el oferente de interventoría realice una propuesta acorde con las necesidades del proyecto.  

 
El contratista de obra deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiese, 
recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto.  
 
También deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan 
pertinencia con la vía en estudio, si aplica o se requiere. 
 
6. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO 
 
El interventor velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, así como 
el personal profesional exigido en los pliegos de condiciones de obra por parte del INVIAS. 
 
El interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con las 
actividades a desarrollar. 
 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
 
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional 
mínimo para la ejecución del proyecto: 
 
7.1 CARGOS SOLICITADOS 
 
El personal mínimo a presentar será: 
 
Un (1) director de interventoría. 
Un (1) ingeniero residente de interventoría. 
Un (1) profesional en gestión social. 
Un (1) especialista en recursos hidráulicos y/o hídricos. 
Un (1) especialista en medio ambiente. 
Un (1) especialista en geotecnia. 
Un (1) topobatimetrista-inspector 
 
El  ingeniero residente y demás personal de dedicación completa para la interventoría del proyecto deben 
residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las 
consecuentes sanciones contractuales 
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El personal de interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así 
como los demás recursos de interventoría (vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe 
ser aprobado por el supervisor de contrato de interventoría.  
 
Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la interventoría se ha previsto la participación de 
un profesional en el área social y otro el áreaambiental, con el fin de disponer de personal específico para la 
atención de aspectos ambientales y sociales de proyecto, según corresponda.  
 
La incorporación de recursos de la interventoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando el 
inicio de la ejecución de las obras. Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de 
interventoría será coherente con el desarrollo de la obra. La utilización de los especialistas dependerá de las 
necesidades propias de cada proyecto según sus características particulares.  
 
La utilización de los recursos de interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del contrato.  
 
Los especialistas que participen de tiempo parcial en la interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 
100 %. 
 
El estudio de las calidades de los profesionales se hará a partir de la información suministrada y con los 
documentos que soporten la misma. 
 
RANGOS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA 
 
A continuación, se presentan a modo de guía o referencia los rangos de costos de interventoría para la 
elaboración de la propuesta: 
 
RANGO SALARIAL PERSONAL SOLICITADO 
 

COSTOS RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR 

Director de interventoría $ 5.500.000,00 $ 6.000.000,00 

Ingeniero residente de interventoría $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00 

Profesional en gestión social $ 2.500.000,00 $ 3.000.000,00 

Especialista en recursos hidráulicos y/o hídricos $ 4.000.000,00 $ 4.500.000,00 

Especialista en medio ambiente $ 4.000.000,00 $ 4.500.000,00 

Especialista en geotecnia $ 4.000.000,00 $ 4.500.000,00 

Topobatimetrista - inspector $ 2.000.000,00 $ 2.500.000,00 

 
RANGO OTROS COSTOS DIRECTOS 
 

COSTOS UNIDAD 
RANGO 

INFERIOR 
RANGO 

SUPERIOR 

VIÁTICOS 

Director y Especialistas. Día $ 170.000,00 $ 200.000,00 
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COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 

Equipo completo de 
topografía. 

Mes $ 2.200.000,00 $ 2.500.000,00 

Equipo completo de 
batimetria (incluye 
ecosonda digital, GPS 
precisión submétrica 
tiempo real, software 
hidrográfico). 

Mes $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00 

        

OTROS COSTOS 

Transportes aéreos y/o 
terrestres (NO 
MODIFICAR). 

Según 
comprobante 

por mes 
NA $ 1.000.000,00 

Alquiler lancha motor 
(incluye motorista, 
combustible y equipo de 
seguridad). 

Según 
comprobante 

por mes 
$ 4.000.000,00 $ 4.500.000,00 

Informes, papelería, 
reproducción de 
documentos, planos, 
fotografías 

Según 
comprobante 

por mes 
$ 300.000,00 $ 400.000,00 

Oficina (dotación, 
servicios públicos y 
comunicaciones). 

Según 
comprobante 

por mes 
$ 300.000,00 $ 500.000,00 

 
7.2 REQUISITOS DEL PERSONAL 
 

7.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 
El profesional ofrecido para el cargo de director de interventoría debe acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías. 
 
2. Acreditar la siguiente experiencia:   
 

 Experiencia general (o experiencia profesional): No menor de CINCO (5) años, contados entre la 
fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre 
del plazo del presente concurso de méritos. 

 
 Experiencia especifica: Mínimo TRES (3) años acumulada, contada entre la fecha de expedición de 

la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera 
de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:   

 



CMA-DO-SMF-118-2020 Pág. 8 de 17 

ANEXO TECNICO: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL 
MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

 

SUBDIRECCION DE MARÍTIMA Y FLUVIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

“Gestión Pública con Calidad”  

 

 Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre 
y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL FLUVIAL Y/O 
MARITIMA. 
 

 Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como director y/o coordinador de consultoría o 
interventoría para OBRA CIVIL FLUVIAL Y/O MARITIMA. 

 
Para el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, se aceptará la experiencia adquirida como ingeniero 
residente en la siguiente proporción: Tres (3) años de experiencia certificada como Ingeniero Residente de 
obra o de interventoría en actividades relacionadas con obras MARÍTIMAS Y/O FLUVIALLES  equivaldrán a 
un (1) año de experiencia como director de interventoría.  
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 

7.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
 
El profesional ofrecido para el cargo de ingeniero residente de interventoría debe acreditar lo siguiente:  
 

1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.  
 

2. Acreditar la siguiente experiencia:  
 

 Experiencia general (o experiencia profesional): No menor de CUATRO (4) años, contados entre 
la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de 
cierre del plazo del presente concurso de méritos. 
 

 Experiencia especifica: Mínimo DOS (2) años acumulados, contado entre la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en 
cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:   
 

 Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre 
y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con obras marítimas y/o fluviales. 

 

 Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como ingeniero residente de consultoría o 
interventoría para obras marítimas y/o fluviales. 

 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato.  
 
El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para 
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinación del personal requerido se aplicarán las 
sanciones establecidas en el contrato.  
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7.2.3PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL 

 
Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo Social, Psicología Social, Antropología, Sociología y 
Psicología con experiencia general mínima de dos (2) años, contados entre la fecha de terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso 
de méritos. El profesional deberá acreditar dentro de su experiencia laboral el haber participado en trabajo con 
comunidades, o en procesos de consultas previas, conocimiento en gestión socio-predial, o en proyectos de 
infraestructura de transporte marítimo y/o fluvial. 
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la 
ejecución del contrato. 
 

7.2.4ESPECIALISTAS 
 
Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 
profesionales ofrecidos para el cargo de especialista debe acreditar lo siguiente: 
 
a) Matrícula profesional vigente, título de especialización y/o maestría y/o doctorado, en el área a 
participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 
 
b) Tener una experiencia general (o experiencia profesional): no menor de cinco (5) años, contados 
entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre 
del plazo del presente concurso de méritos. 
 
c) Poseer mínimo dos (2) años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido 
entre la fecha de graduación de la especialización y/o maestría y/o doctorado, y la fecha de cierre del 
presente concurso de méritos, en: ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto. 
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (literales a, b y c) no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
Para el estudio de la experiencia específica de los especialistas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Especialista en recursos hidráulicos y/o hídricos: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías, 

que tenga por lo menos título a nivel de especialista, en Hidrología y/o Hidráulica; solo se considerará la 
experiencia específica relacionada con OBRAS MARITIMAS Y/O FLUVIALES. 

 
 Especialista en medio ambiente:Profesional Ambiental, profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Sanitaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y 
Gestión Ambiental, en Administración Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y de Transporte, 
Biología, Ecología, o Geología, que tenga por lo menos título a nivel de especialista ambiental, con 
experiencia mínima general requerida de cinco (5) años, contados entre la fecha de terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente 
concurso de méritosy específica de dos (2) años como residente o gestor ambiental de proyectos 
relacionados con OBRAS MARITIMAS Y/O FLUVIALES. 
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 Especialista en geotecnia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías y/o Geólogo, que tenga 
por lo menos título a nivel de especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes; solo se considerará 
la experiencia especifica relacionada con OBRAS MARITIMAS Y/O FLUVIALES. 

 
El personal técnico  solicitado en el presente proceso deberá cumplir con la idoneidad, calidades y 
experiencia requerida para la ejecución del objeto contractual. 
 
El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la 
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinación del personal requerido se aplicarán las 
sanciones establecidas en el contrato. 
 
Nota: La incorporación del personal a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de 
cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del 
respectivo gestor técnico del contrato y de la unidad ejecutora correspondiente. 
 
8. FACTOR MULTIPLICADOR  
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor honorarios) será superior a DOS PUNTO 
TREINTA (2,30). 
 
El factor multiplicador debe considerar principalmente, entre otros aspectos, las cargas por concepto de 
seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la 
realización de la labor. Igualmente debe considerar los costos del cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, así como de la verificación y el registro del estado de salud del personal operativo y 
administrativo dispuesto a la ejecución del contrato en campo y en oficina, y los derivados del suministro de 
las dotaciones de ley y de los elementos de protección personal, gastos de administración, costos de 
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en 
que él incurra por la ejecución del contrato. 
 
La incorporación de los recursos y personal al proyecto deberá ser acorde con las necesidades del proyecto, 
previa autorización del Gestor del proyecto. 
 

Con relación al factor multiplicador el consultor dará estricto cumplimiento al pago del factor salarial, 
de los aportes a los sistemas de seguridad social y de los aportes parafiscales del personal que se 
vincule al desarrollo del contrato, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

1. El pago de los aportes de los empleados de nómina, a los sistemas de seguridad social y 

aportes parafiscales debe ser efectuado directamente por la firma consultora que los 

contrata. En caso de consorcio o unión temporal podrá efectuarlo alguno de los integrantes 

de éstos. El ingreso base de cotización (IBC) no será inferior al valor resultante del salario 

multiplicado por la dedicación al proyecto. Si este valor es menor que el salario mínimo 

mensual legal vigente (SMMLV), el IBC será igual al SMMLV. 
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2. El pago de los aportes del personal contratado mediante contrato de prestación de servicios, 

a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales debe ser efectuado por la firma 

consultora que los contrata, a nombre de este personal. En caso de consorcio o unión 

temporal podrá efectuarlo alguno de sus integrantes.  El IBC no será inferior al valor 

resultante del producto del porcentaje del valor del contrato de prestación de servicios 

indicado en la normatividad vigente, por la dedicación al proyecto.  Si este producto es 

menor al SMMLV, el IBC será igual al SMMLV. 

 
3. Las planillas de personal utilizadas por el consultor para el pago de aportes al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales de sus empleados o prestadores de servicio, que 

acompañen el acta de costos de consultoría, deben corresponder al mismo periodo de 

facturación. 

 
4. Los valores que se reconocerán al consultor, dentro del factor multiplicador, por los aportes 

al sistema de seguridad social y aportes parafiscales corresponderán única y 

exclusivamente a aquellos a los cuales está obligado a pagar al personal de nómina. 

 
5. Los valores que se reconocerán al consultor dentro del factor multiplicador, por el factor 

salarial corresponderán única y exclusivamente a aquellos pagados al personal de nómina. 

 
6. Si el contratista de acuerdo con la normatividad vigente se ha acogido a alguna excepción 

que se establezca en el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y aportes 

parafiscales deberá demostrarlo mediante la acreditación de la certificación correspondiente 

emitida por el representante legal y/o revisor fiscal legalmente nombrado. 

 
VI. PROPUESTA TÉCNICA 
 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el 
cual hace parte de este documento. 
 
VII. COMPROMISOS ADICIONALES 
 

1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O 
VICTIMAS 

 

El  Interventor para la ejecución del contrato se compromete a vincular de madres cabeza de 
familia y/o víctimas de la siguiente manera:  
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El parágrafo del artículo primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: 
“La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 
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circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo”.  
 
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos 
reglamentarios, dicha condición se acreditará de la siguiente manera:  

 
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a 
través de: 
 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 
 
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 
 
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada. 
 
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 
 
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos. 
 
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer 
que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales 
medidas; 
 
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por 
la autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia 
de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
 
c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas 
de la violencia. 

 
 
Nota: “Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 
2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que los empleadores que ocupen 
trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
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declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de 
los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la 
relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 
 
 

2. PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN 
 

El contratista de interventoría, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la 
nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso 
de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas. 
 
El contratista de interventoría deberá presentar certificación de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de 
personas en proceso de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en 
que sea requerido por el contratista de interventoría. Cuando no exista personal disponible, el 
contratista de interventoría podrá contratar el personal que requiera para la ejecución del contrato de 
obra. Lo anterior, con el fin de que el supervisor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato.  
 
Una vez inicie la ejecución de la obra y por ende, de la interventoría, el contratista de interventoría 
deberá presentar al gestor técnico del proyecto el personal en su nómina, en el cual consten el/los 
nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración contratadas para ejecutar esa 
labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el 
mismo; caso en el cual el contratista de interventoría podrá contratar libremente el personal que 
requiera para la ejecución del contrato. 
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos 
solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el 
mismo; caso en el cual el contratista de interventoría podrá contratar libremente el personal que 
requiera para efectuar el reemplazo respectivo. 
 
 
3. VINCULACION DE JÓVENES 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el contratista de 
interventoría, durante la ejecución del contrato, garantizará la vinculación y generación de empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA 

 
La Interventoría deberá tener cuenta que en el momento de la publicación del presente proceso de 
contratación están vigentes la resolución 385 de 12 de marzo de 2020 dada por el Ministerio de Salud a 
través de la cual declaró la emergencia sanitaria y el Decreto No. 417 de 17 de marzo de 2020 mediante el 
cual se efectúa la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional. Por lo tanto, debe tener en cuenta el cumplimiento de las medidas adoptadas mencionadas respecto 
al impacto de la emergencia sanitaria y los costos relacionados con las mismas. 
 
Le corresponde a la Interventoría cumplir y hacer cumplir al contratista de obra los protocolos de 
bioseguridad, tanto en campo como en la oficina, formular y obtener las autorizaciones, certificaciones, 
aprobación, conceptos favorables y llevar a cabo la socialización al(os) municipio(s) en el(os) que se efectúa 
el proyecto y a la(s) respectiva(s) comunidad(es), del protocolo de bioseguridad a fin de mitigar la pandemia 
del COVID-19, de conformidad con lo señalado en el Decreto 531 de 2020, la circular conjunta No. 000003 de 
8 de abril de 2020 del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, así como la 
circular externa No. 002 de abril 13 de 2020 y demás disposiciones que las autoridades competentes 
determinen como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada mediante resolución 385 de 12 de 
marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y la consecuente, declaratoria del estado de emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional, expedida por el gobierno de Colombia mediante Decreto No. 
417 de 17 de marzo de 2020. 
 
 
VIII. NOTAS 
 
1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato. 
 
2. Se hará una reunión inicial (kick off meeting) con la participación del Instituto, el Municipio, el contratista de 
obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución del proyecto. 
 
3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la interventoría, se 
deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par 
del contratista de obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto 
a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar el acta correspondiente. 
 
4. Le corresponderá al interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios 
que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser atendidas por el contratista de obra, 
para lo cual el interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista de 
obra su ejecución, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos deberá realizarlos el contratista 
y ser revisados y aprobados por la interventoría; en todo caso el contratista presentará los análisis de precios 
unitarios no previstos (incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al interventor para su revisión y 
aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente y a la unidad 
ejecutora, para la continuación del trámite pertinente. 
 
5. El desglose de los análisis de precios unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías en 
la licitación pública que corresponde a esta interventoría, son únicamente de referencia y constituyen una guía 
para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el momento que el INVIAS le indique (para 
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aprobación de la interventoría y/o INVIAS, según lo que aplique en el Manual de Interventoría vigente, o el 
que lo modifique o lo sustituya), deben contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem 
respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Le 
corresponde al interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP correspondiente a la licitación 
pública correspondiente a esta interventoría, con el fin de que esté totalmente informado de los documentos a 
los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o 
el que lo modifique o lo sustituya. 
 
6. Igualmente le corresponderá al interventor, la revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios 
presentados por el contratista de obra, para lo cual el proponente de este proceso (de interventoría) debe 
mantenerse informado del trámite en el SECOP de la licitación pública correspondiente a esta interventoría, 
con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de interventoría y del 
correspondiente proceso licitatorio de obra. 
 
7. La incorporación de los recursos al proyecto, por parte de la interventoría deberá ser gradual, de acuerdo 
con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del supervisor de contrato de interventoría, de la 
territorial correspondiente.  
 
8. Cuando se tenga previsto la provisión para frente adicional este se define como los recursos establecidos 
para la posible implantación de un frente adicional de interventoría para el control, supervisión y vigilancia de 
los trabajos que esté realizando el contratista de obra y que por necesidades de la obra se requiera de ello. 
Este frente adicional deberá ser autorizado por la unidad ejecutora, previo Vo. Bo. del supervisor de contrato 
de interventoría, de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el interventor lo solicitará por escrito y 
debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización. 
 
9. El contratista de obra, conjuntamente con el interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del 
contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato 
con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por 
el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización 
vigente. 
 
10. Entregar quincenalmente fotografías de alta resolución, fotos panorámicas tomadas con dron y videos de 
alta resolución. 
 
11. Subir al aplicativo CIFRA la información requerida y mantenerla actualizada de todo el desarrollo 
contractual. 
 
12. El contratista de obra conjuntamente con el Interventor deberáformular y obtener las autorizaciones, 
certificaciones, aprobación, conceptos favorables y llevar a cabo la socialización  del protocolo de 
bioseguridad a fin de mitigar la pandemia del COVID-19, de conformidad con lo señalado en el Decreto 531 
de 2020 la Circular Conjunta No. 000003 de 8 de abril de 2020 del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y 
Ministerio de Transporte, así como la Circular Externa No. 002 de abril 13 de 2020 y demás disposiciones que 
las autoridades competentes determinen como consecuencia la emergencia sanitaria declarada mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y la consecuente, declaratoria del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, expedida por el Gobierno de 
Colombia mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020. 
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13. Tanto el personal del contratista de obra como de la interventoría deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad, tanto en campo como en la oficina, de conformidad  con lo dispuesto en el Decreto 531 de 2020 
la Circular Conjunta No. 000003 de 8 de abril de 2020 del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y 
Ministerio de Transporte, así como la Circular Externa No. 002 de abril 13 de 2020 y demás disposiciones que 
las autoridades competentes determinen como consecuencia la emergencia sanitaria declarada mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y la consecuente, declaratoria del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, expedida por el Gobierno de 
Colombia mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020. 

 
  

14. La interventoría deberáverificar, autorizar y llevar a cabo todas las diligencias que se requieran respecto 
del contrato de obra objeto de lamisma, relacionadas con el protocolo de bioseguridad a fin de mitigar la 
pandemia del COVID-19, de conformidad con lo señalado en el Decreto 531 de 2020 la Circular Conjunta No. 
000003 de 8 de abril de 2020 del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, así 
como la Circular Externa No. 002 de abril 13 de 2020 y demás disposiciones que las autoridades competentes 
determinen como consecuencia la emergencia sanitaria declarada mediante Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por el Ministerio de Salud y la consecuente, declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, expedida por el Gobierno de Colombia mediante Decreto No. 
417 del 17 de marzo de 2020.  
 
 
Notas Formulario No. 1: 
 
 
1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los 
documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso 
que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite 
correspondiente ante el Instituto. 

1.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el 
Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización de previa autorización del gestor del contrato, 
de conformidad con la programación de comités. 

1.3. El equipo completo de topografía, equipo completo de batimetría, oficina (incluye dotación, servicios 
públicos y comunicaciones), transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes), edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos, planos, fotografías, se reembolsarán según su costo real, contra la presentación 
de facturas y soportes respectivos. 

1.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el 
desplazamiento del personal en la zona del proyecto. 

1.5. Los pasajes  aéreos y/o terrestres se reconocerán únicamente para el director de interventoría y 
especialistas, previa autorización del gestor del contrato, de conformidad con la programación de comités. 

1.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoría el gasto racional 
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 

1.7. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos 
directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el gestor 
del contrato, previa verificación de su participación. 

1.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de 
rechazo. 

1.9 El ingeniero residente de interventoría tendrá prima regional. El valor de la prima regional asignado en el 
presente formulario no se será susceptible de modificación. 
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1.10 En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse y No será necesario desglosar el factor de 
honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador. 

1.11  El INTERVENTOR dará estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 
531 de 2020, la resolución 679 de 2020, la resolución 666 de 2020, la resolución 312 de 2019, la resolución 
1443 de 2014 y demás normatividad vigente relacionada. La provisión del protocolo de bioseguridad es un 
valor inmodificable y para su reconocimiento el interventor debe soportar el gasto con las facturas y demás 
soportes legales correspondientes que permitan  el reembolso respectivo. 

2. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos 
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, 
adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta 
economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo  para el presente proceso de selección 

 
 
 
Firma(s): 
 
 
(original firmado) 
GERMAN ANDRÉS MONTES 
Gestor del proceso 
 
 
(original firmado) 
ROGER RODRÍGUEZ MORENO 
Subdirector de Marítima y Fluvial 


