
 
 

 

Tunja, 20 de marzo de 2025 
120.014 
 
 
 
Doctora: 
ANDREA MILENA LEGUIZAMÒN JIMÈNEZ 
Gerente General Ideboy 
JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Ciudad 
 
 
 

REF: Aval | Ampliación a la suspensión | Contrato 086 de 2024 
 
 
 

Apreciada Doctora: 
 
En atención al oficio de evidencia a visita de las instalaciones “Casa Abrigo barrió Jordán 
Tunja”, realizada el día 19 de marzo 2025; amablemente solicito una ampliación a la 
suspensión 1 del contrato 086-2024, con base en lo argumentado en el pliego. 
 
Como supervisor del contrato por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, 
considero pertinente y doy aval para el procedimiento solicitado, por cuanto los motivos 
expuestos están verificados y administrativamente se considera procedente, y no se genera 
erogación para el Instituto. 
 
La suspensión se solicita hasta el 19  junio de 2025. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CALDAS PALOMINO 
Director Administrativo y de Gestión del Riesgo  
 
Anexos: Oficio de solicitud del Contratista – 3 Pág. 


