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ACTA DE REINICIO No. 
CONTRATO No. y FECHA: 
No. PROCESO EN SECOP II 
CONTRATISTA: 
SECRETARIA EJECUTORA: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

VALOR DEL CONTRATO: 

PLAZO: 

FECHA DE ACTA DE 
INICIO: 
FECHA DE ACTA 
SUSPENSIÓN No.: 

01 
3806 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 
Al-MC-55-2024 --- 
C&T SUMINISTROS SAS -- 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION 
DEL RIESGO 
AGRO1- COMPRAVENTA DE KIT DE 
DOTACION A LOS MINEROS DE 
SUBSISTENCIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 
EN EJECUCION DEL PROYECTO 
CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL 
SECTOR MINERO EN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE DESARROLLO "IBAGUE PARA 
TODOS 2024-2027" 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($25.614.750) MCTE 
El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 2024, a partir de la 
suscripción del acta de inicio entre el supervisor 
y el contratista, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato 
09 DE DICIEMBRE DE 2024 

19 DE DICIEMBRE DE 2024 

En Ibagué, a los veintiuno (21) días del mes de ruyarío de 2025, en la 
SECRETARIA DE AMBIE"-TE Y GESTION DEL RIESGO, se reunieron el 
Representante legal de C&T SUMINISTROS S.A.S — CARLOS FELIPE 
CADENA SIERRA identificado con cedula como aparece al pie de la firma, 
Contratista y JORGE HUMBERTO LEAL RAMIREZ, Supervisor, con el fin de 
oficializar el Reinicío del contrato antes mencionado, luego de haberse 
solucionado los motivos que generaron la suspensión. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este 

documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 

EL CONTRATISTA 
	

EL SUPERVISOR 

dihr 	  

CA*4:fi IPE CADENA SIERRA 
C t'1 / 0.338 De Ibagué 
Representante Legal 

Nota 1: Tener en cuenta que, si se suscriben más de un acta de reinicio, estas se deben relacionar en el 
encabezado de información del contrato. 

Nota 2: Los procesos que requieran interventoría, deberán incluir la firma del interventor dentro de la presente 
acta. 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este 

documento será considerada como documento NO CONTROLADO' 
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