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ALCANCE ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA
PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR
MONTO AGOTABLE”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Administracion Municipal con el fin de garantizar el mejoramiento de la malla vial y del espacio publico, realiza
proyectos que mejoran el bienestar de la comunidad, plantea proyectos estratégicos optimizando la infraestructura
de su territorio y mejorando la calidad de vida de sus habitantes a partir de la construccion de una ciudad mas
amable que genere sentido de pertenencia por ella y ademas, estos proyectos deben estar acompanados de una
supervision que ejerza el control y la vigilancia sobre la ejecucion, es decir, realizar inversiones en contratos que
tengan como objeto el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y/o juridico de la ejecucion de
proyectos, ya sea realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, sin
embargo este tipo de contratos de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal,
verificando su cumplimiento en las condiciones pactadas y asi poder entregar a la comunidad una obra finalizada a
cabalidad y en condiciones dptimas.

Las Entidades Estatales deben contratar interventorias en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la
obligacion de contar con esta figura en determinados contratos, (i) cuando el seguimiento del contrato requiera
del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extension
del contrato lo justifique.

La interventoria es una especie de contrato de consultoria (Numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993) por lo
cual la Entidad Estatal debe seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto
del contrato principal corresponda a la minima cuantia, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada.

La Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion principal y la de la seleccion de la
interventoria deben prestar especial atencion para coordinar los plazos de acuerdo con las necesidades. Lo anterior
para asegurar la existencia de la interventoria durante la seleccion, si esto es necesario, o durante el plazo de
ejecucion, o del plazo de ejecucion de las obligaciones del contrato principal que requiere para su seguimiento
conocimiento especializado, segun sea requerido.

Que dentro de los propésitos establecidos en el PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 adoptado mediante el
acuerdo 1162 del 30 de mayo de 2024, tiene incluida la actividad: “Interventoria, capacitacion, asistencia técnica y
juridica”, cuya linea estratégica es “DESARROLLO FiSICO - AMBIENTAL”, y esta enmarcado dentro del programa
de “MOVILIDAD".

‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
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La administracion municipal ha ido interviniendo la malla vial urbana en orden de prioridad de acuerdo a la matriz de
necesidades que reposa en la Secretaria de Infraestructura, es asi como de acuerdo a las disponibilidades
presupuestales se abarcan aquellas que se identifican como mas urgentes. Es asi como el Municipio de Manizales
atraves de la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando los procesos contractuales bajo la modalidad
de LICITACION PUBLICA de la siguiente manera:

No. LP-003-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA

CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE?”, la cual abarca las comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y
12.

No. LP-009-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS
AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO
AGOTABLE”

No. LP-012-2025 para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE”

El area a intervenir se encuentra en la ciudad de Manizales y los sitios a intervenir se encuentran determinados de
acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas. de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales y lo priorizado dentro del desarrollo del Programa de Gobierno en la Calle en cabeza del alcalde de
Manizales. Entre este camino, fundamental a nivel de ciudad, se plantea la construccion de andenes, mejoramiento
del espacio publico, pavimentacion y rehabilitacion de los tramos identificados.

Ahora bien, considerando la obligacion legal para el Municipio de Manizales de vigilar permanentemente la correcta -
ejecucion de los objetos contratados, segun lo previsto en el inciso primero articulo 83 de la ley 1474 de 2011y
teniendo en cuenta que la carga laboral actual que poseen los funcionarios de la Secretaria de Infraestructurano les
permiten asumir la supervision de los contratos de obra a suscribir para ejecutar los sefialados objetos contractuales,
se requiere contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS
CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE” que vigile la correcta ejecucion y el cumplimiento de las
exigencias técnicas contempladas en las obras; por lo-que se generaran siete (7) contratos de obra a suscribir para
realizar el Mantenimiento y Rehabilitacién de Vias Urbanas, mediante la reparacion y construccion de pavimentos y

peatonales en los grupos de comunas ciudad de-Manizales.-
\

Comunas Contrato de obra Interventoria Valor
1y2 LP - 003 - 2025 Lote 1
3y 11 LP =003 = 2025 Lote 2 Grupo 1 $ 385.463.641,00
4y12 LP -003 - 2025 Lote 3 Grupo 2 $ 272.056.186,00
6,7y8 LP - 003 - 2025 Lote 4
9y 10 [P 2003 = 2025 Lote 5 Grupo 3 $ 444.602.253,00
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Comunas Contrato de obra Interventoria Valor
5 LP-012-2025 Grupo 4 $167.362.111,00
Avenidas y vias de mayor LP - 009 - 2025 Grupo 5 $178.829.711,00
circulacion

Por todo lo anterior se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de CONCURSO DE MERITOS
que conlleve a la celebracion de un contrato de CONSULTORIA, a través del cual pueda realizarse la la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA
PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR
MONTO AGOTABLE”

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Con la presente contratacion el Municipio de Manizales — Secretaria de Infraestructura tiene como objetivos los
siguientes:

o Realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS
CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES,
EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE” para los contratos de obra que se
adjudiquen, resultantes de los procesos de licitacion publica: No. LP-003-2025, para realizar el
“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE
MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”, la cual abarca las comunas 1, 2, 3,4,6,7,8,9, 10,11y 12, la
licitacion No. LP-009-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA
CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE” y No. LP-012-2025 para realizar
el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE
LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE
MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE”

o Lograr el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa de Gobierno Nacional y en el Plan de
Desarrollo de la presente administracion.

o Lograr la eficacia y eficiencia en todas las actividades que realiza la Secretaria de Infraestructura,
necesarias para la ejecucion de sus programas y proyectos de oportunidades de optimizacion de la
movilidad en el municipio.

2.1 Localizacion

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"
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llustracion 2 Figura 1.2} Localizacion del sector a intervenir — Area urbana / ciudad de Manizales

Tomado de: https /lwww.google.com/maps/place/Manizales, +Caldas/@5.061361 -

75.507444,14z/data=14mb!3m5!1s0x8e4 76ffabad2ce3b:0xa863ci6423ea141¢!18mA3d5.0629743144-
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El objeto de la Interventoria es supervisar, apoyar técnicamente y controlar en forma eficaz y de manera permanente
la ejecucion de la obra, los aspectos administrativos, los aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo
inherentes a la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA ALOS CONTRATOS
DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA,
MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE
MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, segln corresponda.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podréa
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
Interventoria.

El objetivo de la Interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecucion de
su contrato se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna
inversion de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecucion de los trabajos,
resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y anélisis los
posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuestales, contables y
financieros en el desarrollo del contrato.

La Interventoria debe asumir una posicion imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la toma de
decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos especificos de la Interventoria seran entre otros:

e Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la Interventoria es la encargada
de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal
permanente de comunicacion entre las partes.

e Colaborar: Teniendo en cuenta que la Interventoria y el Contratista conforman un equipo de trabajo de
profesionales idoneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico,
juridico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su funcion integrandose a dicho

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
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equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas o
pérdida de su autonomia e independencia frente al Contratista.

* Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspeccion, control, verificacion y evaluacion,
labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra
hasta obtener su liquidacion.

» Exigir: La Interventoria tiene la obligacion de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las
obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

e Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no esta destinado
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erroneos, impidiendo que se
desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria
logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacion previa a la iniciacion de las
obras.

» Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane
fallas presentes durante la ejecucion del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoria
podra implicar la modificacién del contrato. Esta accion también se ejerce cuando el Interventor solicita al
municipio imposicion de una sancion por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la
viabilidad de prérroga, modificacion o adicion contractual, entre otros temas.

 Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecucion del contrato
para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacion
de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solucion de los problemas.

3.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO i

El interventor y el Ingeniero de Vias Urbanas y/o el supervisor o Coordinador del contrato, sin perjuicio de que
participen otros funcionarios de las diferentes reas de la Alcaldia, estableceran reuniones periodicas, con el fin de
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con la ejecucion de las obras y la
interventoria con el fin de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del contrato. Se
evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demas aspectos a que haya
lugar.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de
2011y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como las descritas en la seccion de OBLIGACIONES
de los estudios previos.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la
seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato
de Interventoria”.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
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FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

El MUNICIPIO pagara al INTERVENTOR, mediante actas parciales, el valor del contrato de acuerdo al porcentaje
de AVANCE DE OBRA, es decir, el valor a pagar de interventoria se calculara con el porcentaje de avance registrado
en la obra, asi:

Acta parcial = [% avance de obra] * Valor total del contrato de interventoria

Para el pago, el INTERVENTOR presentara al supervisor del contrato de interventoria, el informe con la relacion del
avance de ejecucion de las obras y contratos sobre los que se ejerce la interventoria, en el formato correspondiente,
para la verificacion y aprobacion por parte del supervisor. El cobro de dicho costo sera el resultado del producto de
los avances de obra reportados y aprobadas por parte del Supervisor. Corresponde al supervisor del contrato de
Interventoria verificar previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal indicado por el
interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, acompaiadas de los recibos de pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, y efectivamente empleado en la
ejecucion de los trabajos, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por
el Supervisor de Contrato de Interventoria, como: ensayos de Laboratorio, oficina/campamento (incluye dotacion y
servicios publicos), edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias y
comunicaciones (telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc., previa
presentacion y aprobacion del informe mensual por parte del supervisor designado para el efecto.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de
los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente de la ENTIDAD las correspondientes
actas de pago, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por LA
ENTIDAD y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
las mismas 0, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que
el INTERVENTOR subsane las observaciones que formule la ENTIDAD.

La ENTIDAD verificaré a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal pagados por
el municipio, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
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| El Supervisor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periodicamente, el cumplimiento por parte del

INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL MUNICIPIO a través de las Secretarias de Hacienda e Infraestructura, se comprometen a hacer el registro y la

- reserva presupuestal con la cual debe cubrirse el valor del presente contrato en la actual vigencia fiscal.

Documentos soporte del Acta de pago:

Formato de acta parcial para contratos de prestacion de servicios (Suministrado por la entidad)

Acta de costos (Formato de propuesta econdmica)

Factura electrénica

Documentos iniciales (Certificado cuenta bancaria, RUT, Hojas de vida de todo el personal que hace parte del
contrato — Unica entrega)

Copia de los desprendibles de pago del personal vinculado por némina o por contrato de prestacion de servicios
en la que conste el valor mensual pagado al personal correspondiente al mes del Acta, el cual debe corresponder
con los valores indicados en la propuesta econémica 0-en las condiciones actualizadas aprobadas.

Contratos suscritos con el personal de prestacion de servicios ((inica entrega)

Certificado de paz y salvo parafiscales, de los ultimos 6 meses, tanto del consorcio como de los consorciados
(Cuando aplique), expedida por el i‘evisor fiscal 0-en su defecto el representante legal.

Autorizacion descuento rete fuentet

Certificado del pago de expensas expedldo por contador pubhco para personas naturales, para justificar el pago
del 40% sobre el valor de la utilidad del acta cobrada. ,

Planillas de pago de seguridad social y aportes legales, asi como comprobantes de pago correspondientes al
mes del Acta de costos, que reflejen el valor pagado por estos conceptos.

Documentos idéneos que soporten el pago de otros costos directos (Facturas, contratos, recibos, cuentas de
cobro, entre otros.) ,

Informe mensual (Acorde a los parametros establecidos en el numeral 4.2 Obligaciones de Informacion del
Interventor del presente documento), correspondiente al mes del Acta de pago.

PARAGRAFO 1: El municipio de!Manizales realizara.al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato de obra).
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PARAGRAFO 2: En caso de que en el periodo de cobro no exista avance de obra, pero la interventoria
compruebe el cumplimiento de sus obligaciones, se garantizara un pago minimo que correspondera al
reconocimiento por parte de la entidad de los profesionales requeridos e intervinientes, siempre y cuando
demuestre de manera documentada las acciones adelantadas en el periodo de cobro.

5 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que el presente procesos corresponde a obras de mantenimiento y reparacion, no hay lugar a

la revisio

n de estudios y disefos.

6 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran
verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucion del contrato. Los cuales deberan ser entregados
en un plazo méximo de 3 dias habiles, desde la suscripcion del contrato, para dar inicio a la ejecucion del
contrato.

Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o méas cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Interventor deber informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segin las
regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios. ‘

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran aplicables las
equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos
contenidos en esta.

La Entidad aplicaré las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del
personal” para verificar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia minima exigida al equipo
de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso,
la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los deméas profesionales requeridos en el proyecto de
interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.
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g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato,
en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacion y
experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las
sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican
la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econdmica del contrato”. Se
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucion del
proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la
Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun su“porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y Ias obhgamones derivadas del lnterventor para lo cual se podra hacer uso de
medios virtuales.

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditacion de
puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran aplicables las condiciones de
verificacion de experiencia definidas en este documento.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

e Director de Interventoria
e Residente de interventoria

~

Para el grupo 1:

PROFESION U EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA DéDIC ACION
OFICIO ~ CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO ~
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Un (1) Director de | Transportes. 30%
Interventoria
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Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.

Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios

En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos,
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias 0 secundarias.

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.

Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Dos (2) Residentes de | Exp. Especifica: De UN (1) afio:

0,

Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en Lo
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.

Para el grupo 2:
PROFESION U EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA DEDICACION
OFICIO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO : :
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.
; Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios &
Unl (1) Dlrecto'r 9 En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, ke

nterventoria : : x & e e
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentacion o0 pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias 0 secundarias.
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Un (1) Residente de | Exp. Especifica: De UN (1) afio: 100%

Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en 3
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.
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Para el grupo 3:
PROFESION U EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA DEDICACION
OFICIO CADA?INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO '
Profesién: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.
£ Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios |
Un"(‘lt)erli)ll‘:::;(r)i;de En pbras similgres alas del objeto de este concurso de méritos, %
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para tréfico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.
Profesién: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.
Dos (2) Residentes de | Exp. Especifica: De UN (1) afio: 100%
Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en i
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias;
Para los grupos 4:
PROFESION U EXPERI IA MINIMA QUE NO OTO A PUNTAJE PARA DEDIC ACléN
OFICIO NTEGRANTE DEL EQUI gm TRABAJO 1 8]
Profesmn Ingeniero (a) Civil o-Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6)afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.
s Exp. Especifica Minima: De DOS (2) aiios "
Un"(‘:lr?,';:g‘r’i;de En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, ) i
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para tréfico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.
Un (1) Residente de | Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias vy 100%
Interventoria Transportes.
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 PROFESIONU | EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA | DEDICACION
OFICIO ___ CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO -

Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Exp. Especifica: De UN (1) afio:

En obras similares a las del objeto de este contrato, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.

Para los grupos 5:

PROFESIONU ;EXPERIENC!AMINIMAQUE*NOVQTORGA PUNTAJE PARA

OFICIO . CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.

Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.

Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios

En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos,
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para tréfico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.

Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.

Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Un (1) Residente de | Exp. Especifica: De UN (1) afio:

Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.

DEDICACION

Un (1) Director de 20%

Interventoria

100%

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran descritos en la tabla anterior, de acuerdo con las reglas
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacion de experiencia y
formacion académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable’.

Nota 1: EI Proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de
vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que
seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.
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Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento

de los criterios de evaluacion y asignacién de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion dispuestas en el
numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

7.2. Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave Evaluable indicado
en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Para el grupo 1:

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA |

PROFESION U OFICIO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO o i
Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Cuatro (4) Inspectores | Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso 100%
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias 0 secundarias. : :
Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.
Un (a) (1) trabajador(a) | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)

social o profesional | afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 100%

afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al

caracter de las obras del presente contrato.
Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud
ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)

Un (1) Profesionales

1 0,
eg:i?l:r:gaa?oyssl‘ggd afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. R
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Un (a) (1) Ingeniero | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
ambiental o anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 30%
Profesional afin. Experienc'%a: Desarrollando_su-trabajo .en-proyectos similares al
caracter de'las obras del presente contrato.

Para el grupo 2:
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PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Dos (2) Inspectores

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
ainos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias 0 secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
carécter de las obras del presente contrato.

50%

Un (1) Profesionales
en seguridad y salud
en el trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad industrial
ocupacional.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al

caracter de las obras del presente contrato.

y/o salud

100%

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
aios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
carécter de las obras del presente contrato.

30%

Para el grupo 3:

 PROFESION U OFICIO

'EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA |
CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Cinco (5) Inspectores

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para tréfico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias 0 secundarias.

100%
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Un (a) (1) trabajador(a)

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)

SITVZINVIN'IA VIATVOITV - TVIOIH0 O8N

social o profesional | afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 100%
afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
carécter de las obras del presente contrato.
Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud
Un (1) Profesionales | ocuPacional
: Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
en seguridad y salud 3 ey AR t 100%
en el trabajo SISO Enos, gontgd'os desde la fecha de apertura de las propuestas.
xperiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Un (a) (1) Ingeniero | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
ambiental o anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 30%
Profesional afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
Para los grupos 4:
EXPERIENCIA NO OTORGA PUNTAJE PARA |
PROFESION U OFICIO CADA INTEGR) EQUIPO DE TRABAJO | DEDICACION
Profesion: Maestro de obra 0 Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles. :
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.

Un (1) Inspector Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso 100%
de meritos; en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias 0 secundarias.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.
Un (a) (1) trabajador(a) | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
social o profesional | afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 100%
afin. Experiencia: Desarrollando su-trabajo-en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
Profesion:_Profesional . en -seguridad - industrial y/o salud
Un (1) Profesionales ::utp'a C|c|>na|i; iosl I': f h  q : dicié DOS (2
en seguridad y salud atricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a (2) 100%

en el trabajo SISO

anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
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Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Un (a) (1) Ingeniero | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
ambiental o afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 30%
Profesional afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

Para los grupos 5:

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
~_ CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO
Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Un (1) Inspector Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso 100%
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias o0 secundarias.
Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.
Un (a) (1) trabajador(a) | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
social o profesional | afios, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 50%
afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
Profesion: Profesional en seguridad industrial y/o salud
ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)

Y‘P‘ROFESION U OFICIO DEDICACION

Un (1) Profesionales

1 0,
b segurldaq Yl anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. : o
en el trabajo SISO < s ; -
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caréacter de las obras del presente contrato.
Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Un (a) (1) Ingeniero | Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
ambiental o anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 30%

Profesional afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion
del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa de planeacion para el
cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado
de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulacion aplicable
en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
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Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexas. Para cada uno
de los profesionales se debe aportar la informacion exigida.

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacion del
Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en
los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y cumplienda con lo requerido
por la Entidad.

7 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conacer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada la labor
de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento
del Contratista de obra con la normativa especial que rige-para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en
el calculo del valor de su propuesta y Iag condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

8 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre Ias sugwentes labores realizadas por el Contratista de
obra segln disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion, Mejoramiento y Conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vias provisionales,
Vias de acceso y Vias intemas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y
todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres
y demas edificaciones provisionales con-sus respectivas instalaciones, depoésitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos y, ;n ‘general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas
labores deberan ser objeto de vigilancia'y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.
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Adicionalmente, correréan por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las Vias publicas usadas por €l o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales
deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico previo a
la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales
de desagiie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran
reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que
ser4 vigilada y supervisada por el Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las
encontro. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las
obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera cerciorarse que se cumplieron las
consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control segin
corresponde para el Interventor.

9  SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, seglin los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para
instalar y mantener la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes, situacion de
estricta verificacion por parte de la Interventoria.

La Entidad y la Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, lo
establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya el cual indica: “PARAGRAFO 2° En todo contrato de construccion, pavimentacion o rehabilitacion de una
via urbana o rural seré obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en
causal de mala conducta’.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

En el momento de realizar las intervenciones de los presentes procesos de seleccion los contratistas deberan tener
en cuenta los Planes de Manejo de Transito — PMT, segun lo requiera.

Los contratistas adjudicatarios tramitaran todos los permisos y autorizaciones requeridas para la ejecucion de los
contratos que seran parte del seguimiento y control por parte de la interventoria a los contratistas de obra.

11 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR
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Los presentes procesos de seleccion plantearon las soluciones técnicas viables, las cuales cuentan con todo el
sustento técnico - legal desde el ambito constructivo Nacional Colombiano para vias y carreteras, basadas en la
normatividad vigente, de la cual se exponen los referentes mas relevantes para el caso a continuacion:

. MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del
Codigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002)
. Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en calles y

carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras afectadas por
obras.

. Las “Especificaciones técnicas’ que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.

. Norma Técnica de Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10.

. Norma y Especificaciones Invias 2014.

. Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras — Invias.

. Manual de disefio geométrico para vias - Invias.

12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las gestiones realizadas
en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1. Descripcion general del Contrato de Obra.
2. Objetodel contrato.
o Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus diferentes
etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
4.  Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de la
Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, Suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripcion,
Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. -

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber
sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las
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metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios,
disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.
Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA

10.

1.

12.

13.

14.

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha
de corte.

Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con
el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma
contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e
implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climaticas
que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado
de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no afecten
el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que
deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y demas
informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases
del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del
proyecto de infraestructura de transporte seglin sea el caso del proyecto.

Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el
Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacion o verificacion,
segun las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones
y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente
verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, segun lo ofertado por este
en el aspecto de calidad en su propuesta.

“‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
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15.

16.

7.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que tengan
relacion directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de transporte.

Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de
Trafico, Sefalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parametros
establecidos en el contrato y segln los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la
ubicacion del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas; relacion
de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la
Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su incorporacion (en caso de
aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion realizada por el
Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacion de
los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en
el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como
la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve
explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las
acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.
Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad
funcional, o frente de obra, seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando
valor pagado, nimero de acta en la que se pagé su ejecucion parcial y verificacién del consolidado
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos,
tramos, frentes de obra, o seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan de gestion
social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del Contratista
requeridos en el contrato. = . : :

Observaciones y recomendaciones formuladas por |a Interventoria. Descripcion de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestion Social del
Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y
de la Interventoria.

Calificacion del componente de gestion social.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”

- Cédigo:

CCE-EICP-IDI-22 Versién: 3

Alcaldia de Manizaies




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

Cadigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina  23de 24
- Versioén 3
No.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

N

NoOoobhw

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el componente de
maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis de los indicadores
propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos los
materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicion -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento
de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y
aprobado por la Interventoria. :
Copia de la certificacion de mantenimiento periodica de los bafios moviles, anexando copia del
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra como del
Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social
Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscallcontador pablico y representante legal del Interventor (de acuerdo a la
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de
los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores
ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos
soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo
informe. i

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y del
Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. |
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2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el
Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

6.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el

Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

Ademas de lo anterior, se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0181 del 01 de marzo de 2017
“Por el cual se adopta el manual de procedimiento para las supervisiones e interventorias de los contratos y
convenios que celebre la administracion central del municipio de Manizales”.

Se firma en Manizales, en el mes de Marzo de 2025,
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CLAUDIA MARC CARDONA A e L MARCELA PARRA ALZATE

Secretaria de Despacho ~ Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura
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