
 

 

 
                                Nit. 900.218.054-1 
 

Av. Cra 19  No.118-95 of 104 Centro Ejecutivo Santa Bárbara  * Bogotá, D.C. – Colombia  
* Teléfono: (1) 6408393 

Email: tecniconsulta.usaquen@gmail.com 

 

 
 
Bogotá, 06 de agosto de 2020         
          TEC-CVP-436-2020 
 
SEÑORES  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
Atención: Ing. Jorge Luis Tejada 
Carrera 13 No. 54 – 13 
(1)  349 4520 
Ciudad 
 
REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 691-2018 cuyo Objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SSTMA A LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA 
BARRIAL, DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO 
Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO”. 
 
ASUNTO: Remisión de Acta parcial de Interventoría No. 11 etapa 2, Factura No. 436 y Anexos.  
  
Respetado Ingeniero, 
 
En atención al asunto me permito remitirle la siguiente documentación con el fin de tramitar el pago 

correspondiente al Acta parcial No. 11 de la etapa 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 23 

de julio de 2020 y la implementación del protocolo de Bioseguridad correspondiente al periodo comprendido 

entre el 01 de julio de 2020 al 23 de julio de 2020, por valor de $43.390.523. 

 

1. Acta parcial de Interventoría No. 11 Etapa 2 

2. Factura No. 436 por valor de $43.390.523 

3. Copia de la resolución de Facturación. 

4. Copia del Rut. 

5. Copia de la certificación Bancaria. 

6. Certificación de parafiscales 

Agradezco su atención. 
 

Cordialmente, 

 

  
MARÍA PATRICIA CALDERÓN QUINTERO 
Representante Legal 
TECNICONSULTA S.A.S 
ANEXO: Lo enunciado 



INTERVENTORÍA:     TECNICONSULTA S.A.S VALOR ETAPA 2 319.319.096,00$           

NIT: 900.218.054-1 ADICIÓN No. 1 87.087.026,00$              

FECHA INICIACIÓN ETAPA 2: 27 mayo de 2019 ADICIÓN No. 2 109.591.052,00$           

PLAZO INICIAL ETAPA 2: 5 MESES 515.997.174,00$           

PLAZO ADICIONAL PRORROGA No. 1: 2 MESES

PLAZO ADICIONAL PRORROGA No. 2: 1,5 MESES

PLAZO ADICIONAL PRORROGA No. 3: 1 MESES

PLAZO ADICIONAL PRORROGA No. 4: 2.5 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 09 de noviembre de 2019

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de agosto de 2020

PERIODO:  01 al 25 de marzo de 2020 y del 04 al 30 de junio de 2020

FECHA DE ACTA: 13 de julio de 2020 SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS TEJADA

PERSONAL PROFESIONAL CANT MES VALOR UNITARIO DEDICACIÓN VALOR TOTAL VALOR CORTE ACTA No. 10

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 1 7  $             4.500.000,00 50%  $                       15.750.000,00  $                                             -    $               15.478.048,00  $                  15.478.048,00 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1 7  $             3.000.000,00 100%  $                       21.000.000,00  $                                             -    $               20.637.398,00  $                  20.637.398,00 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 1 7  $             4.000.000,00 15%  $                          4.200.000,00  $                                             -    $                  4.127.480,00  $                    4.127.480,00 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 7  $             4.000.000,00 15%  $                          4.200.000,00  $                                             -    $                  4.127.480,00  $                    4.127.480,00 

ESPECIALISTA EN TRANSITO 1 7  $             4.000.000,00 15%  $                          4.200.000,00  $                                             -    $                  4.127.480,00  $                    4.127.480,00 

ESPECIALISTA EN VÍAS 1 7  $             4.000.000,00 15%  $                          4.200.000,00  $                                             -    $                  4.127.480,00  $                    4.127.480,00 

ESPECIALISTA HIDRÁULICO 1 7  $             4.000.000,00 15%  $                          4.200.000,00  $                                             -    $                  4.127.480,00  $                    4.127.480,00 

RESIDENTE SST-MA 1 7  $             3.000.000,00 100%  $                       21.000.000,00  $                                             -    $               20.637.398,00  $                  20.637.398,00 

RESIDENTE SOCIAL 1 7  $             1.800.000,00 100%  $                       12.600.000,00  $                                             -    $               12.382.439,00  $                  12.382.439,00 

PERSONAL TÉCNICO
TOPÓGRAFO 1 7  $             2.000.000,00 100%  $                       14.000.000,00  $                                             -    $               14.058.265,00  $                  14.058.265,00 

CADENERO 2 7  $             1.200.000,00 100%  $                       16.800.000,00  $                                             -    $               17.409.918,00  $                  17.409.918,00 

 $                     122.150.000,00  $                                             -    $             121.240.866,00  $               121.240.866,00 

 $                     183.225.000,00  $                                             -    $             181.861.299,00  $               181.861.299,00 

 $                     305.375.000,00  $                                             -    $             275.727.165,00  $               275.727.165,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS CANT MES VALOR UNITARIO DEDICACIÓN VALOR TOTAL VALOR TOTAL
ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR
ACUMULADO

Laboratorio Equipo completo 1 7  $             2.115.000,00 55%  $                          8.142.750,00  $                                             -    $                  7.082.276,00  $                    7.082.276,00 
Equipo  de topografía(incluye Transito, nivel y elementos complementarios. El 

transito equivale al 72% el nivel al 18% y los elementos complementarios al 

10% del valor de la tarifa

1 7  $             5.000.000,00 80%  $                       28.000.000,00  $                                             -    $               24.556.531,00  $                  24.556.531,00 

 $                       36.142.750,00  $                                             -    $               31.638.807,00  $                  31.638.807,00 

 $                     341.517.750,00  $                                             -    $             307.365.972,00  $               307.365.972,00 

 $                       64.888.373,00  $                                             -    $               58.399.535,00  $                  58.399.535,00 

 $                     406.406.122,00  $                                             -    $             365.765.507,00  $               365.765.507,00 

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA  No. 691-2018

Contrato De Interventoría No. 691-2018 cuyo Objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SSTMA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE

INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS

DEL PROCESO”.

0

VALOR TOTAL ETAPA 2

VALOR CONTRACTUAL  CON ADICIÓN No. 1 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 691 DE 2019 ACTA No. 11

ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR
ACUMULADO ACTUAL

MES

COSTO DIRECTO PERSONAL 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FACTOR MULTIPLICADOR 1,5

COSTO PARCIAL ANTES DE IVA (PERSONAL + FM) 

MES

0

COSTO DIRECTO LABORATORIO + EQUIPO

COSTO DIRECTO ETAPA 2

IVA 19%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA INCLUIDO IVA

NOTA 1: EN EL ACTA No. 11 NO SE REALIZA COBRO EN EL ANTERIOR CUADRO, DADO QUE, EL VALOR FALTANTE DE $40.640.615, CORRESPONDE AL 10% CONTRA LIQUIDACIÓN, ADICIONALMENTE PORQUE EN LA ADICIÓN No. 2 LA PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES 

NO FUERON LAS MISMAS.



VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA INCLUIDO IVA

IVA 19%

COSTO DIRECTO ADICIÓN No. 2

PERSONAL PROFESIONAL CANT MES VALOR UNITARIO DEDICACIÓN VALOR TOTAL VALOR CORTE ACTA No. 10

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 1 2,5  $             4.500.000,00 50%  $                          5.625.000,00  $                        2.250.000,00  $                  2.250.000,00  $                    4.500.000,00 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1 2,5  $             3.000.000,00 100%  $                          7.500.000,00  $                        3.000.000,00  $                  3.000.000,00  $                    6.000.000,00 

RESIDENTE SST-MA 1 2,5  $             3.000.000,00 100%  $                          7.500.000,00  $                        3.000.000,00  $                  3.000.000,00  $                    6.000.000,00 

RESIDENTE SOCIAL 1 2,5  $             1.800.000,00 80%  $                          3.600.000,00  $                        1.440.000,00  $                  1.440.000,00  $                    2.880.000,00 

PERSONAL TÉCNICO
TOPÓGRAFO 1 2,5  $             2.000.000,00 80%  $                          4.000.000,00  $                        1.600.000,00  $                  1.600.000,00  $                    3.200.000,00 

CADENERO 1 2,5  $             1.200.000,00 80%  $                          2.400.000,00  $                           960.000,00  $                     960.000,00  $                    1.920.000,00 

 $                       30.625.000,00  $                     12.250.000,00  $               12.250.000,00  $                  24.500.000,00 

 $                       45.937.500,00  $                     18.375.000,00  $               18.375.000,00  $                  36.750.000,00 

 $                       76.562.500,00  $                     30.625.000,00  $               30.625.000,00  $                  61.250.000,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS CANT MES VALOR UNITARIO DEDICACIÓN VALOR TOTAL VALOR TOTAL
ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR
ACUMULADO

Laboratorio Equipo completo 1 2,5  $             2.115.000,00 40%  $                          2.115.000,00  $                           846.000,00  $                     846.000,00  $                    1.692.000,00 
Equipo  de topografía(incluye Transito, nivel y elementos complementarios. El 

transito equivale al 72% el nivel al 18% y los elementos complementarios al 

10% del valor de la tarifa

1 2,5  $             5.000.000,00 80%  $                       10.000.000,00  $                        4.000.000,00  $                  4.000.000,00  $                    8.000.000,00 

 $                       12.115.000,00  $                       4.846.000,00  $                 4.846.000,00  $                    9.692.000,00 

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD UNIDAD CANTIDAD MES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MES CANTIDAD VALOR TOTAL
ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR
ACUMULADO

IMPLEMENTOS DE ÚNICA COMPRA
Termómetro digital punta rígida adulto CIA Unidad 6  $                             1,00  $           21.400,00  $                             128.400,00 1 0  $                                             -    $                     128.400,00  $                        128.400,00 
Caneca con pedal Unidad 2  $                             1,00  $           31.700,00  $                               63.400,00 1 0  $                                             -    $                       63.400,00  $                          63.400,00 
Dotaciones extras Unidad 6  $                             1,00  $           55.000,00  $                             330.000,00 1 0  $                                             -    $                     330.000,00  $                        330.000,00 
Tapete desinfectante Unidad 1  $                             1,00  $         109.160,00  $                             109.160,00 1 0  $                                             -    $                     109.160,00  $                        109.160,00 
Dispensador de pedal para el gel antibacterial Unidad 1  $                             1,00  $         143.000,00  $                             143.000,00 1 0  $                                             -    $                     143.000,00  $                        143.000,00 
Envases con válvula para distribución Unidad 2  $                             1,00  $             4.650,00  $                                  9.300,00 1 0  $                                             -    $                          9.300,00  $                             9.300,00 
Aspersor Manual Unidad 2  $                             1,00  $           16.750,00  $                               33.500,00 1 0  $                                             -    $                       33.500,00  $                          33.500,00 
Protector facial adaptable al casco Unidad 6  $                             1,00  $           20.000,00  $                             120.000,00 1 0  $                                             -    $                     120.000,00  $                        120.000,00 

IMPLEMENTOS DE COMPRA MENSUAL
Gel antibacterial Litro 6  $                             2,50  $           23.300,00  $                             349.500,00 1 6  $                           139.800,00  $                     139.800,00  $                        279.600,00 
Alcohol al 95% Litro 6  $                             2,50  $           15.000,00  $                             225.000,00 1 6  $                             90.000,00  $                       90.000,00  $                        180.000,00 
Hipoclorito de sodio 15% Litro 10  $                             2,50  $             5.900,00  $                             147.500,00 1 10  $                             59.000,00  $                       59.000,00  $                        118.000,00 
Tapabocas Quirúrgico Unidad 180  $                             2,50  $             1.050,00  $                             472.500,00 1 180  $                           189.000,00  $                     189.000,00  $                        378.000,00 
Tapabocas N95 válvula Unidad 45  $                             2,50  $             5.040,00  $                             567.000,00 1 45  $                           226.800,00  $                     226.800,00  $                        453.600,00 
Jabón líquido antibacterial Litro 6  $                             2,50  $           13.104,00  $                             196.560,00 1 6  $                             78.624,00  $                       78.624,00  $                        157.248,00 
Toallas desechables Paquete 6  $                             2,50  $             8.000,00  $                             120.000,00 1 6  $                             48.000,00  $                       48.000,00  $                          96.000,00 
Guantes en Látex 50 unidades Caja 1  $                             2,50  $           32.400,00  $                               81.000,00 1 1  $                             32.400,00  $                       32.400,00  $                          64.800,00 
Desinfectante Hidrosoluble Litro 5  $                             2,50  $           12.600,00  $                             157.500,00 1 5  $                             63.000,00  $                       63.000,00  $                        126.000,00 
Guantes industriales Unidad 2  $                             2,50  $             7.500,00  $                               37.500,00 1 2  $                             15.000,00  $                       15.000,00  $                          30.000,00 
Bolsas de recolección de desechos biológicos y ordinarios Unidad 20  $                             2,50  $             2.500,00  $                             125.000,00 1 20  $                             50.000,00  $                       50.000,00  $                        100.000,00 

 $                         3.415.820,00  $                           991.624,00  $                 1.928.384,00  $                    2.920.008,00 

 $                       92.093.320,00  $                     36.462.624,00  $               37.399.384,00  $                  73.862.008,00 

 $                       17.497.731,00  $                       6.927.899,00  $                 7.105.883,00  $                  14.033.782,00 

 $                     109.591.052,00  $                     43.390.523,00  $               44.505.267,00  $                  87.895.790,00 

 

ING.  MARÍA PATRICIA CALDERÓN Q. 

Representante Legal TECNICONSULTA S.A.S

VALOR ADICIÓN No. 2 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 691 DE 2019 ACTA No. 11

ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR
ACUMULADO ACTUAL

MES

MES

1

1

1

1

1

1

COSTO DIRECTO PERSONAL 

FACTOR MULTIPLICADOR 1,5

COSTO PARCIAL ANTES DE IVA (PERSONAL + FM) 

Nota 2: Con la presente Acta de cobro No. 11 se aprueba informe mensual No. 13, correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2020, así como la implementación del Protocolo de Bioseguridad del periodo del 01 al 31 de julio de 2020.

1

1

COSTO DIRECTO LABORATORIO + EQUIPO

SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES  PESOS M/CTE.

Vo Bo          ING. JORGE LUIS TEJADA Vo Bo ARQ. LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ .

Supervisor Contrato Directora Mejoramiento Barrios



Factura Electrónica De Venta

SEÑOR(ES): 899999074 4NIT:

3494520

FECHA VENCIMIENTO: 14/12/2020

VALOR TOTAL

1

DIRECCION: TELEFONO:

FORMA DE PAGO:

CRA 13 54 13

CONCEPTO

CIUDAD:

Av, Carrera 19 No. 118 -95 Oficina 104 
Edificio Centro Ejecutivo Santa Barbara 
Tel. (1)6408393 Bogotá D.C.- Colombia.

Dir. Electronica: Tecniconsulta.admon@gmail.com

No.

NIT: 900.218.054 -1

IVA Regimen Común. No somos Agentes Retenedores 
de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

FECHA:

Actividad Economica 7110  Ica 6,9 x 1000 Aut. Ret. 0,80%

14/08/2020

FET

Bogota D.C.

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

Credito

Autorizacion de numeración de factruración electrónica No. 
18764001415321 Vigencia 12 meses: 30/07/2020 a 

30/07/2021, Habilitacion del No. 1 al 1000 para el prefijo FET.

12.068.500,00Pago Acta parcial  No 11, Etapa 2: Decimo pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2020 al  
23/07/2020. Contrato de Interventoría No. 691 del 16 de Noviembre de 2018.

14.361.515,00

SUBTOTAL $

TOTAL $

2.293.015,00IVA 19%

FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO POR

AMORTIZACION ANTICIPO

TOTAL FACTURA $

AJUSTE AL PESO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Articulo 774 del Código de Comercio.   Es exigible a su vencimiento y causa interés

VALOR FACTURA

14.361.515,00

0,00

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
QUINCE PESOS M/CTE

CLIENTE

Fecha y hora de Generacion   14/08/2020 15:40:10

Medios de Pago: Consignación bancaria

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electronica

de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los articulos 883 y 834 del Código de Comercio.

0,00

NOTA: Objeto del Contrato: Interventoría, técnica, administrativa, financiera, 
social, jurídica, ambiental y SSTMA, a los estudios técnicos, diseños y 
construcción para las obras de intervención física a escala barrial de los tramos 
viales (Códigos de identificación vial- CIV) ubicados en la ciudad de Bogotá D.C,, 
de conformidad con los pliegos de condiciones anexo técnico y demás 
documentos del proceso. “

12.068.500,00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: 2dd224cd7019044f05c708efa5da5542c8395312e863dfa7110ce4598c727f062b0270aa95fdfad59d37fcb5d5c3681e Fecha Hora Expedición: 14/08/2020 11:05 AM



Factura Electrónica De Venta

SEÑOR(ES): 899999074 4NIT:

3494520

FECHA VENCIMIENTO: 14/12/2020

VALOR TOTAL

2

DIRECCION: TELEFONO:

FORMA DE PAGO:

CRA 13 54 13

CONCEPTO

CIUDAD:

Av, Carrera 19 No. 118 -95 Oficina 104 
Edificio Centro Ejecutivo Santa Barbara 
Tel. (1)6408393 Bogotá D.C.- Colombia.

Dir. Electronica: Tecniconsulta.admon@gmail.com

No.

NIT: 900.218.054 -1

IVA Regimen Común. No somos Agentes Retenedores 
de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

FECHA:

Actividad Economica 7110  Ica 6,9 x 1000 Aut. Ret. 0,80%

14/08/2020

FET

Bogota D.C.

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

Credito

Autorizacion de numeración de factruración electrónica No. 
18764001415321 Vigencia 12 meses: 30/07/2020 a 

30/07/2021, Habilitacion del No. 1 al 1000 para el prefijo FET.

24.394.124,37Pago Acta parcial  No 11, Etapa 2: Pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2020 al  
23/07/2020. Contrato de Interventoría No. 691 del 16 de Noviembre de 2018.

29.029.008,00

SUBTOTAL $

TOTAL $

4.634.883,63IVA 19%

FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO POR

AMORTIZACION ANTICIPO

TOTAL FACTURA $

AJUSTE AL PESO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Articulo 774 del Código de Comercio.   Es exigible a su vencimiento y causa interés

VALOR FACTURA

29.029.008,00

0,00

VEINTINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS M/CTE

CLIENTE

Fecha y hora de Generacion   14/08/2020 16:13:14

Medios de Pago: Consignación bancaria

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electronica

de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los articulos 883 y 834 del Código de Comercio.

0,00

NOTA: Objeto del Contrato: Interventoría, técnica, administrativa, financiera, 
social, jurídica, ambiental y SSTMA, a los estudios técnicos, diseños y 
construcción para las obras de intervención física a escala barrial de los tramos 
viales (Códigos de identificación vial- CIV) ubicados en la ciudad de Bogotá D.C,, 
de conformidad con los pliegos de condiciones anexo técnico y demás 
documentos del proceso. “

24.394.124,37

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS  NIT 900534356-3    Software: World Office (wo_2)

CUFE: a52bb377d67cc3103970620b8e788295c92d25088159341c3f06d614454b09a58f18d3d40ca8b209722ea9149768f9d3 Fecha Hora Expedición: 14/08/2020 11:24 AM



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764001415321

     9 0 0 2 1 8 0 5 4 1

TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S

Impuestos de Bogotá 3 2

AV   CR 19   118   95 OF 104 ED CENTRO EJECUTIVO SANTA BARBARA

Colombia Bogot¿ D.C. Bogot¿, D.C.

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 0 -0 7 -3 0 /1 1 :0 7 :4 6

CALDERON QUINTERO MARIA PATRICIA

Cédula de Ciudadanía

5 2 3 5 4 9 2 0       1
Representante Legal Principal

TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTIO

2020-07-30 / 11:07:46 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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29. Establecimiento
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33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ MARY ANAYA HERNANDEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 45468466 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 119798-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:79F19CE42922F838

