
 

 

San José de Cúcuta, 26 de marzo de 2025 
   
INGENIERA 
LILIA ARACELY REYES CARVAJALINO  
Supervisor  
 
Cúcuta  
 

ASUNTO: Informe técnico No. 01 estimados del contrato CMC-002-2025 de FECHA 28 

FEBRERO DE 2025  

Cordial saludo 

Teniendo en cuenta el contrato de suministro, me permito relacionar las actividades del 
contrato CMC-002-2025 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, en cuyo objeto: “SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA ZONA DEL ÁREA DONDE SE 
REALIZAN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:  
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES  
 

CONTRATO No. : CMC-002-2025 
CONTRATISTA : MANUFACTURAS DE ALUMINIO CUCUTA SAS 
IDENTIFICACION : 890.502.709-7 
FECHA INICIO            : 4 DE MARZO DE 2025 
DEPENDENCIA          : FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA CAPACITACION DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
LUGAR DE EJECUCIÓN: CÚCUTA 
 

Se instalaron: 

Suministro e instalación de: 1 Puerta ventana en cristal templado incoloro 10MM. Incluye herrajes 
tipo chapeta, bisagras de giro, chapa central, manija de 60cmsx1”, bisagra hidráulica, apoyos de ½ 
x 9cms, monedas de amarre entre cristales, perfil F para vidrios fijos por parte inferior y superior 
y accesorios de 0.45 x 2,40 + 3,60 x 2,79 + 0,37 x 2,40 + 13,6 x 2,06 = 1 (Incluye suministro e 
instalación de refuerzo metálico superior en pintura color madera, detallado y pintura de baranda 
existente en color negro 13,60 ml, detallado y pintura de parales verticales en color negro (0-0-X-
0-0/0-0- 0-0-0-0-0-0-0) 
 
Suministro e instalación de: 1 Puerta batiente en cristal templado incoloro 10MM, incluye herrajes 
tipo chapeta, bisagras de giro, chapa central, manija de 60cms x 1”, bisagra hidráulica y accesorios 
de 1,12 x 2,90 = 1 (X). 
 
Refuerzo aéreo de estructura metálica existente, soporte para vidrio de jardineras, guardilla, 
alistamiento alfajía existente. 



 

 

Se firma en San José de Cúcuta, a los veinte (26) días del mes de marzo de 2025  

 

Hace entrega y deja constancia de la perfecta instalación y estado de la siguiente carpintería en 
aluminio, acero inoxidable y vidrio por parte de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 RECIBE                                                     ENTREGA 

 
 

 
 

 LILIA ARACELY REYES CARVAJALINO            JUAN PABLO GARCIAHERRERROS M 

                         SUPERVISOR                                                    CONTRATISTA 
                                                                                           
 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

   
 

 
 



 

  



 

  



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 


