
 
               MUNICIPIO SATIVASUR – BOYACÁ 

SECRETARIA DE PLANEACION  
CONTRATACIÓN 
NIT: 800099441-2 

 
                                          SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

 
Correo electrónico: secretariadeplaneacion@sativasur-boyaca.gov.co  
Atención a la Ciudadanía: 3125157120 - 315148182 
www.sativasur-boyaca.gov.co - Código Postal 150801 Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-04 
Sativasur – Boyacá 
 

Dependencia Responsable: Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

I. DATOS CONTRACTUALES 

No. Contrato/convenio: CO1.PCCNTR.7674014 Tipo de 
contrato/convenio: 

Contrato de suministro 

 
Contratista/Asociado: 

 
SOLUCIONES 

LOGISTICAS Y DE 
DISTRIBUCION M.R. 

SAS 

 
Plazo Inicial: 

10 días 

 

Valor Inicial: 

 

$6.509.183 

Fecha de Inicio: 19/03/2025 

Fecha de terminación 
prevista antes de la 
presente 
modificación: 

 
29/03/2025 

 

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES -  

 

 

 
Nº y fecha 

de la 
Modificaci

ón 
anterior 

 

 
Garantías - 
Fecha de 

aprobación 
y Nº Póliza 

Modificación 
del Plazo de 
Ejecución 

Plazo 
Total de 
Ejecució

n con 
Prórroga

s, 
suspensi

ones 
y 

Reduccio
nes 

 
Modificación del 
Valor 

 

Valor 
Total con 
Adiciones 

y 
Disminuci

ones 

 
Prórroga 

 
Reducci
ón 

 
Suspens
ión 

 
Prórrog

a a 
la 

Suspen
sión 

 
Reinici
o 

 
Adició
n 

 
Disminuci
ón 

           

           

           

           

Cesi
ón 

Otros Aspectos 
Modificados 

  

  

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor 
Disminució
n del Valor 
– N/A 

Prórroga del PlazoN/A Reducción del Plazo – N/A 

$400.000  
$ 

 
Tiempo:  

 
Tiempo: 

CDP No.: 20250095 

CDP Fecha: 28/03/2025  

 
Valor Total del Contrato 
en virtud de la presente 
disminución: 
$ 

 
 

Fecha Prevista para la 

Terminación en virtud de la 
prórroga: 

 

 
 

Fecha prevista para la terminación en 

virtud de la reducción del plazo: 

CDP Valor:$400.000 

Valor Total del Contrato 

incluida la presente 

adición: $6.909.183 

 

Suspensión -N/A Prórroga suspensión-
N/A 

Reinicio-N/A Cesió
n N/A 

Terminación 
anticipada - 

N/A 

Fecha inicio: Fecha inicio: 
Fecha reinicio 
contrato: 

Nombre Cesionario: 
 

N/A  

Fecha a partir de: 

Fecha terminación: Fecha terminación: 
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* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única 

y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán 

valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad 

 

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en 
vigencia del plazo de ejecución. 

 
 
 
 

ASDRUAL YESID GUERRERO RINCON   
Secretario Planeación  

Supervisor 

 

 

 
Fecha Prevista para la 
Terminación en virtud 
de la suspensión: 

 

 
Fecha Prevista para la 
Terminación en virtud 
de la prórroga a la 
suspensión: 

 

 
Fecha Prevista para 
la Terminación en 
virtud del reinicio: 

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El 19 de marzo de 2025 se suscribió el contrato de Mínima Cuantía No. CO1.PCCNTR.7674014 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE 
UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y UNA IMPRESORA PORTATIL CON CARGADOR PARA FORTALECER ACUEDUCTO 
RURAL Y OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR – BOYACÁ”. 

Teniendo en cuenta que dentro de los documentos previos no se contempló la instalación de la electrobomba en la zona rural 
denominada los Tunjos alto, y toda vez que se requiere la misma, se hace necesario realizar la adición del contrato en mención, en la 
suma de $400.000 para que la empresa contratista se haga cargo de la instalación necesaria. Para tal fin se expide CDP 20250095, se 
establece un nuevo estudio de mercado con la cotizaciones presentadas y anexas al presente documento. 
 

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los trámites correspondientes para adelantar el proceso 

de la modificación del Contrato de Mínima Cuantía  No. 7674014 

 
Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá 

mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de 

todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que 

se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada 

a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado. 

 
Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, 

el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de 

Comercio, a fin 
que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo. 

CDP  

VI. ANEXOS: 
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