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CONTRATANTE DEFENSORIA DEL PUEBLO Nit.  800.186.061-1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
JHONNY MARCEL DIAZ ORTEGA 

Cargo 

Director Nacional de Defensoría Pública, según Resolución de 

nombramiento No. 3705 del 12 de septiembre de dos mil veinticuatro 

(2024), y posesionado según acta Número 259 del 20 de septiembre 

de dos mil veinticuatro (2024), en ejercicio de la delegación de 

funciones conferidas por el señor Defensor del Pueblo mediante 

Resolución No. 1330 del 2020 y modificada por la Resolución No. 1360 

del 2020. 

 

CONTRATISTA JUAN CARLOS BARRIOS GONZALEZ 

Identificación C.C. No. 1.032.444.188 

 

Contrato No CD-DP-3718-2023 

Dependencia DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

Regional  BOGOTA 
Lugar de 

Ejecución: 
CIRCUITO BOGOTA D.C. 

Supervisor Contrato VICTOR ALFONSO GUERRERO  

Valor  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $88.406.000 M/CTE incluidos 

impuestos a que haya lugar. 

Honorarios Mensuales $5.011.000 M/CTE incluidos impuestos a que haya lugar  

Plazo 
El plazo para la ejecución del contrato se fijó hasta el 31 de mayo de 
2025. 

Disp. Presupuestal SIIF No 131223  del    28-04-2023                               

Aprobación de 

vigencias ordinarias 

-Enero a Diciembre 2024 Radicado: 2-2023-063512 del 27 de 

noviembre de 2023, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

Las partes hacemos constar en este documento la suspensión temporal del contrato CD-DP-
3718-2023, teniendo en cuenta la solicitud remitida por parte del contratista la cual se 
encuentra avalada por el supervisor del contrato Da. VICTOR ALFONSO GUERRERO MARTINEZ, 
y señala: “(...)Mediante el presente me permito protocolizar la suspensión del contrato asunto 
de referencia apartir del mes de marzo día 1 al 31 de marzo de 2025 con el fin de dar reinicio 
de actividades a partir en el mes de abril(…).  
 
Del mismo modo, la supervisora del contrato frente a la solicitud señalo: (…)1. El contratista 
BARRIOS GONZALEZ JUAN CARLOS, identificado con cedula No: 1032444188 mediante 
comunicación de fecha 28-02-2025 solicitó suspensión de su contrato debido a un estado de 
salud que le exigía la permanencia interna en centro clínico de rehabilitación, indicando que 
dicho efecto de suspensión comience a partir del 01 de marzo. 2. Frente a la solicitud del 
contratista, se le manifiesta se pueda -en la medida de sus posibilidades- informar a esta 
supervisión la vigencia de la solictud de suspensión a efectos de darle alcance a los trámites 
administrativos, financieros y jurídicos tanto en el despacho regional Bogotá, como en el 
grupo de registro y control de operadores (Contratación Dirección Nacional de Defensa 
Publica). 3. El contratista BARRIOS GONZALEZ JUAN CARLOS, una vez enterado de lo anterior, 
procedió a protocolizar su solicitud de suspensión manifestando: “Asunto: Protocolización 
suspensión contrato 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 CD-DP-3718-2023 REGIONAL 
BOGOTA DC DEFENSOR JUAN CARLOS BARRIOS GONZALEZ. Mediante el presente me permito 
protocolizar la suspensión del contrato asunto de referencia a partir del mes de marzo día 1 al 
31 de marzo de 2025 con el fin de dar reinicio de actividades a partir en el mes de abril. Att; 
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Juan Carlos Barrios González” 4. Por lo anterior, analizado el caso del contratista, la 
supervisión considera prudentemente viable la suspensión del contrato, desde el día 01 de 
marzo, hasta el día 31 de marzo de 2025 (días deducibles al valor general del contrato); no sin 
antes manifestar que se ha acudido a garantizar la prestación del servicio de los casos que 
venía desarrollando el contratista, sustituyendo la carga procesal asignada previamente entre 
los defensores públicos de la unidad 3 penal municipal desde el pasado 01 de marzo de 2025, 
mediante plataforma institucional visión web y asignación ante despachos judiciales penales 
municipales del circuito de Bogotá. 5. En calidad de supervisor del contrato se solicita la 
suspensión del mismo por el término comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 
2025 ello en atención a coadyuvar con la ineludible atención al estado de salud que debe 
atender el contratista lo cual conlleva a una liberación del Registro Presupuestal por un valor 
de  CINCO MILLONES ONCE MIL PESOS ($5.011.000)(…). 
 

1. OBJETO: Prestación de servicios profesionales de abogado para la representación judicial 
y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la promoción, defensa, 
ejercicio y divulgación de los derechos humanos. 
 

2. ESTADO DE LA SUSPENSIÓN:  
 

VALOR CONTRATO  $88.406.000 M/CTE incluido impuestos a que haya lugar                            
  

TIEMPO DE LA 

SUSPENSIÓN 

El contrato se suspende en su ejecución durante el periodo 
comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de marzo de 2025, 
ambas fechas inclusive. 

VALOR DE LA 

REDUCCIÓN 

El valor total del contrato se reduce en la suma de CINCO MILLONES 

ONCE MIL PESOS M/CTE ($5.011.000), suma que será liberada por la 

Entidad del Registro Presupuestal correspondiente.  Así mismo y 

teniendo en cuenta la no prestación del servicio contratado durante el 

término indicado, la suma antes mencionada no será cancelada como 

honorarios al contratista 

NUEVO VR. DEL 

CONTRATO 
 $83.395.000 M/CTE incluido impuestos a que haya lugar                            

 

Suscrita la presente Acta, la supervisión deberá enviar copia de la misma a la Subdirección 

Financiera de la Defensoría del Pueblo, para los trámites a que haya lugar. 

 

3. ACTA DE REINICIO DE CONTRATO. -Una vez vencido el plazo de la suspensión El (LA) 
CONTRATISTA Y EL (LA) SUPERVISOR (A) deberán suscribir el Acta de Reinicio y remitir el 
original al Grupo de Registro y Selección de Operadores para que haga parte del expediente 
contractual. En caso de ser necesario ampliar el término de suspensión se deberá suscribir 
una nueva acta. 
 
4. RATIFICACIÓN. Las demás cláusulas contenidas en el contrato No CD-DP-3718 de 2023, 
conservan vigencia para las partes.  
 
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRE FIRMA 

Tramitado y Proyectado por Luz Adriana Alfaro Borda  

Aprobado por Victoria de Jesús Maduro Goenaga 
 

Visto Bueno Supervisión Victor Alfonso Guerrero  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes, y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 
 


