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PRORROGA EN TIEMPO

CONTRATO N° MRAM-CMA-001-2024
FECHA DEL CONTRATO SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024
N° REGISTRO PRESUPUESTAL | 1693 DEL 08 DE noviembre 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE RAMIRIQUI BOYACA
NIT:891.801.280-6

CONTRATANTE RIL CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ

CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI

YOLIMA ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA C.C 40045442 de Tunja

ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y AMBIENTALES PARA LA VIABILIZACION
OBJETO TECNICA DE POZO PROFUNDO PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO

DE RAMIRIQUI-BOYACA

WILLIAM ANDRES GOMEZ BAYONA

CC. 1.057.587.425 EXPEDIDA SOGAMOSO

NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

INTERVENTORIA

VALORINICIAL ($99.990.000.00) MICTE

PLAZO UN MES Y QUINCE DIAS

PRORROGA TRES (03) MESES

PLAZO TOTAL CUATRO MESES Y QUINCE DIAS

POLIZA NO. No. 39-44-101166483 DE CUMPLIMIENTO

I':ESCL'I"Z‘:DE APROBACIONDE | o005 CION NO. 1693 DEL OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE 2024

FECHA DE TERMINACION

PROGRAMADA 24 DE JUNIO DE 2025

Entre los suscritos: Dr. CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania NUmero
72.326.507 de Ramiriqui, en su calidad de Alcalde elegido por voto popular para el periodo Constitucional
comprendido entre el primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2.024) al treinta y uno (31) de diciembre
de dos mil veintisiete (2.027) y debidamente posesionado ante la Notaria primera de Ramiriqui — Boyacd,
mediante acta de posesion No. 00995 del 31 de Diciembre de 2023; en uso de las facultades y funciones
inherentes al cargo, especialmente para contratar, segun lo dispuesto en el articulo 315 de la Constitucion
Politica numerales 3y 9; la Ley 136 de 1994, articulo 90, literal D, numerales 1y 5; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI, identificado con NIT 891.801.280-6, quien para los efectos del presente ADICIONAL se
denominara EL MUNICIPIO o Confratante, por una parte; y por la otra, YOLIMA ALEXANDRA HERNANDEZ
HERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 40.045.442 expedida en Tunja, quien actia en
calidad de representante legal y quien para efectos de la presente PRORROGA EN TIEMPO se denominard
EL CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entfiende prestado con la firma
del presente documento, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades
establecidas por la Constitucidn; hemos convenido celebrar la presente PRORROGA EN TIEMPO segun lo
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: 1) Que el municipio de Ramiriqui el dia siete (7) de noviembre de 2024 celebro el contfrato
N° MRAM-CMA-001-2024 con YOLIMA ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ, con cedula de ciudadania N°
40045442 expedida en Tunja, para el desarrollo del ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y AMBIENTALES PARA
LA VIABILIZACION TECNICA DE POZO PROFUNDO PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI-BOYACA ($ ($99.990.000.00) m/cte y un plazo de ejecucién de un mes y quince 15 dias contados
a partir del acta de inicio. 2) Que, de igual forma, el dia veintiuno (21) de noviembre de 2024 se celebrd
el contrato de interventoria N° MRAM-MC-078-2024conel ingeniero WILLIAM ANDRES GOMEZ BAYONA
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identificado con cedula de ciudadania 1.057.587.425 expedida en Sogamoso, para el desarrollo del objeto
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA N°
MRAM-CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES: “ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y AMBIENTALES PARA
LAVIABILIZACION TECNICA DE POZO PROFUNDO PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI,
BOYACA". 3) Que el dia el dia veinticinco (25) de noviembre de 2024, se dio inicio a la ejecucién del contrato
de consultoria N° MRAM-CMA-001-2024 y al contrato de interventoria. N° MRAM-MC-078-2024. 4) Que,
durante la ejecuciéon del contrato de consultoria, la interventoria solicito una prérroga en tiempo al contrato,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que el contratista presento oficio a la interventoria el
dia catorce (14) de marzo de 2025 solicitando prorroga numero 1 al contrato  MRAM-CMA-001-2024,
indicando que el dia 14 de marzo del 2025, fue remitido a interventoria y a la administracién el informe del
componente ambiental, para ser radicado ante la autoridad ambiental CORPOCHIVOR, en el marco de la
solicitud del permiso de prospeccion para el pozo profundo. 2. El proceso con la entidad ambiental requiere
de acompanamiento para visitas y mesas técnicas de aclaraciéon, sin embargo, este tiempo no fue
contemplado inicialmente en el contfrato. 3. Por otra parte, el proceso de radicacion ante ministerio de
vivienda ciudad vy territorio, requiere un tiempo prudencial de acompanamiento, y que estimamos en dos
meses. 4. Que la interventoria radicé oficio donde aprueba y avala la prérroga numero 1 solicitada por el
conftratista del proceso nimero MRAM-CMA-001-2024. 4) Que a la fecha el contrato N©° MRAM-CMA-001-
2024 se encuentra vigente y es viable la suscripcion del presente adicional en plazo. 5) Asi las cosas y
teniendo en cuenta lo anterior, las partes contratantes hemos convenido realizar la siguiente prorroga en
tiempo al contrato No MRAM-CMA-001-2024, en los siguientes términos:

PRIMERO: promréguese el plazo de ejecucidn del contrato en tres (3) mes, el cual para todos los efectos
legales la cldusula dos. Plazo de ejecucion del contrato quedara asi:

PLAZO DE EJECUCION
Para el presente proceso se fija un plazo de ejecucién de cuatro meses y quince (15) dias, contados
a partir de la fecha del acta de inicio.

SEGUNDO: Los demds apartes del contrato No. MRAM-CMA-001-2024, que no fueron modificados
especificamente por el presente documento permanecen vigentes y tienen plenos efectos vinculantes
para las partes.

El presente documento de prorroga en fiempo, se suscribe por las partes, en el Municipio de Ramiriqui
Boyacd, a los dieciocho (14) dias del mes de marzo de 2025.

Por el municipio,

CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ

Alcalde Municipal

Direccién: carrera 6 No. 7-35, Ramiriqui (Boyacd)
Correo electrénico: alcaldio@ramiriqui-boyaca.gov.co
Teléfono: 3232200770
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Por el Contratista,

YOLIMA ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ
CC N° 40.045.442 expedida en Tunja
CORREO: ingyolima@hotmail.com
DIRECCION: Carrera 16-3 No. 36c-45
TELEFONO: 3204164855
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