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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 
OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del 
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demás figuras 
jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha 
de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, 
aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”; así como a la obligación contractual 
estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la 
Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestión mensuales sobre 
el avance de la adhesión para su remisión al SENA”, de la Adhesión No. 16; se presenta a 
continuación el informe con corte al 28 de febrero de 2025, de la Adhesión No. 16 suscrita con el 
Distrito de Barrancabermeja, Santander. 
 
Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas 
del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar 
como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento 
del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos 
derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, 
administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, 
post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y 
presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas 
utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de 
ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, 
aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los 
diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán 
solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo 
establecido en las especificaciones técnicas”. 
 
Este informe presentado al ente aliado, Distrito de Barrancabermeja, toma la información de 
referencia del informe de gestión del mes de febrero de 2025, presentado por la Universidad 
Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los 
componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, 
evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de 
conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la 
información, y el listado de los mismos.  
 
Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere 
herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el 
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desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, 
en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de 
gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad 
establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las 
entidades de naturaleza pública.   
 
Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 28 de febrero del año 2025.  
 
 
1 Informe Administrativo y Financiero  
 
1.1 Informe Administrativo  
 
El Contrato de Adhesión No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, tiene las siguientes 
generalidades desde su componente administrativo:  

 
Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de 

Barrancabermeja, Santander. 
Número de 
Adhesión  

16 Entidad Adherente Distrito de Barrancabermeja 

Fecha de Inicio 20/11/2020 

Duración
  

Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a 
los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. 

Valor Total del Contrato $1.500.000.000 
Valor Aporte SENA $750.000.000 
Valor Aporte Aliado  $750.000.000 
Nombre de Supervisor Adhesiones 
Fondo Emprender 

Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de 
Emprendimiento  

Nombre del Supervisor por parte de la 
Entidad Aliada 

Adriana Marcela Carvajal Quintero 

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Luz Estela Jaraba 
Cargo del Contacto en Entidad Aliada Gestora empresarial del grupo de financiación del FORCAP  

Número Telefónico o 
Celular 

311 8758128 
Correo 
Electrónico  

forcap@barrancabermeja.gov.co; 
adriana.carvajal@barrancabermeja.gov.c
o 

Nombre del Líder de 
Interventoría por 
parte de la 
Universidad Nacional 
de Colombia 

Alirio Rodríguez  Correo Electrónico  
alrodriguezi@unal.edu.co 

Nombre de 
profesional de enlace 
regional 

Alirio Rodríguez  Correo Electrónico  alrodriguezi@unal.edu.co 
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Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2025, no se realizaron actividades 
específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No 16.    
 
 
1.2 Informe Financiero 
 
La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de 
la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. 
EXTRACTO_DAV_8982_ FEBRERO_2025). 
 

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria de la Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de 
Barrancabermeja, Santander. 

No. Convocatoria 182 
Recursos SENA $ 750.000.000 
Recursos Adherente $ 750.000.000 
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.500.000.000 
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 1.652.859.985 
Total recursos planes pendientes aprobación CDN 
(c) $ 0 

Total recursos planes con desistimientos (d) $ 296.560.668 
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $ 143.700.683 
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)  $ 1.356.299.317 
Valor Reintegro Aliado $ 71.850.341 
Fecha de Reintegro 18/12/2024 

 
Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de 

Barrancabermeja, Santander. 
Valor Trasladado a la Fiducia SENA $ 678.149.658,50 
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $ 678.149.658,50 
Valor Trasladado a la fiducia 
acumulada  

$ 1.356.299.317,00 

Ejecución recursos SENA $ 660.775.112,63 
Ejecución recursos Adherente $ 660.775.112,63 
Ejecución acumulada total de recursos  $ 1.321.550.225,26 

 
Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de 

Barrancabermeja, Santander. 
Banco DAVIVIENDA 
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8982 
Saldo Total en Bancos $ 18.596.948,85 
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $ 10.783.290,50 
Valor Rendimientos Financieros devueltos al 
Aliado 

$ 9.560.888,52 

 
En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 
182 perteneciente al Distrito de Barrancabermeja Santander, se tienen recursos comprometidos 
por valor de $1.356.299.317 equivalente al 90,42% de los recursos de la convocatoria, dejando un 
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saldo por comprometer de $143.700.683 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la 
fecha del presente informe. 
       
Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de 
recursos por valor de $1.321.550.225,26, equivalentes al 97,44% de los recursos comprometidos 
y 88,10% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).  
 

Figura 1. Avance recursos financieros de la Adhesión No. 16 - distrito de Barrancabermeja, 
Santander. 

 

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento 
para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente 
adhesión: 

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del 
número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando 
certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA 
y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato 
de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto 
definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA procederá a realizar el giro correspondiente en un 
término no mayor a 60 días. 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión. 

2 Informe Jurídico 
 
Para el período del 01 al 28 de febrero del 2025, no se presentaron novedades de índole jurídica, 
relacionadas con PQRS y/o derechos de petición. 
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3 Informe Técnico  
 
Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones 
necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales 
obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en 
contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre 
vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades 
relacionadas con la Adhesión No. 16 suscrita con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.  
 
3.1 Informe Convocatoria  
 
La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la 
estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población 
objetivo,  sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios 
de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron 
definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 
del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó 
el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el 
portal Web del Fondo Emprender.  
 
Para el caso de la convocatoria No. 182 específica para el Distrito de Barrancabermeja, Santander, 
cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1822020.aspx, se tienen las 
siguientes características: 

 
Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la 

Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de Barrancabermeja, Santander. 
Número de Convocatoria 182 
Fecha de Lanzamiento 26/11/2020 Monto Máximo a Financiar por Plan $80.000.000 
Fecha de Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 02/05/2021 
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 31/05/2021 
Fecha de Cierre Corte No. 3 06/06/2022   

 
Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta 
se encuentra cerrada.  
 
3.2 Informe Acreditación 
 
La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada 
uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el 
cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la 
convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.  
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Durante el mes de febrero de 2025 no se realizaron actividades asociadas al proceso de 
acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de 
trazabilidad a continuación se presentan los resultados del proceso de acreditación de la 
convocatoria No. 182. 
 

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo 
Emprender, derivada de la Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de Barrancabermeja, 

Santander 
Número de Convocatoria 182 
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021 
Fecha de 
Publicación Final 
Acreditación  

12/03/21 
Número de 
Planes 
Formalizados 

15 
Número de 
Planes 
Acreditados 

12 
% de 
Acreditación 

80% 

Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 31/05/2021 
Fecha de 
Publicación Final 
Acreditación  

14/06/21 
Número de 
Planes 
Formalizados 

36 
Número de 
Planes 
Acreditados 

33 
% de 
Acreditación 

92% 

Corte No. 3 Fecha Apertura  Fecha de Cierre 06/06/2022 
Fecha de 
Publicación Final 
Acreditación  

13/06/22 
Número de 
Planes 
Formalizados 

2 
Número de 
Planes 
Acreditados 

2 
% de 
Acreditación 

100% 

 
3.3 Informe Evaluación 
 
La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y 
jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con 
base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.  
 
Durante el mes de febrero del 2025 no se realizaron actividades en este proceso en consideración 
a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del proceso 
de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la 
convocatoria No.182 – Distrito de Barrancabermeja, Santander.  
 

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo 
Emprender, derivada de la Adhesión No. 16 suscrita con el distrito de Barrancabermeja, 

Santander. 
Número de Convocatoria 182 
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021 
Fecha de 
Publicación 
Final 
Evaluación 

05/04/21 
Número de 
Planes 
Evaluados  

12 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

5 
% de 
Viabilización  

42% 

Fecha 
Comisión 
Técnica de 
Aprobación 

06/05/21 
Fecha de 
Consejo 
Directivo  

13/05/21 
Número de 
Planes a 
Financiar  

5 
Valor Planes a 
Financiar 

$399.991.824 

Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 31/05/2021 
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Fecha de 
Publicación 
Final 
Evaluación 

02/07/21 
Número de 
Planes 
Evaluados  

33 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

27 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

82% 

Fecha 
Comisión 
Técnica de 
Aprobación 

21/07/21 
Fecha de 
Consejo 
Directivo  

03/08/21 
Número de 
Planes a 
Financiar  

14 
Número de 
Planes a 
Financiar  

$1.098.107.966 

Corte No. 3 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 06/06/2022 
Fecha de 
Publicación 
Final 
Evaluación 

01/07/22 
Número de 
Planes 
Evaluados  

2 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

2 
Número de 
Planes 
Viabilizados 

2 

Fecha 
Comisión 
Técnica de 
Aprobación 

17/09/22 
Fecha de 
Consejo 
Directivo  

29/09/22 
Número de 
Planes a 
Financiar  

2 
Número de 
Planes a 
Financiar  

$159.970.030 

 
 
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación 
 
Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización 
de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por 
el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.  
 
Para el período de febrero de 2025 no se realizaron actividades para este proceso en consideración 
a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para 
financiamiento fueron suscritos.    
 
3.5 Informe de Interventoría 
 
El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los 
emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el 
SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, 
como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la 
Universidad de Antioquia.  
 
Para el período del presente informe se tiene el siguiente estado para los planes de negocios 
financiados en el marco de la convocatoria 182, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance 
de emprendimientos convocatoria 182.



 

PÁGINA 9 
 

Planes de negocios primer cierre  
 

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 1C. 

No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan 
de Negocios 

FECHA DE 
INICIO FECHA FINAL  VALOR DEL 

CONTRATO  
CUMPLIMIENTO 

EMPLEOS 
CUMPLIMIENTO 

MERCADEO 
CUMPLIMIENTO 

CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

1 72970 333-182-2021 EL MOLINO 
DE AGUA   $79.991.824 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO CELEBRADO 

2 68100 331-182-2021 SEBOS EL 
CAIRO SAS 20/10/2021 20/02/2023 $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 68,00% TERMINADO 

3 71304 332-182-2021 QRUMBA 
SEGURA S.A.S 27/08/2021 27/08/2022 $80.000.000 120,00% 150,00% 117,00% 92,00% TERMINADO 

4 74292 334-182-2021 HELADOS EL 
REY 12/08/2021 12/08/2022 $80.000.000 100,00% 133,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

5 74376 335-182-2021 INNATUS 20/08/2021 20/12/2022 $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

 
Planes de negocio segundo cierre 
 

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 2C. 

No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan de 
Negocios 

FECHA DE 
INICIO FECHA FINAL  VALOR DEL 

CONTRATO  
CUMPLIMIENTO 

EMPLEOS 
CUMPLIMIENTO 

MERCADEO 
CUMPLIMIENTO 

CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

1 74358 385-182-2021 MERCAFACIL 11/02/2022 11/02/2023 $56.624.611 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA 
2 74604 390-182-2021 POIESIS CONTINUA 8/11/2021 8/11/2022 $79.945.033 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA 

3 65850 379-182-2021 FABRICA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS YUMA 16/11/2021 16/11/2022 $79.999.200 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TERMINACIÓN 

ANTICIPADA 

4 71704 380-182-2021 3DIDÁCTICOS 
TECNOLOGY SAS 5/11/2021 5/11/2022 $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

5 72966 381-182-2021 LA MOYA 8/11/2021 8/11/2022 $79.430.191 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% TERMINADO 

6 74303 382-182-2021 ESCUELA DE ARTES LAS 
TABLAS 11/11/2021 11/11/2022 $77.033.480 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% TERMINADO 

7 74333 383-182-2021 ECOFRIENDLY 12/11/2021 12/11/2022 $80.000.000 100,00% 133,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

8 74344 384-182-2021 SARON NUTRICION 
CAPILAR 17/11/2021 17/01/2023 $79.999.250 100,00% 133,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

9 74360 386-182-2021 COMERCIALIZADORA 
SAN POLLO LA 36 5/11/2021 5/03/2023 $79.996.000 80,00% 113,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

10 74378 387-182-2021 CREACIONES ARAKE 2/11/2021 2/11/2022 $79.914.210 100,00% 138,00% 117,00% 100,00% TERMINADO 
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No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan de 
Negocios 

FECHA DE 
INICIO FECHA FINAL  VALOR DEL 

CONTRATO  
CUMPLIMIENTO 

EMPLEOS 
CUMPLIMIENTO 

MERCADEO 
CUMPLIMIENTO 

CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

11 74386 388-182-2021 PRANATEL 18/11/2021 18/11/2022 $79.973.560 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 
12 74557 389-182-2021 AGUA VIVA DEL CIELO 4/11/2021 4/11/2022 $80.000.000 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

13 74661 391-182-2021 LA GALLINITA DE LOS 
HUEVOS DE ORO 9/11/2021 9/11/2022 $80.000.000 100,00% 109,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

14 74849 392-182-2021 IGUANARTE 12/11/2021 12/11/2022 $79.982.596 100,00% 113,00% 100,00% 100,00% TERMINADO 

 
A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio 
pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que 
eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.  
 

Figura 2. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 2C. 
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Planes de negocio tercer cierre 
 

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 3C. 

No Id Plan de 
Negocios 

NO. 
CONTRATO 

Nombre Plan 
de Negocios 

FECHA DE 
INICIO FECHA FINAL  VALOR DEL 

CONTRATO  
CUMPLIMIENTO 

EMPLEOS 
CUMPLIMIENTO 

MERCADEO 
CUMPLIMIENTO 

CONTRAPARTIDAS 

CUMPLIMIENTO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
ESTADO 

1 74371 560-182-
2022 

SUEROS ISLA 
DE MOMPOS 25/05/2023 25/05/2024 $79.970.030 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINA

DO 

2 74589 561-182-
2022 

DRONES 
UNIVERSAL 

SAS 
6/06/2023 6/06/2024 $80.000.000 100,00% 100,00% 117,00% 100,00% TERMINA

DO 
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Cierre planes de negocio  
 
La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 17 planes de negocio, los cuales se presentan en la 
tabla 11. 

Tabla 11. Estado de los planes de negocio entregados al SENA. 
 

No ID Plan de 
Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual Entrega a SENA Recomendación Resolución CDN No. de Resolución Valor Condonado 

1 68100 SEBOS EL CAIRO SAS TERMINADO 2/07/2024 CONDONACIÓN CONDONADO 1-2125-2024  $      54.004.936 

2 71304 QRUMBA SEGURA S.A.S TERMINADO 7/02/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-2313-2023  $      73.830.063 

3 71704 3DIDÁCTICOS TECNOLOGY SAS TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      79.958.001 

4 72966 LA MOYA TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      77.923.498 

5 74292 HELADOS EL REY TERMINADO 23/12/2022 CONDONACIÓN CONDONADO 1-2313-2023  $      80.000.000 

6 74303 ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      76.026.840 

7 74333 ECOFRIENDLY TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      80.000.000 

8 74344 SARON NUTRICION CAPILAR TERMINADO 13/10/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-02809-2023  $      79.999.250 

9 74360 COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36 TERMINADO 13/10/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-02809-2023  $      79.996.000 

10 74376 INNATUS TERMINADO 13/10/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-02809-2023  $      80.000.000 

11 74378 CREACIONES ARAKE TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      79.914.209 

12 74386 PRANATEL TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      79.951.880 

13 74557 AGUA VIVA DEL CIELO TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      79.999.998 

14 74661 LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      79.999.000 

15 74849 IGUANARTE TERMINADO 7/06/2023 CONDONACIÓN CONDONADO 1-1752-2023  $      79.982.596 
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16 74371 SUEROS ISLA DE MOMPOS TERMINADO 
 

25/06/2024 CONDONACIÓN 
 

CONDONADO 
 

1-2124-2024 $ 79.964.427,00 

17 74589 DRONES UNIVERSAL SAS TERMINADO 
 

6/09/2024 CONDONACIÓN 
 

CONDONADO 
 

1-2841-2024 $ 79.999.527,00 

 
 

Con relación a los planes de negocio condonados mediante las resoluciones No. 1-1752 del 01 de septiembre de 2023 y 1-2313 del 15 de noviembre de 
2023, nos permitimos informar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para 
estos contratos de cooperación empresarial. 
 
Respecto a la información plasmada en la tabla No. 11 la cual tiene que ver con los proyectos condonados mediante la resolución No. 1-02809 del 29 de 
diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente 
contractual para estos contratos de cooperación empresarial. 
 
Nos permitimos informar que, el Consejo Directivo Nacional del SENA expidió las resoluciones de Condonación No.1-2125 del 23 de agosto de 2024, en 
relación con los planes condonados en este acto administrativo, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la 
página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial. Respecto a la resolución No. 1-02841 del 31 de 
octubre de 2024 a la fecha de presentación de este informe se encuentra en construcción de expediente para liquidación y cierre de los planes de negocio, 
considerando que se recibió por parte del SENA la constancia de ejecutoria el día 07 de febrero de 2025. 
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4 Atención al Emprendedor  
 
Durante el período de febrero de 2025 no fue necesario remitir correos de atención al 
emprendedor. 
  
CONCLUSIONES Y RETOS 
 
En la Tabla No. 12 se relaciona el consolidado general de la convocatoria 182, el cual resume los 
aspectos más relevantes de la convocatoria.   
 

Tabla 12. Consolidado de resultados convocatoria No. 182 distrito de Barrancabermeja, 
Santander 

Consolidado General Convocatoria 
Total recursos de la convocatoria  $ 1.500.000.000,00  
Número total de planes formalizados 53 
Número total de planes acreditados 47 
Número total de planes viables 34 
Número de planes financiables  21 
Número de planes aprobados en CDN 21 
Total recursos aprobados en CDN  $ 1.652.859.985,00  
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución 
de recursos 4 
Total recursos planes con desistimientos (-)  $ 296.560.668,00  
Planes pendientes de aprobación CDN 0 
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN  $ 0    
Total recursos comprometidos  $ 1.356.299.317,00  
Saldo de recursos por comprometer  $ 143.700.683,00  
Ejecución acumulada de recursos  $ 1.321.550.225,26  

 
 
A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con 
aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.  
 

Figura 3. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 182 – distrito de 
Barrancabermeja, Santander. 
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Conclusiones generales del período del 01 al 28 de febrero de 202, podemos encontrar:  
 

1. La Convocatoria 182 asociada al presente contrato de adhesión, tuvo su primer cierre el 
28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditación del 
corte No. 1 de la Convocatoria 182 – acreditó 12 de los 15 planes de negocio formalizados, 
para un desempeño del 80% de acreditación.  

2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 182 viabilizó 5 de los 12 planes 
de negocio acreditados. En el primer cierre de la Convocatoria 182 se aprobó el 
financiamiento de 5 planes de negocio por un valor total de $399.991.824.  

3. El segundo cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 31/05/2021, donde se formalizaron 
36 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 182, 
acreditó 33 de los 36 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 92% de 
acreditación.  

4. El proceso de evaluación segundo cierre de la Convocatoria 182 viabilizó 27 de los 33 
planes de negocio acreditados. Se aprobaron para financiación en el segundo corte de la 
Convocatoria 182, 14 planes de negocio, por valor de $1.092.868.131. 

5. El tercer cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 06/06/2022, donde se formalizaron 2 
planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 182, 
acreditó los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de 
acreditación.  

6. Como resultado del proceso de evaluación del tercer cierre de la convocatoria 182 se 
aprobó el financiamiento de dos planes de negocios por valor de $159.970.030.   

7. A la fecha se presentan cuatro (4) desistimientos a los recursos de financiamiento por valor 
de $296.560.668 correspondientes a los planes de negocios: I) 72970 - EL MOLINO DE 
AGUA por valor de $79.991.824 aprobado en el primer cierre, II) ID 74604 - POIESIS 
CONTINUA por valor de $79.945.033 aprobado en el segundo cierre, III) ID 74358 – 
MERCAFACIL, aprobado en el segundo cierre y IV) ID 74358 – FÁBRICA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS YUMA aprobado en el segundo cierre. 
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8. A la fecha los planes de negocio aprobados y financiados presentan una ejecución 
acumulada de recursos por valor $1.321.550.225,26. 

9. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos 
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos 
en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con 
documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la 
Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han 
escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que 
para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad. 

10. Durante el año 2023 en el proceso de interventoría se recibieron 53 PQRS por parte de los 
emprendedores respecto a prórrogas (17), otras solicitudes operativas (10), informes y 
conceptos (10), agendas especiales (5), dedicación parcial (4), terminación anticipada (3), 
renuncias (3) y aplazamiento de visitas (1) para la convocatoria 182 - Barrancabermeja, 
solicitudes resueltas oportunamente. 

11. Durante el año 2024, en el proceso de interventoría se han recibido 3  PQRS por parte de 
los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 
abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 
abiertas y 1 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 2 cerradas), Terminación 
anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 
cerradas),  Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas). 

12. En lo corrido del año 2025, , en el proceso de interventoría no se han recibido PQRS por 
parte de los emprendedores. 

13. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 
182 no se presentaron  pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de febrero de 
2025 se tiene un acumulado de 23 pagos rechazados de los cuales el 34% corresponde a 
inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de 
los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 25% son rechazos de tipo 
bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 41% son rechazos por falta de 
documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.  
  

 
PROYECCIONES A MARZO 23 DE 2025  
 
La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los 
recursos no comprometidos en la convocatoria No. 182 por valor de $0,50 por el ente adherente, 
más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de $ 1.222.401,98, 
ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA. 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_8982_FEBRERO_2025 
Anexo 2 Ejecución por Emprendimiento 
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182 
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