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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

No. Plan de Adquisiciones Version 2025
Plan Anual de Adquisiciones -

Consecutivo PAA1095
Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

Nombre de Proyecto o de la| ygJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA
Ne“f'gai e s incluyé en el | ~oNSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL SITIO
Anysl deAdguisiciones. CRITICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

Caodigo BPIN No. 2024003170094

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio

previo: (dd/mm/aaaa) 28-03-2025

Nombre del secretario de
Despacho responsable del Estudio | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Previo:

Modalidad de Contratacion Licitacion Publica

Tipo de Contrato: OBRA Otro:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

El acto legislativo 05 de 2011 creé el Sistema General de Regalias y modific los articulos 360 y 361 de la
constitucion Politica, (articulo 361 modificado posteriormente por el acto legislativo 05 de 2019). Por otra parte,
la ley 2056 de 2020 modificé la organizacién y el funcionamiento del Sistema General de Regalias, derogando
la ley 1530 de 2012.

Es asi como el pasado 10 de diciembre de 2024, en concordancia con el articulo 31 de la ley 2056, referente al
ciclo de proyectos de inversién del SGR, fueron priorizados y aprobados mediante decreto 599 del 10 de
diciembre de 2024 suscrito por el Gobernador del Departamento, el proyecto 2024003170094
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DEL
SITIO CRITICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.

Es de gran importancia para la administracion Departamental y Municipal ejecutar estrategias que reduzcan el
nivel de riesgos y desastres permitiendo el bienestar y la calidad de vida de las personas. La intervencion de
este punto critico permite la mitigacidn y atencién del riesgo en esta via que comunica el Municipio de Risaralda
con pacifico tres y el Municipio de Manizales.

Para el presente proyecto, las obras de mitigacion tienen un impacto directo en la infraestructura vial del
Departamento, dado que la ausencia de intervenciones del sitio critico a través de obras para la mitigacién del
riesgo , implican un decaimiento de la infraestructura vial, puesto que esta se encuentra ubicada en una zona
donde se presentan alteraciones de indoles topogréficas e hidraulicas lo cual ha generado que la actual maya
vial haya sufrido deformaciones y pérdida de la banca, lo cual pone en riesgo latente la vida de quienes transitan
el sitio ya sea de forma vehicular como peatonal, asi como los predios ubicados en inmediaciones de la
inestabilidad. Referente a lo anterior, la infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, |
eficiencia del sector productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y acces




Cédigo: FO-CA-061

!a’ GOBIERNO DE ESTUDIOS PREVIOS Versién: 1.0
o1 AS LP-SI-002-2025 Fecha de Creacion :
21/12/2022

de la poblacién a los servicios, como por su papel determinante en el desarrollo regional y local, y en la
integracion nacional

Actualmente a lo largo de la red vial departamental se presenta una gran cantidad de sitios criticos que afectan
la estabilidad de los taludes laterales, esto sumado a las caracteristicas de uso del suelo, los regimenes de
lluvias intensos, las propiedades poco cohesivas y los inadecuados manejos de las aguas superficiales, se
traduce en la existencia de sitios puntuales en la red vial con las condiciones para que el evento erosivo que
afecta la via sea un proceso continuo y latente si no se realizan obras que permitan mejorar las condiciones
previamente mencionadas.

Lo descrito anteriormente ha sido causado por condiciones de inestabilidad geoldgica o geotécnica,
inestabilidad de taludes y drenaje deficiente de escorrentia. Lo que consecuentemente ha provocado congestion
en las vias por restricciones en la movilidad y aumento en los tiempos de viaje, traducido en un evidente nivel
de riesgo en determinados sitios de la red vial departamental.

Debido al gran niimero de puntos criticos a lo largo de la red vial, a través del Sistema de Gestion de Puntos
Criticos de la Secretaria de Infraestructura del departamento, se tuvieron en cuenta para su priorizacion criterios
como: Tipo de dafio, margen del talud, tipo de evento y afectacion. De lo anterior se priorizaron los sitios que
requieren de intervencion en el menor tiempo posible y que cuentan con los estudios y disefios necesarios.

En el aflo 2024 el equipo estructurador de proyectos de la Gobernacién de Caldas planted la construccion de
algunas medidas de mitigacion del riesgo en este punto critico, en donde se ha venido observando en los
Gltimos meses que la evolucion de los procesos erosivos se ha controlado en gran medida. Sin embargo, es
necesario recuperar la banca de la via la cual sufri6 fuertes deformaciones y pérdida de sustento, lo cual dificulta
enormemente el transito por la zona y afecta la comunicacion de las poblaciones aledafias.

Para el presente proyecto, las obras de mitigacion tienen un impacto directo en la infraestructura vial del
Departamento de Caldas, dado que la ausencia de intervenciones del sitio critico a través de obras para la
mitigacion del riesgo , implican un decaimiento de la infraestructura vial, puesto que esta se encuentra ubicada
en una zona donde se presentan alteraciones de indoles topogréficas e hidraulicas lo cual ha generado que la
actual maya vial haya sufrido deformaciones y pérdida de la banca, lo cual pone en riesgo latente la vida de
quienes transitan el sitio ya sea de forma vehicular como peatonal, asi como los predios y residencias ubicadas
en inmediaciones de la inestabilidad. Referente a lo anterior, la infraestructura vial tiene un impacto directo
sobre el crecimiento, la eficiencia del sector productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos en materia
de conectividad y acceso de la poblacién a los servicios, como por su papel determinante en el desarrollo
regional y local, y en la integracion nacional.

El punto critico corresponde a una cércava que se ha venido desarrollando con el paso de los afios, en un
sector donde se realiza la entrega de aguas del descole de una obra hidraulica localizada en la via
departamental, entrega que se realiza de manera no controlada favoreciendo la profundizacion progresiva del
fallo.

La contratacion de las obras relacionadas con el presente sitio critico es necesaria debido a que de no realizar
acciones oportunas que permitan recuperar esta via en el sector relacionado, podria presentarse:

° Inconformidad de la comunidad afectada.

° Disminucion de la calidad de vida en la zona afectada.
° Mayores tiempos de viaje.

° Alto riesgo de accidentalidad.

° Mayores costos de fletes.

° Mayores costos del transporte publico.

Localizacion del proyecto

La via donde se encuentra el punto critico a mitigar es Las Margaritas-Cauya K12+900
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llustracion 1: Localizacion punto a intervenir
Fuente: Google Maps
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

2.1 OBJETO CONTRACTUAL:

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION
DEL SITIO CRITICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”

Valor
Plazo del presupuesto

Lugar(es) de

contrato oficial (pesos ele:::tlgtlodel
incluido IVA)

Obijeto del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

MEDIANTE LA CONSTRUCCION

DE OBRAS DE ESTABILIZACION

DEL SITIO CRITICO K12+900, EN

EL MUNICIPIO DE RISARALDA,
CALDAS

4 meses | $1.565.841.360 Risaralda

2.2 CLASIFICACION UNSPSC

| Codigol |\ ogment i Famill fClas | SRioduct it U Ddscrpeion: |
S el 0 il At e R O
E 79 14 10 00 Servncps de construccién
autopistas y carreteras

2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizardn bajo las especificaciones técnicas del INVIAS y las especificaciones particulares que
se presentan en anexo correspondiente.

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

No. Item pago Descripcion Unidad
Capitulo i Preliminarestii i el e
1 201.7 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3
2 201.8 | DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES m2
3 201.15 | REMOCION DE ALCANTARILLAS m
4 465.1P_| CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO m
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Ll e
MEZCLA DENSA EN GALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA
5 502P < |nE ey & ' m3
5 4202 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA i
CRL-57
7 330.3.1 |BASE GRANULAR CLASE C m3
8 32031 | SUBBASE GRANULAR CLASE C m3
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE o e
9 60011 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR } m3
10 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
11 610.1 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3
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12 630.1.4.1 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3
13 640.1 | ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa kg
14 3111 | AFIRMADO m3
7 5631 | TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC-5055, DE -
1 | DIAMETRO INTERNO 900 mm
16 673.1.1 | GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR m2
17 6732 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3
18 663.1P | TUBERIA DE PVC 4" PARA EILTROS m
CAPITULO 4. OBRAS GEOTECNICAS Y DE ESTABILIZACION
19 60011 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE
20 600.1.1P | RETIRO DE MATERIAL 2
21 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
22 630.1.4.1 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3
23 6401 | ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa kg
24 6402 | MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa kg
25 6732 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3
26 3111 | AFIRMADO m3
27 673.1.1P | GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR m2
GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO T2400 O SIMILAR PARA
28 683.1.1 |MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE m2
CON GEOSINTETICOS
GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO TR6000HF O SIMILAR
29 683.1.2 | PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA m2
MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS
GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO HR160 O SIMILAR PARA
30 683.1.3 |MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE m2
CON GEOSINTETICOS
RELLENO TIPO MATERIAL SELECCIONADO PARA
31 6835 |MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE m3
CON GEOSINTETICOS
FILTRO TRANSVERSAL PARA CUERPO DE MURO
- 673.0p | MECANICAMENTE ESTABILIZADO. INCLUYE MATERIAL b
' DRENANTE Y RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT-1600
O SIMILAR
= Soo8 I'SCCCS:RIMALES Y/O LLORADEROS DE DIAMETRO 3" EN o
34 610.2__| RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO m3
CAPITULO 5. SENALIZACION Y SEGURIDADVIAL o o
38 7001 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m
I 70111 | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINGSO Y/O
' | TERMOPLASTICO =
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O ST,
40 710.1.1 | DIIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA

RETRORREFLECTIVA TIPO IV
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AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

Para este tipo de obras no se requiere de ninguna licencia, autorizacion o permiso previo a la adjudicacion del
contrato.

3. MODALIDAD DE SE!.ECCIéN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se efectuara
por regla general a través de licitacién publica” y, como la contratacion que se pretende no se encuentra dentro
de ninguna de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, La
Gobernacion de Caldas — Secretaria de Infraestructura, en aplicacion de esa regla general, determina la
licitacién plblica como la modalidad de seleccion del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso
de contratacion.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Se realizé un analisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el siguiente presupuesto:

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion es de mil quinientos sesenta y siete millones
doscientos quince mil setecientos cincuenta pesos $1.567.215.750, suma que incluye todos los tributos a
que haya lugar y que se causen con ocasion de la celebracién del mismo, y seran de cargo y exclusiva
responsabilidad del contratista.

En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL CONTRATISTA, al
momento de legalizar el contrato, suma que incluye el pago de las siguientes estampillas: i. ProDesarrollo (1%);
ii. ProUniversidad (2%); iii. Prohospital Santa Sofia (1%); iv. Proadulto Mayor (3%), y v. Pro Cultura (1%)
anotando que dicho importe se efectuard mediante retencién sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista
en aplicacién del articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017, modificada
por la Ordenanza 961 de 2023 y 983 de 2024), que el importe de las mismas se efectuara mediante retencion
sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizaran mediante la suscripcion
de actas parciales o fraccion de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista. Ademas del impuesto de timbre equivalente al 0,5% conforme al Decreto Nacional No. 0175 del 14
de febrero del 2025, asi como la retencion en la fuente, el impuesto especial (Impovias) equivalente al 5% del
valor del contrato y constitucion de la garantia tnica.

4.2. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El anélisis de precios unitarios se publica como un anexo al presupuesto oficial,dichos analisis se realizan de
acuerdo con los precios del INVIAS actualizados para la region, los cuales son referente a nivel nacional,
reconocidos como precios base para toda obra de infraestructura de transporte.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los andlisis de los precios unitarios los cuales
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el
valor estimado del contrato; estos andlisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacién del Sistema
Electrénico para la Contratacion Publica, SECOP Il, documento que forma parte integral del presente estudio
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el anélisis de los precios unitarios han sido tFnidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a
la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
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17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

Para consultar el detalle del presupuesto oficial, por favor remitirse al archivo “Formulario 1
Presupuesto Oficial” publicado en formato Excel junto con todos los documentos del proceso

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagard al contratista cualquier imprevisto, cuya
tipificacion y asignacion esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura) de conformidad con lo establecido en
la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econdémico
del contrato, una vez ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el Supervisor
del contrato.

En la consulta de precios de mercado de la region, se tuvieron en cuenta los precios de mano de obra no
calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de herramientas y equipos. Se tuvieron
también en cuenta los gastos de administracion, utilidades, demas gastos relacionados con la ejecucion del
contrato, impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

La Secretaria de Infraestructura para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccién,
cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No.CDP: © i ' Valor RN Ul Pecha it

3500045558-10325 | $1.741.676.275 26-02-2025

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:

El Departamento realizard pagos parciales mensuales al Contratista resultantes de multiplicar las cantidades
de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la clausula anterior, mediando en
cada caso validacion por parte de la Interventoria, incluida certificacion del cumplimiento integral de las
obligaciones contenidas en el Contrato, y constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social
conforme las previsiones legales en la materia.

Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién del contrato, la Secretaria de
Infraestructura podré entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del valor basico del contrato.

En cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA
debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo IRREVOCABLE, con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual LA ENTIDAD debe
entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por LA ENTIDAD a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para
conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

Elfiduciario tendra a cargo la administracién del pago a proveedores, cifiéndose al Plan de Manejo del anticipo o
presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la supervisién del contrato. El
fiduciario podré reembolsar los gastos en que el contratista haya incurtido por concepto de pago de némina
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operativa, Unicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos
reembolsables, la aprobacién del reembolso emitida por la INTERVENTORIA y SUPERVISION del contrato.

En todo caso, la INTERVENTORIA y la SUPERVISION, podra, en cualquier momento, efectuar un control
posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del
anticipo.

En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados seran
devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

Para cumplir con. la obligacién expresada anteriormente, el CONTRATISTA debera constituir la fiducia o el
patrimonio auténomo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del Contrato. La fiduciaria
encargada de administrar los recursos deberd tener una calificacion igual o superior a AA. Una vez constituida
la fiducia o el Patrimonio autdnomo, el CONTRATISTA deberd acreditar a LA ENTIDAD los soportes
documentales respectivos, incluyendo la certificacion de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde
esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

La fiduciaria no podra llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una perdida.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situacion
que debera ser controlada por la interventoria del Contrato. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado.

Los recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. El Fiduciario debera
garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo presentado por
el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoria y la supervision del contrato.

La iniciacion de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no estan supeditados, en ningun caso, a la entrega del
anticipo por parte de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara el Programa de inversion del anticipo, de acuerdo
con el manual de interventoria del INVIAS.

Parégrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizard mediante deducciones de las actas de obra y
su amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual,
situacion que debera ser controlada por el interventor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este
CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Paragrafo Segundo: La iniciacion de la ejecucion de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estan supeditados a la entrega del anticipo por parte
de LA ENTIDAD.

Parégrafo Tercero: El Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios fijos sin formula
de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el 10% restante del valor del contrato,
serd pagado contra la presentacion del acta final debidamente acompafiada del acta de entrega y recibo
definitivo de obra susctita por la Interventoria.
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Paragrafo Cuarto: El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los
mismos y hasta el porcentaje indicado en la cldusula anterior en armonia con disposiciones vigentes.

Paragrafo Quinto: EI Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningtin motivo o
circunstancia aceptard pagos a terceros.

Paragrafo Sexto: El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales calculado sobre
el valor del Contrato. ProDesarrollo (1%); ii. ProUniversida}d (2%); iii. Prohospital Santa Sofia (1%); iv.
Proadulto Mayor (3%), y v. Pro-cultura (1%) en aplicacién del articulo 174 del Estatuto de Rentas del
Departamento (Ordenanza 816 de 2017, modificado por medio de la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de
2023 y la Ordenanza 983 de 2024).

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

En aplicacion del principio de seleccién objetiva y con el fin de garantizar la seleccién de la propuesta més
favorable para la Gobemacién del Departamento de Caldas, se estableceran factores de calidad y econémicos
de verificacion de las propuestas, en atencién de lo normado por el numeral 2 del Articulo 5 de la Ley 1150 de
2007 en armonia con el Decreto 1082 del 2015.

Los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (juridicos, financieros y técnicos)
de modo que puedan ser objeto de evaluacion de los factores de puntuacién de calidad y precio; con lo cual la
propuesta mas favorable para la Gobernacion serd aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificacion de
acuerdo con los parametros establecidos.

En la licitacion la Entidad Estatal debe determinar la oferta més favorable teniendo en cuenta lo contenido en
el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:

(a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o

(b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio.

Para el presente proceso se seguird la opcion del literal (a), en cuanto a elementos de calidad y precio,
evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

5.1. Requisitos habilitantes

El comité designado por el Departamento evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales seran calificados asi:

Requisitos Bt : - [Calificacion -

Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia. Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y Organizacional. Cumple / No Cumple
Capacidad Residual. Cumple / No Cumple
Organizacion Técnica Cumple / No Cumple

Garantia de Seriedad de la Oferta. Cumple / No Cumple ~
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5.2 CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluard las ofertas de los proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes previamente establecidos.

Posterior a la verificacion de requisitos habilitantes, se procederd a realizar la calificacion para asignacion de

puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los siguientes criterios, ello con el propdsito de
establecer objetivamente el orden de elegibilidad:

Puntaje

Concepto maximo
Oferta econémica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculaciéon de personas 1
con discapacidad
Emprendimientos y 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0.25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una 0 méas multas o cldusulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectard a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccidn del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicard sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Matriz 3 (anexo) incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

7. LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor
del Departamento de Caldas, la cual debe tener los siguientes amparos:
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Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Aseggrgdg/ Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
beneficiario
; Vigencia ' Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion 20% del valor del
contrato y el pago de las multasy | del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria que se
le impongan
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion 100% del monto que el
inversion del anticipo del contrato o hasta | contratista reciba por
la amortizacion del este concepto
anticipo
Amparos, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | 20% del valor del
vigencia y sociales legales e tres (3) afios més. contrato
valores indemnizaciones laborales del
asegurados personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios 30% del valor del
obras ejecutadas entregadas a contados a partirde | contrato
satisfaccion lafecha de
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
de la Obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podréd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando €l contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacién e Objeto del contrato

necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista

de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 /

N
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos
(1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil
(10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco
mil (75.000) SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y la Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion
necesaria dentro de
la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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El contratista deberé anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual

8. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

| Presupuestodel |

| . Procesode

Comunidad Andina.

L i e LSRG de | Excepcibntl | eI0geS0,08
‘ A‘cuérdo‘édhércial: i igtt]:tz‘lj L Contratacién:‘_f‘ . aplicable alf__-“ ‘»l‘c?jg?;?;a;xgl
e :-“incl‘l.Iida' ‘ -~ superioral |  procesode | Acuerdo
: S Coese | L0 Acuerdos e econtiglacion i Sives
i S B comemiply T
£ Chile Sl NO NO NO
ianza =
Paeffico México NO NO NO NO
Pert S NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
—— El Salvador Sl Sl NO Sl
ridngulo
del Noite: Guatemala S Sl NO Sl
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Decision 439 de 1998 de
la Comision de la Sl S NO S

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

/
c_
CARDONA

3 ‘Q_ =
N‘ NCY PATRICIA QUIGUANAS VIDAL
idlizada Unidad Proyectos Especiales

of. Especi

[
Elaboré: Carolina Duque Tobén - Profesional Universitaria Secretaria de Infraestructjir W
Revisd: Juan David Arias Marin — Abogado Contratista Secretaria de Infraestructura
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