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Entre los suscritos a saber RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 80.038.724 de Bogotá, quien en su calidad de Gerente General 
Suplente y como Representante Legal, obra en nombre y representación de la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos Sociales, sociedad de economía mixta del orden 
Distrital con Nit. 860.052.155-6, constituida mediante Escritura Pública número ocho mil cincuenta y ocho (8.058) 
del seis (6) de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) de la Notaría Quinta (5ª) del círculo de Bogotá 
y cuya última reforma estatutaria consta en la Escritura Pública No. 1178 de la Notaria Diecisiete (17) del Círculo 
de Bogotá, D.C., de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), debidamente facultada para 
celebrar el presente contrato, por una parte y quien en adelante se denominará LA CONTRATANTE, y de otra 
parte, y de otra parte, de otra parte SECURITY ACCESS FB S.A.S., identificada con Nit. 901.225.732-8, representada 
legalmente por JOSE BAUTISTA RIVAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.392.388, quien en adelante 
se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado la suscripción del presente otrosí, de acuerdo con las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1. Que el día 26 de octubre de 2022 se suscribió el Contrato TT-160-2022, cuyo objeto es “El 
contratista se obliga para con la Contratante al arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de 
control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.”. 2. Que en la Cláusula Quinta del 
Contrato, se estableció su plazo de ejecución en VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
3. Que el día 27 de octubre de 2022, se suscribió entre la CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN el acta de inicio del 
Contrato, en la que se estableció como fecha de terminación inicial el día 26 de octubre de 2024. 4. Que mediante 
otrosí No.1 suscrito el 25 de octubre de 2024, se prorrogó el contrato hasta el día 31 de marzo de 2025 y se 
adicionó el valor del mismo en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($680.481.263), dejando como valor total del mismo la suma de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($4.259.378.399) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y todos los gastos y 
costos que se deriven en la ejecución del contrato. 5. Que el contratista SECURITY ACCESS FB a través de su 
representante legal, y previa reunión con la Terminal de Transporte S.A., mediante radicado No. 20250310038272 
de fecha 10 de marzo de 2025 puso a consideración de la Terminal de Transporte S.A. la solicitud de prórroga del 
contrato TT-160-2022 bajo las siguientes consideraciones: “Me permito solicitar formalmente la ampliación del 
contrato No. TT-160-2022, el cual se encuentra vigente hasta el treinta y uno (31) de marzo del dos mil veinticinco 
(2025). Estamos a su disposición para cualquier observación relacionada con esta solicitud y quedamos a la espera 
de su pronta respuesta para formalizar la ampliación”. 6.  Que la supervisión del contrato mediante radicado No. 
20250310027561 de fecha 12 de marzo de 2025 de la Terminal de Transporte S.A, dio respuesta al contratista 
SECURITY ACCESS FB, manifestando su aceptación de la prórroga del contrato y presentando un balance del 
contrato, proyecciones por cobros pendientes hasta el 31 de marzo de 2025 y  proyección de posibles cobros 
hasta la fecha de la prórroga solicitada, en ese sentido aceptó la prórroga del contrato hasta el día 30 de abril de 
2025 y una adición al contrato por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($131.731.455). 7. Que el contratista SECURITY ACCESS FB a través 
de su representante legal, mediante radicado No. 20250310042642 de fecha 15 de marzo de 2025 aceptó la 
prórroga, adición y las condiciones mencionadas por la Terminal de Transporte S.A., en el siguiente sentido: “Por 
medio de la presente, queremos confirmar que hemos recibido el comunicado enviado el 12 de marzo de 2025 y 
que estamos de acuerdo con las adiciones mencionadas en el mismo. Agradecemos la información proporcionada 
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y quedamos a su disposición para cualquier información adicional. 8. Que la Supervisión del contrato consideró 
oportuno, conveniente y necesario prorrogar por un periodo de treinta (30) días, esto es, hasta el 30 de abril de 
2025 y adicionarlo en la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($131.731.455) de conformidad con el análisis financiero 
realizado para el mismo y que reposa en los estudios previos del presente otrosí. 9. Que el presente otrosí 
garantizará la continuidad del objeto contratado, lo cual resulta fundamental hasta tanto se defina una nueva 
contratación que supla la necesidad. 10. Que en el comité de contratación extraordinario No. 16 del 28 de marzo 
de 2025, se emitió concepto favorable con referencia a la suscripción del presente otrosí. 11. En virtud de lo 
anterior, las partes libremente, sin apremio y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, acuerdan: 
ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato No. TT-160-2022 por un periodo de treinta 
(30) días, por lo que la nueva fecha de finalización será el día 30 de abril de 2025. ARTÍCULO SEGUNDO. 
MODIFICAR la cláusula quinta plazo del contrato la cual quedara asi: “QUINTA: PLAZO. El plazo del presente 
contrato será hasta el 30 de abril de 2025 y serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del mismo Y/O HASTA AGOTAR EL 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, lo que ocurra primero”. ARTÍCULO TERCERO: ADICIONAR el valor del Contrato 
No. TT-160-2022 en la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($131.731.455) incluido IVA y todos los gastos y costos que 
se deriven en la ejecución del contrato, dejando como valor total del contrato la suma de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($4.391.109.854) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar y todos los gastos y costos que se deriven en 
la ejecución del contrato. PARAGRAFO: El valor de la presente adición se pagará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 20250161 del 17 de marzo de 2025. ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR la cláusula 
sexta valor del contrato la cual quedará asi: “SEXTA: VALOR. El  valor del presente contrato es la suma de CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
MCTE ($4.391.109.854), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, de los cuales la suma de TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($323.094.880) incluido 
IVA están aprobados con el presupuesto de la vigencia 2022 y respaldados con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 20220397 del 07 de septiembre de 2022, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la 
Terminal de Transporte S.A. y el saldo por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS  M/CTE ($3.936.283.519) incluido IVA se 
incorporarán en el presupuesto de las vigencias 2023, 2024 y 2025, así: 2023: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($1.789.448.568) incluido IVA, 2024: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.689.306.178) incluido IVA y 2025: la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($457.528.773) incluido IVA y la suma requerida para la adición por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($131.731.455) amparados con el 
CDP No. 20250161 del 17 de marzo de 2025. Lo anterior, considerando que según concepto proferido por la 
Secretaría Distrital de Hacienda Rad:2021EE28225001 del 13/12/2021 en la que la Terminal de Transporte S.A. 
pregunta: “5. ¿Puede la Terminal de Transporte S.A. realizar contratación de presupuestos de vigencias futuras sin 
aprobación en el presupuesto del año en que se celebra el contrato?” y responde: “De conformidad con lo señalado 
por el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., se puede efectuar contratación que se ejecute 
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en diferentes vigencias, pero el primer año deben contar con recursos, los cuales deben estar respaldados en el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal”. PARÁGRAFO PRIMERO: El Valor total del contrato será 
ejecutado acorde con los precios unitarios propuestos por el contratista, para ser asumidos como bolsa de monto 
agotable por los servicios efectivamente autorizados y recibidos. Los precios unitarios ofertados no tendrán 
fórmula de reajuste durante toda la vigencia del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor del contrato 
realizará los trámites de gestión financiera para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para 
las vigencias 2023, 2024 y 2025. Lo anterior, considerando que según concepto proferido por la Secretaría Distrital 
de Hacienda Rad:2021EE28225001 del 13/12/2021 en la que la Terminal de Transporte S.A. pregunta: “5. ¿Puede 
la Terminal de Transporte S.A. realizar contratación de presupuestos de vigencias futuras sin aprobación en el 
presupuesto del año en que se celebra el contrato?” y responde: “De conformidad con lo señalado por el Manual 
de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., se puede efectuar contratación que se ejecute en diferentes 
vigencias, pero el primer año deben contar con recursos, los cuales deben estar respaldados en el respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal”. PARÁGRAFO PRIMERO: El Valor total del contrato será ejecutado 
acorde con los precios unitarios propuestos por el contratista, para ser asumidos como bolsa de monto agotable 
por los servicios efectivamente autorizados y recibidos. Los precios unitarios ofertados no tendrán fórmula de 
reajuste durante toda la vigencia del contrato. ARTÍCULO QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a modificar dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente otrosí, la Garantía Única expedida para el Contrato 
No. TT-160-2022 de conformidad con la prórroga y adición establecida en el presente documento. ARTÍCULO 
SEXTO: El CONTRATISTA se obliga a continuar con el servicio que ha venido prestando, en los términos y valores 
previamente acordados. ARTÍCULO SEPTIMO. Las demás estipulaciones del Contrato No. TT-160-2022 quedan 
vigentes en todo, en cuanto no se opongan al presente otrosí.  
 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico y se entiende firmado y aceptado con la suscripción 
electrónica a través de la plataforma SECOP II. 
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