
 

 

 

ACTA DE REANUDACIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CONVENIO 

ENTIDAD 
SENA – DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO 

CONVINIENTE 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE 

TALAIGUA NUEVO BOLIVAR - ANUC TALAIGUA NUEVO 

CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6915995 de 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/10/2024 

INTERVENTORÍA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – Contrato No. 

CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 

PLAZO INICIAL DEL 

CONVENIO 
Hasta el 31 de diciembre de 2024 

FECHA DE INICIO DEL 

CONVENIO 
08/11/2024 

PRÓRROGA NRO. 1 FECHA FINAL DEL CONVENIO: Hasta el 28/02/2025 

TIPO SUSPENSIÓN  PLAZO   CONDICIÓN  X 

TOTAL TIEMPO 

SUSPENSIÓN 

Hasta tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne 

el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente 

al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y éste realice el 

desembolso al que haya lugar, ajustándose a lo dispuesto en el 

convenio suscrito. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y EL CONVINIENTE, mediante el presente documento 

dejan constancia del reinicio del convenio referido, conforme los términos establecidos en el 

acta de suspensión suscrita en la plataforma SECOP II el día 10/03/2025, por cuanto fueron 

superados los motivos que originaron la suspensión. En este orden de ideas y de acuerdo con 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que mediante acta, las partes acordaron “Suspender el plazo de ejecución del Convenio No. 

CO1.PCCNTR.6915995 de 2024 a partir de la aceptación de ambas partes en la plataforma 

SECOP II y hasta tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y éste 

realice el desembolso al que haya lugar, ajustándose a lo dispuesto en el convenio suscrito.”. 

 

2. Así mismo, se pactó: “Una vez se superen los motivos que originaron la suspensión del 

convenio, este se reanudará a través de Acta suscrita por medio de la plataforma SECOP II. 

 

3. La aceptación a la suspensión referida, se efectuó por ambas partes en la plataforma SECOP 

II el día 10/03/2025, tal y como consta en la plataforma. 

 



 

 

 

4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó para el mes de marzo de 2025 el Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC) correspondiente al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

por lo que con los recursos disponibles, el día 25 de marzo de 2025, la Entidad realizó el 

desembolso correspondiente a que había lugar en el marco del convenio, como se evidencia en 

su respectiva Relación Reporte de Pagos SIIF Nación. 

 

5.  Como consecuencia de lo anterior, se evidencia la superación de los motivos que originaron 

la suspensión del convenio, por lo que es procedente la reanudación de las obligaciones 

convencionales y del plazo de ejecución contractual. 

 

6. Es preciso señalar que, al reanudar el cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del 

plazo que inicialmente estipularon las partes se posterga por un término igual al que duró la 

suspensión, es decir, se altera la fecha de terminación del contrato1. 

 

7. De acuerdo con lo expuesto, la fecha de reanudación del convenio corresponderá al día en 

que las dos partes acepten en la plataforma SECOP II, y la fecha de terminación del convenio 

será el cómputo entre la fecha de terminación inicial más los días que estuvo suspendido 

efectivamente el convenio en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y estando en ejecución el convenio de 

asociación, además, por ser procedente, las partes por medio de la presente Acta, de común 

acuerdo convienen:  

 

PRIMERO. Reanudar el plazo de ejecución del Convenio No. CO1.PCCNTR.6915995 de 2024 a 

partir de la aceptación de ambas partes en la plataforma SECOP II. 

 

SEGUNDO. Que la fecha de terminación del Convenio CO1.PCCNTR.6915995 será la 

establecida en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el término de suspensión y reanudación 

del convenio, y consideraciones de la presente Acta. 

 

TERCERO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas 

para el convenio ya referenciado, de acuerdo con el término total de suspensión. 

 

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes y no presentan 

modificación alguna. 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA 

DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 

 

                                                             
1 Concepto C-827 de 2024 – Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente 


