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Respuesta a observaciones del Radicado 180-COE1810-32152: Entrega de
informe de avance.

Observacion A

El consultor realiza la entrega de un DVD en el cual se informa que contiene las

siguientes carpetas: CORANTICQUIA
SOMUNICACIONES GFICIALES EXTERNAS I” ‘II”H |"” ‘Ill““ II IlI
VALORAGCIONES ECONOMICAS
Fecha: 19-0¢t-2018 11:48 AM Pag: 7 180-COE1810-33729
PDF: informe consolidado de avance. Anexos: 28 PAGINAS Favor citar este rumero al respender
_ : archivar en: * 10-CNT1805-58/VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL $.A.8/M110-
Carpeta. 1 Anexo informes Rzdicado per: Carlos Mauticio Cuarve Vanegas

Carpeta: 2 Anexo GDB (tres bases de datos cartograrcas)

Carpeta: 3 Anexo BD Caracterizaciones (archivo en Excel caracterizaciones
efectivas)

Carpeta: 4. Anexo BD fotos (4 carpetas consolidados de fotografias por cada
municipio visitado.

Carpeta: 5. Informe de ejecucion fisico y financiero.

Revisada la informacion contenida en el DVD, se observa que el DVD solo posee

las carpetas asociadas a los anexos.

El documento anunciado en el oficio remisorio como PDF informe consolidado de
avance, no se encuentra anidado en el DVD, y tampoco se incluyo como documento
fisico.

Aclaraciones:
De acuerdo con la verificacion de la copia del DVD radicado el dia 04 de octubre, el

documento PDF se refleja como anidado, no obstante, se adjunta en esta ocasion
como parte del Anexo 5

Observacion B

En la carpeta anexo informes, se registra la informacion de las caracterizaciones y
visitas, asi como los informes de campo proyectados por los tecnicos de campo.

Varios informes de campo suelen presentar algunas inconsistencias al comparar las
fotos que acompafan la informacién, dado que informan que fa unidad predial no
presenta procesos erosivos y al observar las imagenes se perciben procesos
erosivos asociados a la compactacion de suelos, asi mismo se informa que algunos
nredios estan totalmente destinados a la actividad productiva, y no se refleja las
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coberturas o estados de proteccion de la cuenca, y considerando que al momento
de concertar la metodologia de seleccion de parcelas o predios, la cobertura tiene
un peso significativo al momento de la priorizacion.

Aclaraciones:

1)

En cuanto a la informacion relacionada en términos de la evidencia de
procesos erosivos, se hicieron los ajustes pertinentes, ya que efectivamente
se identifican factores de afectacion en las caracteristicas fisicas del suelo
por actividades de pastoreo (en su mayor medida), agricultura (en aigunos
casos puntuales), tala o denudacion del sueio por intervencion de
propietarios, arrendatarios u ocupantes, que contribuyen a la erosion vy
compactacion de estos.

Lo anterior se relaciona de manera detallada en cada uno de los informes

presentes en el Anexo 7.

Con respecto a los predios en donde se indica que estan completamente
destinados a una actividad productiva, es importante recordar que el
mecanismo de priorizacion y seleccion de parcelas o predios, en efecto
conté con la consideracién de la cobertura como un elemento fundamental.
No obstante. se hace necesario acotar que las fuentes y cartografia base
para considerar este factor tienen las siguientes caracteristicas:

» La determinacion de las coberturas de bosque y no bosque en Colombia,
se encuentran a cargo del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
Estudios Ambientales - IDEAM - Subdireccion de Ecosistemas e
Informacion Ambiental. Dicho desarrollo ha sido elaborado para un
periodo comprendido entre el aho 1990 y 2014. E] analisis contiene la
informacion que identifica la superficie de cobertura de bosques y su
distribucién a nivel nacional, asi como zonas que a lo largo del tiempo
han sido intervenidas o que no cuentan con cobertura de bosque
asociado.

Como se subraya en el parrafo anterior, la determinacion de coberturas
de bosque y no bosque parte de un periodo de consideraciéon 1990-2014,
es decir que es un insumo con un alto grado de confiabilidad de fuente y
temporalidad, sin embargo no es informacion actualizada a ta fecha de
implementacion de la metodologia de priorizacion de predios y parcelas,
por lo tanto es posible que en el tiempo que no se considerd en dicha
informacion base, a partir del afio 2014, se hayan dado procesos de
transformacion de coberturas que, precisamente a través del trabajo de
campo realizado hasta el momento se han detectado y registrado. Un
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ejemplo de lo anterior y que fue visible a lo largo de las visitas realizadas,
es que, en algunos casos el predio ya no presenta espacios con relictos
de ecosistemas estratégicos, debido a la intervencion que se ha hecho
con el transcurrir del tiempo y la transformacion hacia areas netamente
productivas.

La determinacion de cambios en las coberturas de acuerdo a la
metodologia Corine Land Cover adaptada para Colombia en las areas
municipales dentro de las cuencas Rio Grande — Rio Chico, Guadalupe
Y Porce.

> La determinacién y aplicacion de la metodologia Corine Land Cover,
adaptada para Colombia, se encuentran a cargo del Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM. Dicho
desarrolio ha sido elaborado para un periodo comprendido entre el
afio 2000 — 2002, 2005 - 2009.
Como se subraya en el parrafo anterior, la determinacion de coberturas
de bosque y no bosque parte de un periodo de consideracion 2000 -
2002, 2005 - 2009, es decir que es un insumo con un alto grado de
confiabilidad de fuente y temporalidad, sin embargo no es informacion
actualizada a la fecha de implementacion de la metodologia de
priorizacion de predios y parcelas, porlo tanto es posible que en el tiempo
que no se considerd en dicha informacion base, a partir del afio 2009, se
hayan dado procesos de transformacion de coberturas que,
precisamente a través del trabajo de campo realizado hasta el momento
se han detectado y registrado.
Como, por ejemplo, que en el momento de la visita el predio ya no
presenta espacios con relictos de ecosistemas estratégicos, debido a la
intervencion que se ha hecho en el transcurso del tiempo y la
transformacion hacia un area netamente productiva.

Observacion C

En la carpeta de anexo GDB, se contemplan tres subcarpetas:
1. GDB predios Publicos: alli reposan los predios publicos del municipio de
Amalfi y los predios de Corantioguia, la informacion de ios predios
pblicos de los demas municipios no se encuentra anidada en el DVD
entregado.
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2. GDB predios caracterizados, se encuentran registrados en la presente
GDB 97 predios caracterizados y predios visitados de 205 inciuidos los
caracterizados.

Es importante aclarar que en el documento radicado 180-COE1810-32124, en el
cual realiza la solicitud de prorroga en tiempo, informa que ha visitado mas de 300
predios y que las evidencias fotograficas y/o documentales de 230 predios. En el
mismo documento también informa que los predios visitados corresponden a 230,
oredios caracterizados 123, predios con documentos legales completos 42 y predios
con documentos legales incompletos 81, cifras no coincidentes con las registradas
en la GDB predios caracterizados: GDB 97 predios caracterizados y predios
visitados de 205 incluidos los caracterizados.

Aclaraciones:

1 Como se relaciona en el Informe Consolidado de Avance_V2 del Anexo 5, lo

anterior obedece a que a pesar de que se hizo la solicitud formal en las
respectivas alcaldias municipales a través de caras radicadas en la etapa
inicial del desarrollo del proyecto, hasta el momento el Unico municipio que
respondié a dicha solicitud y remitié la totalidad de la informacién ha sido
Amalfi.
L 0s municipios de Carolina de! Principe, Santa Rosa de Osos, Entrerrios y
San Pedro de los Milagros, no entregaron la cartografia o cédulas catastrales
de los predios propiedad del municipio, De manera que VEA continva en la
gestion de obtencién de esta informacion oficial, motivo por el cual no se
incluye en la GDB.

2. Con respecto al nimero de predios presentes en la GDB, es fundamental
aclarar una particularidad que se evidenci6 en el transcurso de las visitas a
cada predio, que dieron lugar a la diferencia de predios reflejados en la GDB,
con respecto a los reportados como caracterizados.

» E| catastro rural del departamento de Antioquia, en el cual se encuentran
las delimitaciones oficiales de los predios y el cual fue usado como
insumo para la seleccién de predios, no cuenta, en algunos ¢asos, con
actualizaciones y nuevas delimitaciones de los linderos de predios que
en el transcurso del tiempo han sido divididos o se han dado nuevos
procesos en términos de la determinacion de l0s derechos de propiedad.
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Lo anterior quiere decir que en algunos casos, al visitar un predio (que
dentro de la database se presentaba como un Unico predio) podia darse
lugar a que se encontraba dividido y en poder de diferentes propietarios,
poseedores u ocupantes. Por lo tanto, se debia llevar a cabo una
caracterizacién distinta por cada nueva division predial, que en un inicio
sigue contando con la misma cédula catastrai, pero se cuenta con la
version de la persona encuestada de que el predio esta ahora dividido y
en algunos casos con la documentacion legal que asi lo acredita.

En ese sentido, efectivamente en la GDB (nicamente se refleja un total
de 106 predios, sin embargo las caracterizaciones hechas, siguen siendo
123, lo cual quiere decir que el total de predios en donde se dieron las
particularidades de tenencia y propiedad que dan lugar a la “repeticion”
de predios son 15 predios, cuyas cedulas catastrales se refieren a
continuacion.

1502001000000500062

2642001000000500144
2642001000000800100
6642001000000200007
6642001000000200023
6642001000000200033
6642001000000200033
6642001000000200105
6862001000001400041
6862001000001400166
6862001000002800049
6862001000003000037
6862001000003000212
6862001000003000212
6862001000003000271
Son 15 predios, pero hay dos de ellos que se dividieron mas de una vez y que

corresponden a los codigos.
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Observacion D

La carpeta de BD contiene una base de datos en Excel donde se registran
solamente 83 predios, donde no todas las celdas se encuentran debidamente
diligenciadas.

Aclaraciones:

El diligenciamiento de la base de datos de Excel es un proceso que se lleva a cabo
luego de la recoleccion de datos en campo, por lo tanto requiere de la verificacion y
correccion de informacion, los datos que se diligenciaron deben ser rectificados en
la misma medida en que se continta con la valoracion de informes, fotografias y
otras evidencias, por lo tanto una vez se suspendio el contrato, s€ suspendieron las
actividades de digitalizacion y seran retomadas y verificadas nuevamente con la
reanudacidn del contrato.

Observacion E

La carpeta de base de datos de fotos registra solo imagenes de 4 municipios,
observandose que algunos de ellos se presentan una extension .gpx, que no
posibilita a los equipos de la corporacion ver dichos archivos.

Aclaraciones:

Se revisa la carpeta con la base de datos de registros fotograficos y se rectifica, por
lo tanto, se adjunta nuevamente la carpeta con el contenido disponible para
visualizarse, ver Anexo 7.

Observacion F

En la Ultima carpeta se plasma el Excel de informe fisico y financiero en el cual se
reporta informacién que no esta consignada en la informacién suministrada en la
documentacién entregada el dia 5 de octubre de 2018, radicado 180-COE1810-
32152.

Aclaraciones:

Se rectifica la informacion y se genera una nueva factura que se entrega en
formato fisico y digital (Ver Anexo 3).
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Otras observaciones:

a) No se presenta informacién sobre la estructura del personal

Aclaracion: Ver Anexo 3, en donde se adjunta la nueva estructura de
personal

b) Considerando que algunos predios presentan la informacion legal, se
debera soportar el informe o concepto juridico de la situacion de cada
unidad.

Como se refiere en el “Informe consolidado de Avance V2" del Anexo 3, se
aclara:

Actualmente se cuenta con 42 predios con la documentacion legal necesaria
completa (Carpeta fisica: F.1 Encuestas efectivas documentacion completa), 81
predios cuya documentacion se encuentra incompleta (Carpeta fisica: F.2
Encuestas efectivas documentacion incompleta) y se esta gestionando con l0s
propietarios, ocupantes o poseedores, de manera que el informe consolidado de
viabilidad se encuentra en curso de elaboracion.

En el momento, no se cuenta con ningtn informe de viabilidad juridica, debido a
que para la fecha de suspension del contrato (24 de septiembre) se estaba en
proceso de recoleccion de documentacion legal, una vez suspendido eicontrato
se cesaron todo tipo de actividades y por io tanto no se procedio a continuar con
su valoracioén juridica.
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1. Introduccion

Se desarrolia un informe que contiene las actividades realizadas por VALORACION
ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S. en el marco del CONTRATO N° 110-CNT-1805-
58 CUYO OBJETO ES“IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, PARA
LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS
AMBIENTALES DENTRO DE LAS CUENCAS RIO GRANDE - RIO CHICO,
GUADALUPE Y PORCE?”, con corte a la fecha 22 de septiembre de 2018.

El mancionado contrato inicid el dia 11 de mayo de 2018. La duracion inicial de
acuerdo al pliego de condiciones fue de tres (3) meses. Posteriormente a través de
la solicitud de prorroga No. 180-COE1808-24974, se autorizo por parte de
CORANTIOQUIA una ampliacién del plazo de ejecucion de 1 mes y 15 dias,
teniendo como fecha final el dia 26 de septiembre de 2018.

El dia 24 de septiembre de 2018, mediante acta se suspende el contrato,
fundamentado en lo siguiente: “Mediante reunion sostenida con el representante
legal de VEA segtin acta 110-ACT1809-3300, el contratista manifiesta que se han
presentado inconvenientes en la ejecucion def contrato consistentes en obstaculos
en el levantamiento de informacion en campo para la caracterizacién de los predios,
toda vez que los propietarios no se encuentran en los inmuebles al realizar las
visitas o no cuentan con los documentos legales del predio (certificado de libertad y
tradicién o constancia de poseedor, tenedor u ocupante) de los predios las cuales
son requeridas para el andlisis de viabilidad juridica para ser beneficiario del
incentivo de PSA: o se encuentran los mayordomos quienes se niegan a responder
la encuesta, por lo que solicita una suspension del conlrato, teniendo en cuenta que
la situacion se presenta por hechos imputables a terceros. Analizada la situacion
por la supervision, se encuentra procedente /a suspension del contrato con el fin de
tomar las medidas tendientes a superar los citados inconvenientes. Que Ia
Secretaria General de la Corporacién analizé la informacion relacionada con el
contrato y consider6 viable desde lo juridico proceder a la suspension del contrato”.

Este informe desarrolla las tareas realizadas por el Contratista asociadas a las
siguientes actividades del contratol:

Actividad 1. Realizar la identificacion y evaluacion de las familias objeto del
Esquema de Pagos por Servicios Ambientales. El contratista debera realizar la
caracterizacion de un minimo de 300 predios (con figura de propietarios,
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poseedores u ocupantes), sin contar los predios identificados como publicos, €s
decir, propiedad del municipio o Corantioquia y ubicados dentro de los ecosistemas
estratégicos delimitados por la Corporacion. Esta caracterizacion debera recopilar
la informacian ecologica del predio, el detalle de las actividades productivas que se
desarrollen en este. asi como la condicién socioecondmica y figura de propiedad,
tenencia u ocupacion del habitante del predio.

Actividad 2. Sistematizar la informacion cartogréfica de los ecosistemas
estratégicos y las familias objeto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.

Actividad 3. Promover la participacion y comunicacién en ias familias objeto del
Esquema de Pago por Servicios Ambientales. Disefar una estrategia de
Comunicacion y participacion de la comunidad en cada uno de los municipios donde
se desarrollan las intervenciones, que logre la difusion de contenidos del proyecto,
la divulgacién de informacion sobre las visitas a los predios, la importancia de!
esquema de Pagos por Servicios Ambientales - PSA y la presentacion de
resultados. Esta estrategia debera ser revisada y validada por la supervision en
compania de la Oficina Asesora de Comunicaciones de CORANTIOQUIA y debera
sequir los lineamientos del Manual de Estilo Corporativo, el cual sera entregado por
la supervisién al inicio del proyecto.

Respecto a la actividad 1, corazon fundamental de esta consultoria, se tiene como
meta contractual la realizacion de 300 caracterizaciones a predios rurales. £s de
resaltar que VALORACION ECONOMICA AMBIETAL S.A.S ha visitado fisicamente
mas de 300 predios. No obstante, de esas visitas se tiene evidencia con fotografias
y/lo documentacién de 230 predios, tal y como se reporta en el cuadro abajo. | a
diferencia radica en gue frecuentemente se reportaban por parte de los tecnodlogos
oredios solos, o no se encontraban sus propietarios, 0 se encontraban y no
expresaban interés. A fin de darle continuidad al operativo de campo, se continuaba
con el proceso. Del total de predios visitados, se tiene un total de 123 predios
caracterizados. Es de resaltar que se tiene informacion de 16 predios que firmaron
no tener interés en la participacion en el esquema de PSA. Estos predios estan
identificados geograficamente y se tienen imagenes y fotos de Ia entrada al predio.
Ello constituye un total de 139 predios caracterizados. Adicionalmente, se tiene 48
actas a mano alzada de “visitas no efectiva”. se llega al predio y alguna persona
expresa no tener interés en participar ni en firmar ninguna constancia, ni entregar
documentacién alguna. Estas 48 actas de visitas a predios son adicionales a los
230 predios visitados. El cuadro siguiente resume la situacion:
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Predios con Predios con
Municioi Predios Predios documentos documentos
unicipio - :
visitados | caracterizados legales legales
completos incompletos
Santa Rosa
de Osos 55 38 12 26
Carolina del
Principe 25 21 g9 12
San Pedro 92 36 7 29
Entrerrios 58 28 14 14
__Total 230 123 .. - 81

Como se puede evidenciar del cuadro anterior, se tienen 42 predios caracterizados
con documentacion legal completa. Estamos a la espera de completar la
documentacion legal de 81 predios que ya tienen la encuesta de caracterizacion
diligenciada. Es en esta actividad que este contratista reforzara -como lo ha venido
haciendo- las labores para alcanzar satisfactoriamente la meta de predios
caracterizados, lo cual es completamente factible en el periodo de prorroga adicional
de 1 mes y 15 dias.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, VALORACION ECONOMICA
AMBIENTAL S.A.S. reitera su compromiso de culminar [as actividades
obligaciones del contrato. Por ello pone a disposicion de CORANTIOQUIA e
presente informe con las actividades adelantadas hasta el 22 de septiembre de 2013
que sirva de base para el pronunciamiento dea entidad, reiterando la solicitud de
prorroga de cuarenta y cinco (495) dias adicionales contados a partir del 8 de
octubre del 2018 (fecha en que termina la suspension del contrato), para la
culminacién satisfactoria de las metas contractuales..

2. Relacion de resultados

En el marco del contrato N° 110-CNT 1805-58, se relaciona el estado de avance
hasta el 24 de septiembre de 2018 de las actividades en términos de los entregables
definidos para cada una y las consideraciones particulares de los mismos.

1.1 Actividad 1

La cual corresponde a la identificacion y evaluacion de las familias objeto del EPSA.
Llevar a cabo la caracterizacion de 300 predios, recopilando la informacion
ecolégica del predio, e! detalle de las actividades productivas que se desarrollan en
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cada uno, condicion socio econémica, figura de propiedad, tenencia u ocupacion
del habitante del predio.

E| desarrollo metodolégico de las caracterizaciones que tuvieron lugar en los
municipios de San Pedro, Santa Rosa de Osos, Carolina del Principe y Entrerrios,
se dio a partir de dos componentes fundamentales

« FEl acercamiento a la comunidad a través de las alcaldias municipales, la
UMATA vy las JAC, en donde se realizo la socializacion del proyecto y se
solicitd el acompafnamiento de los presidentes de las JAC en el proceso.

e La visita a cada predio caracterizado contd con la presencia de un (1)
coordinador de campo en cada municipio y un tecnologo ambiental de apoyo.
En cada visita se llevé a cabo el diligenciamiento de la encuesta, toma de
registro fotografico y toma de puntos de GPS

Por lo tanto, en el marco de desarrolio de la actividad se presenta el estado de
avances hasta el 24 de septiembre de 2018.

Tabla 1. Estado avance de caracterizaciones

Predios con Predios con
Municipio Predios Predios documentos documentos
visitados | caracterizados lagales legales
completos incompletos
Si‘"ta Rosa 55 33 12 26
e Osos
Carolina del 25 21 9 12
Principe
San Pedro 92 36 7 29
Entrerrios 58 28 14 14
_ Toftat 230 423 A2 81

Fuente: (Valoracion Economica Ambiental, 2018)

En cuanto al municipio de Amalfi, las visitas se llevaran a cabo una vez se reanuden
las actividades de campo.

Adicional a los predios caracterizados y visitados, se cuenta con 43 actas de reporte
de visita no efectiva y 16 constancias de no interés (carpeta fisica F.3 Actas de visita

y & mano alzada).
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Estado de los entregables

e Un (1) informe por caracterizacion realizada,

De las 130 caracterizaciones efectivas, se cuenta con un total de 58 informes
elaborados en la carpeta denominada “1. Anexo Informes”, en cada uno se
encuentra la descripcion detallada det predio a traves de los siguientes items:
. Localizacion e identificacion de generalidades del predio

- Condiciones ambientales y ecoldgicas del predio

. Condiciones socioeconémicas y culturales identificadas en el predio

. Identificacion del tipo de usuario de aguas

- Asociacion del predio con los criterios de priorizacion que trata el articulo 5
de! decreto 0953 de 2013

La cartografia generada del predio y su respectiva distribucién zonal, esta en
etapa de elaboracion, lo cual se encuentra soportado en:

. La toma de los puntos GPS de cada predio

- El procesamiento de fotografias aereas e imagenes satelitales

- El analisis de la informacion recopilada en campo

« Una(1) Geodatabase de la cartografia donde se identifique el total de predios
identificados como publicos o propiedad de CORANTIOQUIA.

Se entrega en su totalidad como anexo en la carpeta “2. Anexo GDB™ >>
“2 1Predios Publicos.gdb’ con la informacion de los discriminada en datasets
de la siguiente manera:

- 05 _664_San_Pedro_de_los_Milagros

- _05_668__Santa_Rosa_de_Osos

- 05150_Carolina_del_Principe

- 05264 _Entrerrios

- _05312_Amalfi

- CorAntioquia

« FEl informe de resultados que presente el compilado de los predios
caracterizados, la cifras, estadisticas, distribuciones y tendencias que arrojen
los resultados de {as caracterizaciones.

Se cuenta con los insumos a partir de los cuales se esta elaborando el
informe consolidado, dichos insumos se relacionan a continuacion:
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. 58 informes de caracterizacion (1. Anexo Informes)

- 123 encuestas efectivas las cuales se entregan en fisico en tres carpetas:
*F 1 Encuestas efectivas documentacion completa
*E 2 Encuestas efectivas documentacion incompleta

- Una (1) Geodatabase que se encuentra COmo anexo en la carpeta “2.
Anexo GDB” >>“2.2 PSA CORANT", con la informacién correspondiente
2 condiciones ambientales de los predios, delimitacion predial, cartografia
base y una shape con 4471 predios calificados en el marco de la
priorizacion.

- Una (1) Geodatabase que contiene la informacion de los predios
caracterizados, y se encuentra como anexo en la carpeta “2. Anexo GDB’
>> “2.3 DB Predios_Caracterizados.gdb” la cual se estructura a partir de
tres datasets con la siguiente informacion:

o Predios_Caracterizados
o Predios_Visitados
o Puntos_referencia

Asi mismo. con la continuidad del proceso de caracterizacion, se lograra
robustecer la informacién gue ya se tiene para la elaboracion del informe
consolidado.

« Una (1) base de datos en Microsoft Excel que reporte los resultados del
proceso de caracterizacion.

Esta base de datos se entrega como anexo en la carpeta “3. Anexo BD
caracterizaciones” con €l nombre “BD_CONSOLIDADA.xIs” en donde se
encuentra la informacién de los predios caracterizados hasta el 24 de
septiembre en los municipios de Santa Rosa de Osos, Carolina del Principe,
Entrerrios y San Pedro de Los Milagros.

e Un (1) informe de valoracion e identificacion de factores positivos y de
pérdida de los servicios ambientales hidricos provistos por los ecosistemas
estratégicos.

L a valoracion de los factores positivos, asi como la perdida de servicios
ambientales, parte de la caracterizacién que se hizo inicialmente para la
priorizacion de los predios, la visita técnica en campo, la adquisicion de
informacion en formato raster (imagenes satelitales, ortofotos y fotografias
aéreas) es asi como se parte de los siguientes insumos para continuar con la
elaboracion del informe de andlisis consolidado:
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- 58 informes de caracterizacion {1. Anexo Informes)

- 123 encuestas efectivas las cuales se entregan en fisico en tres carpetas:
*F.1 Encuestas efectivas documentacion completa
*F.2 Encuestas efectivas documentacion incompleta

- Una (1) Geodatabase gue se encuentra como anexo en la carpeta "2,
Anexo GDB" >> “2.2 PSA CORANT", con la informacion correspondiente
a condiciones ambientales de los predios, delimitacion predial, cartografia
base y una shape con 4471 predios calificados en el marco de |a
priorizacion.

- Una (1) Geodatabase que contiene la informacion de los predios
caracterizados, y se encuentra como anexo en la carpeta “2. Anexo GDB”
>> “2.3 DB _Predios_Caracterizados.gdb” la cual se estructura a partir de
tres datasets con la siguiente informacion:

o Predios_Caracterizados
o Predios_Visitados
o Puntos referencia

- Fotografias tomadas en campo (4. Anexo BD Fotos),ubicadas en carpeta
que cuenta con 4 subcarpetas (una por cada municipio) en donde se
encuentran los registros visuales de las visitas hechas en campo. En total
se cuenta con 125 carpetas de fotografias.

e Un (1) informe de viabilidad juridica de los predios identificados.

Dicha evaluacion juridica se encuentra en proceso de revision preliminar de
la documentacién legal pertinente.

Actualmente se cuenta con 42 predios con la documentacién legal necesaria
completa (Carpeta fisica: F.1 Encuestas efectivas documentacion completa),
81 predios cuya documentacion se encuentra incompleta (Carpeta fisica: F.2
Encuestas efectivas documentacion incompleta) y se esta gestionando con
los propietarios, ocupantes o poseedores, de manera que el informe
consolidado de viabilidad se encuentra en curso de elaboracion.

1.2 Actividad 2

La cual corresponde a la sistematizacion de la informacion cartografica de los
ecosistemas estratégicos y las familias objetos del EPSA. Lo cual se encuentra
sujeto a la elaboracién de un informe a nivel de municipio en donde se establezcan
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las caracteristicas ambientales y socioecondmicas de los ecosistemas estratégicos
identificados, esto a través de evidencia fotografica y las descripciones del
reconocimiento en campo.

Asi mismo, se llevara a cabo la consolidacion de una Geodatabase, que compile
toda la informacion en cuanto a los aspectos fisicos, sociales, productivos, de fauna
y flora de las areas estratégicas definidas y se llevara a cabo un andlisis de
coberturas a través de fotografias aéreas. Todo lo anterior descrito en un informe
metodolégico, de resultados y analisis.

Estado de los entregables

e« Una (1) base de datos geograficos y diccionario de datos geografico que
compile toda la informacién cartografica levantada, (vector y raster) asi como
tablas asociadas y de refacion, a una escala minima de 1:25.000.

Esta geodatabase, hace parte del procesamiento inicial que se desarrollo al
seleccionar los predios. “2. Anexo GDB" >> “2.2 PSA_CORANT", con la
informacion correspondiente a condiciones ambientales de los predios,
delimitacion predial, cartografia base y una shape con 4471 predios calificados
en el marco de 1a priorizacion.

Asi mismo, se cuenta con la informacién geografica recopilada en campo:

- 2. Anexo GDB” >> 2.3 DB_Predios_Caracterizados.gdb

- Caracterizaciones efectivas (carpetas fisicas anexadas: F.1 Encuestas
efectivas documentacion completa y F.2 Encuestas efectivas
documentacion incompleta).

¢« Un (1) informe de caracterizacion del ecosistema estratégico donde se
establezcan los resultados de los andlisis de los aspectos fisicos, ecologicos,
sociales, productivos, de fauna y flora.

Para la elaboracién de este informe se cuenta con los siguientes INSumMos:

- 58 informes de caracterizacion (1. Anexo Informes)
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- Una (1) geodatabase con informacion de condiciones ambientales,
cartografia base, informacién predial y predios pricrizados (2. Anexo
GDB" >> “2.2 PSA_CORANT)

- Una (1) geodatabase con la informacion recopilada en campo (2. Anexo
GDB >> 2.3 DB_Predios_Caracterizados.gdb)

- 123 cararterizaciones efectivamente realizadas (carpetas fisicas
anexadas: F.1 Encuestas efectivas documentacion completa y F.2
Encuestas efectivas documentacién incompleta)

- Una (1) base de datos con registros fotograficos de las visitas realizadas
(4. Anexo BD Fotos)

e Una (1) base de datos de los registros fotograficos.

Esta base de datos se ha ido construyendo en la medida en que se
desarrollan las visitas en campo, por io cual se entrega con la informacion
disponible de los predios caracterizados hasta el 24 de septiembre (4. Anexo
BD Fotos). Actualmente se cuenta con un total de 4 carpetas consolidadas
(una por municipio) que en total reinen el registro de 125 predios, ya que se
incluyen predios que no fue posible caracterizar.

2.3 Actividad 3

A través de la cual se promueve la participacién y comunicacion en las familias
objeto del EPSA. Disefiando una estrategia de comunicaciony participacion efectiva
para el desarrollo del esquema, la divulgacion de resultados y actividades afines.

Estado de los entregables

e Un (1) plan de comunicaciones y publicacion e impresién de material
educativo.

E! plan de comunicaciones se encuentra disefiado en su totalidad y ya fue
aprobado por la corporacion, en cuanto a la publicacion del material
educativo, se encuentra sujeta a revision y correspondiente impresion, por io
tanto, es un entregable en proceso de elaboracion.
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Cinco (5) jornadas de socializacion.
Las cuales estan sujetas al 80% de ejecucion de las caracterizaciones, por
lo tanto, no se han llevado a cabo. En este momento se cuenta con un avance
global de caracterizaciones efectivas del 43%.

Plan de medios gue incluya pautas en medios locales y regionales

El plan de medios ya fue entregado y aprobado, actualmente se encuentra
en ejecucioén en los 5 municipios (Amalfi, Santa Rosa de Osos, Entrerrios,
Carolina del Principe y San Pedro de los milagros) en dodne se estan
transmitiendo cufas en las siguientes emisoras:

- Paisaje Estereo

- Radio Primaveral

- La Voz de Amalfi

- Radio Mas

- Corporacion Radio San Pedro

Publicacion e impresion del material educativo

| os 500 kit de materia educativo, las cartillas y los brochure, estan en proceso
de revision y aprobacién para su respectiva publicacion

El registro audiovisual de las actividades desarrolladas y produccion de
contenidos para la divulgacion.

En este aspecto ya se tiene el esquema disenado para llevar a cabo la toma
del registro audiovisual una vez sé reanuden las actividades propias del

objeto contractual.
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1. Introduccion

Se desarrolla un informe que contiene las actividades realizadas por VALORACION
ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S. en el marco del CONTRATO N° 110-CNT-1805-
58 CUYO OBJETO ES“IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, PARA
LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS
AMBIENTALES DENTRO DE LAS CUENCAS RIO GRANDE - RiO CHICO,
GUADALUPE Y PORCE”, con corte a la fecha 22 de septiembre de 2018.

El mancionado contrato inicié el dia 11 de mayo de 2018. La duracion inicial de
acuerdo al pliego de condiciones fue de tres (3) meses. Posteriormente a traves de
la solicitud de prérroga No. 180-COE1808-24974, se autorizo por parte de
CORANTIOQUIA una ampliacién del plazo de ejecucion de 1 mes y 15 dias,
teniendo como fecha final el dia 26 de septiembre de 2018.

El dia 24 de septiembre de 2018, mediante acta se suspende el contrato,
fundamentado en lo siguiente: “Mediante reunién sostenida con el representante
legal de VEA segun acta 110-ACT1809-3300, el contratista manifiesta que se han
presentado inconvenientes en la ejecucion del contrato consistentes en obstaculos
en el levantamiento de informacién en campo para la caracterizacion de los predios,
toda vez que los propietarios no se encuentran en los inmuebles al realizar las
visitas o no cuentan con los documentos legales del predio (certificado de liberfad y
tradicion o constancia de poseedor, tenedor u ocupante) de los predios las cuaies
son requeridas para el andlisis de viabilidad juridica para ser beneficiario del
incentivo de PSA; o se encuentran los mayordomos quienes se niegan a responder
la encuesta, por lo que solicita una suspensién del confrato, teniendo en cuenta que
la situacion se presenta por hechos imputables a terceros. Analizada la sftuacion
por la supervision, se encuentra procedente la suspension del contrato con el fin de
tomar las medidas tendientes a superar los citados inconvenientes. Que la
Secretaria General de la Corporacion analizé la informacion relacionada con el
contrato y consideré viable desde lo juridico proceder a la suspension del contrato”.

Este informe desarrolia las tareas realizadas por el Contratista asociadas a las
siguientes actividades del contratot!:

Actividad 1. Realizar la identificacién y evaluacion de las familias objeto del
Esquema de Pagos por Servicios Ambientales. El contratista debera realizar |a
caracterizacion de un minimo de 300 predios (con figura de propietarios,
poseedores u ocupantes), sin contar los predios identificados como publicos, es
decir, propiedad del municipio o Corantioquia y ubicados dentro de los ecosistemas
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estratégicos delimitados por la Corporacién. Esta caracterizacion debera recopilar
la informacion ecolégica del predio, el detalle de las actividades productivas que se
desarrollen en este, asi como la condicién soccioecondmica y figura de propiedad,
tenencia u ocupacion del habitante del predio.

Actividad 2. Sistematizar la informaciéon cartografica de los ecosistemas
estratégicos y las familias objeto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.

Actividad 3. Promover la participacion y comunicacion en las familias objeto del
Esquema de Pago por Servicios Ambientales. Disenar una estratega de
Comunicacion y participacion de la comunidad en cada uno de los municipios donde
se desarrollan las intervenciones, que logre la difusion de contenidos del proyecto,
la divulgacion de informacion sobre las visitas a los predios, la importancia del
esquema de Pagos por Servicios Ambientales - PSA y la presentacion de
resultados. Esta estrategia debera ser revisada y validada por la supervision en
compaiiia de la Oficina Asesora de Comunicaciones de CORANTIOQUIA'y debera
seguir los lineamientos del Manual de Estilo Corporativo, el cual sera entregado por
la supervision al inicio del proyecto.

Respecto a la actividad 1, corazén fundamental de esta consultoria, se tiene como
meta contractual la realizacién de 300 caracterizaciones a predios rurales. Es de
resaltar que VALORACION ECONOMICA AMBIETAL S.A.S ha visitado fisicamente
mas de 300 predios. No obstante, de esas visitas se tiene evidencia con fotografias
y/o documentacién de 230 predios, tal y como se reporta en el cuadro abajo. La
diferencia radica en que frecuentemente se reportaban por parte de los tecnologos
predios solos, 0 no se encontraban sus propietarios, o se encontraban y no
expresaban interés. A fin de darle continuidad al operativo de campo, se continuaba
con el proceso. Del total de predios visitados, se tiene un total de 123 predios
caracterizados. Es de resaltar que se tiene informacion de 16 predios que firmaron
no tener interés en la participacion en el esquema de PSA. Estos predios estan
identificados geograficamente y se tienen imagenes y fotos de la entrada al predio.
Ello constituye un total de 139 predios caracterizados. Adicionalmente, se tiene 48
actas a mano alzada de “visitas no efectiva”. se llega al predio y alguna persona
expresa no tener interés en participar ni en firmar ninguna constancia, ni entregar
documentacién alguna. El cuadro siguiente resume la situacion:

Predios con Predios con
. Predios Predios documentos documentos
Municipio - .
visitados | caracterizados legales legales
completos incompletos
Santa Rosa
de Osos 67 a8 12 26
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Predios con Predios con
Municios Predios Predios documentos | documentos
unicipio .. :
visitados | caracterizados legales legales
completos incompletos
Carolina del
Principe 30 21 9 12
San Pedro 02 36 7 29
Entrerrios 58 28 14 14
Total 247 123 42 81

Como se puede evidenciar del cuadro anterior, se tienen 42 predios caracterizados
con documentacién legal completa. Estamos a la espera de completar la
documentacion legal de 81 predios que ya tienen la encuesta de caracterizacion
diligenciada. Es en esta actividad que este contratista reforzara -como lo ha venido
haciendo- las labores para alcanzar satisfactoriamente la meta de predios
caracterizados, lo cual es completamente factible en e! periodo de prorroga adicional
de 1 mes y 15 dias.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, VALORACION ECONOMICA
AMBIENTAL S.A.S. reitera su compromiso de culminar las actividades vy
obligaciones del contrato. Por ello pone a disposicion de CORANTIOCQUIA el
presente informe con las actividades adelantadas hasta el 22 de septiembre de 2018
que sirva de base para el pronunciamiento dea entidad, reiterando la solicitud de
prorroga de cuarenta y cinco (45) dias adicionales contados a partir del 8 de octubre
del 2018 (fecha en que termina la suspension del contrato), para la culminacion
satisfactoria de las metas contractuales.

2. Relacion de resultados

En el marco del contrato N° 110-CNT 1805-58, se relaciona el estado de avance
hasta el 24 de septiembre de 2018 de las actividades en términos de i0s entregables
definidos para cada una y las consideraciones particulares de los mismos.

1.1 Actividad 1

La cual corresponde a la identificacion y evaluacion de las familias objeto del EPSA.
Llevar a cabo la caracterizacion de 300 predios, recopilando la informacion
ecoldgica del predio, el detalle de las actividades productivas que se desarrollan en
cada uno, condiciéon socio econdmica, figura de propiedad, tenencia u ocupacion
del habitante del predio.
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E! desarrolio metodolidgico de las caracterizaciones que tuvieron lugar en los
municipios de San Pedro, Santa Rosa de Osos, Carolina del Principe y Entrerrios,
se dio a partir de dos componentes fundamentales

« FEl acercamiento a ia comunidad a través de las alcaldias municipales, |a
UMATA vy las JAC, en donde se realizd la socializacion del proyecto y se
solicitd el acompafamiento de los presidentes de las JAC en el proceso.

e La visita a cada predio caracterizado conté con la presencia de un (1)
coordinador de campo en cada municipio y un tecndlogo ambiental de apoyo.
En cada visita se llevo a cabo el diligenciamiento de la encuesta, toma de
registro fotografico y toma de puntos de GPS

Por io tanto, en el marco de desarrollo de la actividad se presenta el estado de
avances hasta el 24 de septiembre de 2018.

Tabla 1. Estado avance de caracterizaciones

Predios con Predios con
Municipio I?redios Predios documentos documentos
visitados | caracterizados legales legales
completos incompletos
Santa Rosa
de Osos 67 38 12 25
Carqllna del 30 21 9 12
Principe
San Pedro 92 36 7 29
Entrerrios 58 28 14 14
Total _ 247 123 42 81

Fuente: (Véioracién Econémica Ambiental, 5018)

£n cuanto al municipio de Amalfi, las visitas se llevaran a cabo una vez se reanuden
las actividades de campo.

Adicional a los predios caracterizados y visitados, se cuenta con 43 actas de reporte
de visita no efectiva y 16 constancias de no interés (carpeta fisica F.3 Actas de visita

y a mano alzada).
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Estado de los entregables

¢ Un (1) informe por caracterizacion realizada.

De las 123 caracterizaciones efectivas, se cuenta con un total de 120 (en la
versién 1 de este informe se reportan 58, por lo cual se decide hacer la
adicion) informes elaborados en la carpeta denominada “Anexo 57, en cada
uno se encuentra la descripcion detallada del predio a través de los
siguientes items:

- Localizacién e identificacion de generalidades del predio

- Condiciones ambientales y ecologicas del predio

. Condiciones socioecondmicas y culturales identificadas en el predio

- |dentificacion del tipo de usuario de aguas

. Asociacion del predio con los criterios de priorizacion que trata el articulo
del decreto 0953 de 2013

La cartografia generada del predio y su respectiva distribucién zonal esta en
etapa de elaboracion, lo cual se encuentra soportado en:

- La toma de los puntos GPS de cada predio

- El procesamiento de fotografias aéreas e imagenes satelitales

- El analisis de la informacién recopilada en campo

« Una (1) Geodatabase de la cartografia donde se identifique el total de predios
identificados como pubiicos o propiedad de CORANTIOQUIA.

Se entrega en su totalidad como anexo en la carpeta “2. Anexo GDB" >>
5 1Predios Publicos.gdb” del DVD entregado el 04 de octubre con radicado
180-COE1810-32152 con la informacion de los municipios discriminada en
datasets de la siguiente manera:

. _05_664_San_Pedro_de_los_Milagros

- 05 668 __Santa_Rosa_de_0Osos

- 05150_Carolina_del_Principe

- _05264_Entrerrios

- _05312_Amalfi

- CorAntioquia

Es importante aclarar, que en los datasets correspondientes a os
municipios de Santa Rosa de Osos, Carolina del Principe, Entrerrios y San
Pedro de los Milagros, no se evidencia la delimitacion de los predios
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nropiedad de cada municipio. Esto se debe a que a pesar de que se hizo la
solicitud formal a través de cartas radicadas en las respectivas alcaldias
municipales de la siguiente informacion:

» Documentos Técnicos del Plan de Ordenamiento Territorial vigente

» Cartografia del pot vigente del municipio en formato digital (shapefile o

AutoCAD)

» Planos generales del municipio adoptados en el eot o pbot o pot (PDF)

» Cartografia de predios rurales considerados como publicos los cuales
son propiedad del municipio o cédula catastral de los mismos que
permita su identificacion en catastro nacional.

Hasta el momento e! (nico municipio que respondié a dicha solicitud y remitio
la totalidad de la informacién ha sido Amalfi. Los municipios de Carolina del
Principe, Santa Rosa de Osos, Entrerrios y San Pedro de los Milagros, no
entregaron la cartografia o cédulas catastrales de los predios nropiedad del
municipio, De manera que VEA contintia en la gestion de obtencion de esta
informacion oficial, motivo por el cual no se incluye en la GDB.

El informe de resultados que presente el compilado de los predios
caracterizados, |a cifras, estadisticas, distribuciones y tendencias que arrojen
los resultados de las caracterizaciones.

Se cuenta con los insumos a partir de los cuales se estd elaborando el

informe consolidado, dichos insumos se relacionan a continuacion:

- 120 informes de caracterizacién presentes en el DVD adjuntc a este
informe en la carpeta “Anexos >> Anexo 5"

. 123 encuestas efectivas las cuales se entregaron en fisico con el radicado
180-COE1810-32152 del 04 de octubre en dos carpetas:
*E 41 Encuestas efectivas documentacion completa
*F 2 Encuestas efectivas documentacion incompleta

- Una (1) Geodatabase que se encuenira COmo anexoc en la carpeta "2.
Anexo GDB” >> “2.2 PSA CORANT" (presente en el primer DVD con
radicado 180-COE1810-32152), con la informacién correspondiente a
condiciones ambientales de los predios, delimitacidon predial, cartografia
base y un shapefile con 4471 predios calificados en el marco de la
priorizacion.

- Una (1) Geodatabase que contiene la informacion de los predios
caracterizados, con actualizaciones en el dataset “punto de referencia’, y
se encuentra en el DVD adjunto a este informe como anexo en la carpeta
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“Anexos >> Anexo 4" |la cual se estructura a partir de tres datasets con la
siguiente informacion:

o Predios_Caracterizados

o Predios_Visitados

o Puntos_referencia

En ella se reporta un total de 106 predios debido a que, como se explica en
el documento de aclaraciones adjunto en el DVD entregado con este informe
entregado como Anexo 2, Se hace enfasis en una particularidad que se
evidencio en el transcurso de las visitas a cada predio, que dieron lugar a ia
diferencia de predios reflejados en ta GDB, con respecto a los reportados
como caracterizados.

» El catastro rural del departamento de Antioquia, en el cual se encuentran
las delimitaciones oficiales de los predios y el cual fue usado como
insumo para la seleccion de predios, no cuenta, en algunos casos, con
actualizaciones y nuevas delimitaciones de los linderos de predios que
en el transcurso del tiempo han sido divididos o se han dado nuevos
procesos en términos de la determinacion de los derechos de propiedad.

Lo anterior quiere decir que, en algunos casos, al visitar un predio (que
dentro de la database se presentaba como un Gnico predio) podia darse
lugar a que se encontraba dividido y en poder de diferentes propietarios,
poseedores u ocupantes. Por lo tanto, se debia llevar a cabo una
caracterizacion distinta por cada nueva divisién predial, que en un inicio
sigue contando con la misma cédula catastral, pero se cuenta con la
version de la persona encuestada de que el predic esta ahora dividido y
en algunos casos con la documentacion legal que asi lo acredita.

En ese sentido, efectivamente en la GDB unicamente se refleja un total
de 106 predios sin embargo las caracterizaciones hechas, siguen siendo
123 caracterizaciones, o cual quiere decir que el total de predios en
donde se dieron las particularidades de tenencia y propiedad que dan
lugar a la “repeticion” de predios. En total son 15 predios, cuyas cedulas
catastrales se refieren a continuacion:
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1502001000000500062
2642001000000500144
2642001000000800100
6642001000000200007
6642001000000200023
6642001000000200033
6642001000000200033
6642001000000200105
6862001000001400041
6862001000001400166
6862001000002800049
6862001000003000037
6862001000003000212
6862001000003000212
686200100000300027 1

Son 15 predios, pero hay dos de ellos que se dividieron mas de una vez y que
corresponden a 10s cédigos.

—_—

. <A

h. Repetidos'mas de unaj Vezel b

— . —

'6352001000003000212 6642001000000200033

Dando asi un total de 123 predios caracterizados.

e Una (1) base de datos en Microsoft Excel que reporte los resultados del
proceso de caracterizacion.

Esta base de datos se entrega como anexo en la carpeta “3. Anexo BD
caracterizaciones” con el nombre “BD_CONSOLIDADA.xIs" en donde se
encuentra la informacién de 83 de los predios caracterizados hasta el 24 de
septiembre en los municipios de Santa Rosa de Osos, Carolina del Principe,
Entrerrios y San Pedro de Los Milagros. La digitalizacion de las encuestas
sigue en proceso, debido a que se hace necesario revisar junto con los
informes, las fotos y la encuesta fisica, motivo por el cual no se reporta la
totalidad de encuestas. No obstante, se hizo entrega de copia de cada una
de las ellas en fisico con el radicado 180-COE1810-32152 del 04 de octubre.
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« Un (1) informe de valoracion e identificacion de factores positivos y de
pérdida de los servicios ambientales hidricos provistos por los ecosistemas
estrategicos.

La valoracidon de los factores positivos, asi como la pérdida de servicios
ambientales, parte de la caracterizacion que se hizo inicialmente para la
priorizacion de los predios, la visita técnica en campo, la adquisicion de
informacion en formato raster (imagenes satelitales, ortofotos y fotografias
aéreas) es asi como se parte de los siguientes insumos para continuar con |a
elaboracion del informe de analisis consolidado:

- 120 informes de caracterizacion (Anexo 5)

- 123 encuestas efectivas las cuales se entregan en fisico en tres carpetas:
*F.1 Encuestas efectivas documentacion completa
*F.2 Encuestas efectivas documentacidn incompleta

- Una (1) Geodatabase que se encuentra como anexo en la carpeta "2.
Anexo GDB” >> “2.2 PSA CORANT" (radicado 180-COE1810-32152),
con la informacion correspondiente a condiciones ambientales de los
predios, delimitacidn predial, cartografia base y una shape con 4471
predios calificados en el marco de la priorizacion.

- Una (1) Geodatabase que contiene la informacién de los predios
caracterizados, y se encuentra como anexo en la carpeta "Anexos >> 2.
Anexo 4" la cual se estructura a partir de tres datasets con la siguiente
informacion:

o Predios_Caracterizados
o Predios_Visitados
o Puntos_referencia

- Fotografias tomadas en campo (4. Anexo BD Fotos),ubicadas en carpeta
que cuenta con 4 subcarpetas (una por cada municipio) en donde se
encuentran los registros visuales de las visitas hechas en campo. En total
se cuenta con 125 carpetas de fotografias.

¢ Un (1) informe de viabilidad juridica de los predios identificados.

Actualmente se cuenta con 42 predios con la documentacion legal necesaria
completa (Carpeta fisica: F.1 Encuestas efectivas documentacion completa),
81 predios cuya documentacion se encuentra incompleta (Carpeta fisica: F.2
Encuestas efectivas documentacion incompleta) y se esta gestionando con
los propietarios, ocupantes o poseedores, de manera que el informe
consolidado de viabilidad se encuentra en curso de elaboracion.
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En el momento, no se cuenta con ningun informe de viabilidad juridica, debido
a que para la fecha de suspension del contrato (24 de septiembre) se estaba
en proceso de recoleccion de documentacion legal, una vez suspendido el
contrato se cesaron todo tipo de actividades y por lo tanto no se procedié a
continuar con su valoracion juridica.

1.2 Actividad 2

L.a cual corresponde a la sistematizacion de la informacion cartografica de los
ecosistemas estratégicos y las familias objetos del EPSA. Lo cual se encuentra
sujeto a la elaboracion de un informe a nivel de municipio en donde se establezcan
las caracteristicas ambientales y socioecondémicas de los ecosistemas estratégicos
identificados, esto a través de evidencia fotografica y las descripciones del
reconocimiento en campo.

Asi mismo, se llevara a cabo la consolidacion de una Geodatabase, gue compile
toda la informacion en cuanto a los aspectos fisicos, sociales, productivos, de fauna
y flora de las areas estratégicas definidas y se llevara a cabo un analisis de
coberturas a traves de fotografias aéreas. Todo lo anterior descrito en un informe
metodologico, de resultados y andlisis.

Estado de los entregables

¢ Una (1) base de datos geograficos y diccionario de datos geografico que
compile toda la informacion cartografica levantada, (vector y raster) asi como
tablas asociadas y de relacion, a una escala minima de 1:25.000.

Esta geodatabase, hace parte del procesamiento inicial que se desarrolld al
seleccionar ios predios, con la informacidén correspondiente a condiciones
ambientales de los predios, delimitacion predial, cartografia base y una shape
con 4471 predios calificados en el marco de la priorizacion.

Asi mismo, se cuenta con la informacion geografica recopilada en campo:

- Caracterizaciones efectivas (carpetas fisicas anexadas: F.1 Encuestas
efectivas documentacidon completa y F.2 Encuestas efectivas
documentacion incompleta).
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¢ Un (1) informe de caracterizacion del ecosistema estratégico donde se
establezcan los resultados de los analisis de los aspectos fisicos, ecologicos,
sociales, productivos, de fauna y flora.

Para la elaboracion de este informe se cuenta con los siguientes insumos:

120 informes de caracterizacion (Anexo 5)

Una (1) geodatabase con informacion de condiciones ambientales,
cartografia base, informacion predial y predios priorizados (2. Anexo
GDB" >> “2.2 PSA_CORANT)

Una (1) geodatabase con la informacion recopilada en campo “Anexos >>
Anexo 4”

123 caracterizaciones efectivamente realizadas (carpetas fisicas
anexadas: F.1 Encuestas efectivas documentacion completa y F.2
Encuestas efectivas documentacion incompleta)

Una (1) base de datos con registros fotograficos de las visitas realizadas
(4. Anexo BD Fotos)

e Una (1) base de datos de los registros fotograficos.

Esta base de datos se ha ido construyendo en la medida en que se
desarrollan las visitas en campo, por lo cual se entrega con la informacién
disponible de los predios caracterizados hasta el 24 de septiembre (4. Anexo
BD Fotos). Actualmente se cuenta con un total de 4 carpetas consolidadas
(una por municipio) que en total reunen el registro de 125 predios, ya que se
incluyen predios que no fue posible caracterizar,

2.3 Actividad 3

A través de la cual se promueve la participacidon y comunicacion en las familias
objeto del EPSA. Disefando una estrategia de comunicacion y participacion efectiva
para el desarrolio del esquema, la divulgacion de resultados y actividades afines.

Estado de los entregables
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Un (1) plan de comunicaciones y publicacidén e impresién de material
educativo.

El plan de comunicaciones se encuentra disefiado en su totalidad y ya fue
aprobado por la corporacion, en cuanto a la publicacion del material
educativo, se encuentra sujeta a revision y correspondiente impresion, por lo
tanto, es un entregable en proceso de elabaoracion.

Cinco (5) jornadas de socializacion.

Las cuales estan sujetas al 80% de ejecucidn de las caracterizaciones, por
lo tanto, no se han lHevado a cabo. En este momento se cuenta con un avance
global de caracterizaciones efectivas del 43%.

Plan de medios que incluya pautas en medios locales y regionales

El plan de medios ya fue entregado y aprobado, actualmente se encuentra
en ejecucion en los 5 municipios (Amalfi, Santa Rosa de Osos, Entrerrios,
Carolina del Principe y San Pedro de los milagros) en donde se estan
transmitiendo cunas en las siguientes emisoras:

- Paisaje Estereo

- Radio Primaveral

- La Voz de Amalfi

- Radio Mas

- Corporacion Radio San Pedro

Publicacion e impresidon del material educativo

Los 500 kit de material educativo, las cartillas y los brochure, estan en
proceso de revisidn y aprobacidén para su respectiva publicacidn una vez se
reanude el contrato.

El registro audiovisual de las actividades desarrolladas y produccion de
contenidos para la divulgacion.

En este aspecto ya se tiene el esquema disenado para llevar a cabo la toma
del registro audiovisual una vez se reanuden las actividades propias del
objeto contractual y las actividades de campo correspondientes.



