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PRIMER INFORME MENSUAL DEL COMPONENTE SHOWS 

TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DE LA INTERVENTORÍA PARA LOS 
EVENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL 

ESPECTÁCULO VISUAL Y LUMINOSO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 
“CALI, LE CANTA A LA NAVIDAD" 2024. 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO No. 4182.010.26.1.855 – 2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES UAESP Y CONSORCIO INTERVENTORÍA LUZ Y TRADICIÓN CALEÑA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2024 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, mediante el proceso de 
selección por Concurso de Méritos Abierto N° 4182.010.32.1.797-2024, suscribe el contrato de 
interventoría N° 4182.010.26.1.855 - 2024, con el CONSORCIO INTERVENTORÍA LUZ Y 
TRADICIÓN CALEÑA, NIT. 901.886.846-4, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, OPERATIVA, LOGÍSTICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS 
EVENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL ESPECTÁCULO VISUAL Y 
LUMINOSO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO “CALI LE CANTA A LA NAVIDAD” 2024. Con 
un valor de MIL CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.140.627.565). De los contratos 
derivados de los eventos y actividades que enmarcan el espectáculo visual y luminoso del 
alumbrado navideño; contrato No. 4182.010.26.1.928-2024 con CACUMEN POST S.A.S., 
cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE MONTAJE, DISEÑO, CREACIÓN DE 
CONTENIDOS, EFECTOS DIGITALES, PARA EL SHOW TECNOLÓGICO: "CALI, LE 
CANTA A LA NAVIDAD" 2024. 
 
 
A continuación, se presenta el informe de gestión de los recursos derivados de los contratos 
de los eventos y actividades que enmarcan el espectáculo visual y luminoso del alumbrado 
navideño “CALI LE CANTA A LA NAVIDAD” 2024. La información se presenta con corte al 
31 de diciembre de 2024.  
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1. INFORMACION GENERAL. 
 
Se presenta a continuación el informe mensual de supervisión, vigilancia, control, para 
las actividades de campo, en cumplimiento a las obligaciones contractuales 
establecidas en el marco del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.855-2024 de 
la entidad CONSORCIO INTERVENTORÍA LUZ Y TRADICIÓN CALEÑA, con NIT. 
901.886.846-4, con corte al 31 de diciembre del 2024. En cumplimiento a lo acordado 
mediante el contrato: 

 
 

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONTRATO No: 4182.010.26.1.928-2024 
 
CONTRATANTE: 

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

NIT: NIT. 890399011-3 
ORDENADOR DEL GASTO: WALTER CAMILO MURCIA LOZANO  

C.C 6.228.009 
Director Técnico UAESP 

CONTRATISTA: CACUMEN POST S.A.S.  

NIT: No. 900620597-1 
 
REPRESENTANTE LEGAL 

CARMEN ROSA OCHOA GRAJALES C.C 
31.867.881  de Cali (V). 

 
OBJETO: 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MONTAJE, 
DISEÑO, CREACIÓN DE CONTENIDOS, 
EFECTOS DIGITALES, PARA EL SHOW 
TECNOLÓGICO: "CALI LE CANTA A LA 
NAVIDAD" 2024 

 
VALOR: 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE 
PESOS ($827.000.000) M/CTE) 

 
VALOR ADICION 

CUATROCIENTOS TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL UN 
PESOS M/CTE ($413.400.001) 
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VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS 
MIL UN PESOS ($1.240.400.001) M/CTE 
INCLUIDO IMPUESTOS, TRIBUTOS Y 
CONTRIBUCIONES Y 
DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A 
QUE HAYA LUGAR CON LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

FECHA DE INICIO: 27/11/2024 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2024 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP - 3500221861 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
ADICIÓN: 

CDP - 3500227216 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 
 

RPC - 4500349900 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
ADICIÓN: 

RPC - 4500350926 

 
Tabla No. 1: Información General Contrato. 

 
De conformidad con el objeto contractual anterior, esta interventoría se obliga a realizar 
la vigilancia, control, seguimiento y monitoreo a los contratos derivados para el 
desarrollo del espectáculo visual luminoso del Alumbrado Navideño “Cali le canta a la 
Navidad” 2024, desde el componente de realización de Shows Tecnológicos, para las 
actividades de campo, y las demás que son objeto de esta área. A continuación, se 
relacionan los datos del contrato a supervisar: 

1.2  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO. 
Las actividades del contrato de servicios No. 4182.010.26.1.928-2024, se 
especifican a continuación: 

 
A. Realizar la conceptualización y diseño de la experiencia del SHOW 

TECNOLÓGICO MAPPING ARQUITECTÓNICO para el alumbrado navideño 
2024 del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el sitio establecidos por la 
entidad contratante en las inmediaciones del edificio Coltabaco. 

B. Desarrollar un Guión audiovisual para la experiencia, a partir de la temática que 
establezca la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

C. Trabajar en conjunto con el equipo técnico de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, con el objetivo de atender modificaciones, cambios y 
correcciones de la propuesta creativa de   acuerdo con las solicitudes del 
supervisor del contrato. 

D. Realizar el mantenimiento y/o reparación del sistema con inmediatez cuando sea 
necesario, garantizando el correcto funcionamiento del show durante el tiempo 
establecido.  

E. Entregar el lugar donde se realizó la intervención, en perfecto estado y en las 
condiciones iniciales.  
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F. Realizar una pieza audiovisual para la promoción y divulgación del show, esta 
actividad será coordinada con el equipo de comunicaciones del Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.  

G. Contar con un equipo idóneo que garantice el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST durante el desarrollo 
general del evento.  

H. Realizar pruebas en sitio mínimo dos días antes del evento y acatar los posibles 
ajustes que el interventor del contrato y la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos considere necesarios.  

I. El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos 
sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Como en el desarrollo del objeto 
contractual se realizan actividades de campo y/o visitas de campo, el 
CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse con los implementos de 
seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas 
protectoras, etc.  

J. El desarrollo estructural y especificaciones técnicas deben ser presentados y 
aprobados por el interventor del contrato y/o ordenador del gasto.  

K. Presentar la programación de cada una de las experiencias, la cual comprenderá 
un horario desde las 6:40 pm hasta las 11:00 pm. Los shows contarán con una 
duración mínima de 5 minutos e intervalos de 15 minutos cada una.  

L. El contratista debe garantizar el cuidado y conservación del hito ornamental a 
resaltar con el show tecnológico, lo que dure el evento.  

M. Realizar el mantenimiento y/o reparación del sistema con inmediatez cuando sea 
necesario, garantizando el correcto funcionamiento del show durante el tiempo y 
sitios establecidos. 

N. Instalar un cerramiento provisional y señalización del área a intervenir, donde sea 
requerido. Todos los elementos deberán estar bien presentados y ser de fácil 
visualización. El contenido de las vallas será previamente definido con la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: a) La información exterior visual deberá estar integrada física y 
visualmente al paisaje, respetando los elementos constitutivos del espacio 
público, teniendo en cuenta condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 
b) La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán 
de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía 
de Santiago de Cali e informadas por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  

O. En el evento que algunos de los materiales instalados presenten deficiencias y/o 
mal funcionamiento, es obligación cambiarlos o repararlos nuevamente.  

P. El contratista, su personal, los materiales y equipos requeridos para la ejecución 
del contrato deberán transportarse por sus propios medios a los lugares 
establecidos por la Entidad para el montaje del show tecnológico.  

Q. Presentar los informes requeridos por la interventoría del contrato para el 
seguimiento de las tareas encomendadas.  
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R. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos 
que por razón del contrato llegue a conocer, obligación deberá ser cumplida por 
el CONTRATISTA aún después de terminado el Contrato.  

 

2. VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE SHOWS TECNOLÓGICOS DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO “CALI LE CANTA A LA NAVIDAD” 2024. 

La interventoría en cumplimiento de sus funciones realizó una verificación de sus 
obligaciones contractuales especificas al contratista CACUMEN POST S.A.S, para 
garantizar el cumplimiento integral, vigilar y controlar que la ejecución de las 
actividades se enmarque en los requerimientos técnicos, y que sus resultados 
correspondan a los esperados según las condiciones del contrato. 
De acuerdo con el alcance del contrato y de conformidad con su objeto establecido, 
el contratista está obligado a prestar los servicios de montaje, diseño, creación de 
contenidos, efectos digitales, para el show tecnológico: "CALI LE CANTA A LA 
NAVIDAD" 2024, de los cuales se generaron unas actividades entregables previas 
para llevar a cabo el Montaje, desarrollo tecnológico y desmonte de los Shows 
Tecnológicos que se realizaron de la siguiente manera: 
Las etapas para llevar a cabo el desarrollo del contrato No. 4182.010.26.1.928-2024, 
cuyo objeto es prestar los servicios de montaje, diseño, creación de contenidos, 
efectos digitales, para el show tecnológico: "CALI LE CANTA A LA NAVIDAD" 2024, 
están compuestas de la siguiente manera con su respectivo porcentaje de avance 
de cumplimiento: 
 

● I PAGO: Un primer pago equivalente al 40% del valor del contrato, con la entrega de 
los siguientes componentes, por cada ítem: 

MAPPING ARQUITECTÓNICO EDIFICIO COLTABACO Y ESTACIÓN DE 
BELÉN. 

Desarrollo Conceptual, propuesta creativa para Show de Mapping arquitectónico 

- Dirección del Show de Mapping arquitectónico 
- Desarrollo Audiovisual de Contenido 
- Diseño de propuesta Gráfica 
- Diseño de efectos visuales 
- Diseño y postproducción de sonido SFX 
- Edición y postproducción de video – Siso 

● II PAGO: Un segundo pago equivalente al 50% del valor del contrato, con la entrega 
del show Mapping arquitectónico del edificio de Coltabaco instalado y funcionando. 
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● III PAGO FINAL: Un pago final correspondiente al 10% del valor de contrato a la 
terminación del evento, con el que certifique el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones objeto del contrato.  

En este sentido la interventoría verificó que el contratista cumpliera con las 
siguientes actividades durante el evento del alumbrado navideño, de acuerdo 
con el anexo técnico: 

 
SHOW MAPPING COLTABACO 

 
COMPONENTE ACTIVIDADES SUBPROCESOS PORCENTAJE 

DE AVANCE 
 
 
 
 

MONTAJE E 
INSTALACIÓN 

CERRAMIENTO DE 
VENTANAS 

COLTABACO 

● Instalación de paneles 
ventanas Coltabaco 

100% 

MONTAJE 
ESTRUCTURAL 

- Descargue y montaje de estructura 
Scallfold 

 

100% 

MONTAJE 
TECNOLÓGICO 

● Instalación proyectores 
● Instalación luces kineticas 

● Instalación cableado y Sonido 

100% 

 
PRUEBAS 

● Proyección (Mapping) 
● Sonido 
● Luces 

● Contenido 

 
100% 

 
EJECUCIÓN 

SHOWS DIARIOS 
EXPERIENCIA 

TECNOLÓGICA 

- 12 presentaciones diarias de 
programación de Show con una 

duración aprox. 8 min desde el día 7 al 
31 de diciembre de 2024 

 
100% 

DESMONTAJE DESMONTAJE 
ESTRUCTURAL Y 
TECNOLÓGICO 

-Desmontaje estructural y tecnológico 0% 

 
Tabla No.2: Porcentaje de Avance Físico Contrato Objeto de Vigilancia 

 
 

SHOW MUSICAL ESTACION DE BELEN 
 
COMPONENTE ACTIVIDADES SUBPROCESOS PORCENTAJE 

DE AVANCE 
 
 
 
 
 

MONTAJE E 
INSTALACIÓN 

MONTAJE 
ESTRUCTURAL 

● Descargue y montaje de 
estructura Domo 

● Instalación Lona (Carpa) 

100% 

MONTAJE 
ESCENOGRÁFICO 

-    Montaje y alistamiento  100% 

 
MONTAJE 

TECNOLÓGICO 

● Instalación proyectores 
● Instalación luces kineticas 
● Instalación cableado y Sonido 

100% 

 
PRUEBAS 

● Proyección (Mapping) 
● Sonido 
● Luces 

 
  100% 
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● Contenido 

 
EJECUCIÓN 

SHOWS DIARIOS 
EXPERIENCIA 
TECNOLÓGICA 

-  4  presentaciones diarias de 
programación de Show con una 
duración aprox. 18 min desde el día 
7 al 30 de diciembre de 2024 

 
100% 

DESMONTAJE DESMONTAJE 
ESTRUCTURAL Y 
TECNOLÓGICO 

-Desmontaje estructural y 
tecnológico 

0% 

Tabla No.3: Porcentaje de Avance Físico Contrato Objeto de Vigilancia. 
 
 
La interventoría para realizar el control y seguimiento a estas etapas registra las 
actividades del contratista para el respectivo montaje de los Shows Tecnológicos, 
mediante Bitácoras diarias de seguimiento desde la fecha del 27 de noviembre de 2024 
lo cual se puede verificar en la carpeta digital que se encuentra en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sBufKg6IE19rmjTlUrxUE0U6po--YFAQ. 
 
A continuación, se evidencian las actividades descritas para el cumplimento de la entrega 
de los Shows completamente instalados y funcionando. 
 
 
 

ACTIVIDADES 
MAPPING NAVIDEÑO EDIFICIO COLTABACO Y SHOW MUSICAL ESTACION DE 

BELEN 
 

MONTAJE 
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1. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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PRUEBA DE MAPPING 
INICIO DE SHOW MAPPING – 7 DICIEMBRE 2024 
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PRUEBAS SHOW DE NAVIDAD - ESTACION DE BELEN 
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INICIO DE SHOW DE NAVIDAD - ESTACION DE BELEN (12 DICIEMBRE) 

SHOWS DE CULTURA - ESTACION DE BELEN (16 DICIEMBRE - 23 DICIEMBRE) 
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Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de acuerdo con el 
contrato de servicios No. 4182.010.26.1.928-2024 y las obligaciones contractuales por 
parte del contratista CACUMEN POST S.A.S. con NIT 900620597-1, las cuales fueron 
cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por parte del interventor 
CONSORCIO INTERVENTORÍA LUZ Y TRADICIÓN CALEÑA, NIT. 901.886.846-4. 
 
En consecuencia, de lo anterior, el informe se suscribe en el Distrito Especial de Santiago 
de Cali, a los 31 días del mes de diciembre de 2024. 
 
Firma,  
 

 
 
 
 
 

AMAURY PRADA OROZCO 
C.C 1.118.299.918 
Cargo: Apoyo componente shows tecnológicos 
CONSORCIO INTERVENTORIA LUZ Y TRADICIÓN CALEÑA 
 
 
Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación 
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento 
expreso y por escrito del Consorcio Interventoría Luz y Tradición Caleña. 
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