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Fecha:  
27 NOVIEMBRE 2024 

Hora Inicio: 2:00 pm Lugar:  
Circuito alumbrado navideño 
(Boulevard del Rio) 

Hora Final: 6:00 pm 

 
    

Proyecto: Prestar los servicios de montaje, diseño, creación de contenidos, efectos 
digitales, para el Show tecnológico: "Cali le canta a la navidad" 2024 

Interventor: 

CONSORCIO INTERVENTORIA LUZ Y 
TRADICIÓN CALEÑA 

Contrato de Interventoría:  

4182.010.26.1.855 - 2024 

Objeto Contractual: Realizar interventoría 
técnica, operativa, logística, administrativa, 
financiera y legal a los eventos y 
actividades desarrolladas dentro del 
espectáculo visual y luminoso del 
alumbrado navideño “Cali le canta a la 
Navidad” 2024. 

 

Contratista:  

CACUMEN POST S.A.S. 

Contrato de Servicios:  

900.620.597-1 

Objeto Contractual: Prestar los servicios 
de montaje, diseño, creación de contenidos, 
efectos digitales, para el Show tecnológico: 
"Cali le canta a la navidad" 2024 

Contratante: 

Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos de la Alcaldía Distrital de 
Santiago de Cali - UAESP 
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1. LISTA DE ASISTENTES 

 

Anexo. Listado de asistencia 

 

 
2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: 

 
● Realizar recorrido técnico para establecer la nueva ubicación de la estructura del show 

musical en el marco del alumbrado navideño “ Cali le canta a la navidad”. 
 

● Establecer la ubicación idónea para que el show musical de inauguración con la 
filarmónica no interfiera con el show de mapping. 
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

Siendo las 2:00 pm  se da inicio a la reunión.  
 
Se realizó recorrido técnico con el contratista CACUMEN POST S.A.S., personal de 
la UAESP y la interventoría, con el objetivo de determinar el lugar más apropiado 
para mover el show musical, ya que al parecer donde se tenía previsto inicialmente 
el montaje interfiere con el show de mapping sobre el edificio Coltabaco. El recorrido 
inició en la plazoleta del CAM, donde se tomaron medidas para determinar la 
instalación de la tarima en ese lugar. La reunión se suspendió a las 3:00 pm y se 
retomó a las 5:00 pm, donde el recorrido se inició en la Ermita, posteriormente el 
parque de las piedras y terminó entre el puente España y el hito de Efrain y Maria, 
éste último siendo el lugar más viable para la instalación de la tarima del show 
musical, sin embargo se llegó al consenso de seguir en el lugar sugerido desde el 
inicio al lado de la Ermita sobre el Boulevard del Rio Cali. 
 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS:  

Durante el recorrido se llegó a un acuerdo con el contratista CACUMEN POST 
S.A.S., sobre el lugar donde se llevará a cabo el montaje del show musical, siendo 
este a conformidad de todos los presentes enseguida de la iglesia La Ermita sobre 
el Boulevard del Rio Cali.. 
 

Se finaliza la reunión a las 6:00 pm, quedando a conformidad con todos los 
asistentes los puntos tratados en la presente acta. 

 

 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación 
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo 
consentimiento expreso y por escrito del Consorcio Interventoría Luz y Tradición Caleña. 
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