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ACTA DE SUSPENSION

FECHA: 25 DE MARZO 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripcién de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Numero: | IEAPR-MC-0-04

l Fecha: 04 de marzo 2025

Objeto del contrato: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE NUEVO
COMBEIMA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO DE RUDAS.

Contratista:

ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S

C.C. o NIT. No.:

901.572.071-5

Valor del contrato:

NUEVE MILLLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS § 9.750.809,54 INCLUYE AlU.

Plazo de ejecucidn:

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

CDP (No. y Fecha): 005 DEL 28/01/2025
RP (No. y Fecha): 007 DEL 04/03/2025
Fecha legalizacién: 04/03/2025
Fecha Inicio: 11/03/2025
Fecha de finalizacién del plazo del .
Eontiato: Pendiente
Dias ejecutados 14
Dias por ejecutar 1
[ CONSIDERANDO:

Que debido a novedades se hace necesario establecer un balance técnico para revisar las condiciones de una posible
adicién, modificacidn y prorroga al contrato con el propésito de cumplir cabalmente con su objeto.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de suspensién del contrato el 25 de marzo 2025.

El reinicio del contrato queda supeditado a la suscripcién de la respectiva acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen,
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INSTITUCION EDUCATIVA
ALFONSO PALACIO RUDAS
Creada a través de los Acuerdos No. 00040 agosto 1998 y 00070
diclembre 1998

Reconocimiento de estudios Resol.
NIT: 809.007.194-7 DANE: 173001010851

1700-02326 de 2023

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION -
MIPG

PROCESO OPERATIVO
APOYO CONTRATUAL

ACTA DE SUSPENSION

VERSION: 1
Vigente
desde:

16/09/2024

CODIGO:
FOR-EC-03

Por la INSTITUCION

T

Firma

Por el CONTRATISTA

Firma Q«_D—«D«Wc\

RAMON VALDERRAMA SABOGAL
Rector - Ordenador d asto
C.C. No. 93.397.142 fefIbagué (Tol.)

Contratista

ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S
NIT. No. 901.572.071-5

RL / DIANA CAROLINA ZARABANDA GARCIA
C.C. No. 38.143.799 de Ibagué (Tol.)

Por la Secretaria e £ducacion Municipal

iTma
LEONEL ALFREDO O SUAREZ
SUPERVISO

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha
: Nelsy Liliana Auxiliar Administrativo %
Revisado por: Gutiérrez Rodriguez 407 - 10 (Pagadora) Marzo - 2025
. Carlos Alberto Contratista - Apoyo -
Elaborado por: Rivera Escobar Juridico /"5/ Marzo - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo suscribimos.
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