INSTITUCION EDUCATIVA

ALFONSO PALACIO RUDAS MODELO INTEGRADO DE
Creada a través de los Acuerdos No. 00040 agosto 1998 y 00070 | p) ANEACION Y GESTION -
diciembre 1998 MIPG
Reconocimiento de estudios Resol. 1700-02326 de 2023
NIT: 809.007.194-7 DANE: 173001010851

PROCESO OPERATIVO VERSION: 1
APOYO CONTRATUAL CODIGO: Vigente
FOR-EC-03 desde:
ACTA DE SUSPENSION 16/09/2024
ACTA DE REINICIO

FECHA: 31 DE MARZO 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Medlante la suscripcidn de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el
contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella
contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Numero: | IEAPR-MC-0-04 | Fecha: | 04 de marzo 2025

Objeto del contrato: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
LA SEDE NUEVO COMBEIMA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO PALACIO
DE RUDAS.

Contratista: ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S

C.C. o NIT. No.: 901.572.071-5
NUEVE MILLLONES SETECIENTOS

. CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Valordeyeantratos PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS $ 9.750.809,54 INCLUYE AlU.

Plazo de ejecucion: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

CDP (No. y Fecha): 005 DEL 28/01/2025

RP (No. y Fecha): 007 DEL 04/03/2025

Fecha legalizacién: 04/03/2025

Fecha Inicio: 11/03/2025

Fecha dg finalizaci6n del plazo del Bandients

contrato:

Dias ejecutados 14

Dias por ejecutar 1

| CONSIDERANDO: 5

Que las causas que motivaron la suspension ya fueron superadas.

I

ACUERDAN: g |

* Reinicio del contrato a partir del 31 de marzo 2025, por lo tanto, la nueva fecha de
finalizaciéon del plazo de ejecucion se sujetara a la prorroga que inmediatamente se
abra de suscribir.
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Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCION Por el CONTRATISTA
T/
Firma Firma Qe oty
RAMON VALDERRAMA SABOGAL ALD OBRAS DE INGENIERIA S.A.S
Rector - Ordenador del Gasto NIT. No. 901.572.071-5
C.C. No. 93.397.142 de Ibagué (Tol.) Contratista
RL / DIANA CAROLINA ZARABANDA
GARCIA
/N C.C. No. 38.143.799 de Ibagué (Tol.)
Por la Secfe aria de Educacion
Municipal
LEONEL ALFREDO'NIETO SUAREZ
SUPERVISOR
Funcionario Nombre Cargo . \(2. Bo. Fecha
Rovisadopor: | oty ers | Awntor saminstoo 47| SRR | oo 202
Elaborado por: Carios é\sltcnzggrRivera Contratista - Apoyo Jurldico f Marzo - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y

disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo suscribimos.
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