
 

San Sebastián de Buenavista, 10 de enero de 2025   OFICIO N.º 030 
 
Señores 
CONSORCIO INTERVENTORES AC 
Arq. Carolina Sanabria. 
Representante Legal 
 
Ref.: 2687 DE 2024 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN 
- LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
Asunto: Solicitud de suspensión del contrato de obra. 
 
Cordial saludo, nos dirigimos a ustedes en relación con el contrato de la referencia, a fin de solicitar 
formalmente la suspensión temporal de su ejecución debido a las situaciones climáticas adversas que 
han afectado el desarrollo normal del proyecto tal como se menciona en el OFICIO NO.29 
anteriormente enviado. 
 
La solicitud de suspensión se fundamenta en condiciones climáticas adversas que han impactado 
significativamente en el desarrollo de las actividades programadas. Durante el período estipulado para 
la ejecución de la obra, se han presentado fuertes precipitaciones que han imposibilitado el transporte 
del material necesario a la zona de intervención. Esta situación ha generado un retraso considerable 
en el suministro de los insumos requeridos para la continuidad de los trabajos.  
 
Las condiciones climáticas han dificultado la ejecución de otras actividades críticas para el avance del 
proyecto, como la fundida de concreto y la preparación adecuada del suelo. La seguridad y calidad de 
la obra son aspectos prioritarios para el consorcio, y lamentablemente, las condiciones climáticas han 
impedido llevar a cabo estas tareas de manera eficiente y segura. 
 
Por lo anterior y sumado a la situación financiera detallada en el OFICIO NO.28 enviado el 09 de enero 
de 2025, con el objetivo de proteger los intereses del contrato y garantizar la calidad y oportunidad en 
la ejecución del proyecto, solicitamos respetuosamente la suspensión temporal del contrato por un 
plazo de 2 meses contados a partir de la fecha, para dar tiempo se normalicen las circunstancias 
presentadas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________ 
JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA 
DIRECTOR DE OBRA 
QUINDAVI SAS 


