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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 “CORDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje transformador A. Córdoba equitativa e incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Conservación de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Una Sola Montería” 2024-2028

Eje 4. Circuito climático, conectado con el mundo – Sector: Ambiente y desarrollo sostenible

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 42. Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

4. Transformación productiva, 
internacionalización y acción 
clímatica

01. Naturaleza viva: revitalización con 
inclusión social 

01. Programa de conservación de la 
naturaleza y su restauración

b. Restauración participativa de 
ecosistemas, áreas protegidas y 
otras áreas ambientalmente 
estratégicas

Programa

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deterioro de bosques protectores de las microcuencas en la ciénaga de Betanci en el municipio de Montería.

Existe deterioro del bosque protector en las microcuencas de la Ciénaga de Betancí en Montería. La deforestación es uno de los mayores 
problemas ambientales que enfrentan estos municipios, causado por la intervención antrópica (Incremento de la ganadería, el auge por los 
cultivos ilícitos, agrícolas, incendios y tala ilegal). La ganadería es la actividad        económica predominante y la que mayor aporta al valor 
agregado del municipio, La agricultura y la ganadería, en su orden, desempeñan un papel crucial en la economía del municipio de Montería, 
siendo la columna vertebral de nuestro sistema económico; no sólo  proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de 
empleo a una importante cantidad de población de la zona rural municipio de Montería, siendo indispensable en nuestro sistema económico; 
no sólo proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población de la zona  
rural. 

De las 2.554 hectáreas de coberturas vegetales con deterioro acelerado de la estructura ecosistémica en la ciénaga de Betancí en el 
municipio de Montería, se afectan 6.549 habitantes. De las áreas afectadas se pretende intervenir cincuenta (50) hectáreas en rondas 
hídricas de la ciénaga y galería de los caños. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Aumento de la desforestación de bosques para ampliar las 
zonas utilizadas para la ganadería y la agricultura.

 1.1 Bajo nivel de interés de las comunidades en los aspectos de conservación de los 
ecosistemas y el cuidado del medio ambiente.
Modificación completa de los regímenes hidráulicos y reclamación del espacio físico de la 
ciénaga

Efectos directos Efectos indirectos

1. Degradación de suelos 1.1 Disminución de la regulación hídrica
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el  municipio de Montería y los habitantes de la Ciénaga y microcuencas, han concertado sobre la implementación y la importancia del 
proyecto de rehabilitación de ecosistemas para la zona. Teniendo en cuenta que no es una reforestación comercial, sino que por, el 
contrario se busca iniciar procesos de restauración en bosques protectores en las microcuencas para mejorar los servicios ecosistémicos.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: MONTERÍA - CÓRDOBA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Disminución de  las 
áreas degradas de los bosques protectores de las 
microcuencas de la ciénaga de Betancí.

 

Apoyo con la estructuración del proyecto y aporte de recursos

Actor: Otro

Entidad: Comunidad en general

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Estar capacitados en 
manejo y conservación de       los recursos 
naturales disponibles en el bosque protector. y 
gozar de un entorno saludable.
 

Cuidado de las plantaciones establecidas y
velar      por      la
preservación y uso sostenible de las rondas del ecosistema.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Monteria

Localización

Población afectada y objetivo

Número

527.456

Fuente de la información

PROYECCION DANE 2024

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Monteria

Número

5.752

Fuente de la información

Proyección Dane 2024

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Aumento de la desforestación de bosques 
para ampliar las zonas utilizadas para la 
ganadería y la agricultura.

Realizar la siembra  de 68.882  árboles en bosques protectores de la ciénaga de Betancí.

Causa indirecta 1.1 

Bajo nivel de interés de las comunidades 
en los aspectos de conservación de los 
ecosistemas y el cuidado del medio 
ambiente.
Modificación completa de los regímenes 
hidráulicos y reclamación del espacio 
físico de la ciénaga

Realizar capacitaciones en temas relacionados a la conservación de los recursos naturales.

Objetivo general – Propósito

Realizar la reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Área de bosque rehabilitado Medido a través de: Área 

Meta: 50

Tipo de fuente: Informe

Informe final

Árboles nativos sembrados Medido a través de: Unidad

Meta: 55.550

Tipo de fuente: Informe

Informe final

Problema central

Deterioro de bosques protectores de las microcuencas en la ciénaga de Betanci en el municipio de Montería.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Calidad ambiental

Medido a través de

Área 

Descripción

De las 2.554 hectáreas de coberturas vegetales con deterioro acelerado de la estructura ecosistémica en la ciénaga de Betancí en el 
municipio de Montería, se afectan 6.549 habitantes. De las áreas afectadas se pretende intervenir cincuenta (50) hectáreas en rondas 
hídricas de la ciénaga y galería de los caños.

Descripción de la Demanda

Numero de hectáreas que necesitan reforestación 

Descripción de la Oferta

Numero de hectareas reforestadas

Año Oferta Demanda Déficit

2021 0,00 40,00 -40,00

2022 0,00 40,00 -40,00

2023 0,00 40,00 -40,00

2024 50,00 544,00 -494,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio 
de Montería
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa contempla el establecimiento de cincuenta (50) hectáreas de plantaciones protectoras en las microcuencas de las quebradas y 
arroyos de la ciénaga de Betanci en el municipio de Montería. 
Las plantaciones protectoras se establecerán con un marco de siembra de 3m x 3m con una densidad de siembra de 1.111 árboles por 
hectárea más el 10% de reposición. Teniendo en cuenta que no es una reforestación comercial, sino que por el contrario se busca iniciar 
procesos de restauración con bosques protectores. También se realizarán 4 jornadas de capacitación para 100 personas y los talleres a 
realizar serán (4 talleres en Producción de material vegetal, 4 en construcción y manejo de viveros, 4 en conservación del suelo y el agua y en 
protocolo en prevención y    control de incendios forestales). Las plantaciones estarán conformadas por plantas nativas que cumplan algún 
propósito ecológico y de interés para la comunidad. El proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades: (realizar 
establecimiento de plantaciones protectoras, realizar aislamiento de plantaciones protectoras, realizar mantenimiento de plantaciones 
protectoras, realizar jornadas de capacitación).

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe

Departamento: Córdoba

Municipio: Montería
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de Monteria

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Factores ambientales
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Costo total de la alternativa: $ 1.695.521.575,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería
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Realizar la siembra  de 68.882  árboles en bosques protectores de la ciénaga de Betancí.

Producto Actividad:

1.1 Servicio de reforestación de ecosistemas     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Hectáreas de plantaciones

Cantidad: 55,0000

Costo: $ 1.695.521.575,00

  

 

 

 

 

1.1.1 Realizar el establecimiento de plantaciones protectoras

Costo: $ 381.393.656,70

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Realizar el asilamiento de plantaciones con cerca eléctrica

Costo: $ 381.393.656,70

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 Realizar la instalación de pieamigos para cerca eléctrica

Costo: $ 381.393.656,70

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.4 Realizar el mantenimiento de plantaciones protectores

Costo: $ 381.393.656,90

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.5 Realizar jornadas de capacitación

Costo: $ 59.024.976,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.6 Realizar la interventoria del proyecto

Costo: $ 110.921.972,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.695.521.575,00
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Actividad   1.1.1 Realizar el establecimiento de plantaciones protectoras

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $381.393.656,70

Total $381.393.656,70

Periodo Total

0 $381.393.656,70

Total

Actividad   1.1.2 Realizar el asilamiento de plantaciones con cerca eléctrica

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $381.393.656,70

Total $381.393.656,70

Periodo Total

0 $381.393.656,70

Total

Actividad   1.1.3 Realizar la instalación de pieamigos para cerca eléctrica

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $381.393.656,70

Total $381.393.656,70

Periodo Total

0 $381.393.656,70

Total

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería
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Actividad   1.1.4 Realizar el mantenimiento de plantaciones protectores

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $381.393.656,90

Total $381.393.656,90

Periodo Total

0 $381.393.656,90

Total

Actividad   1.1.5 Realizar jornadas de capacitación

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $59.024.976,00

Total $59.024.976,00

Periodo Total

0 $59.024.976,00

Total

Actividad   1.1.6 Realizar la interventoria del proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $110.921.972,00

Total $110.921.972,00

Periodo Total

0 $110.921.972,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Alteraciones medioambientales Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Muerte de árboles durante la fase de 
establecimiento Reprogramación de 
actividades y establecer plantaciones 
en periodo lluviosos

Reprogramación de actividades y 
establecer plantaciones en periodo 
lluvioso

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Daño mecánico de los árboles 
durante el transporte

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Muerte de árboles durante el 
establecimiento

Reposición de plántulas afectada

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Aumento de la sequia Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Falencias en el desarrollo de las 
plantulas

Realizar las jornadas de siembra en 
epoca de invierno

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería
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Los beneficios se asocian a los costos evitados en atención en servicios de salud debido al desarrollo del proyecto Parque las lagunas en el
municipio de Montería.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: cantidad de personas que pueden padecer problemas de salud.

Descripción Valor Unitario: El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a problemas en la piel, virales,
estrés y sedentarismo.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 5.752,00 $350.000,00 $2.013.200.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $2.013.200.000,00 $2.013.200.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.695.521.575,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.695.521.575,0

1 $1.610.560.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.610.560.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Realizar servicio de reforestación de ecosistemas en la Ciénaga de Betancí municipio de Montería

$-217.943.593,35 -5,01 % $0,87 $294.770,79 $1.695.521.575,00 $-123.894.154,67

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de reforestación de ecosistemas   
  (Producto principal del proyecto) $30.827.665,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de reforestación de ecosistemas     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Plantaciones forestales realizadas  

Medido a través de: Hectáreas de plantaciones

Meta total: 55,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 55,0000

Periodo Meta por periodo

1. Realizar la siembra  de 68.882  árboles en bosques protectores de la ciénaga de Betancí.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe final

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión MONTERÍA Municipios SGR - Asignacion 
para la inversión local 

en ambiente y 
desarrollo sostenible

0 $1.695.521.575,00

Total $1.695.521.575,00

Total Inversión $1.695.521.575,00

Total $1.695.521.575,00

02 -  Resumen fuentes de financiación

Página 23 de 24

Programación / Fuentes de financiación

SERVICIO DE REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA CIÉNAGA DE BETANCÍ MUNICIPIO DE   MONTERÍA

Impreso el 29/08/2024 9:42:29 a. m.



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Realizar la reforestación de ecosistemas en la 
Ciénaga de Betancí municipio de Montería.

Área de bosque 
rehabilitado

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe final

 Aumento de 
procesos de 
deforestacion

Árboles nativos 
sembrados

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe final

 Aumento de 
procesos de 
deforestacion

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de reforestación de ecosistemas     

(Producto principal del proyecto) 
Plantaciones forestales 
realizadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: 1

 Falta de 
logistica para el 
transporte de los 
arboles

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar el establecimiento de 
plantaciones protectoras(*)
1.1.2 - Realizar el asilamiento de plantaciones 
con cerca eléctrica(*)
1.1.3 - Realizar la instalación de pieamigos para 
cerca eléctrica
1.1.4 - Realizar el mantenimiento de plantaciones 
protectores
1.1.5 - Realizar jornadas de capacitación
1.1.6 - Realizar la interventoria del proyecto

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Aumento del 
cambio climatico

(*) Actividades con ruta crítica
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