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MODIFICATORIO No. 04 AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 3625-2024 

 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL 
CAUCA 2024 

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE 
LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA 
DE SALUD y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 
Entre los suscritos a saber, CAROLINA CAMARGO RESTREPO, mayor de edad, Vecino de esta 
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.049.126, en su calidad De 
Secretaria General (E), encargada por Decreto No. 0262-03-2025, delegado por decreto No  
0702-05-2024 y debidamente facultado para celebrar convenios y contratos mediante 
Ordenanza No. 058 del 21 de noviembre de 2024 y quien para efectos legales del presente 
contrato se denominara EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, por una parte y por otra, UNION 
TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024 , identificado con NIT. 901899739-0, 
representado legalmente por el señora ANDREA SANCHEZ URBANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 34.607.306 de Santander de Quilichao quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, el cual se entiende tomado con la firma del presente modificatorio No 4, que no está 
incursa en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar con el Estado y que 
para efectos del mismo se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
modificatorio al contrato de No. 1557-2025, previas las siguientes consideraciones: 1. Entre el 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA y la UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL 
CAUCA 2024, suscribieron el contrato No. 3625-2024, cuyo plazo de ejecución se estableció 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 o hasta agotar el valor total del contrato, lo que 
ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 2. Que 
el día veintinueve (30) de diciembre de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato No. 3625-
2024. 3. El 30 de diciembre del 2024 el supervisor del contrato No. 3625-2024, EDGAR GOMEZ 
CASTILLO secretario General, solicita suspender el citado contrato según lo fundamentado en la 
suspensión 4. El día 30 de diciembre de 2024 se suscribe el acta de suspensión de plazo No 01 
al contrato 3625-2024. 5) el 23 de enero de 2025 se dio reinicio al contrato 3625-2025 con un 
plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025.6) por otro lado, el 23 de enero de 205 por 
solicitud del supervisor se modificó el plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2025 contados 
a partir del reinicio del contrato con el fin de realizar la entrega de la dotación.7) por solicitud 
de la supervisora TANIA SOLARTE por comunicado del 31 de marzo de 2025 solicitó modificar 
las condiciones técnicas descrita y prorrogar el plazo hasta el 9 de mayo de 2025. 8) el 2 de abril 
de 2025 la supervisora del contrato solicitó aclarar la CLÁUSULA PRIMERA del acta de suspensión 
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del Contrato No. 3625-2024 por las razones mencionadas en la solicitud 9) El artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993. De conformidad con los argumentos expuestos anteriormente acuerdan: 
PRIMERO. ACLARESE CLÁUSULA PRIMERA del acta de suspensión del Contrato No. 3625-2024 
la siguiente forma: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA respaldará el contrato presupuestalmente 
de la siguiente manera: que el acta de suspensión 01 del contrato en mención se condiciono a el 
reinicio del contrato el día 24 de enero del 2025, manifestamos a la entidad que todas las cinco 
tiendas que son de obligatoria apertura se encuentran con las condiciones técnicas adecuadas 
para dar inicio al contrato y que las condiciones que dieron origen a la suspensión ya han sido 
superadas motivo por el cual solicitamos sea reiniciado el contrato en mención. Conforme a lo 
anterior, las partes que suscriben la presente acta acuerdan”. SEGUNDO: Las demás cláusulas 
del contrato continúan vigentes como inicialmente se pactaron. TERCERO: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí se perfecciona con la firma electrónica 
de las partes. 
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