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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

NORTE, TERRITORIO DE PAZ 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Protejamos la vida y la integridad de los actores viales nortesantandereanos 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CÚCUTA PERSEVERANTE SEGURA Y PRODUCTIVA 2024-2027

PILAR PROGRAMÁTICO 5. VÍAS PARA LA MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
Componente 2: Infraestructura vial para la seguridad, la movilidad y el bienestar.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1. Mejoramiento de la infraestructura vial y derecho a la ciudad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

2. Seguridad humana y justicia 
social

03. Expansión de capacidades: más y 
mejores oportunidades de la población 
para lograr sus proyectos de vida

01. Bienestar físico y mental y social de la 
población

c. Fortalecimiento de la seguridad 
vial para la protección de la vida

Programa

2402  - Infraestructura red vial regional

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

El municipio de San José de Cúcuta, presenta dificultad en la movilidad en las vías, debido al mal estado de estas, ocasionado que sean 
intransitables o con restricción de tránsito Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado 
de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje 
superficial deficiente, construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga permitida para dicho corredor. 

El deterioro de la vía incrementa tanto el tiempo de tránsito en ese tramo como en vías circundantes, puesto que se genera represamiento en 
momentos de alto tránsito vehicular. Para esto se hace necesario la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías, pavimentos y 
espacios peatonales en diferentes sitios del área urbana de la ciudad que carecen de estos espacios y que permitan ir obteniendo una 
satisfacción acorde a las necesidades de la población y de los visitantes que lleguen a la ciudad. Con el presente proyecto se pretende 
construir y suplir la necesidad de las vías de la ciudad que carecen de una estructura de soporte adecuada y del mantenimiento de puentes 
para reestablecer sus condiciones iniciales de servicio.

La red vial urbana está conformada por 1.272 Km de vías arteriales, zonales y barriales; de las cuales, 1.193 Km se encuentran 
pavimentados y 79 km restantes están sin pavimentar. De los 1.193 Km de vías urbanas pavimentadas, 572 Km están en buen estado, 345 
Km requieren ser rehabilitadas y 276 Km necesitan mantenimiento, lo anterior refleja la necesidad existente la cual requiere de altas 
inversiones para mejorar las condiciones de servicio de la malla vial existente.

Sumado a lo anterior desde la administración pasada se han generado recursos para realizar mantenimiento de los puentes vehiculares, 
mantenimientos que no se han realizado en los tiempos debidos y con el alcance suficiente, y por tanto ha hecho que los daños en estas 
infraestructuras requieran no solo un mantenimiento preventivo si no también correctivos.

Las vías y los puentes en mal estado representan un obstáculo para el tránsito fluido y seguro de vehículos. A través de la mejora de estos, 
se espera reducir el tiempo de desplazamiento, disminuir los costos de mantenimiento vehicular y mejorar la seguridad vial para todos los 
usuarios de la carretera. Además, la construcción de nuevas vías permitirá una mejor conexión entre diferentes sectores de la ciudad, 
facilitando el acceso a servicios esenciales y potenciando el desarrollo económico y social de la región.

Página 3 de 30

Identificación / Problemática

REHABILITACIÓN ,MEJORAMIENTO , CONSTRUCCIÓN  Y/O INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN  DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR, NO VEHICULAR Y DE OTROS TRANSPORTES ALTERNATIVOS EN EL ÁREA 

URBANA EN EL MUNICIPIO   SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Impreso el 18/07/2024 6:49:21 a. m.



01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vías del área urbana del municipio.  1.1 Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento de la infraestructura vial

2. Deterioro de los puentes vehiculares del área urbana del 
municipio.

 2.2 Poco mantenimiento de los puentes vehiculares existentes

 2.3 Falta de gestión de recursos para mantenimiento.

3. Desconocimiento de la infraestructura vial del área urbana 
del municipio

 3.4 Inexistencia de un inventario de la red urbana que permita tener información actualizada 
del estado de la malla vial.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Problemas de congestión vial en el municipio 1.1 Aumento en los tiempos de movilidad de un sitio a otro

2. Deterioro del índice de calidad ambiental urbana y rural. 2.2 Afectación de la imagen favorable del municipio.
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El municipio tiene el compromiso de garantizar una movilidad fluida y eficiente, permitiendo reducir los tiempos de desplazamiento y los 
índices de accidentalidad ocasionados por el deterioro de la malla vial, así como tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de su 
población.
El municipio invitará y comunicará a la comunidad los proyectos, el estado de los mismos, así como se encargará de extender la debida 
invitación a la comunidad para ser veedores y garantes de la correcta ejecución de las obras a desarrollar.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE 
SANTANDER

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Construir, 
rehabilitar,mejorar y caracterizar las vías y los 
puentes del área urbana
 

-Aportes financieros para rehabilitar la malla vial urbana y mejorar el tránsito vehicular municipal e 
intermunicipal
-Supervisar y realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceso a puntos de 
interés de los pasajeros a los cuales no podían 
llegar fácilmente por desvíos o demoras
 

Buen uso de las vías y actuar como veedores temporales durante la construcción y posterior entrega

Actor: Otro

Entidad: transporte público

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Poder prestar sus 
servicios o mantener su demanda del servicio actual
 

Mantener las rutas con mayor capacidad 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Norte de 
Santander

Municipio: San José De Cúcuta
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

789.549

Fuente de la información

Departamento Nacional de Planeación (DNP) – TerriData

Ubicación general Localización específica

Región: Andina

Departamento: Norte de Santander

Municipio: San José De Cúcuta
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

Comuna 1 a la 10

Número

789.549

Fuente de la información

Departamento Nacional de Planeación (DNP) – TerriData

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 382.758 DANE

Femenino 406.791 DANE

Grupos étnicos Pueblos Indígenas 578 DANE

Comunidades 
Afrocolombianas

4.256 DANE

Comunidades 
Raizales

32 DANE

Pueblos Rrom 267 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del Municipio de San José de Cúcuta. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Infraestructura vial urbana rehabilitada, 
construida y/o mejorada

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 5

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Documento oficial de viabilización de proyecto y plan de desarrollo municipal

Puente de la red vial urbana con 
mantenimiento 

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Documento oficial de viabilización de proyecto y plan de desarrollo municipal

Servicio de Información Geográfica - SIG Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 224,41

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Documento oficial de viabilización de proyecto y plan de desarrollo municipal

Problema central

DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deterioro de las vías del área urbana del 
municipio.

Rehabilitación, mantenimiento y construcción de vías urbanas

Causa indirecta 1.1 

Baja periodicidad y calidad en el 
mantenimiento de la infraestructura vial

Realizar mantenimientos con mayor periodicidad

Causa directa 2 

Deterioro de los puentes vehiculares del 
área urbana del municipio.

Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares o viaductos

Causa indirecta 2.1 

Poco mantenimiento de los puentes 
vehiculares existentes

realizar mantenimientos con mayor periodicidad a puentes vehiculares

Causa indirecta 2.2 

Falta de gestión de recursos para 
mantenimiento.

Asignar recursos para mantenimientos

Causa directa 3 

Desconocimiento de la infraestructura vial 
del área urbana del municipio

realizar caracterizaciones y conocer la red vial de la infraestructura vial del Municipio mediante inventario y 
caracterización.

Causa indirecta 3.1 

Inexistencia de un inventario de la red 
urbana que permita tener información 
actualizada del estado de la malla vial.

realizar caracterizaciones viales

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial 
vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

vías urbanas en condiciones de transitabilidad optima

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

vias urbanas  para mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular 

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde al total de kilómetros de vías urbanas con las que cuenta el Municipio

Descripción de la Oferta

mide en el total de kilómetros de las vías urbanas en buen estado.

Año Oferta Demanda Déficit

2024 5,00 100,00 -95,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la 
infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos
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Bien o  servicio

Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares o viaductos

Medido a través de

Número

Descripción

Obras que permiten mejorar la infraestructura y todos los elementos que conforman o hacen parte de los puentes 
vehiculares, permitiendo restablecer las condiciones de iniciales de calidad y por tanto prolongar la vida útil de la estructura.

Descripción de la Demanda

Puente de la red vial urbana sin mantenimiento 

Descripción de la Oferta

Puente de la red vial urbana con mantenimiento 

Año Oferta Demanda Déficit

2024 1,00 10,00 -9,00
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Bien o  servicio

 Servicio de Información Geográfica - SIG

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Corresponde al levantamiento de información que se realiza con el fin de conocer las condiciones de operabilidad y funcionalidad de una 
vía, a partir de una descripción detallada de sus condiciones físicas, geométricas, de diseño y estado superficial del pavimento, así como de 
obras complementarias y servicios anexos. 

Descripción de la Demanda

Vías regionales o urbanas no inventariadas

Descripción de la Oferta

Vías regionales o urbanas inventariadas

Año Oferta Demanda Déficit

2024 154,78 619,10 -464,32
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Bien o  servicio

Vías terciarias inventariadas

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Corresponde al levantamiento de información que se realiza con el fin de conocer las condiciones de operabilidad y funcionalidad de una 
vía, a partir de una descripción detallada de sus condiciones físicas, geométricas, de diseño y estado superficial del pavimento, así como de 
obras complementarias y servicios anexos. 

Descripción de la Demanda

Vías terciarias no inventariadas

Descripción de la Oferta

Vías terciarias inventariadas

Año Oferta Demanda Déficit

2024 69,63 278,50 -208,87
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto se centra en la construcción y mantenimiento de infraestructuras viales, abordando problemas críticos de movilidad. Las 
principales actividades incluyen:

Rehabilitación Vial: Involucra bacheo, limpieza de drenajes y reparación de superficies para prolongar la vida útil de las vías.

Mejoramiento Vial: Obras que modifican las especificaciones técnicas iniciales de la infraestructura vial para mejorar su funcionalidad.

Mejoramiento de puentes: Obras que permiten mejorar la infraestructura y todos los elementos que conforman o hacen parte de los puentes 
vehiculares, permitiendo restablecer las condiciones de iniciales de calidad y por tanto prolongar la vida útil de la estructura.

La integración de estos componentes asegura una mejora significativa en la movilidad y condiciones viales en Cúcuta, facilitando un tránsito 
más seguro y eficiente.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Norte de Santander

Municipio: San José De Cúcuta
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Rehabilitación, mantenimiento y construcción de vías urbanas

Producto Actividad:

1.1 Vía urbana rehabilitada     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 5,0000

Costo: $ 37.202.211.343,77

  

 

 

 

 

1.1.1 Rehabilitación ,mejoramiento , construcción de infraestructura via

Costo: $ 33.902.211.343,77

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a la 
rehabilitación ,mejoramiento , construcción de infraestructura vía.

Costo: $ 3.300.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 37.202.211.343,77

Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares o viaductos

Producto Actividad:

2.1 Puente de la red vial urbana con mantenimiento

 

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 307.108.389,45

  

 

 

 

 

2.1.1 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de puentes de la red vial 
urbana

Costo: $ 307.108.389,45

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 307.108.389,45

realizar caracterizaciones y conocer la red vial de la infraestructura vial del Municipio mediante inventario y caracterización.

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 42.700.000,00

Costo total de la alternativa: $ 37.552.019.733,22

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos
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Producto Actividad:

3.1 Servicio de Información Geográfica - SIG

 

Medido a través de: Kilómetros de vías

Cantidad: 154,7800

Costo: $ 42.700.000,00

  

 

 

 

 

3.1.1 caracterización de la infraestructura vial en el area urbana

Costo: $ 42.700.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 Rehabilitación ,mejoramiento , construcción de infraestructura via

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $6.441.420.155,31 $3.051.199.020,94 $2.712.176.907,50 $3.051.199.020,94 $15.255.995.104,70 $3.390.221.134,38

Total $6.441.420.155,31 $3.051.199.020,94 $2.712.176.907,50 $3.051.199.020,94 $15.255.995.104,70 $3.390.221.134,38

Periodo Total

0 $33.902.211.343,77

Total

Actividad   1.1.2 Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a la 
rehabilitación ,mejoramiento , construcción de infraestructura vía.

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $3.300.000.000,00

Total $3.300.000.000,00

Periodo Total

0 $3.300.000.000,00

Total

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos
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Actividad   2.1.1 Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de puentes de la red vial urbana

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $307.108.389,45

Total $307.108.389,45

Periodo Total

0 $307.108.389,45

Total

Actividad   3.1.1 caracterización de la infraestructura vial en el area urbana

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $42.700.000,00

Total $42.700.000,00

Periodo Total

0 $42.700.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos Cambio de prioridades 
económicas o políticas que 
afecten la construcción de la vía. 
Este riesgo se debe a posibles 
cambios en las políticas 
gubernamentales o en la 
situación económica del país o 
la región, lo que podría resultar 
en la reasignación de los 
recursos destinados al proyecto. 
Además, cambios en la 
administración municipal o 
departamental podrían llevar a 
una reorientación de las 
prioridades de inversión, 
afectando directamente la 
continuidad y ejecución del 
proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

La construcción y/o rehabilitación de 
las vías se pospondría, lo que 
mantendría la problemática en cuanto a 
competitividad regional. Los retrasos en 
la ejecución del proyecto pueden 
resultar en un aumento de los costos 
debido a la inflación y a la necesidad 
de nuevas contrataciones. Además, la 
falta de infraestructura adecuada 
continuaría afectando negativamente la 
movilidad y la calidad de vida de los 
residentes, así como la percepción de 
la eficiencia gubernamental por parte 
de la comunidad.

Asegurar la asignación de recursos, 
ya sea desde el inicio de la vigencia 
o con la transferencia en su totalidad 
de los mismos. Establecer acuerdos 
y compromisos claros con las 
administraciones entrantes sobre la 
importancia y continuidad del 
proyecto. Implementar mecanismos 
de financiación alternativos que 
puedan ser activados en caso de 
cambios políticos o económicos, 
como asociaciones público-privadas 
o financiamiento internacional.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Incumplimiento por parte del  
contratista. Este riesgo surge de 
la posibilidad de que el 
contratista responsable de las 
obras no cumpla con los plazos, 
estándares de calidad o 
especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato. Las 
causas pueden incluir problemas 
financieros del contratista, mala 
gestión de recursos, falta de 
experiencia o capacidad técnica, 
y problemas logísticos o de 
suministro de materiales.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución de las obras, lo 
que podría extender los tiempos de 
entrega y aumentar los costos totales
del proyecto. Además, puede resultar 
en una calidad inferior de las 
infraestructuras construidas, lo que a 
su vez afectaría su durabilidad y 
requeriría intervenciones adicionales en 
el futuro. La falta de cumplimiento 
también puede deteriorar la confianza
del público y de otros actores en la 
capacidad del gobierno para gestionar 
eficazmente proyectos de 
infraestructura.

Realizar un seguimiento permanente 
por parte de la interventoría y la 
supervisión designada. Implementar 
cláusulas contractuales estrictas que 
contemplen penalidades por 
incumplimiento y mecanismos de 
resolución rápida de conflictos. 
Evaluar exhaustivamente la 
capacidad técnica y financiera de los 
contratistas antes de la adjudicación 
del contrato. Establecer un sistema 
de monitoreo y evaluación continuo 
que permita identificar y resolver 
problemas de manera oportuna

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e

De calendario No cumplimiento del cronograma 
 Análisis de riesgos alternativa  
estipulado. Este riesgo se refiere 
a la posibilidad de que las
actividades del proyecto no se 
completen dentro del tiempo 
previsto, lo que puede deberse a 
diversas razones, como 
problemas climáticos, retrasos 
en la entrega de materiales, 
problemas laborales, y errores 
en la planificación inicial.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Retrasos en las entregas de las obras y 
congestiones viales permanentes. 
Estos retrasos pueden llevar a un 
aumento en los costos del proyecto 
debido a la prolongación del tiempo de 
uso de recursos y personal. Además, 
las demoras pueden afectar 
negativamente la movilidad en la zona 
urbana, causando frustración entre los 
residentes y posiblemente deteriorando 
la percepción pública del proyecto y de 
las autoridades responsables.

Realizar medidas de mitigación, 
como la planificación detallada de 
contingencias y la flexibilización de 
los plazos cuando sea necesario. 
Establecer protocolos de 
comunicación claros y efectivos 
entre todos los actores involucrados 
para asegurar una coordinación 
eficiente. Implementar un sistema de 
monitoreo y seguimiento del 
cronograma que permita detectar y 
abordar retrasos de manera 
temprana.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos
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Ahorro monetario en mantenimiento vehícular

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía. 

Descripción Valor Unitario:  valor ahorrado en mantenimientos vehiculares

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 65.000,00 $200.000,00 $13.000.000.000,00

1 65.000,00 $200.000,00 $13.000.000.000,00

2 65.000,00 $200.000,00 $13.000.000.000,00

3 65.000,00 $200.000,00 $13.000.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $13.000.000.000,00 $13.000.000.000,00

1 $13.000.000.000,00 $13.000.000.000,00

2 $13.000.000.000,00 $13.000.000.000,00

3 $13.000.000.000,00 $13.000.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de otros transportes alternativos
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $10.400.000.000,0 $0,0 $0,0 $31.215.029.996,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-20.815.029.996,5

1 $10.400.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.400.000.000,0

2 $10.400.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.400.000.000,0

3 $10.400.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.400.000.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Rehabilitación ,mejoramiento , construcción y/o inventario y caracterización de la infraestructura vial vehicular, no vehicular y de 
otros transportes alternativos

$5.510.434.529,74 23,33 % $1,18 $39.535,27 $31.215.029.996,54 $1.700.898.453,83

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía urbana rehabilitada     (Producto 
principal del proyecto) $6.174.752.321,42

Servicio de Información Geográfica - SIG $220.700,35

Puente de la red vial urbana con 
mantenimiento $307.108.389,45
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía urbana rehabilitada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Vía urbana rehabilitada   

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 5,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 5,0000

1. Rehabilitación, mantenimiento y construcción de vías urbanas

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Puente de la red vial urbana con mantenimiento

Producto

Indicador

2.1.1 Puente de la red vial urbana con mantenimiento   

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 1,0000

2. Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares o viaductos

03 -  Objetivo 3 

3. realizar caracterizaciones y conocer la red vial de la infraestructura vial del Municipio mediante inventario y caracterización.
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3.1. Servicio de Información Geográfica - SIG

Producto

Indicador

3.1.1 Vías regionales o urbanas inventariadas  

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 154,7800

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 154,7800

Periodo Meta por periodo

Total: 154,7800
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Indicador

3.1.2 Vías terciarias inventariadas

Medido a través de: Kilómetros

Meta total: 69,6300

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 69,6300

Periodo Meta por periodo

Total: 69,6300
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: documento - Informes de seguimiento del proyecto

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                        
               

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA

Municipios Propios 0 $34.508.566.298,22

1 $0,00

2 $0,00

3 $0,00

SGP - Propósito 
General Libre 

Inversión

0 $3.043.453.435,00

Total $37.552.019.733,22

Total Inversión $37.552.019.733,22

Total $37.552.019.733,22

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del 
Municipio de San José de Cúcuta. 

Infraestructura vial 
urbana rehabilitada, 
construida y/o mejorada

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documento oficial de 
viabilización de proyecto y plan 
de desarrollo municipal

 Asegurar los 
recursos ya que 
Las políticas de 
infraestructura 
son prioritarias 
para el municipio

Puente de la red vial 
urbana con 
mantenimiento 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documento oficial de 
viabilización de proyecto y plan 
de desarrollo municipal

 Asegurar los 
recursos ya que 
Las políticas de 
infraestructura 
son prioritarias 
para el municipio

Servicio de Información 
Geográfica - SIG

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documento oficial de 
viabilización de proyecto y plan 
de desarrollo municipal

 Asegurar los 
recursos ya que 
Las políticas de 
infraestructura 
son prioritarias 
para el municipio

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vía urbana rehabilitada     (Producto principal 
del proyecto) 

Vía urbana rehabilitada   Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Proyectos viabilizados y 
ejecutados

2.1  Puente de la red vial urbana con 
mantenimiento

Puente de la red vial 
urbana con 
mantenimiento   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Proyecto viabilizado 
aprobado 

 Seguimiento y 
control por parte 
de las 
interventorias 
contratadas y la 
supervisión de 
losproyectos

3.1  Servicio de Información Geográfica - SIG Vías regionales o 
urbanas inventariadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Proyectos viabilizados

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Rehabilitación ,mejoramiento , 
construcción de infraestructura via(*)
1.1.2 - Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental a la rehabilitación 
,mejoramiento , construcción de infraestructura 
vía.(*)

Nombre: Informes de 
seguimiento realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitacion de puentes de la red vial urbana(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Realizar planes 
de contingencia 
para el 
cumplimiento de 
los cornogramas 
estipulados

3.1.1 - caracterización de la infraestructura vial en 
el area urbana(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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