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El 25 de octubre de 2024, se reunieron en la ciudad de Bogotá los suscritos, mayores de 
edad, a saber en su condición de INTERVENTORIA del contrato de obra No. 155-SG-2024, 
el Sr. Juan Carlos Jaimes Acero , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 91.514.205 
en nombre y representación de EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S, 
con NIT 901.275.510-1, de una parte; y por la otra Daniel Ruiz Valbuena, identificado(a) 
con Cédula de Ciudadanía No. 79.796.893, Representante Legal del CONSORCIO PC 
con NIT 901.769.884-3 a fin de dar inicio a la ejecución del contrato enunciado 
anteriormente. 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura 

ACTA DE INICIO 

NUMERO DE CONTRATO: 155-SG-2024 
Fecha de 
Suscripción 
del Contrato: 

Día Mes Año 

30 09 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO PC 

NIT o CC. 901.769.884-3 

OBJETO: 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN 
DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE 
DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE INSTITUTO NACIONAL 
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS” 

VALOR:  $ 539.423.846 

PLAZO: 3 MESES 

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2024 

INTERVENTOR: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 
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Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá, el 25 de octubre de 2024. 
 
 
 
 
 

DANIEL RUIZ VALBUENA  
Consorcio PC 

Representante Legal 
CONTRATISTA OBRA 

 

JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
Equilátero Arquitectura e Ingeniería 

SAS. 
Representante Legal 

INTERVENTOR 
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El 25 de octubre de 2024 se reunieron en la ciudad de Bogotá los suscritos, mayores 
de edad, a saber: Oscar Londoño Muñoz, Profesional Especializado del Grupo 
Nacional de Gestión de Infraestructura, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.387.076,  en su condición de SUPERVISOR del contrato No. 156-SG-2024, en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES, con NIT 800.150.861-1, de una parte; y por la otra Juan 
Carlos Jaimes Acero, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 91.514.205, 
Representante Legal de la firma EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA 
SAS con NIT 901.275.510-1 a fin de dar inicio a la ejecución del contrato enunciado 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura 

ACTA DE INICIO 

NUMERO DE CONTRATO: 
156-SG-2024 

Fecha de 
Suscripción 
del Contrato: 

Día Mes 
A
ño 

Nº ACEPTACION DE 
OFERTA: 

30 09 2024 

CONTRATISTA: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 

NIT o CC. 901.275.510-1 

OBJETO: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA 
AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA 
CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA 
ELECTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE 
CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 

VALOR:  $ 118.430.186 

PLAZO: 4 MESES 

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2024 

SUPERVISOR: 
ING. OSCAR LONDOÑO MUÑOZ- PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO GNGEI 
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Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá, el 25 de octubre de 
2024. 

 
 
 
 
 

OSCAR LONDOÑO MUÑOZ 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

Profesional Especializado GNGEI 
Supervisor 

JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
Equilátero Arquitectura e Ingeniería 

SAS. 

Representante Legal 
Contratista 

 

Proyectó y aprobó : Oscar Londoño Muñoz – Profesional Especializado GNGEI 
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ANEXO 03 CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Id ITEM Nombre de tarea UNDCANT VR. 
UNITARIO

Duración Comienzo Predecesor Fin Costo

1
2 ACTA DE INICIO 0 días vie 25/10/24 vie 25/10/24 $ 0.00
3  CONTRATO LP‐0002‐SG‐2024 

MEDLEG‐CF
60.38
días

jue 
14/11/24

vie 24/01/25 $ 539,423,846.00

4 1 PRELIMINARES 43 días mar 26/11/24 jue 16/01/25 $ 16,274,980.00
18 2 ACERO DE REFUERZO 

PARA ESTRUCTURA DE 
48 días lun 

18/11/24
mar 
14/01/25

$ 62,759,840.00

19 2,1 Suministro e instalación de 
acero para refuerzo de 
estructura de cubierta en 
perfil metálico de 2.00 y 1,5
mm en perfiles tipo C de 
150*50 mm y rectangular 
de 76*38 mm, incluye 
platinas, pernos, 
soldaduras, cortes, armado,
anclado a muros y culatas, 
antic

KG 1.800,00$ 
31.900,00 

22 días mié 
27/11/24

5CC+2 
días

lun 23/12/24 $ 57,420,000.00

20 CUBIERTA 3 NIVEL 16 días jue 28/11/24 mar 17/12/24 $ 0.00
21 AREA 1 ( OF CONTROL INT Y BAÑO 6 días jue 28/11/24 7CC+3 día jue 05/12/24 $ 0.00
22 AREA 2 (COMEDOR) 5 días mar 03/12/2421FC‐2 díalun 09/12/24 $ 0.00
23 AREA 3 ( COMEDOR Y AUTOSERVIC 8 días sáb 07/12/2422FC‐1 díamar 17/12/24 $ 0.00
24 CUBIERTA 2 NIVEL 24 días sáb 14/12/24 mar 14/01/25 $ 0.00
25 AREA 4 ( AREA DE ARCHIVO) 8 días sáb 14/12/2423FC‐2 díalun 23/12/24 $ 0.00
26 AREA 5 ( AREA DE ARCHIVO 2) 7 días vie 20/12/24 25FC‐2 díalun 30/12/24 $ 0.00
27 AREA 6 ( AREA DE ARCHIVO 3) 7 días vie 27/12/24 26FC‐2 díamar 07/01/25 $ 0.00
28 AREA 7 ( LAB. GRAFOLOGIA) 8 días vie 03/01/25 27FC‐2 díamar 14/01/25 $ 0.00
29 2,1,1 Cotizaciones y fichas tecnicas 

ESTRUCTURA METALICA 
DECUBIERTA 

5 días lun 18/11/24 21CC‐10 
días

vie 22/11/24 $ 0.00

30 2,1,2 Compras y suministros en obra
EST. METALICA DE CUBIERTA

5 días vie 22/11/24 29FC‐3 
días,21CF

jue 28/11/24 $ 0.00

31 2,2 Anclaje epóxico, incluye 
perforaciones en elementos
de mampostería o de 
estructura, aditivo epóxico 
para anclajes, varilla 
roscada de 1/2" tuercas, 
contratuercas, arandelas, 
material traba roscas, 
herramientas, elementos y 
materiales necesarios para 
la ej

UN 160,00 $ 
33.374,00 

25 días vie 13/12/24 21,28FF mar 
14/01/25

$ 5,339,840.00

32 3 CUBIERTA 48 días lun 18/11/24 mar 14/01/25$ 171,237,854.00
33 3,1 Suministro e instalación de 

cubierta en sistema Panel 
tipo sándwich con aislante 
en poliisocianurato PIR 
SAFE clase 1 retardante al 
fuego; Espesor=40mm, 
lamina externa en Acero 
pre pintado Calibre 28 color
Blanco, Acabado (sup) 5 
trapecios / lamina intern

M2670,00 $ 
210.900,00

23 días jue 28/11/24 19FF+2 
días

mar 
24/12/24

$ 141,303,000.00

34 CUBIERTA 3 NIVEL 15 días vie 29/11/24 mar 17/12/24 $ 0.00
35 AREA 1 ( OF CONTROL INT Y BAÑO 4 días vie 29/11/24 21CC+1 dímié 04/12/24 $ 0.00
36 AREA 2 (COMEDOR) 3 días jue 05/12/24 22FF,35 lun 09/12/24 $ 0.00
37 AREA 3 ( COMEDOR Y AUTOSERVIC 5 días mié 11/12/2423FF,36 mar 17/12/24 $ 0.00
38 CUBIERTA 2 NIVEL 48 días lun 18/11/24 mar 14/01/25 $ 0.00
39 AREA 4 ( AREA DE ARCHIVO) 3 días jue 19/12/24 37,25FF lun 23/12/24 $ 0.00
40 AREA 5 ( AREA DE ARCHIVO 2) 4 días mar 24/12/2439,26FF lun 30/12/24 $ 0.00
41 AREA 6 ( AREA DE ARCHIVO 3) 4 días mar 31/12/2440,27FF mar 07/01/25 $ 0.00
42 3,1,1 AREA 7 ( LAB. GRAFOLOGIA) 6 días mar 

07/01/25
41,28FF mar 

14/01/25
$ 0.00

43 Cotizaciones y Fichas 
tecnicas TEJA TIPO 

4 días lun 18/11/24 35CF‐7 
días

jue 21/11/24 $ 0.00

44 3,1,2 Compras y suministros en obra
TEJA TIPO SANDWICH

7 días jue 21/11/24 43,35CF vie 29/11/24 $ 0.00

45 3,2 Suministro e instalación de 
Kit de fijación para cubierta 
4" 1/16.

UN 1.625,00$ 2.293,00 3 días lun 02/12/24 35CC+2 
días

jue 05/12/24 $ 3,726,125.00

46 3,3 Suministro e instalación de 
caballete externo en acero 
pre pintado, Calibre 24 
color Blanco Desarrollo 
máximo 600 mm. incluye 
sellado de bordes con 
sikaflex o similar y demás 
elementos y materiales 
necesarios para su 

ML 10,00 $ 
66.937,00 

3 días jue 05/12/24 45 lun 09/12/24 $ 669,370.00

47 3,4 Suministro e instalación de 
caballete en acero pre 
pintado, Calibre 24 color 
Blanco RAL 9002 
Desarrollo máximo 300 
mm. incluye sellado de 
bordes con sikaflex o 
similar y demás elementos 
y materiales necesarios 

ML 10,00 $ 
52.211,00 

2 días lun 09/12/24 46 mié 
11/12/24

$ 522,110.00

48 3,5 Suministro e instalación de 
Remate Frontal en acero 
pre pintado, Calibre 24 
color Blanco, Desarrollo 
300 mm. incluye sellado de 
bordes con sikaflex o 
similar y demás materiales 
necesarios para su 
ejecución.

ML 96,00 $ 
55.870,00 

2 días mar 
10/12/24

47FC‐1 
día

jue 12/12/24 $ 5,363,520.00

49 3,6 Suministro e instalación de 
Remate Nivel Superior en 
acero pre pintado, Calibre 
24 color Blanco, Desarrollo 
máximo 300 mm. incluye 
sellado de bordes con 
sikaflex o similar y demás 
materiales necesarios para 
su ejecución.

ML 60,00 $ 
63.711,00 

2 días jue 12/12/24 48 vie 13/12/24 $ 3,822,660.00

50 3,7 Suministro e instalación de 
Remate Lateral, en acero 
pre pintado, Calibre 24 
color Blanco Desarrollo 
máximo 600 MM

ML 102,00 $ 
77.800,00 

2 días vie 13/12/24 49FC‐1 
día

lun 16/12/24 $ 7,935,600.00

25/10

CUADRILLA DE HORNAMENTACION,CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA SOLDADURA,CUADRILLA DE HORNAMENTACION
CUADRILLA DE HORNAMENTACION,CUADRILLA SOLDADURA

CUADRILLA DE HORNAMENTACION,CUADRILLA SOLDADURA

CUADRILLA DE HORNAMENTACION,CUADRILLA SOLDADURA

CUADRILLA DE HORNAMENTACION,CUADRILLA SOLDADURA
CUADRILLA DE HORNAMENTACION,CUADRILLA SOLDADURA

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)
CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)
CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)
CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)[50%]

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)[50%]

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)[50%]

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)[50%]
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Id ITEM Nombre de tarea UNDCANT VR. 
UNITARIO

Duración Comienzo Predecesor Fin Costo

51 3,8 Suministro e instalación de 
sobrecubierta temporal en 
láminas de zinc (tejas 
ondulada), incluye 
estructura de soporte en 
madera, apoyos verticales, 
tornillería de anclaje, 
amarres, traslados y demás
elementos y materiales 
necesarios para su 
ejecución y us

M2100,00 $ 
75.900,00 

5 días mar 
19/11/24

sáb 
23/11/24

$ 7,590,000.00

52 3,9 Elaboración de gárgola en 
tubería PVC de 4 pulgadas,
incluye elaboración de 
agujeros en muro de vigas 
canales para instalación de 
elementos, tubo PVC 
sanitario x 0,40 m, mortero 
impermeabilizado 1:3, 
remates, resanes y todos 
los elementos y materiales 
nec

UN 3,00 $ 
101.823,00

5 días sáb 
30/11/24

7CC+5 
días

vie 06/12/24 $ 305,469.00

53 4 IMPERMEABILIZACIÓN 28 días vie 22/11/24 mar 24/12/24 $ 12,447,703.00
54 4,1 Impermeabilización de Viga

Canal con manto asfáltico 
auto protegido 
impermeabilizante (Calibre 
3mm) con refuerzo central 
de polietileno de alta 
densidad y acabado 
superior con Foil Aluminio. 
Incluye imprimación de la 
superficie (solución 

ML 82,00 $ 
105.471,00

9 días sáb 
14/12/24

55FC‐2 
días

mar 
24/12/24

$ 8,648,622.00

55 4,2 Impermeabilización de 
placa a intemperie, en 
manto asfaltico bicapa 
(hipérbato 3 mm y manto 
asfaltico 3,2 mm), incluye 
preparación de la 
superficie, (resanes en 
mortero impermeabilizado 
1:3, retiro de 
impermeabilización 

M231,00 $ 
122.551,00

12 días mar 
03/12/24

52CC+2 
días

mar 
17/12/24

$ 3,799,081.00

56 4,2,1 Cotizaciones y fichas tecnicas 
MANTO ASFALTICO BICAPA 
AUTOPROTEGIDO Y NO 

3 días vie 22/11/24 55CF‐6 
días

mar 
26/11/24

$ 0.00

57 4,2,2 COMPRAS Y SUMINISTRO 
MANTO ASF. BICAPA 
AUTOPROTEGIDO Y NO 

4 días jue 28/11/24 55CF,56 mar 
03/12/24

$ 0.00

58 5 CIELORRASOS 22 días mar 24/12/24 mié 22/01/25 $ 56,340,736.00
59 5,1 Suministro e instalación de 

cielo raso en PVC sistema 
GSP plano - tipo decorline 
E=9 mm de espesor y 
ancho lámina 30 cm incluye
perfilería de soporte, 
remates, claraboyas de 
inspección de 60 x 60 en 
PVC con marco y 
contramarco en aluminio 

M2112,00 $ 
108.473,00

6 días mar 
07/01/25

116FF‐7 
días

mar 
14/01/25

$ 12,148,976.00

60 5,2 Suministro e instalación de 
cielorraso en lámina de 
súper board 6mm. Incluye 
perfilería de soporte con 
estructura de acero 
galvanizado, rolado en frio 
calibre 26. Masillado, juntas
de control plásticas ("Z" y 
"U"), lijado, claraboyas de 
inspección de 0,60

M2216,00 $ 
130.210,00

13 días mar 
07/01/25

110CC+2 
días

mié 
22/01/25

$ 28,125,360.00

61 5,3 Suministro e instalación de 
cielorraso en láminas de 
fibra mineral de 60*60 cm. 
Incluye perfilería de soporte
con estructura de acero 
galvanizado, rolado en frio 
calibre 26. Masillado, juntas
de control plásticas ("Z" y 
"U"), lijado, claraboyas de 
inspecc

M256,00 $ 
115.300,00

5 días jue 16/01/25 60FC‐5 
días

mié 
22/01/25

$ 6,456,800.00

62 5,4 Suministro e instalación de 
estructura de cielorraso en 
láminas de fibra mineral de 
60*60 cm. Incluye cuelgas 
de alambre acero 
galvanizado, rolado en frio 
calibre 26

M2224,00 $ 
42.900,00 

6 días lun 13/01/25 61CC‐3 
días

lun 20/01/25 $ 9,609,600.00

63 5,1,1 Cotizaciones y fichas tecnicas 
LAMINA EN PVC, 
SUPERBOARD Y FIBRA 
MINERAL PARA CIELO RASOS 
A REEMPLAZAR EN 2 Y 3 PISO

4 días mar 
24/12/24

59CC‐9 
días

lun 30/12/24 $ 0.00

64 5,1,2 COMPRAS Y SUMINISTRO DE 
LAMINA EN PVC, 
SUPERBOARD Y LAMINA EN 

5 días jue 02/01/25 59CC‐3 
días,63CF‐
días

jue 09/01/25 $ 0.00

65 6 PINTURA 22 días lun 25/11/24 jue 19/12/24 $ 11,655,400.00
70 7.0 OTROS 19 días jue 14/11/24 vie 06/12/24 $ 7,745,071.00
71 7,1 Construccion de bordillo en 

concreto de 3,000 psi (15 
cm H* 12 CM) con refuerso 
en acero (flejes en "S" cada
15 Cm y 2 varillas 
corrugadas de 1/2") incuye 
formaleta, acero de 
refierzo, anclajesy demas 
materiale y elementos 
necesarios para su 
ejecucion y u

ML 16,00 $ 
94.309,00 

3 días lun 25/11/24 72 jue 28/11/24 $ 1,508,944.00

72 7,2 Construccion de placa de 
sobre piso de 10 cm en 
concreto reforzado de 
3,000 psi, incluye acero de 
refuerzo (malla 
electrosoldada de 4 mm, 
15*15) formaleta, 
preparacion de la 
superficie, anclajes, 
conformacion de carcamo 
en el material del 

M214,00 $ 
127.651,00

4 días mié 
20/11/24

51CC+2 
días

lun 25/11/24 $ 1,787,114.00

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA BB (INSTALACIONES)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)

CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)
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Id ITEM Nombre de tarea UNDCANT VR. 
UNITARIO

Duración Comienzo Predecesor Fin Costo

73 7,3 Rejilla para carcamo de 
25cm de ancho en ángulo 
metálico de 
1,1/4"*1,1/4*1/8" y malla 
expandida cal 3/16" (hueco 
1,00 pulgada), contramarco
en ángulo metálico de 
1,1/2*1,1/2*1/8" con uñas 
de anclaje enbebidas en el 
concreto del sobre piso

ML 2,50 $ 
188.429,00

3 días vie 22/11/24 72CC+2 
días

mar 
26/11/24

$ 471,073.00

74 7,4 Cerramiento en malla 
eslabonada huecos 2-1/4 x 
2-1/4 cal 2.77 mm y tubería
de 2 pulgadas calibre 18, 
ángulo de 1"*1", falleba 
portacandado en varilla de 
1/2", puertas en el mismo 
material, pibotes, bisagras 
tipo muñeca de tubo con 
graceras, soldadura, mat

M230,00 $ 
132.598,00

7 días jue 28/11/24 71 vie 06/12/24 $ 3,977,940.00

75 7,2,1 Cotizaciones y fichas tecnicas 
MALLA ELECTROSOLDADA, 
ACERO DE REFUERZO Y 
CEMENTO

3 días jue 14/11/24 72CC‐5 
días

lun 18/11/24 $ 0.00

76 7,2,2 COMPRAS Y SUMINISTRO DE 
MALLA ELECTROSOLDADA, 
ACERO DE REFUERZO Y 
CEMENTO

3 días mar 
19/11/24

72CF‐3 
días,75

jue 21/11/24 $ 0.00

77 8.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS, ILUMINACIÓN Y
ALARMAS

54 días vie 22/11/24 vie 24/01/25 $ 200,962,262.00

78 8,1 COCINA,CAFETERIA, 
BAÑOS Y CONTROL 
INTERNO PISO 3

50 días vie 22/11/24 mié 
22/01/25

$ 12,022,035.00

79 8,1,1 Desmonte, retiro y 
disposición final en 
botadero autorizado ó 
sitio donde la Entidad 
indique, de instalaciones 
eléctricas (normal, 
regulado, iluminación, 
equipos especiales) de 
las áreas de cocina, 
cafetería, baños y control
interno Piso 3; (incluye 
retir

UN 1,00 $ 
330.620,00

3 días lun 09/12/24 16 jue 12/12/24 $ 330,620.00

80 8,1,2 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida a 
120V para tomacorriente 
normal en canaleta, 
grado comercial 2P+T 
15A 120V, circuito 
dedicado; (incluye 
cableado en cable 
trenzado 3x12 AWG 
LSZH, caja de superficie 

UN 1,00 $ 
259.420,00

3 días mar 
07/01/25

59CC vie 10/01/25 $ 259,420.00

81 8,1,3 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida a 
120V para tomacorriente 
normal en canaleta, 
grado comercial 2P+T 
15A 120V, circuito 
compartido; (incluye 
cableado en cable 
trenzado 3x12 AWG 
LSZH, caja de superficie 
dexson para canaleta

UN 1,00 $ 
210.543,00

1 día mar 
07/01/25

80CC mié 
08/01/25

$ 210,543.00

82 8,1,4 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida a 
120V para tomacorriente 
GFCI en canaleta, 2P+T 
15A 120V, circuito 
compartido; (incluye 
cableado en cable 
trenzado 3x12 AWG 
LSZH, conectores para 
empalme, caja de 
superficie dexson para c

UN 1,00 $ 
344.394,00

1 día mié 
08/01/25

81 jue 09/01/25 $ 344,394.00

83 8,1,5 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida a 
120V para tomacorriente 
regulada color naranja en
canaleta, tierra aislada 
2P+T 15A 120V, circuito 
compartido; (incluye 
cableado en cable 
trenzado 3x12 AWG 
LSZH, caja de superficie 

UN 1,00 $ 
220.458,00

1 día jue 09/01/25 82 vie 10/01/25 $ 220,458.00

84 8,1,6 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
interruptor sencillo 
empotrado con 
independización del 
circuito de control de 
iluminación; (incluye 
interruptor, cableado en 
cable 3x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de

UN 1,00 $ 
235.954,00

7 días jue 09/01/25 83CC vie 17/01/25 $ 235,954.00

85 8,1,7 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
interruptor doble 
empotrado con 
independización del 
circuito de control de 
iluminación; (incluye 
interruptor, cableado en 
cable 4x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de pa

UN 1,00 $ 
286.161,00

1 día vie 17/01/25 84 sáb 
18/01/25

$ 286,161.00
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86 8,1,8 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
iluminación; (incluye 
tomacorriente 
monofásico doble 2P+T, 
15A-120V, cableado en 
cable 3x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de paso, caja 
2400, conectores para 
empalme, s

UN 14,00 $ 
285.803,00

3 días sáb 
18/01/25

85CC+1 
día

mié 
22/01/25

$ 4,001,242.00

87 8,1,9 Desmonte y reinstalación
de luminaria panel led 
60x60; ó hermetica 
2x18W; ó bala panel led 
circular de 11W a 23W 
y/ó plafón; (incluye 
mantenimiento y 
limpieza, desmonte del 
marco para reutilización, 
cable encauchetado 3x16
AWG, clavija o 

UN 33,00 $ 
51.359,00 

8 días mar 
17/12/24

16CC+15 
días

jue 26/12/24 $ 1,694,847.00

88 8,1,10 Desmonte y reinstalación
de luminaria panel led 
60x60; (incluye 
mantenimiento y 
limpieza, desmonte del 
marco para reutilización, 
suministro de cable 
encauchetado 3x16 
AWG, conectores para 
empalme, clavija áerea, 
elementos de fijación y 
demás elementos con

UN 5,00 $ 
68.085,00 

4 días mar 
17/12/24

87CC vie 20/12/24 $ 340,425.00

89 8,1,11 Suministro e Instalación 
de luminaria tipo panel 
led 60X60 40W, 6500K, 
3200lm, IP20 montaje de 
incrustar o descolgar, 
chasis de aluminio, 
acabado en pintura 
electrostática y difusor en
policarbonato; (incluye 
base soporte, cable 
encauchetado 3x16 AWG

UN 6,00 $ 
206.500,00

4 días sáb 
04/01/25

62FC‐12 
días

vie 10/01/25 $ 1,239,000.00

90 8,1,12 Suministro e Instalación 
de luminaria tipo panel 
led redondo 18W, 4000K,
1170lm, IP20 montaje de 
sobreponer, chasis de 
aluminio, acabado en 
pintura electrostática y 
difusor en policarbonato; 
(incluye base soporte, 
cable encauchetado 3x16
AWG y clavija, dr

UN 2,00 $ 
135.985,00

2 días mar 
07/01/25

89CC+1 
día

jue 09/01/25 $ 271,970.00

91 8,1,13 Suministro e Instalación 
de luminaria led 
hermética T8 2x18W 
IP65 cuerpo plástico 
reforzado y difusor en 
policarbonato, driver 
multivoltaje; (incluye 
base soporte, cable 
encauchetado 3x16 
AWG, conexionado, 
conectores y demás 
elémentos consumibles 

UN 1,00 $ 
175.650,00

1 día mié 
08/01/25

90FF jue 09/01/25 $ 175,650.00

92 8,1,14 Suministro e instalación 
de aplique de 
emergencia Stil LED bala
de 5W, para incrustar, 
carcasa o cuerpo 
termoplástico ABS 
moldeado por inyección 
chasis color blanco, 
pulsador para TEST de 
inspección con indicador 
de carga y falla bicolor, 

UN 5,00 $ 
286.499,00

3 días jue 09/01/25 91 lun 13/01/25 $ 1,432,495.00

93 8,1,15 Suministro e instalación 
de aplique de 
emergencia Stil LED 
aviso de salida 1W letras 
verdes, carcasa o cuerpo
termoplástico ABS 
moldeado por inyección 
casis color blanco, IP20, 
batería niquel cadmio de 
1,2V con autonomia 
mínima de 90 minutos, 

UN 1,00 $ 
232.751,00

1 día lun 13/01/25 92 mar 
14/01/25

$ 232,751.00

94 8,1,16 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit EMT de 1" para 
circuitos alimentadores y 
derivaciones de bandeja 
portacables; (incluye, 
uniones, curvas, 
boquillas terminales, 
cajas de paso en 
aluminio inyectado con 
tapa, soport

ML 1,00 $ 
50.387,00 

4 días mar 
10/12/24

79FC‐2 
días

vie 13/12/24 $ 50,387.00

95 8,1,17 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit EMT de 3/4" para
circuitos alimentadores y 
derivaciones de bandeja 
portacables; (incluye, 
uniones, curvas, 
boquillas terminales, 
cajas de paso en 
aluminio inyectado con 
tapa, sopo

ML 6,00 $ 
40.616,00 

5 días lun 09/12/24 94FF vie 13/12/24 $ 243,696.00
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96 8,1,18 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit IMC de 1" para 
circuitos de distribución ; 
(incluye, uniones, 
elaboración de roscas 
con terraja, boquillas 
terminales, soporteria 
necesaria, perfiles riel 
chanel donde se requiera

ML 1,00 $ 
54.757,00 

1 día vie 13/12/24 95FF vie 13/12/24 $ 54,757.00

97 8,1,19 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit IMC de 3/4" para 
circuitos de distribución ; 
(incluye, uniones, 
elaboración de roscas 
con terraja, cajas de 
aluminio inyectado 2400, 
boquillas terminales, 
soporteria necesaria, pe

ML 1,00 $ 
47.811,00 

1 día sáb 
14/12/24

96 lun 16/12/24 $ 47,811.00

98 8,1,20 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de conduleta 
LR o LL en aluminio 
inyectado para tuberia de
1", tapa y empaque, 
circuitos de dsitribución; 
(incluye elementos 
consumibles para su 
correcta instalación).

UN 1,00 $ 
27.308,00 

1 día vie 13/12/24 96FF vie 13/12/24 $ 27,308.00

99 8,1,21 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de conduleta 
LR o LL en aluminio 
inyectado para tuberia de
3/4", tapa y empaque, 
circuitos de dsitribución; 
(incluye elementos 
consumibles para su 
correcta instalación).

UN 1,00 $ 
23.470,00 

2 días jue 12/12/24 96FF vie 13/12/24 $ 23,470.00

100 8,1,22 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
flexible tipo americana 
conduit liquid tight de 
3/4" alimentadores 
circuitos de distribución; 
(incluye conectores 
rectos y curvos para 
coraza LT de 3/4, 
elementos de fijación y 

ML 2,00 $ 
34.984,00 

2 días lun 16/12/24 97 mié 
18/12/24

$ 69,968.00

101 8,1,23 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de canaleta 
de superficie plástica 
dexson o similar 100x45 
con división y tapa; 
(incluye accesorios como
uniones, angulos externo
e internos, derivaciones, 
angulos planos, tapa 
final, elementos de f

ML 2,00 $ 
114.354,00

1 día mar 
17/12/24

100FF mié 
18/12/24

$ 228,708.00

102 Cotizaciones y fichas 
tecnicas DE LUMINARIAS, 
TOMACORRIENTES, 
INTERRUPTORES, TUBERIA 
EMT E IMC Y ACCESORIOS

5 días vie 22/11/24 94CC‐15 
días

jue 28/11/24 $ 0.00

103 COMPRAS Y SUMINISTRO 
DE LUMINARIAS, 
TOMACORRIENTES, 
INTERRUPTORES, TUBERIA 
EMT E IMC Y ACCESORIOS

5 días mié 
04/12/24

102,94CF mar 
10/12/24

$ 0.00

104 8,2 ÁREA DE ARCHIVO, 
LABORATORIO 
GRAFOLOGÍA Y BAÑOS 
PISO 2

33 días jue 
12/12/24

mié 
22/01/25

$ 22,649,490.00

105 8,2,1 Desmonte, retiro y 
disposición final en 
botadero autorizado ó 
sitio donde la Entidad 
indique, de instalaciones 
eléctricas (normal, 
regulado, iluminación, 
equipos especiales) de 
las áreas de archivo, 
laboratorio grafología y 
baños Piso 2; (incluye 
retiro d

UN 1,00 $ 
330.620,00

4 días jue 12/12/24 79 mar 
17/12/24

$ 330,620.00

106 8,2,2 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
interruptor sencillo 
empotrado con 
independización del 
circuito de control de 
iluminación; (incluye 
interruptor, cableado en 
cable 3x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de

UN 2,00 $ 
234.654,00

3 días mar 
17/12/24

105 jue 19/12/24 $ 469,308.00

107 8,2,3 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
interruptor doble 
empotrado con 
independización del 
circuito de control de 
iluminación; (incluye 
interruptor, cableado en 
cable 4x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de pa

UN 4,00 $ 
286.161,00

1 día jue 19/12/24 106 vie 20/12/24 $ 1,144,644.00
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108 8,2,4 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de sensor de 
presencia para control de
iluminación, Sensor 360º 
horizontal Voltaje 120V 
60Hz 1000W, Distancia 
de transmisión 6 metros 
Material Pasta; (incluye 
sensor, cableado en 
cable 2x12 AWG LSZH

UN 5,00 $ 
246.996,00

2 días vie 20/12/24 107 lun 23/12/24 $ 1,234,980.00

109 8,2,5 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
iluminación; (incluye 
tomacorriente 
monofásico doble 2P+T, 
15A-120V, cableado en 
cable 3x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de paso, caja 
2400, conectores para 
empalme, s

UN 25,00 $ 
285.803,00

8 días mar 
24/12/24

108 vie 03/01/25 $ 7,145,075.00

110 8,2,6 Desmonte y reinstalación
de luminaria panel 
60x60; ó panel led 
circular de 11W a 23W; 
panel circular de 
emergencía; aviso salida 
de emergencía; sensor 
de presencia para control
de iluminación y/ó plafón;
(incluye mantenimiento y 
limpieza, desmonte del 

UN 95,00 $ 
51.406,00 

8 días vie 03/01/25 109 mar 
14/01/25

$ 4,883,570.00

111 8,2,7 Suministro e Instalación 
de luminaria tipo panel 
led 60X60 40W, 6500K, 
3200lm, IP20 montaje de 
incrustar o descolgar, 
chasis de aluminio, 
acabado en pintura 
electrostática y difusor en
policarbonato; (incluye 
base soporte, cable 
encauchetado 3x16 AWG

UN 12,00 $ 
206.216,00

3 días mar 
14/01/25

110 vie 17/01/25 $ 2,474,592.00

112 8,2,8 Suministro e Instalación 
de luminaria tipo panel 
led redondo 18W, 4000K,
1300lm, IP20 montaje de 
sobreponer, chasis de 
aluminio, acabado en 
pintura electrostática y 
difusor en policarbonato; 
(incluye base soporte, 
cable encauchetado 3x16
AWG y clavija, dr

UN 5,00 $ 
136.080,00

1 día vie 17/01/25 111 sáb 
18/01/25

$ 680,400.00

113 8,2,9 Suministro e Instalación 
de luminaria tipo panel 
led redondo 18W, 4000K,
1300lm, IP20 montaje de 
incrustar, chasis de 
aluminio, acabado en 
pintura electrostática y 
difusor en policarbonato; 
(incluye base soporte, 
cable encauchetado 3x16
AWG y clavija, dri

UN 14,00 $ 
127.076,00

2 días mié 
15/01/25

112FC‐3 
días

vie 17/01/25 $ 1,779,064.00

114 8,2,10 Suministro e instalación 
de aplique de 
emergencia Stil LED bala
de 5W, para incrustar, 
carcasa o cuerpo 
termoplástico ABS 
moldeado por inyección 
chasis color blanco, 
pulsador para TEST de 
inspección con indicador 
de carga y falla bicolor, 

UN 5,00 $ 
286.499,00

2 días jue 16/01/25 113CC+1 
día

sáb 
18/01/25

$ 1,432,495.00

115 8,2,11 Suministro e instalación 
de aplique de 
emergencia Stil LED 
aviso de salida 1W letras 
verdes, carcasa o cuerpo
termoplástico ABS 
moldeado por inyección 
casis color blanco, IP20, 
batería niquel cadmio de 
1,2V con autonomia 
mínima de 90 minutos, 

UN 2,00 $ 
232.751,00

2 días vie 17/01/25 114FC‐1 
día

lun 20/01/25 $ 465,502.00

116 8,2,12 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit EMT de 3/4" para
circuitos alimentadores y 
derivaciones de bandeja 
portacables; (incluye, 
uniones, curvas, 
boquillas terminales, 
cajas de paso en 
aluminio inyectado con 
tapa, sopo

ML 15,00 $ 
40.616,00 

4 días vie 17/01/25 115FC‐2 
días

mié 
22/01/25

$ 609,240.00

117 8,3 ÁREA DE PARQUEADEROS,
PLANTA ELÉCTRICA 
SÓTANO Y CUARTOS 
TÉCNICOS

32 días mié 
11/12/24

lun 
20/01/25

$ 123,316,040.00

118 8,3,1 Suministro e instalación 
de tablero de trasferencia
eléctrica con distrubución
en celda autosoportada 
certificada medidas 
aproximadas 2,2 x 1,2 
x0,6m, (incluye breakers 
motorizados de 
252-630A (2ud), 
enclavamiento con guaya
para motorizados, 
minibreaker p

UN 1,00 $ 
35.858.200

10 días jue 26/12/24 101FC+7 
días

jue 09/01/25 $ 35,858,200.00

119 Cotizaciones y fichas 
tecnicas TABLERO DE 
TRANSFERENCIA ELECTRICA

5 días mié 
11/12/24

118CC‐13
días

mar 
17/12/24

$ 0.00
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120 COMPRAS Y SUMINISTRO 
DE TABLERO DE 
TRANSFERENCIA ELECTRICA

8 días mar 
17/12/24

119FC‐3 
días,118CF

jue 26/12/24 $ 0.00

121 8,3,2 Desmonte, retiro y 
disposición final en 
botadero autorizado ó 
sitio donde la Entidad 
indique, de ducto 
desfogue planta eléctrica 
existente de diámetro 
aproximado 4", desde 
multiple planta eléctrica 
existente en cuarto 
planta sótano hasta la 
descarga en cu

UN 1,00 $ 
513.022,00

6 días sáb 
11/01/25

118FC+2 
días

sáb 
18/01/25

$ 513,022.00

122 8,3,3 Desmonte y embalaje 
para transporte en guacal
de madera reforzada en 
piso de Planta eléctrica 
existente de 75 kVA y 
ubicación en sitio donde 
la Entidad disponga 
dentro de la sede central;
(incluye desconexión, 
guacal de madera 
reforzado, embalaje y 

UN 1,00 $ 
4.159.597,0

4 días sáb 
11/01/25

121CC jue 16/01/25 $ 4,159,597.00

123 8,3,4 Suministro e 
instalaciónde cabina de 
insonorización para 
planta eléctrica de 158 
kVA de dimensiones 
aproximadas 35200mm x
1120 mm x 1815 mm 
(largo x ancho x alto) 
puerta con chapa y viso 
de controlador, puertas 
de acceso para 
mantenimiento con 

UN 1,00 $ 
32.880.201

4 días mié 
15/01/25

127FC+8 
días

lun 20/01/25 $ 32,880,201.00

124 Cotizaciones y fichas 
tecnicas CABINA DE 

5 días vie 27/12/24 123CC‐14
días

vie 03/01/25 $ 0.00

125 COMPRAS Y SUMINISTRO 
DE CABINA DE 

9 días vie 03/01/25 124FC‐3 
días,123CF

mié 
15/01/25

$ 0.00

126 8,3,5 Suministro e instalación 
de controlador planta 
eléctrica y conexión a 
planta existente, 
conexión de sensores, 
potencia y control del 
generador programación

UN 1,00 $ 
5.125.332,0

2 días jue 09/01/25 118CC+10
días

sáb 
11/01/25

$ 5,125,332.00

127 8,3,6 Mantenimiento y puesta 
a punto de planta 
eléctrica de 158 kVA, 
incluye cambio de filtros, 
cambio de aceite, cambio
de liquido refrigerante, 
complete de niveles, etc.

UN 1,00 $ 
3.573.436,0

4 días lun 30/12/24 101FC+10
días

sáb 
04/01/25

$ 3,573,436.00

128 8,3,7 Transporte y puesta en 
sitio desde de planta 
eléctrica de 158kVA 
desde patio Escuela 
Santa Inés hasta sótano 
edificio docencia, incluye 
transporte vertical 
(montacargas) y todos 
los elementos necesarios
para su correcta ubicació
en sitio final de instalac

UN 1,00 $ 
663.542,00

2 días sáb 
04/01/25

127 mié 
08/01/25

$ 663,542.00

129 8,3,8 Conexión de planta 
eléctrica a transferencia 
existente a cero metros 
incluye puesta a tierra 
conexionado y 
equipotencialización del 
equipo con la malla de la 
subestación, materiales y
elementos para su 
correcta instalación

UN 1,00 $ 
3.792.854,0

4 días jue 09/01/25 118 mar 
14/01/25

$ 3,792,854.00

130 8,3,9 Suministro de ducto de 
escape de planta 
eléctrica de 5 pulgadas 
con ailamiento térmico y 
camisa de protección, 
incluye codos, uniones, 
soldaduras, bridas y 
tornilleria de conexión, 
accesorios de anclaje, 
ducteria flexible de 
conexión para eviat 

ML 40,00 $ 
687.034,00

4 días mar 
14/01/25

129 sáb 
18/01/25

$ 27,481,360.00

131 Cotizaciones y fichas 
tecnicas DE CONTROLADOR 
PLANTA ELECTRICA Y 
DUCTO DE ESCAPE

5 días vie 27/12/24 130CC‐13
días

vie 03/01/25 $ 0.00

132 COMPRAS Y SUMINISTRO 
DE CONTROLADOR PLANTA 
ELECTRICA Y DUCTO DE 
ESCAPE

8 días vie 03/01/25 131FC‐4 
días,130CF

mar 
14/01/25

$ 0.00

133 8,3,10 Suministro e instalación 
de silenciador para 
planta eléctrica de 158 
kVA, incluye accesorios 
de acople a exhosto de 5
pulgadas , material de 
ducto flexible para 
conexión, acoples, 
bridas,tornillos, 
empaques y demás 
elementos consumibles 
para su correcta i

UN 1,00 $ 
1.600.597,0

2 días mar 
14/01/25

130CC jue 16/01/25 $ 1,600,597.00

134 Cotizaciones y fichas 
tecnicas DE SILENCIADOR 
PLANTA DE SUPLENCIA

5 días vie 27/12/24 133CC‐13
días

vie 03/01/25 $ 0.00

135 COMPRAS Y SUMINISTRO  
DE SILENCIADOR PLANTA 
DE SUPLENCIA

8 días vie 03/01/25 134FC‐4 
días,133CF

mar 
14/01/25

$ 0.00

136 8,3,11 Suministro e instalación 
de batería para planta 
eléctrica 4D, 12V, 1500 

i

UN 2,00 $ 
1.216.747,0

2 días jue 02/01/25 129CC‐5 
días

sáb 
04/01/25

$ 2,433,494.00
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137 Cotizaciones y fichas 
tecnicas DE BATERIA 
PLANTA ELECTRICA 4D

5 días jue 19/12/24 136CC‐10
días

jue 26/12/24 $ 0.00

138 COMPRAS Y SUMINISTRO 
DE BATERIA PLANTA 
ELECTRICA 4D

5 días jue 26/12/24 137,136CFjue 02/01/25 $ 0.00

139 8,3,12 Suministro e instalación 
del cable de control de 
encendido de la planta y 
el cable de para 
alimentar el cargador de 
las baterías de la planta

ML 15,00 $ 
34.489,00 

1 día mar 
07/01/25

129CC‐2 
días

mié 
08/01/25

$ 517,335.00

140 8,3,13 Suministro e instalación 
de conductores, cable de
cobre trenzado calibre 
3x12 AWG LSZH fase 
roja, de interconexión 
desde tableros de 
distribución hasta salidas
de bandeja portacables 
para alimentación de 
circuitos ramales; 
(incluye elementos 

ML 10,00 $ 
23.113,00 

2 días mar 
07/01/25

139CC jue 09/01/25 $ 231,130.00

141 8,3,14 Suministro e instalación 
de conductores, cable de
cobre trenzado calibre 
3x12 AWG LSZH fase 
azul, de interconexión 
desde tableros de 
distribución hasta salidas
de bandeja portacables 
para alimentación de 
circuitos ramales; 
(incluye elementos 

ML 10,00 $ 
20.989,00 

1 día jue 09/01/25 140 vie 10/01/25 $ 209,890.00

142 8,3,15 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit EMT de 1 1/4" 
para circuitos 
alimentadores y 
derivaciones de bandeja 
portacables; (incluye, 
uniones, curvas, 
boquillas terminales, 
cajas de paso en 
aluminio inyectado con 

ML 15,00 $ 
73.565,00 

3 días mié 
08/01/25

141FC‐2 
días

sáb 
11/01/25

$ 1,103,475.00

143 8,3,16 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
conduit IMC de 3/4" para 
circuitos de distribución ; 
(incluye, uniones, 
elaboración de roscas 
con terraja, cajas de 
aluminio inyectado 2400, 
boquillas terminales, 
soporteria necesaria, pe

ML 6,00 $ 
47.811,00 

2 días mié 
08/01/25

142CC vie 10/01/25 $ 286,866.00

144 8,3,17 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de conduleta 
LR o LL en aluminio 
inyectado para tuberia de
3/4", tapa y empaque, 
circuitos de dsitribución; 
(incluye elementos 
consumibles para su 
correcta instalación).

UN 3,00 $ 
23.470,00 

2 días mié 
08/01/25

143CC vie 10/01/25 $ 70,410.00

145 8,3,18 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
flexible tipo americana 
conduit liquid tight de 1" 
alimentadores circuitos 
de distribución; (incluye 
conectores rectos y 
curvos para coraza LT de
1", elementos de fijación 
y demás element

ML 2,00 $ 
43.453,00 

2 días vie 10/01/25 144 lun 13/01/25 $ 86,906.00

146 8,3,19 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de tuberia 
flexible tipo americana 
conduit liquid tight de 
3/4" alimentadores 
circuitos de distribución; 
(incluye conectores 
rectos y curvos para 
coraza LT de 3/4, 
elementos de fijación y 

ML 2,00 $ 
34.889,00 

2 días lun 13/01/25 145 mié 
15/01/25

$ 69,778.00

147 8,3,20 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
interruptor sencillo 
empotrado con 
independización del 
circuito de control de 
iluminación; (incluye 
interruptor, cableado en 
cable 3x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de

UN 2,00 $ 
234.726,00

2 días lun 13/01/25 146CC mié 
15/01/25

$ 469,452.00

148 8,3,21 Suministro de materiales 
y mano de obra para 
Instalación de salida para
iluminación; (incluye 
tomacorriente 
monofásico doble 2P+T, 
15A-120V, cableado en 
cable 3x12 AWG LSZH, 
tuberia conduit EMT de 
3/4", cajas de paso, caja 
2400, conectores para 
empalme, s

UN 3,00 $ 
285.394,00

2 días lun 13/01/25 147CC mié 
15/01/25

$ 856,182.00
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149 8,3,22 Suministro e Instalación 
de luminaria led 
hermética T8 2x18W 
IP65 cuerpo plástico 
reforzado y difusor en 
policarbonato, driver 
multivoltaje; (incluye 
base soporte, cable 
encauchetado 3x16 
AWG, conexionado, 
conectores y demás 
elémentos consumibles 

UN 3,00 $ 
175.744,00

1 día mié 
15/01/25

148 jue 16/01/25 $ 527,232.00

150 8,3,23 Suministro e instalación 
de aplique de 
emergencia Stil LED bala
de 5W, para incrustar, 
carcasa o cuerpo 
termoplástico ABS 
moldeado por inyección 
chasis color blanco, 
pulsador para TEST de 
inspección con indicador 
de carga y falla bicolor, 

UN 2,00 $ 
286.499,00

2 días mié 
15/01/25

149CC vie 17/01/25 $ 572,998.00

151 8,3,24 Suministro e instalación 
de aplique de 
emergencia Stil LED 
aviso de salida 1W letras 
verdes, carcasa o cuerpo
termoplástico ABS 
moldeado por inyección 
casis color blanco, IP20, 
batería niquel cadmio de 
1,2V con autonomia 
mínima de 90 minutos, 

UN 1,00 $ 
232.751,00

2 días mié 
15/01/25

150FC‐2 
días

vie 17/01/25 $ 232,751.00

152 Cotizaciones y fichas 
tecnicas DE LUMINARIAS, 
TOMACORRIENTES, 
INTERRUPTORES, TUBERIA 
EMT E IMC, ACCESORIOS Y 
LED DE EMERGENCIA

3 días mar 
24/12/24

151CC‐17
días

vie 27/12/24 $ 0.00

153 COMPRAS Y SUMINISTRO 
DE LUMINARIAS, 
TOMACORRIENTES, 
INTERRUPTORES, TUBERIA 
EMT E IMC, ACCESORIOS Y 
LED DE EMERGENCIA

3 días sáb 
11/01/25

152,151CFmié 
15/01/25

$ 0.00

154 8,4 SISTEMAS DE SEGURIDAD 
INTERIOR

52 días vie 22/11/24 jue 
23/01/25

$ 42,974,697.00

155 8,4,1 SISTEMA ALARMA 
DETECCIÓN DE INCENDIOS

52 días vie 22/11/24 jue 
23/01/25

$ 39,275,759.00

156 8,4,1,1 Desmonte, retiro y 
reintalación de salida 
para sensor de humo 
fotoeléctrico y 
elementos activos del 
sistema, estación 
manual y estrobo 
multicandela; (incluye 
desmonte del cableado
en cable fplr 2x16 awg,
desmonte de tuberia 
conduit emt de 3/4", 
coraza LT 

UN 2,00 $ 
87.309,00 

1 día sáb 
11/01/25

151FC‐5 
días

lun 13/01/25 $ 174,618.00

157 8,4,1,2 Desmonte y retiro de 
sensor de humo 
fotoeléctrico; (incluye 
desmonte de base 
soporte, conectores y 
demas elémentos 
consumibles para su 
correcta ejecución, 
incluye disposición 
final en sitio donde la 
Entidad lo indique).

UN 17,00 $ 
32.090,00 

3 días vie 22/11/24 jue 16/01/25 $ 545,530.00

158 8,4,1,3 Desmonte y retiro de 
estación manual; 
(incluye desmonte de 
stopper, conexionado, 
conectores y demás 
elementos 
consumibles para su 
correcta ejecución, 
incluye disposición 
final en sitio donde la 
Entidad lo indique).

UN 2,00 $ 
34.462,00 

1 día jue 16/01/25 157 vie 17/01/25 $ 68,924.00

159 8,4,1,4 Desmonte y retiro de 
estrobo multi candela 
con sirena electrónica, 
montado en pared; 
(incluye desmonte de 
stopper, conexionado, 
conectores y demás 
elementos 
consumibles para su 
correcta ejecución, 
incluye disposición 
final en sitio donde la 
Entidad lo ind

UN 2,00 $ 
36.757,00 

1 día vie 17/01/25 158 sáb 
18/01/25

$ 73,514.00

160 8,4,1,5 Suministro de 
materiales y mano de 
obra para Instalación 
de salida para 
sensores y elementos 
activos del sistema en 
caja fundida en 
aluminio inyectado a 
presión y acabado en 
pintura electrostática 
epóxica tipo rawelt y 
coraza americana liquit

UN 17,00 $ 
85.229,00 

5 días vie 10/01/25 157FC‐5 
días

jue 16/01/25 $ 1,448,893.00
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161 8,4,1,6 Suminsitro e 
Instalación de Panel 
de detección de 
incendio direccionable 
listado UL, 318 puntos 
expandible a 636 
puntos; (incluye 
comunicador, baterias 
12V 18amp, elementos
de fijación, 
conexionado y demás 
elementos 

UN 1,00 $ 
11.851.791

2 días jue 16/01/25 160 sáb 
18/01/25

$ 11,851,791.00

162 8,4,1,7 Suministro e 
Instalación de Sensor 
de humo fotoeléctrico 
direccionable listado 
UL; (incluye base 
soporte, conexionado, 
conectores y demás 
elementos 
consumibles para su 
correcta instalación y 
puesta en 

UN 27,00 $ 
286.083,00

3 días jue 16/01/25 161CC lun 20/01/25 $ 7,724,241.00

163 8,4,1,8 Suministro e 
Instalación de Estación
Manual direccionable, 
24 V CC, Color rojo, 
doble acción, función 
de reincio de bloqueo 
de teclas contactos de 
alarma en oro-plata 
para aumentar 
resistencia a la 
corrosión y superficie a
prueba de agua; 

UN 5,00 $ 
394.188,00

1 día jue 16/01/25 162CC vie 17/01/25 $ 1,970,940.00

164 8,4,1,9 Suministro e 
Instalación de Strobo 
multicandela con 
sirena electrónica 
12V/24V, intensidad 
seleccionable, 
sincronizado a 1hz con
el Flash, montura en 
pared, color rojo, 
listado UL (incluye 
placa de montaje, 
conexionado, 

UN 5,00 $ 
447.480,00

1 día jue 16/01/25 163CC vie 17/01/25 $ 2,237,400.00

165 8,4,1,10 Suministro de 
matreriales y mano de 
obra para instalación 
de alambre alarma de 
cobre FPLR 2x16 
AWG norma UL; 
(incluye todos los 
elementos 
consumibles para su 
correcta intalación y 
puesta en 

ML 170,00 $ 
13.510,00 

1 día vie 17/01/25 164 sáb 
18/01/25

$ 2,296,700.00

166 8,4,1,11 Suministro de 
materiales y mano de 
obra para Instalación 
de tuberia conduit EMT
de 3/4" para sistema 
detección de 
incendios; (incluye, 
uniones, curvas, 
boquillas terminales, 
cajas de paso en 
aluminio inyectado con
tapa, soporteria 

ML 90,00 $ 
54.383,00 

5 días vie 17/01/25 164 jue 23/01/25 $ 4,894,470.00

167 8,4,1,12 Conexionado, 
programación y puesta
en funcionamiento de 
todos los elementos 
activos del sistema, 
sensores, estaciones 
manuales y estrobo 
multicandela en panel 
de incendio existente.

UN 1,00 $ 
5.988.738,0

1 día mar 
21/01/25

166CC+3 
días

mié 
22/01/25

$ 5,988,738.00

168 Cotizaciones y fichas 
tecnicas DE PANEL DE 
DETECCION DE INCENDIO
Y SENSORES DE HUMO

3 días mar 
07/01/25

167CC‐12
días

vie 10/01/25 $ 0.00

169 COMPRAS Y SUMINISTRO
DE PANEL DE DETECCION
DE INCENDIO Y 
SENSORES DE HUMO

3 días sáb 
11/01/25

168CC+2 
días,167CF
días

mié 
15/01/25

$ 0.00

170 8,4,2 SISTEMA ALARMA EVACUAC 8 días mar 17/12/24 jue 26/12/24 $ 3,698,938.00
174 FIN DE OBRA 0 días vie 24/01/25 vie 24/01/25 $ 0.00 24/01
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikadur AnchorFix-4
SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikadur AnchorFix-4 es un sistema epóxico de dos com-
ponentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixo-
trópico (no escurre), Una vez mezclados los componen-
tes se obtiene una pasta suave de gran adherencia y re-
sistencia mecánica para anclajes de pernos y barras,
cumple norma ASTM C-881-02 tipo IV, grado 3.

USOS
Sikadur AnchorFix-4 puede ser usado solamente por pro-
fesionales con experiencia.

Pasta para anclaje de pernos, varillas y fi jaciones espe-
ciales en concreto.

▪

Anclajes en mampostería▪
Pega de enchapes.▪
Como sello en mantenimiento preventivo para rellenar
fi suras de gran dimensión (menores de 6 mm), en es-
tructuras nuevas o existentes para proteger el acero de
refuerzo de la corrosión.

▪

Para fijar elementos como: prefabricados, vigas, escale-
ras, barandas, etc.

▪

Para la pega de elementos endurecidos como: madera,
concreto, metal, vidrio, acero, etc

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Producto listo para usar y de fácil aplicación con Pisto-
la AnchorFix-4/3001.

▪

Insensible a la humedad antes, durante y después de
curado.

▪

Alta resistencia y alto módulo de elasticidad.▪
Excelente adherencia a mampostería, concreto, made-
ra, acero y a la mayoría de materiales estructurales.

▪

Su consistencia pastosa es ideal para aplicaciones en
vertical y sobre cabeza.

▪

Relación de mezcla A:B = 1:1 en volumen.▪

INFORMACION AMBIENTAL
Aprobación para contacto con agua potable de Water
Quality Association según NSF/ANSI-61.

CERTIFICADOS / NORMAS
ASTM C-881-02, Tipo IV, Grado 3

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Cartuchos gemelos Und. de 900 gr. – 600 cc.

Cartuchos gemelos Und. de 450 gr. - 300 cc.

Color Gris

Vida en el recipiente Un (1) año a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en su empaque original, bien cerrado y bajo techo. Transpórtese
con las precauciones normales para productos químicos.

Hoja de Datos del Producto
Sikadur AnchorFix-4
Junio 2017, Versión 01.01
020205010030000001
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Contenido de compuestos orgánicos vo-
látiles (COV)

< 70 gr/l

INFORMACION TECNICA
Resistencia a Compresión 73°F (23°C)

4 horas -
8 horas 300 psi, (2.1 MPa)
16 horas 8.209 psi, (56.6 MPa)
3 días 9.960 psi, (68.7 MPa)
7 días 10.380 psi, (71.6 MPa)

(ASTM D-695)

Resistencia a Flexión 6.700 psi,(46.2 MPa)(14 días) (ASTM D-790)

Módulo de Elasticidad a Flexión 7,5*105 psi, (5.175 MPa) (14 días) (ASTM D-790)

Resistencia a tensión 4.300 psi,(29.7 MPa) (14 días) (ASTM D-638)

Módulo de Elasticidad a Tensión 4.1*105 psi, (2.829 MPa) (14 días) (ASTM D-638)

Elongación a Rotura 1.3%

Resistencia a Cortante 3.700 psi (25.5 MPa)(14 días) (ASTM D-732)

Resistencia al Arrancamiento Diámetro de ace-
ro de refuerzo

Diámetro de per-
foración (in)

Espaciamiento
entre barras
Scr(cm)

Distancia al bor-
de Ccr(cm)

No. 3 1/2 17 11.5
No. 4 5/8 23 15
No. 5 3/4 29 19
No. 6 7/8 34 23
No. 7 1 40 27
No. 8 1-1/8 46 30.5
No. 9 1-3/8 52 33
No. 10 1-1/2 58 38

Profundidad de
anclaje (cm) Mí-
nimo

Capacidad de car-
ga permisible con
base en la
resistencia de ad-
herencia o
capacidad del
concreto (kg)
f´C=140 kg/cm2

Capacidad de car-
ga permisible
con base en la re-
sistencia del
acero (kg)
fy = 2.800 kg/cm2

Capacidad de car-
ga permisible
con base en la re-
sistencia del
acero (kg)
fy = 4.200 kg/cm2

9 1.260 1.000 1.200
12 1.630 1.815 2.180
15 2.280 2.800 3.375
18 2.980 4.000 4.790
20 3.370 5.450 6.530
23 5.460 7.170 8.600
26 6.310 8.980 10.780
29 8.390 11.100 13.360

Valores de carga son válidos para las profundidades, diámetros, espaciamien-
tos y distancias al borde indicados, para la temperatura de servicio admisible
del Sikadur AnchorFix-4, para cargas estáticas y concreto sin fisuras. La carga
admisible de diseño debe ser la menor entre la resistencia de adherencia y la
del acero.

Contacto con agua Absorción de agua (24 ho-
ras)

0.11% (ASTM D-570)
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Temperatura de Servicio Reducción de la carga de servicio admisible por resistencia de aderencia con
base en la temperatura de servicio.
Temperatura de servicio % de carga admisible
Hasta 49°C 100%
65°C 62%
82°C 52%

INFORMACION DE APLICACIÓN
Proporción de la Mezcla 1: 1 en volumen.

Consumo 1,5 kilos por litro de relleno.

Tiempo de Curado Temperatura(oC) de
aplicación

Tiempo Gel (min) Tiempo de curado (ho-
ras)

4 60 48
15 45 36
23 35 24
32 20 24

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Preparación de superficie

La superficie debe estar sana y limpia puede estar seca o
húmeda pero libre de empozamientos. Remover polvo,
lechada, grasa, curadores, impregnaciones, ceras y cual-
quier otro contaminante.

Método de limpieza

Anclaje de pernos, varillas y fijaciones especiales:

El diámetro del hueco del perno o varilla a anclar debe
ser desde 1/8 a 1/4 de pulgada (3,2 a 6,4 mm) mayor
que el diámetro del perno o varilla a anclar, realizar la
perforación con un taladro rotopercutor y la broca ade-
cuada (1). Limpie el hueco con aire a presión, introduzca
un cepillo de cerdas de alambre (churrusco) y coloque
nuevamente aire a presión para eliminar los residuos de
la perforación, repetir esta operación tres veces. Proteja
el hueco contra la penetración de agua u otras partícu-
las contaminantes (2,3). Limpie la barra a anclar por me-
dios mecánicos hasta que esté totalmente libre de oxido,
grasa o cualquier partícula o material contaminante (pre-
vio a su colocación).
La barra debe estar completamente recta para que el
epóxico quede en todo su contorno.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sikadur AnchorFix-4 viene envasado en dos cartuchos
plásticos gemelos, listo para ser usado. Retire los tapo-
nes de salida del producto de los cartuchos y ajuste la
boquilla de mezclado y salida del producto. Instale luego
los cartuchos gemelos en la pistola AnchorFix-4/3001 (de
doble embolo) de Sika.
Presione el gatillo aprox. 2 veces (no en la perforación)
hasta que por la punta de la boquilla salga el adhesivo
con un color y consistencia uniforme. No utilice este ma-
terial (4). Introduzca la boquilla hasta el fondo de la per-
foración, inyecte el adhesivo y llene hasta 3/4 de la per-
foración (aprox.), retire suavemente la boquilla a medi-
da que se llene el hueco. En huecos profundos usar ex-
tensión.
Evitar la inclusión de aire (5). Después de limpia la barra
a anclar introdúzcala girándola lentamente hasta que es-
ta toque el fondo de la perforación de tal forma que el
Sikadur AnchorFix-4 se desplace a la superfi cie para ga-
rantizar que este ocupe la totalidad de la longitud del an-
claje (6). Limpie el sobrante si es necesario y garantice
que el elemento no se mueva durante las próximas 4 ho-
ras.
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LIMITACIONES
Utilice preferiblemente todo el contenido del cartucho
gemelo de forma continua.

▪

Las características del sistema de anclaje (profundidad,
diámetro, distancias entre anclajes, y al borde) deben
ser definidas por el diseñador.

▪

Precalentar el producto hasta máximo 35oC cuando la
temperatura sea inferior a 6oC.

▪

No se debe aplicar soldadura a elementos metálicos
pegados con el adhesivo epóxico ya que seguramente
se sobrepasará la temperatura máxima admisible de
servicio del adhesivo, con ablandamiento o daño del
mismo y falla en la pega.

▪

La temperatura ambiente durante la aplicación debe
estar por lo menos 3oC sobre el punto de rocío.

▪

La temperatura de servicio del sistema de pega debe
estar por debajo de la temperatura de deflexión (HDT)
del adhesivo.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
En caso de presentarse contacto con la piel, lávese de in-
mediato con agua y jabón. Si ha habido contacto con los
ojos, lávese de inmediato con abundante agua durante
por lo menos 15 minutos. Acuda al médico de inmediato.
En caso de manifestarse problemas respiratorios, lleve a
la persona afectada a un sitio ventilado. Quítese la ropa
contaminada y lávela antes de volverla a utilizar. Man-
téngase fuera del alcance de los niños. Consulte la hoja
de seguridad para obtener información más detallada.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.

SikadurAnchorFix-4-es-CO-(06-2017)-1-1.pdf

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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Ficha Técnica de Producto
Barras y Rollos Corrugados GG Diaco

Normatividad

Propiedades
mecánicas

www.gerdau.com.co

NTC 2289, ASTM A706
Decreto 1513:2012

BARRAS

Características
Dimensionales

ROLLOS

Dimensionales
Característica

Número de
designación (d)

Características Dimensionales

Pulgadas (”) Masa 
Nominal (kg/m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1”

1 1/8”

1 1/4”

1 3/8”

0,249

0,560

0,994

1,552

2,235

3,042

3,973

5,060

6,404

7,907

Número de
designación (d)

Características Dimensionales
Masa nominal

(kg/m)

8,5M

9,0M

11,0M

12,0M

15,0M

0,446

0,500

0,747

0,888

1,388

Nº de Designación Milímetros y Pulgadas

2

3

8,5 M

9 M

1/4”

3/8”

4 1/2”

8,5 mm

9,0 mm

Características Dimensionales

420 MPa

42 kg-f/mm2

540 MPa

55 kg-f/mm2

550 MPa

56 kg-f/mm2 ≥1,25 14% 12%

Resistencia a la
Fluencia (RF)

Mín. Mín.Máx. d≤6 7≤d≤11

Resistencia a la
Tracción (RT)

Relación
RT/RF

Alargamiento Mínimo
(en 200mm)

Propiedades Mecánicas

*La tolerancia en la masa es -6% respecto al valor nominal

Composición
Química

Elemento
NTC 2289

Composición de colada Composición para verificación 
de producto

0.30

1.50

0.035

0.045

0.50

0.33

1.56

0.043

0.053

0.55

Carbono
Manganeso
Fósforo
Azufre
Silicio



Ficha Técnica de Producto
Barras y Rollos Corrugados GG Diaco

www.gerdau.com.co

Etiqueta de identificación para barras y rollos 
contiene la siguiente información:

• Nombre del fabricante
• Norma Técnica
• Diámetro
• Numero de Colada o Lote
• Longitud
• Numero Paquete
• Unidades por Paquete
• Fecha de fabricación
• Sello Norma de Calidad NTC 2289
• Sello con reglamento técnico
• País de origen (Hecho en Colombia)

Etiqueta de
Identificación

Cara 2 Barras y Rollos Corrugados
Letras separadas por resalte (Corruga).

Marcado de la siguiente forma:
COL: país de origen.
B, C, D, M, T: Identificación planta productora. 
N: Número de designación de la barra expresado en octavos de pulgada o en milímetros.
W: Indica el tipo de acero (Soldable).
60: Designación de la fluencia mínima grado 60: (Para el sistema inglés) o (420 barras para SI).

Marcación

Hecho en Colombia - www.geardau.com.co

DIACO Km 27 Vía tunja - Paipa

BARRA CORRUGADA

NTC 2289
Medida

3/8 ”
Colada

1719171802
Longitud

6 m
Unidades

298

Paquete

12
Fechas

17 - mar -2016

Todas las barras y rollos poseen, sobre la superficie 
en alto relieve una marca de acuerdo a lo estipulado
en la NTC 2289.  
Cara 1 Barras y Rollos Corrugados - Marca         DIACO



www.gerdau.com.co

Reporte de
ensayos

Ficha Técnica de Producto
Barras y Rollos Corrugados GG Diaco

Los resultados de los ensayos de las barras y rollos corrugados son suministradas a través de reportes de ensayo por cada colada o 
lote, el cual es emitido para cada despacho y contiene la siguiente información: composición química, carbono equivalente, 
propiedades mecánicas y de doblado, masa lineal y características geométricas.

El ser humano en su integridad, es un valor que está por encima de los demás objetivos y prioridades de la empresa. Ninguna 
situación de emergencia, producción o resultados puede justificar la falta de seguridad de las personas, la protección del medio 
ambiente y la calidad de los productos y servicios.

Normas de seguridad,
calidad y medio ambiente

Recomendaciones para la manipulación de producto terminado

Medio 
Ambiente

Seguridad

Calidad

Los residuos metálicos (despuntes, ganchos, amarres) deben disponerse como 
material ferroso (reciclable).

La etiqueta es material reciclable, se debe destruir y disponer como PVC.

Manipular el material metálico con guantes, riesgos de cortadura.

No superar la carga por persona de 25 kg, riesgos ergonómicos.

Los paquetes de barras deben manejarse y manipularse con el equipo apropiado 
(puentes grúas, eslingas y cables certificados para el izaje de los paquetes).

No se deben izar los atados o paquetes de productos tomando de apoyo los 
amarres de fijación.

Almacenar el producto en áreas cubiertas, riesgo de corrosión.
Mantener la etiqueta de identificación hasta que se realice la última 
comercialización o utilización del paquete.

Las pilas de productos se deben conformar de forma segura, garantizando estabilidada sin 
que se presenten riesgos de volcamiento.



FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8.

IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

CEMENTO GRIS
USO GENERAL



• Sacos de: 1 kg – 5kg - 25 kg - 50 kg. 

CEMENTO GRIS USO GENERAL

USOS:

PRESENTACIÓN:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para
la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

• Morteros para pisos, nivelaciones,  
 lechadas y emboquillados.
 

• Reparaciones, remodelaciones,   
 pequeñas obras y diversas    
 aplicaciones domésticas.

• Producción de elementos    
 prefabricados de pequeño y 
 mediano formato.

• Morteros para mampostería, pega   
 de cerámicos, enchapes, acabados,  
 recubrimientos interiores y para   
 fachadas.
 
• Todo tipo de elementos de concreto  
 que no requieran características   
 especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
• Es un producto versatil, con muchas posibilidades de aplicación. 

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
• Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y
 Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas,
 aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte  
 Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño  
 y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del   
 negocio y para sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la  
 sección de Información Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos  
 informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.



• En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo  
 Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
• Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
• Conserve el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
• Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

RECOMENDACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8

ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir 
grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. 
Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate 
con nuestros canales de atención:

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta 
nuestra página web: colombia.ARGOS.CO

Asesoría técnica: 
asesorvirtual@argos.com.co

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: 

www.360gradosenconcreto.com

DESDE TELÉFONO FIJO: DESDE CELULAR:

#250018000527467

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados. 
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

NORMA DE 
ENSAYO

NTC 121
TIPO UG

Blaine, min. (cm2/gr)
Retenido Tamiz 45 μm (%)

No menos de, minutos
No mas de, minutos

A

A

0.80

45

420

12

0.020

8.0

15.0

24.0

PARÁMETROS FÍSICOS

RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)

Finura

Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)

Tiempo de fraguado, Ensayo de VicatB 

Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)

Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.

3 días

7 días

28 días

NTC 33

NTC 294 

NTC 107 

NTC 118 

NTC 118 

NTC 224 

NTC 4927

NTC 220

NTC 220

NTC 220





 

 
 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS 

 

 

viernes, 22 de noviembre de 
2024 

 

 

Bogota D.C 

  

    Página: 1 de 6 

CONSORCIO PC  Código de Obra: 2856 

Ingeniero(a) Daniel Ruiz 
Valbuena 

  Orden de Trabajo. 1081 

Obra: Renovación integral de la cubierta y sustitución del sistema de 
suplencia eléctrica del edificio de docencia de la sede central de 
instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses y obras 
complementarias. 

Consecutivo inf obra. DM-089 

Dirección:  Instituto de medicina legal  

 

 

 

   

  Ref. Caracterizacion de arena y grava para concreto de 3000 Psi Concreto Tipo  
Astm.5”+-1” – 210 Kg/cm2 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

La identificación de las muestras fue suministrada por el cliente 

Tipo de Muestras Cantidad Aprox en Kg : Arena y grava 120 kg aprox  

Cantidad -Muestras Recibidas en Rms 1 Fibra de arena y 1 de grava.  

Marca de Cemento Suministrado Para Diseño: Cemento argos de usos general Saco de 50 Kg  

Descripción de las Muestras Para Diseño: Grava de tamaño maximo 1/2" y arena # tamiz 4  

Cantera , Fuente , Ubicación : Cantera Agregados del Oriente  

Fecha de recogida de la muestra: 6/11/2024   

Muestras Transportados por: El Personal del Laboratorio  

Remisión #   1081   

Orden de compra #  1081   

Lugar de Ensayo:  Area de Concretos   

   .   

El Laboratorio SANCHEZ FISCHER, mantiene un Sistema de Gestión, garantizando la Calidad en la prestación del 

Servicio con personal competente, instalaciones adecuadas, equipos calibrados; teniendo como pilar de nuestra 

operación la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

     

ING. WILMAR FREDY SIERRA GIL. 

DIRECTOR TÉCNICO. 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 

ARENA. 

Densidad Aparente Arena (g/cm3) 2,69 

Absorción Arena. (%) 2,75 

Masa unitaria de Arena Suelta. 1605 

Modulo de Finura Arena. 2,72 

Colorimetria de la Arena. 1 

Pasa Tamiz Arena 75mm (Nº 200) (%) 1,08 

  

GRAVA 

Densidad Aparente Grava (g/cm3) 2,69 

Absorción Grava. (%) 0,53 

Masa unitaria de la Grava. 1413 

Modulo de Finura Grava. --- 

Colorimetria de la Grava. 1 

Pasa Tamiz Grava 75mm (Nº 200) (%) 1,23 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
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COMPAÑIA: CONSORCIO PC 
CIUDAD OFIC: Bogota D.C ORDEN DE TRABAJO 1081 

DIRECCIÓN OFIC: Calle 129 b #54-20 Oficina 24 FECHA RECEPCIÓN 6/11/2024 

CONTACTO OBRA: Ingeniero(a) Daniel Ruiz Valbuena FECHA DE ENSAYO 13/11/2024 

NOMBRE DE OBRA: Centro de Docencia de  Medicina Legal y ciencias forenses INFORME DE OBRA DM-089 

DIRECCIÓN DE OBRA: cra 13 #6a-14  edif. centro de docencia 
 

ENSAMBLE GRANULOMÉTRICOS PARA DOS MATERIALES GRANULARES (FORMULA DE DISEÑO EN %) 

 
MATERIAL 

GRAVA 1 ARENA 1  

GRAVA 1/2" Arena % De Materiales. 
TAMAÑO 
MAXIMO 1/2" Pul. 

FUENTE GRAVA Arena AG FINO AG GRUESO OBSERVACIONES: 

ENSAMBLE 100% 100% 58% 42% ENSAMBLE 
LIMITES TEÓRICOS POR TM 

%PASA 
TAMIZ 

%Pasa %Pasa %Pasa %Pasa % PASA INF. SUP. 
pulg mm 

3" 76,2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 

2" 50,8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 

1 1/2" 38,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 

1" 25,4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 
3/4" 19,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 
1/2" 12,7 91,98 100,00 91,98 100,00 95,3 80,0 87,0 
3/8" 9,5 65,55 100,00 65,55 100,00 80,0 68,0 79,0 
N°4 4,8 0,77 100,00 0,77 100,00 42,4 47,0 62,0 
N°8 2,4 0,77 86,95 0,77 86,95 37,0 32,0 48,0 
N.16 1,2 0,77 68,23 0,77 68,23 29,1 22,0 38,0 
N.30 0,6 0,00 45,05 0,00 45,05 18,9 15,0 30,0 
N.50 0,3 0,00 21,19 0,00 21,19 8,9 10,0 23,0 

N.100 0,1 0,00 6,10 0,00 6,10 2,6 7,0 18,0 
N.200 0,1 0,00 0,71 0,00 0,71 0,3 0,0 3,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,0 1,0 0,1 0,0 

Ensamble Limite Inferior Limite Superior 
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COMPAÑIA: CONSORCIO PC 

CIUDAD OFIC: Bogota D.C ORDEN DE TRABAJO 1081 

DIRECCIÓN OFIC: Calle 129 b #54-20 Oficina 24 FECHA RECEPCIÓN 6/11/2024 

CONTACTO OBRA: Ingeniero(a) Daniel Ruiz Valbuena FECHA DE ENSAYO 13/11/2024 

NOMBRE DE OBRA: Centro de Docencia de  Medicina Legal y ciencias 
forenses 

INFORME DE OBRA DM-089 

DIRECCIÓN DE OBRA: cra 13 #6a-14  edif. centro de docencia 

 
 

ENSAYO DE AGREGADOS ANÁLISIS GRANULOMETRICO / Especificación: ASTM C 33 - NTC 174 

MATERIAL : Arena FUENTE: *** 

 

ABERTURA DEL TAMIZ  
 

Masa Retenida (g) 

 

Porcentaje Retenido 

(%) 

 

 
Porcentaje Retenido 

Acumulado (%) 

 
Porcentaje 

Pasa (%) 

NORMA- ASTM C 33 - NTC 174 

(mm) 
(Denom. 

Estándar) 
Limite Inferior Limite Superior 

12,5 1/2" 0,0 0,00 0 100 100 100 

9,5 3/8" 0,0 0,00 0 100 100,0 100,0 

4,76 N° 4 0,0 0,00 0 100 95,0 100,0 

2,38 N° 8 134,3 13,05 13 87 80,0 100,0 

1,19 N° 16 192,6 18,72 32 68 50,0 85,0 

0,6 N° 30 238,4 23,17 55 45 25,0 60,0 

0,3 N° 50 245,5 23,87 79 21 5,0 30,0 

0,15 N° 100 155,2 15,09 94 6 0,0 10,0 

0,075 N° 200 55,5 5,40 99 1 0,0 3,0 

Fondo  3,9 0,38 100 0   

Masa inicial (g): 

Masa final seca (g): 

Modulo de finura: 

1028,7 Pasa Tamiz 75mm (Nº 200) (%) = 

Materia orgánica: 

1,1 

1021,4 1 
2,72  

 

Granulometría 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

0,01 0,1 1 10 

Abertura de Tamiz en (mm) 

 
Porcentaje pasa Limite Inferior Limite Superior 

 

OBSERVACIONES:    

 

 

 

 



 

 

 

 
REPORTE DE ENSAYO GRANULOMETRICO INV- 

217-13 

 

 

No CERTIFICADO SG-2021005263 

FO-OPE-69 

Version 2. 5/01/2022 

CODIGO 2155 HOJA 5 DE 6 

 

COMPAÑIA: CONSORCIO PC 
CIUDAD OFIC: Bogota D.C ORDEN DE TRABAJO 1081 

DIRECCIÓN OFIC: Calle 129 b #54-20 Oficina 24 FECHA RECEPCIÓN 6/11/2024 

CONTACTO OBRA: Ingeniero(a) Daniel Ruiz Valbuena FECHA DE ENSAYO 13/11/2024 

NOMBRE DE OBRA: Centro de Docencia de  Medicina Legal y 
ciencias forenses 

INFORME DE OBRA DM-089 

DIRECCIÓN DE OBRA: cra 13 #6a-14  edif. centro de docencia 

 

NTC -174 Analisis Granulometrico ( SEXTA ACTUALIZACIÓN) 

 

MATERIAL : GRAVA FUENTE : GRAVA 1/2" 
 

ABERTURA DEL TAMIZ 
Masa 

Retenida (g) 

Porcentaje 

Retenido (%) 

Porcentaje 

Retenido 

Acumulado (%) 

Porcentaje 

Pasa (%) 

% Que Retiene 

Según Tamiz 

 

(mm) 
(Denom. 

Estándar) 

75 3" 0 0 0 100  

63 2 1/2" 0 0 0 100  

50 2" 0 0 0 100  

37,5 1 1/2" 0 0 0 100  

25 1" 0 0 0 100  

19 3/4" 0 0 0 100 0 

12,5 1/2" 245,1 8 8 92 8 

9,5 3/8" 807,3 26 34 66 26 

4,75 No. 4 1979,3 65 99 1 65 
2,36 No. 8 0 0 99 1  

1,18 No. 16 0 0 99 1  

75µm No. 200 23,5 1 100 0  

Fondo  2,0 0,1    

Masa inicial seca 
(g): Masa final seca 
(g): 

3091,2 Tamaño 
máximo: Tamaño máximo 
nominal: 

1" 

3055,2 3/4" 

% Que pasa sobre tamiz 0.075 mm 
(g): 

1,2 

 

 

 
Grava para Concreto 

AGREGADO # 7 

OBSERVACIONES:  

 

 

 



 

 

 

 
DENSIDAD,ABSORCIÓN, MASAS UNITARIAS 

Y APISONADAS DE AGREGADO FINO Y 

GRUESO 

 

 
No CERTIFICADO SG-2021005263 

FO-OPE-69 HOJA 6 DE 6 

VERSIÓN N° 2 CODIGO 2155 

 

COMPAÑIA: CONSORCIO PC 

CIUDAD OFIC: Bogota D.C ORDEN DE TRABAJO 1081 

DIRECCIÓN OFIC: Calle 129 b #54-20 Oficina 24 FECHA RECEPCIÓN 6/11/2024 

CONTACTO OBRA: Ingeniero(a) Daniel Ruiz Valbuena FECHA DE ENSAYO 13/11/2024 

NOMBRE DE OBRA: Centro de Docencia de  Medicina Legal y ciencias 
forenses 

INFORME DE OBRA             DM-089 

DIRECCIÓN DE OBRA: cra 13 #6a-14  edif. centro de docencia 

 

Norma - INV-222 Densidad y Absorción del agregado fino 
 

Norma: INV-217-13 Masa unitaria de los agregados 

MUESTRA ARENA 1 REFERENCIA MUESTRA 1 2 

Referencia de la muestra ARENA 
 

ARENA 
GRAVA 

1/2" 

S= Peso Material Saturado S.S.S 505,1 Masa Unitaria Suelta 

Peso del Picnometro 76,6  
Masa de la muestra + Molde (kg) 

 
1 

 
6500 

 
14224 C=Masa Picnómetro + Agua + Material (g) 883,7 

A= Peso de la Muestra seca (g) 491,6 

B= Peso Picnómetro LLeno con agua (g) 573,3 Promedio (kg)  6500 14224 

Volumen del Picnometro 500,0 Masa Molde (kg)  1998 4265 

DENSIDAD APARENTE (g/cm3) 2,52 Masa Muestra Sola (kg)  4501,3 9959,2 

DENSIDAD APARENTE (SSS) (g/cm3) 2,59 Volumen Molde (m3)  0,002805 0,007048 

DENSIDAD NOMINAL (g/cm3) 2,71 MASA UNITARIA SUELTA kg/m3  1605 1413 

ABSORCIÓN (%) 2,75 Masa Unitaria Apisonada   

  
Masa de la muestra + Molde (kg) 

 
1 

 
6887 

 
14922 INV- 223-13 Densidad y Absorción agregado grueso  

MUESTRA GRAVA. 2 

Referencia de la muestra GRAVA 1/2" Promedio (kg)  6887 14922 

B=Peso Material Saturado S.S.S. 5024 Masa Molde (kg)  1998 4265 

Peso Canasta en el Aire 113 Masa Muestra Sola (kg)  4888,8 10658 

Peso Canasta Sumergida 92 Volumen Molde (m3)  0,002805 0,007048 

A=Peso Material en Aire (g) 5024 MASA UNITARIA APISONADA kg/m3  1 743 1512 
C=Peso Material Sumergido Agua (g) 3168  

C=Peso Materal seco (g) 4997 

B-C 1856 

A-C 1829 

B-A 27 

DENSIDAD APARENTE (g/cm3) 2,69 

DENSIDAD APARENTE (SSS) (g/cm3) 2,70 

DENSIDAD NOMINAL (g/cm3) 2,72 

ABSORCIÓN (%) 0,53 

 
 
 

 
                                                               Rene Guarnizo Q  

         

Coordinador Dpto. Técnico    ING. Wilmar Fredy Sierra Gil.    

   Director Técnico 

 

*** FIN DEL INFORME *** 



KingRoof - Ficha técnicaR

Sistemas de paneles aislados

Proyecto: Terminal Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Palmira - Valle del Cauca

Panel cubierta tipo sándwich
en acero o aluminio

Láminas con recubrimiento de pintura tipo poliéster y 
pretratamineto para mejor adherencia de la espuma.

Aislamiento industrializado en poliisocianurato

Aislamiento estándar: Poliisocianurato
Opcional: Lana Mineral de Roca (LMR).

Longitud mínima de fabricación: 2,5 m (+/10mm) Longitud 
máxima de fabricación: 12m (+/-10mm).

Con sistema de traslapo Longitudinal Industrializado de 
200mm, que permite un ensamble y hermeticidad.

Paneles amigables con el medio ambiente fabricados con 
pentano, aislante ecológico que actúa como agente 
expandente de la espuma. Libre de CFC y HCFC.
Contaminantes de la capa de ozono.
Propiedades fisicas que ofrecen durabilidad con el paso del
tiempo.

Resistencia mecánica, permite utilizar apoyos con una 
mayor separación.

Bajo peso que permite mayor facilidad de transporte e 
instalación.

KingRoof  cuenta con un plástico, protector de polietileno aplicado en 
línea y adherido a la lámina metálica, que garantiza mantenerla en 
óptimas condiciones estéticas. Una vez salga el producto de la planta de 
producción, el plástico debe ser retirado al momento de instalarlo o en un 
plazo máximo de 1 mes.

Para una mayor información se recomienda ver las condiciones de 
almacenamiento y montaje de los paneles. Contacte a nuestro equipo 
técnico el cual brindará el soporte necesario.

Arandela metálica
Arandela de neopreno

Caperuza de aluminio
Neopreno que cubre la
parte inferior de la caperuza

R

Traslapo industrializado
Evita despuntes, cortes en obra con maquinaria y 
ahorra tiempo en instalación.

lámina inferior del panel 
(traslapo industrializado 

hecho en fabrica). Proceda 
a retirarlo manualmente de 
manera que solo quede la 

lámina superior de acero sin 
poliisocianurato.

Aplique doble cordón de 
sellante al panel inferior, 

con una pistola de 
calafateo.

Proceda a hacer el 
traslapo, colocando 

todas las crestas del 
panel.

1 2 3

R

* Medidas en mm.

Ancho útil
1000

250 250 250250

33 33

S

FT KingRoof ES - Versión 11 - 11-10-2023

250250250250

3131313132

2

936493936493936493936493
R3.00

BA18

8

Z

1000

46° 46° 46°

*Imagen de 
Referencia

*La imagen de la caperuza es ilustrativa, el 
elemento real será entregado según 
disponibilidad.



KingRoof - Ficha técnicaR

Sistemas de paneles aislados

Peso del panel (Kg./m)
Espesor de acero

(CAL)

Fy=230 Mpa

Espesor 
del panel

Distacia entre
apoyos (m)

Sobre cargas admisibles uniformemente distribuidas (Kg/m)

2

CAL 28/CAL28 CAL26/CAL28 CAL24/CAL28

18 (mm)

30 (mm)

40 (mm)

50 (mm)

60 (mm)

80 (mm)

1,50 (m)
2,00 (m)
2,50 (m)
3,00 (m)

1,50 (m)
2,00 (m)
2,50 (m)
3,00 (m)
3,50 (m)
4,00 (m)

2,00 (m)
2,50 (m)
3,00 (m)
3,50 (m)
4,00 (m)
4,50 (m)

2,00 (m)
2,50 (m)
3,00 (m)
3,50 (m)
4,00 (m)
4,50 (m)
5,00 (m)

2,50 (m)
3,00 (m)
3,50 (m)
4,00 (m)
4,50 (m)
5,00 (m)

2,50 (m)
3,00 (m)
3,50 (m)
4,00 (m)
4,50 (m)
5,00 (m)

97
70
50
0

145
105
76
55
40
0

137
99
72
53
40
0

170
122
89
65
50
39
0

147
107
78
60
48
38

198
144
105
80
64
52

128
93
67
53

192
138
99
72
53
21

180
129
94
69
53
42

201
152
116
86
65
52
42

183
141
103
76
63
50

253
188
139
106
84
68

191
138
99
72

283
203
146
106
78
50

263
189
137
101
77
61

312
230
169
124
95
75
61

267
204
150
115
91
74

361
272
201
153
121
98

RAL 9002
Pantone Warm
Grey 1C

RAL 9006
Pantone 422C

28/28
26/28
24/28

7,01
7,78
8,85

7,46
8,16
9,27

7,85
8,54
9,65

8,22
8,92
10,03

8,6
9,30
10,41

9,36
10,06
11,17

18 30 40 50 60 80

2

9,92
10,62
11,72

100

100 (mm)

3,00 (m)
3,50 (m)
4,00 (m)
4,50 (m)
5,00 (m)
5,50 (m)
6,00 (m)
6,50 (m)

10,70
11,74

150

150 (mm)

5,00 (m)
5,50 (m)
6,00 (m)
6,50 (m)
7,00 (m)
7,50 (m)
8,00 (m)
8,50 (m)
9,00 (m)

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

Nota Nota

Nota Nota

Nota: Para espesores de panel mayores o iguales a 100mm, solo se utilizan aceros desde cal 26 en adelante en ambas caras. Consulte la tabla de cargas con su gerente 
de ventas.

Estado Límite de Servicio Estado Límite Último Estado Límite de Servicio Estado Límite Último Estado Límite de Servicio Estado Límite Último
1,50 (m) 174 155 205 189 248 214
2,00 (m) 81 93 95 113 114 142
2,50 (m) 42 60 50 74 60 93
1,50 (m) 253 224 285 263 332 317
2,00 (m) 129 143 146 169 167 204
2,50 (m) 73 97 82 116 94 141
3,00 (m) 43 69 49 83 56 101
2,00 (m) 169 185 186 217 208 252
2,50 (m) 100 130 111 153 123 183
3,00 (m) 63 94 69 113 78 135
3,50 (m) 40 71 45 85 50 103
2,00 (m) 203 223 221 247 243 245
2,50 (m) 126 161 137 188 150 194
3,00 (m) 82 119 89 141 98 160
3,50 (m) 55 90 60 108 66 130
4,00 (m) 37 70 41 84 45 102
2,50 (m) 157 195 169 195 183 194
3,00 (m) 104 146 113 161 123 161
3,50 (m) 71 112 78 134 85 136
4,00 (m) 50 88 55 105 60 117
4,50 (m) 35 70 39 84 43 103
3,00 (m) 154 161 164 160 176 159
3,50 (m) 109 137 117 136 126 135
4,00 (m) 79 119 85 118 92 117
4,50 (m) 58 100 63 104 68 102
5,00 (m) 43 81 47 92 51 91

Fy=230 Mpa Sobrecarga Uniformemente distribuida (kg/m2)

Espesor del Panel Distancia entre apoyos (m)
CAL 28/28 CAL 26/28 CAL 24/28

18 (mm)

30 (mm)

40 (mm)

50 (mm)

60 (mm)

80 (mm)

Tabla de cargas Acero

Tabla de cargas Aluminio

Estado Límite de Servicio Estado Límite Último Estado Límite de Servicio Estado Límite Último Estado Límite de Servicio Estado Límite Último
1,50 (m) 137 158 141 161 144 162
2,00 (m) 64 95 67 97 69 99
2,50 (m) 34 62 35 64 36 65
1,50 (m) 202 225 207 229 212 232
2,00 (m) 104 144 108 147 112 150
2,50 (m) 59 98 62 101 64 103
3,00 (m) 35 70 37 72 39 73
2,00 (m) 141 189 147 193 152 197
2,50 (m) 84 131 88 135 92 138
3,00 (m) 52 95 55 98 58 100
3,50 (m) 34 71 36 73 38 75
2,00 (m) 181 236 188 241 194 245
2,50 (m) 111 167 117 171 122 175
3,00 (m) 72 122 76 126 80 128
3,50 (m) 48 92 51 95 53 97
4,00 (m) 32 71 34 73 36 75
2,50 (m) 141 197 147 197 153 196
3,00 (m) 93 150 98 155 103 158
3,50 (m) 63 114 67 117 71 120
4,00 (m) 44 89 47 91 49 93
3,00 (m) 139 161 146 161 153 161
3,50 (m) 97 137 103 137 109 137
4,00 (m) 70 118 75 118 79 118
4,50 (m) 51 100 54 103 58 104
5,00 (m) 37 81 40 83 43 85

Fy=97 Mpa (Al)
Fy=230 Mpa (Ac)

Sobrecarga Uniformemente distribuida (kg/m2)

Espesor del Panel Distancia entre apoyos (m)
AL 0.60/Cal28 AL 0.60/Cal26 AL 0.60/Cal24

18 (mm)

30 (mm)

40 (mm)

50 (mm)

60 (mm)

80 (mm)

Nuestros sistemas son compatibles con
proyectos que buscan certificación 
LEED. Producto amigable con el medio 
ambiente.

Conozca la ultima versión de este 
documento escaneando el siguiente 
codigo Qr o visitando la pagina web 
www.kingspan.com.co

Kingspan ofrece una amplia variedad de colores 
personalizados, bajo pedido.
Nuestro equipo de ventas lo asesorará para satisfacer los

Los valores de carga relacionados anteriormente, han sido calculados con base a las especificaciones relacionadas en la UNE EN 14509; con base a 
resultados de pruebas experimentales según Anexo A.3 y A.5. 
El estádo límite de servicio se ha calculado analíticamente de acuerdo con la sección E.5.4 para una condición de deflexión de L/200 y Esfuerzos Admisibles de 
acuerdo con la tabla E.9 mientras que el estado límite de resistencia se ha calculado analíticamente de acuerdo con la sección E.5.2 para esfuerzos 
últimos de acuerdo con la tabla E.9

Se ha buscado que los contenidos de esta publicación sean precisos, sin embargo, 
Kingspan no acepta responsabilidad por errores o información engañosa. 
Recomendaciones, descripciones, sugerencias de uso de productos y métodos de 
instalación son solamente con fines informativos y Kingspan Paneles Aislados SAS 
no podrá aceptar responsabilidad del uso que se le dé.

Estado Límite de Servicio Estado Límite Último Estado Límite de Servicio Estado Límite Último Estado Límite de Servicio Estado Límite Último
1,50 (m) 137 158 141 161 144 162
2,00 (m) 64 95 67 97 69 99
2,50 (m) 34 62 35 64 36 65
1,50 (m) 202 225 207 229 212 232
2,00 (m) 104 144 108 147 112 150
2,50 (m) 59 98 62 101 64 103
3,00 (m) 35 70 37 72 39 73
2,00 (m) 141 189 147 193 152 197
2,50 (m) 84 131 88 135 92 138
3,00 (m) 52 95 55 98 58 100
3,50 (m) 34 71 36 73 38 75
2,00 (m) 181 236 188 241 194 245
2,50 (m) 111 167 117 171 122 175
3,00 (m) 72 122 76 126 80 128
3,50 (m) 48 92 51 95 53 97
4,00 (m) 32 71 34 73 36 75
2,50 (m) 141 197 147 197 153 196
3,00 (m) 93 150 98 155 103 158
3,50 (m) 63 114 67 117 71 120
4,00 (m) 44 89 47 91 49 93
3,00 (m) 139 161 146 161 153 161
3,50 (m) 97 137 103 137 109 137
4,00 (m) 70 118 75 118 79 118
4,50 (m) 51 100 54 103 58 104
5,00 (m) 37 81 40 83 43 85

Fy=230 Mpa Sobrecarga Uniformemente distribuida (kg/m2)

Espesor del Panel Distancia entre apoyos (m)
0.60/Cal28 0.60/Cal26 0.60/Cal26

18 (mm)

30 (mm)

40 (mm)

50 (mm)

60 (mm)

80 (mm)

Para espesores mayores a los considerados o distribuciones de cargas diferentes, consultar con el departamento técnico de Kingspan Colombia.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 BITACORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 06 SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se certifica que PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NI 901621980 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para AMBERSON  SANCHEZ PALMA identificado(a) con CC 1077484377

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 03:52.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 EPS EPS040 SAVIA SALUD COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-11 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-10 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-10 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-10 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-10 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



 

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

 

SEDE: CENDIATRA PRINCIPAL
DIRECCIÓN:Av. Calle 19 # 3-50, Barichara Torre A piso

12, Centro
CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ

TELÉFONO: 6012826817 -

6012865382

EMAIL: citas.principal@cendiatra.com FECHA EXAMEN: 2024-11-01

 

Nombres y apellidos: AMBERSON SANCHEZ PALMA

Fecha de nacimiento: 14/12/1980

Empresa: CONSORCIO PC

Empresa usuaria:

Cargo: OFICIAL DE OBRA

CC: 1077484377

Edad: 43 Sexo: MASCULINO

Fecha ingreso: 2024-11-01 / 03:20:07

Fecha salida: 2024-11-01 / 03:20:07

EXÁMENES REALIZADOS

 

• EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

 

 

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

 

:

 

 

 

 

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está

regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas

realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las

recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La

firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien

presento la valoración.

 

 

 

 

VALENTINA SALCEDO

RM: 1020770182

Firma y sello del médico

AMBERSON SANCHEZ PALMA

CC: 1077484377

Firma del paciente

 

 

 

Sedes Bogotá

 

Principal - Centro - Connecta 26 - Norte 106 - Norte 83

- Norte 86 - Occidente 1 - Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 -

Zona Franca Fontibón

Sedes Nacionales

 

Barranquilla - Bello - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali

Éxito San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena -

Ibagué - Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra -

Medellín La América - Montería - Pereira - Santa Marta -

Villavicencio

Código: PS-FT-11 Versión: 1 Fecha: 12/01/2023









LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: CANDELARIA (56 Afiliados) $32,400,025 $5,186,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $2,175,400 $0 $0

Centro de Trabajo: CANDELARIA ( 54 Afiliados) $29,700,025 $4,754,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $2,161,200 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 54 Afiliados) $29,700,025 $4,754,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $2,161,200 $0 $0

1 CC 79733804 AGUILAR CAÑON 
MAYKOL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

2 CC 1032424984 AGUIRRE LOPEZ 
LEIDY PAOLA

231001 30 $3,500,000 $560,000 EPS002 30 $3,500,000 $140,000 CCF24 30 $3,500,000 $140,000 14-11 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

3 CC 1007972938 AREBALO CARREAZO 
PEDRO DAVID

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

4 CC 1005451899 ARIZA QUIÑONEZ 
JINETH DAYANA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS010 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

5 CC 1077460350 BALOYE SERENO 
DARLINTON

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

6 CC 72428439 BARRIOS PEREZ 
JOHN DE JESUS

230201 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

7 CC 86030625 BERMUDEZ JOSE 
ARCADIO

25-14 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

8 CC 1193099949 BERRIO BERRIO 
FELIX ANTONIO

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

9 CC 1070943671 BONILLA VARGAS 
JHONESBY

25-14 30 $2,610,000 $417,600 EPS002 30 $2,610,000 $104,400 CCF24 30 $2,610,000 $104,400 14-11 30 $2,610,000 $181,700 30 $0 $0

10 PT 5937606 CAICEDO PEREZ 
JOPSE JHOAN

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

11 PT 6329504 CASTILLO JOSE 
IGNACIO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS010 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

12 CC 1113532824 CASTILLO 
MINDINERO LUIS 
ALBERTO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

13 PT 2055825 CHACON 
HERNANDEZ JILMER 
ALFONSO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

14 CC 79556576 CHIPO TORRES JOSE 
JAVIER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

15 CC 15878766 COELLO PACAYA 
AKSON ADOLFO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

16 CC 1032460580 CUERVO VARGAS 
NIKOLAS

231001 30 $2,200,000 $352,000 EPS002 30 $2,200,000 $88,000 CCF24 30 $2,200,000 $88,000 14-11 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

17 CC 1118828077 DE LUQUE PARRA 
ALVARO

231001 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

18 CC 12562244 FANDIÑO GUTIERREZ 
MIGUEL ANGEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

19 CC 1232588952 FLORIAN 
BARRIONUEVO 
HECTOR MIGUEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

20 CC 52112714 FUSGATIVA CLAUDIA 
ISABEL

230301 7 $303,334 $48,600 EPS005 7 $303,334 $12,200 CCF24 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

21 CC 12447899 GARCIA CAMACHO 
JOSE GREGORIO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

22 CC 1192902681 GONZALEZ IPUANA 
ALCIDES

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

23 CC 80542765 GONZALEZ 
FIGUEROA CIRO 
RAUL

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS002 30 $2,100,000 $84,000 CCF24 30 $2,100,000 $84,000 14-11 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

24 PT 3896863 HERNANDEZ 
SANCHEZ JUAN JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

25 CC 80255174 HUERFANO CARLOS 
ANDRES

25-14 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

26 CC 1113594683 JIMENEZ PIEDRAHITA 
JUAN CAMILO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901621980 6 PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES CANDELARIA CL 12F 2 - 06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3107564637 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 1016738406 9476615029 E 2024/10/18 2024/10/31 SCOTIABANK COLPATRIA 13 $10,157,300
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1076220363 JIMENEZ RODRIGUEZ 
OSCAR EDUARDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

28 CC 1193520704 JIMENEZ RODRIGUEZ 
VICTOR JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

29 CC 3111355 LOPEZ SABOGAL 
DANIEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

30 PT 6279783 MARIN HERNAO 
PEDRO LUIS

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

31 PT 6731323 MARTINEZ MARCHAN 
DANIEL ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

32 PT 6450918 MAVARES JHON 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

33 CC 1007206374 MEDRANO SILGADO 
JARKIN JUNIOR

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

34 CC 15295924 MONSALVE CARDONA 
DARIO DE JESUS

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

35 CC 79387863 MORALES FORERO 
MILTON EMILIO

0 $0 $0 EPSC34 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

36 CC 1084899188 MOTTA VARGAS 
YESSICA ALEJANDRA

230301 30 $2,800,000 $448,000 EPS005 30 $2,800,000 $112,000 CCF24 30 $2,800,000 $112,000 14-11 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

37 CC 72435871 MUÑOZ DIAZ 
RONALD EDUARDO

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC24 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

38 CC 1064802283 NIETO BAHENA 
YOSMIN JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC24 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

39 CC 1007695164 ORTIZ GONZALEZ 
DANIEL BERNARDO

230201 30 $1,500,000 $240,000 EPS005 30 $1,500,000 $60,000 CCF24 30 $1,500,000 $60,000 14-11 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

40 CC 1010230092 PASTRANA 
RODRIGUEZ 
BREYNER ORLANDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

41 PT 6567287 PEREZ NIEVES 
HEIDER JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

42 CC 11519956 POVEDA TORRES 
JOSE ANTONIO

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

43 CC 1007473589 RODRIGUEZ CAMPO 
JORGE MANUEL

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

44 CC 3063436 RODRIGUEZ LOZANO 
TITO FERNANDO

230201 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

45 CC 79796893 RUIZ VALBUENA 
DANIEL

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS001 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

46 CC 1077484377 SANCHEZ PALMA 
AMBERSON

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

47 CC 1031133689 SANCHEZ GAONA 
FRAY BRIAN

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

48 CC 1077427728 SANCHEZ BECERRA 
NESTOR EGIDIO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

49 CC 52031303 SANCHEZ OSPINA 
NUBIA

231001 30 $1,600,000 $256,000 EPS008 30 $1,600,000 $64,000 CCF24 30 $1,600,000 $64,000 14-11 30 $1,600,000 $111,400 30 $0 $0

50 CC 1221974623 SARMIENTO GARCIA 
LUIS MANUEL

230301 7 $303,334 $48,600 EPS010 7 $303,334 $12,200 CCF24 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

51 CC 3892427 SILGADO CHIQUILLO 
ENELFIDO

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

52 CC 1089512581 TORRES ANGULO 
CRISTIAN FERNANDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

53 CC 71255714 VALOYES MATURANA 
HAMINTON

231001 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

54 CC 1014180829 WILCHES CASALLAS 
EIMY LORENA

230301 20 $866,667 $138,700 EPS017 20 $866,667 $34,700 CCF24 20 $866,667 $34,700 14-11 20 $866,667 $60,400 20 $0 $0

Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 2 Afiliados) $2,700,000 $432,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $14,200 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) $2,700,000 $432,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $14,200 $0 $0

55 CC 1015466422 DIAZ RINCON MARIA 
ALEJANDRA

230301 30 $1,400,000 $224,000 EPS008 30 $1,400,000 $56,000 CCF24 30 $1,400,000 $56,000 14-11 30 $1,400,000 $7,400 30 $0 $0

56 CC 1136884052 MORALES SANCHEZ 
MARLLY LORENA

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS001 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 56) $32,400,025 $5,186,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $2,175,400 $0 $0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901621980 6 PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES CANDELARIA CL 12F 2 - 06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3107564637 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 1016738406 9476615029 E 2024/10/18 2024/10/31 SCOTIABANK COLPATRIA 13 $10,157,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 55 $5,186,500 $48,400 $0 $5,234,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 5 $1,383,000 $12,900 $0 $1,395,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $847,600 $7,900 $0 $855,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 38 $2,070,900 $19,300 $0 $2,090,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 7 $885,000 $8,300 $0 $893,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56 $2,175,400 $20,300 $0 $2,195,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 56 $2,175,400 $20,300 $0 $2,195,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 56 $1,350,500 $12,600 $0 $1,363,100

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 56 $1,350,500 $12,600 $0 $1,363,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 11) 56 $1,350,500 $13,100 $0 $1,363,600

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 2 $104,000 $1,000 $0 $105,000

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1 $52,000 $500 $0 $52,500

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $120,000 $1,200 $0 $121,200

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $3,600 $100 $0 $3,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $66,000 $700 $0 $66,700

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $49,100 $500 $0 $49,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 9 $16,200 $200 $0 $16,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $52,000 $500 $0 $52,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 22 $649,600 $6,100 $0 $655,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $186,000 $1,800 $0 $187,800

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $52,000 $500 $0 $52,500

TOTAL 56 $10,062,900 $94,400 $0 $10,157,300
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Se certifica que PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NI 901621980 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ALVARO  DE LUQUE PARRA identificado(a) con CC 1118828077

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 03:50.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 EPS EPS041 NUEVA EPS 
MOVILIDAD

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $1,300,000 4% $52,000

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $1,300,000 16% $208,000

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 231001 COLFONDOS
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $1,300,000  $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 231001 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $1,300,000  $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 231001 COLFONDOS
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 231001 COLFONDOS
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $1,300,000 6.96% $90,500

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $1,300,000 4% $52,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: CANDELARIA (56 Afiliados) $32,400,025 $5,186,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $2,175,400 $0 $0

Centro de Trabajo: CANDELARIA ( 54 Afiliados) $29,700,025 $4,754,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $2,161,200 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 54 Afiliados) $29,700,025 $4,754,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $1,242,500 $31,000,025 $2,161,200 $0 $0

1 CC 79733804 AGUILAR CAÑON 
MAYKOL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

2 CC 1032424984 AGUIRRE LOPEZ 
LEIDY PAOLA

231001 30 $3,500,000 $560,000 EPS002 30 $3,500,000 $140,000 CCF24 30 $3,500,000 $140,000 14-11 30 $3,500,000 $243,600 30 $0 $0

3 CC 1007972938 AREBALO CARREAZO 
PEDRO DAVID

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

4 CC 1005451899 ARIZA QUIÑONEZ 
JINETH DAYANA

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS010 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

5 CC 1077460350 BALOYE SERENO 
DARLINTON

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

6 CC 72428439 BARRIOS PEREZ 
JOHN DE JESUS

230201 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

7 CC 86030625 BERMUDEZ JOSE 
ARCADIO

25-14 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

8 CC 1193099949 BERRIO BERRIO 
FELIX ANTONIO

230201 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

9 CC 1070943671 BONILLA VARGAS 
JHONESBY

25-14 30 $2,610,000 $417,600 EPS002 30 $2,610,000 $104,400 CCF24 30 $2,610,000 $104,400 14-11 30 $2,610,000 $181,700 30 $0 $0

10 PT 5937606 CAICEDO PEREZ 
JOPSE JHOAN

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

11 PT 6329504 CASTILLO JOSE 
IGNACIO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS010 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

12 CC 1113532824 CASTILLO 
MINDINERO LUIS 
ALBERTO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

13 PT 2055825 CHACON 
HERNANDEZ JILMER 
ALFONSO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

14 CC 79556576 CHIPO TORRES JOSE 
JAVIER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

15 CC 15878766 COELLO PACAYA 
AKSON ADOLFO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

16 CC 1032460580 CUERVO VARGAS 
NIKOLAS

231001 30 $2,200,000 $352,000 EPS002 30 $2,200,000 $88,000 CCF24 30 $2,200,000 $88,000 14-11 30 $2,200,000 $153,200 30 $0 $0

17 CC 1118828077 DE LUQUE PARRA 
ALVARO

231001 30 $1,300,000 $208,000 EPS041 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

18 CC 12562244 FANDIÑO GUTIERREZ 
MIGUEL ANGEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

19 CC 1232588952 FLORIAN 
BARRIONUEVO 
HECTOR MIGUEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

20 CC 52112714 FUSGATIVA CLAUDIA 
ISABEL

230301 7 $303,334 $48,600 EPS005 7 $303,334 $12,200 CCF24 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

21 CC 12447899 GARCIA CAMACHO 
JOSE GREGORIO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

22 CC 1192902681 GONZALEZ IPUANA 
ALCIDES

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

23 CC 80542765 GONZALEZ 
FIGUEROA CIRO 
RAUL

230301 30 $2,100,000 $336,000 EPS002 30 $2,100,000 $84,000 CCF24 30 $2,100,000 $84,000 14-11 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0

24 PT 3896863 HERNANDEZ 
SANCHEZ JUAN JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

25 CC 80255174 HUERFANO CARLOS 
ANDRES

25-14 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

26 CC 1113594683 JIMENEZ PIEDRAHITA 
JUAN CAMILO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901621980 6 PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES CANDELARIA CL 12F 2 - 06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3107564637 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 1016738406 9476615029 E 2024/10/18 2024/10/31 SCOTIABANK COLPATRIA 13 $10,157,300
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

27 CC 1076220363 JIMENEZ RODRIGUEZ 
OSCAR EDUARDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

28 CC 1193520704 JIMENEZ RODRIGUEZ 
VICTOR JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

29 CC 3111355 LOPEZ SABOGAL 
DANIEL

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

30 PT 6279783 MARIN HERNAO 
PEDRO LUIS

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

31 PT 6731323 MARTINEZ MARCHAN 
DANIEL ALEXANDER

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

32 PT 6450918 MAVARES JHON 
ALEXANDER

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

33 CC 1007206374 MEDRANO SILGADO 
JARKIN JUNIOR

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

34 CC 15295924 MONSALVE CARDONA 
DARIO DE JESUS

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

35 CC 79387863 MORALES FORERO 
MILTON EMILIO

0 $0 $0 EPSC34 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

36 CC 1084899188 MOTTA VARGAS 
YESSICA ALEJANDRA

230301 30 $2,800,000 $448,000 EPS005 30 $2,800,000 $112,000 CCF24 30 $2,800,000 $112,000 14-11 30 $2,800,000 $194,900 30 $0 $0

37 CC 72435871 MUÑOZ DIAZ 
RONALD EDUARDO

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC24 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

38 CC 1064802283 NIETO BAHENA 
YOSMIN JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 ESSC24 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

39 CC 1007695164 ORTIZ GONZALEZ 
DANIEL BERNARDO

230201 30 $1,500,000 $240,000 EPS005 30 $1,500,000 $60,000 CCF24 30 $1,500,000 $60,000 14-11 30 $1,500,000 $104,400 30 $0 $0

40 CC 1010230092 PASTRANA 
RODRIGUEZ 
BREYNER ORLANDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

41 PT 6567287 PEREZ NIEVES 
HEIDER JOSE

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

42 CC 11519956 POVEDA TORRES 
JOSE ANTONIO

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

43 CC 1007473589 RODRIGUEZ CAMPO 
JORGE MANUEL

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

44 CC 3063436 RODRIGUEZ LOZANO 
TITO FERNANDO

230201 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

45 CC 79796893 RUIZ VALBUENA 
DANIEL

25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS001 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

46 CC 1077484377 SANCHEZ PALMA 
AMBERSON

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS040 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

47 CC 1031133689 SANCHEZ GAONA 
FRAY BRIAN

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

48 CC 1077427728 SANCHEZ BECERRA 
NESTOR EGIDIO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS017 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

49 CC 52031303 SANCHEZ OSPINA 
NUBIA

231001 30 $1,600,000 $256,000 EPS008 30 $1,600,000 $64,000 CCF24 30 $1,600,000 $64,000 14-11 30 $1,600,000 $111,400 30 $0 $0

50 CC 1221974623 SARMIENTO GARCIA 
LUIS MANUEL

230301 7 $303,334 $48,600 EPS010 7 $303,334 $12,200 CCF24 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 $21,200 7 $0 $0

51 CC 3892427 SILGADO CHIQUILLO 
ENELFIDO

230201 30 $1,300,000 $208,000 EPS002 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0

52 CC 1089512581 TORRES ANGULO 
CRISTIAN FERNANDO

230301 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

53 CC 71255714 VALOYES MATURANA 
HAMINTON

231001 1 $43,334 $7,000 EPS002 1 $43,334 $1,800 CCF24 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0

54 CC 1014180829 WILCHES CASALLAS 
EIMY LORENA

230301 20 $866,667 $138,700 EPS017 20 $866,667 $34,700 CCF24 20 $866,667 $34,700 14-11 20 $866,667 $60,400 20 $0 $0

Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 2 Afiliados) $2,700,000 $432,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $14,200 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 2 Afiliados) $2,700,000 $432,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $108,000 $2,700,000 $14,200 $0 $0

55 CC 1015466422 DIAZ RINCON MARIA 
ALEJANDRA

230301 30 $1,400,000 $224,000 EPS008 30 $1,400,000 $56,000 CCF24 30 $1,400,000 $56,000 14-11 30 $1,400,000 $7,400 30 $0 $0

56 CC 1136884052 MORALES SANCHEZ 
MARLLY LORENA

230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS001 30 $1,300,000 $52,000 CCF24 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 $6,800 30 $0 $0

Total         Afiliados( 56) $32,400,025 $5,186,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $1,350,500 $33,700,025 $2,175,400 $0 $0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901621980 6 PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES CANDELARIA CL 12F 2 - 06 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3107564637 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 1016738406 9476615029 E 2024/10/18 2024/10/31 SCOTIABANK COLPATRIA 13 $10,157,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 55 $5,186,500 $48,400 $0 $5,234,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 5 $1,383,000 $12,900 $0 $1,395,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $847,600 $7,900 $0 $855,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 38 $2,070,900 $19,300 $0 $2,090,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 7 $885,000 $8,300 $0 $893,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 56 $2,175,400 $20,300 $0 $2,195,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 56 $2,175,400 $20,300 $0 $2,195,700

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 56 $1,350,500 $12,600 $0 $1,363,100

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 56 $1,350,500 $12,600 $0 $1,363,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 11) 56 $1,350,500 $13,100 $0 $1,363,600

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 2 $104,000 $1,000 $0 $105,000

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 1 $52,000 $500 $0 $52,500

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $120,000 $1,200 $0 $121,200

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $3,600 $100 $0 $3,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $66,000 $700 $0 $66,700

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 9 $49,100 $500 $0 $49,600

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 9 $16,200 $200 $0 $16,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $52,000 $500 $0 $52,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 22 $649,600 $6,100 $0 $655,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $186,000 $1,800 $0 $187,800

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $52,000 $500 $0 $52,500

TOTAL 56 $10,062,900 $94,400 $0 $10,157,300
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FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS 

 

A. AFILIACIÓN 
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) 

III. DATOS COMPLEMENTARIOS 
   Datos personales 

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
   Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante 

   Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales 

   Datos complementarios 

   Seleccion de la IPS Primaria 

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 
 
 
 

                                                                              

 
 
 
 

No de Radicacion           Fecha de Radicación

4013586696           0|7|1|1|2|0|2|4

I. DATOS DEL TRÁMITE                                         (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)   Página 1 de 2
       
1.tipo de tramite 2.Tipo afiliacion

 A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia    3.Regimen
-Beneficiario afiliado adicional     A.Contributivo    

A. Afiliación  B.Reporte de Novedades   B.  Colectiva   B.  Institucional   B.  De oficio     B.Subsidiado    
4. Tipo de afiliado 5. Tipo de cotizante  Codigo
     (a registrar por la EPS) 1
 A.  Cotizante        B.  Cabeza de Familia        C.  Beneficiario   A.     Dependiente               B.  Independiente           C.  Pensionado 

6.Apellidos y nombres
WILCHES SANCHEZ LUIS MIGUEL

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad 8.Número del documento de Identidad 9.Sexo 10.Fecha de nacimiento

                CC 1136889853    Femenino    Masculino    0|4|1|0|1|9|9|9

11.Etnia 12.Discapacidad 13.Puntaje SISBEN 14.Grupo de poblacion especial

            6     Categoria:                         Condicion                                     

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL 16. Administradora de Pensiones 17. Ingreso base de cotizacion - IBC
 
  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
 

  
PORVENIR FPC

   
  

1300000
18.Residencia
  

CR 91 99 A 34
3102127880 ADMINISTRATIVO@PETRA.COM.CO

Dirección Telefono fijo Telefono celular Correo electronico
BOGOTA

   zona      Urbana cabecera municipal           Rural dispersa     
   Urbana centro poblado        Resto rural    

BOGOTA
Municipio/Distrito Localidad / comuna Departamento

19. Apellidos y nombres completos
   

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad 21. Número documento identidad 22. Sexo 23. Fecha de nacimiento

               Femenino         Masculino   

24. Apellidos y nombres
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B1
B2
B3
B4
B5

25. Tipo documento de identidad 26. Número de identidad 27.Sexo 28.Fecha de nacimiento
Femenino Masculino

B1   
B2   
B3   
B4   
B5   

29.Parentesco 30. Etnia 31. Categoría de discpacidad Condición
T P

B1
B2
B3
B4
B5

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito
Zona

Departamento Teléfono Fijo y/o celular
33.Valor de la UPC del afiliado

adicional (a registrar por la EPS)Cabecera
municipal

Centro
poblado

Rural dispersa Resto rural

B1
B2
B3
B4
B5

     34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C VS MINUTO    -    VS MINUTO VSMINUTO   -    VSMINUTO

B - -
B - -
B - -

35. Nombre o razón social
36. Tipo de
identificación

37. Numero de docuemnto de Identificación
38. Tipo de aportante o pagador de
pensiones(a registrar por la EPS)

  
PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS          NIT 901621980     01

39.Ubicación
CL 129B 54 20 4670383 CONTABILIDAD@PETRA.COM.CO BOGOTA BOGOTA

Dirección Teleéfono Correo electrónico Municipio/distrito Departamento



 

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD 

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

VIII. FIRMAS 

IX.ANEXOS 

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información
registrada. 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
No de Radicacion

4013586696
Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES
40. Tipo de Novedad

  1. Modificación datos básicos de identificación                   11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  2. Corrección datos básicos de identificación                   12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  3. Actualización documento de identidad                   13.  Movilidad:       A. Régimen Contributivo  

  4. Actualización y/o corrección datos complementarios                                                    B. Régimen Subsidiado  

  5. Terminación de la inscripcion en la EPS.                   14.Traslado:         A. Mismo régimen

       Código:                                                        B. Diferente régimen  

  6. Reinscripción en la EPS                   15. Reporte de fallecimiento

  7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   16.Reporte del tramite de protección al cesante

  9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar                   17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado

  8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   18. Reporte de la calidad del pensionado

  10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando                

41. Datos básicos de la identificación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

 Sexo  Fecha de nacimiento  42.Fecha

        Femenino         Masculino    0|7|1|1|2|0|2|4

43.EPS anterior
44.Motivo de traslado
Código:

45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

EPSS08   1

46.   Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47.   Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

48.   Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49.   Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50.   Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51.   Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran

52.   Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de
2013

53.   Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o
de oficio

  56.Anexo Copia del documento de identidad:  CN.      RC.       TI.       CC.       PA.       CE.       CD.       SC.   

Cantidad:                 1                           Total: 1

  57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

  58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.

   59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la
terminación de la union marital.

  60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor  

  61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

  62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

  63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

  64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

  65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

66. Identificación de la
Entidad Territorial
Código del municipio Código del Departamento

   

67. Datos del SISBEN
Número ficha Puntaje Nivel

     

68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo documento de identidad Número documento de identidad
71.Firma del funcionario

 
Observaciones



CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO 

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar: 

Primer apellido                               Segundo apellido (o de casada)          Primer nombre                          Segundo nombre 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
No de identificación                    Tipo de documento             Fecha de nacimiento               Sexo            Fecha diligenciamiento 

                                                         RC  TI  CC  CE  PA                    AAAA MM DD                     M F                    AAAA MM DD 

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO 

Apreciado Protegido: La Carta de derechos del afiliado y del paciente, y la carta de desempeño, se constituyen en herramienta importante de 
consulta, para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo 
estipulado en normatividad vigente y por supuesto, los canales de comunicación con los que puede hacernos llegar sus comentarios y 
sugerencias. 

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario: 

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?  SI NO 
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en 

el ranking?  SI NO 
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?  SI NO 
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?  SI NO 
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? SI NO 

 

Medio de entrega deseado: Electrónico   __     Físico  __   

 
CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO VIRTUAL (solo para entrega electrónica) 

Así pues, con el fin de garantizar su entrega, le solicitamos su respectiva autorización para realizar el envío de La Carta de derechos del 
afiliado y del paciente y la Carta de desempeño a su correo electrónico: 

“Yo: __________________________________ identificado con el documento de identidad: ____________________ No. 

______________________, doy mi consentimiento para que Salud Total EPSS envíe al correo electrónico 
______________________________________ la Carta de derechos del afiliado y del paciente y la Carta de desempeño 

 

 

Firma del afiliado (Cotizante):                                                                                                                                                                            

________________________________________________________                        
 
Nombres y Apellidos:  ______________________________________              Fecha de diligenciamiento   
Número de identificación: ___________________________________                       AAAA MM DD 

 

WILCHES SANCHEZ LUIS MIGUEL

1136889853 X 1999 10 04 X 2024 07 11

X

X
X

X
X

LUIS MIGUEL WILCHES SANCHEZ
1136889853

C

ADMINISTRATIVO@PETRA.COM.CO

X

LUIS MIGUEL WILCHES SANCHEZ
1136889853 07 112024



 
FIRMA A RUEGO 

 
 

A ruego del señor(a) ____________________________________________ identificado (a) con el documento de identidad: 
______No.________________________ quien manifiesta no saber firmar o no poder firmar, lo hace en su nombre, el señor (a) 
________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con documento de identidad _______ No. 
______________________ y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo, quien además actúa 
como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a) 
 

 
 
 
Firma A Ruego                                                                                          
 

                                                                                            

                                                                                                                              
____________________________________                     _____________________________________                               
Nombres y Apellidos:                                                        Nombres y apellidos de la persona de quien           
Documento de Identidad:                                                  no sabe firmar 
Edad: 
Domicilio: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

“Con la suscripción del presente documento, en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y demás normas que reglamenten, modifiquen o 
deroguen, hago constar expresamente que Salud Total EPS-S S.A. me informó sobre los derechos que me asisten como titular de datos 
personales y, por tanto, AUTORIZO de manera libre e informada a Salud Total EPS-S S.A., con Nit. 830.140.907-4 como responsable del 
tratamiento de datos personales, para la recolección, almacenamiento, uso desde el momento de mi afiliación, continuación de uso y 
tratamiento de mis datos personales, los cuales serán almacenados en bases de datos que se encuentran en medios físicos y/o magnéticos 
para los siguientes fines: 

• Afiliación, traslado, identificación, validación de derechos y actualización de datos de los protegidos. 

• Autorizaciones de servicios de salud requeridos por los protegidos. 

• Caracterización, seguimiento, identificación de la población y gestión del riesgo. 

• Garantizar la prestación de las tecnologías en salud cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud Contributivo en las fases de promoción 
y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías. 

• La asignación y/o reasignación de citas, recaudo y recuperación de cartera, información y demás operaciones relacionadas con el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Cumplimiento de las obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Evaluación de indicadores de alertas tempranas, oportunidad y calidad de los productos y servicios brindados. 

• Identificación de Proveedores y Prestadores, así como medición de necesidad, oportunidad y calidad en los productos y servicios 
prestados por éstos. 

• Transferencia y/o transmisión al exterior de datos personales, transferencia y/o transmisión de datos con las empresas vinculadas o 

matrices, con empresas de auditoria o revisoría fiscal, con prestadores de servicios de salud públicos o privados, así como con 
proveedores necesarios para el desarrollo de las anotadas finalidades y del objeto social de SALUD TOTAL EPS-S S.A., con los cuales 
se tienen contratos en aras de cumplir con los deberes de acceso y confidencialidad, así como de tomar las medidas técnicas y 
tecnológicas necesarias para el aseguramiento de los datos. 

• Dar a conocer los diferentes servicios y productos ofrecidos por la EPS, temas de publicidad y en general mantener contacto con los 
usuarios y afiliados mediante cualquier medio de comunicación (escrito y/o electrónico), con el fin de adelantar cualquier trámite 
necesario para el desarrollo del objeto social de SALUD TOTAL EPS-S S.A. 

• Cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto social de SALUD TOTAL EPS S.A. atendiendo a su naturaleza y el 

cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. 

• Cumplimiento de requerimientos legales de entidades administrativas o jurisdiccionales inclusive después de terminada la relación 
contractual y en general para el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales de Salud Total EPS-S S.A.   

Se aclara que la información referente a beneficiarios y miembros del grupo familiar en los que pueden encontrarse datos de niñas, niños y 
adolescentes, datos de la salud y datos biométricos como (fotografías, huellas, videos, entre otros) son datos sensibles, sobre los cuales 
no está obligado a autorizar su tratamiento; no obstante lo anterior, solo serán utilizados por la Empresa para el cumplimiento de las 
obligaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los sistemas integrados de gestión adoptados por Salud Total 
EPS-S SA. 

Como Titular de datos personales, sé que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la 
autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC, revocar 
la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos a 
través de los canales de comunicación para tal fin, establecidos en la Política de protección de datos personales de Salud Total EPS-S S.A. 
que declaro conocer y aceptar, publicada en la página web: www.saludtotal.com.co, igualmente en cualquier momento puedo ejercer mis 

 

Huella digital del cotizante 
 (en caso de no saber firmar) 

http://www.saludtotal.com.co/


derechos y comunicarme con el responsable del tratamiento de los datos personales por solicitud dirigida al E-mail: 
protecciondatos@saludtotal.com.co, al Teléfono: (57+1) 4854555 y a nivel nacional 018000 114524. 

 
Firma del afiliado (Cotizante) ________________________________ 
 
Número de identificación: ___________________________________ 
 

 

www.saludtotal.com.co 
Línea local en Bogotá 4854555 
Línea Nacional de atención al cliente 018000114524 
Síguenos en      Salud Total EPS. Oficial                                                                                                                        

                
 
  
 

M-PYGA-F097 V 2.0 2021 
 
 

 

 

1136889853

mailto:protecciondatos@saludtotal.com.co
http://www.saludtotal.com.co/


Medellín, 06 de November de 2024

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PETRA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C1136889853 WILCHES SANCHEZ  LUIS MIGUEL 07/11/2024 10360147 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/11/2024 11:55:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.59.2.212, 198.143.41.42, 172.16.42.57

null



CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que 

el día 6/11/2024, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en

https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario 

realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com

. 

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Bogotá DC. 6 de Noviembre de 2.024

Nombres y Apellidos

Fecha de Ingreso Empresa

Fecha de Ingreso a Compensar

Sueldo básico

Cargo

Horas Labor Mes

Tipo y Número de Identificación del Empleador

Razón Social Empleador

Código Sucursal

Código Centro de Costo

Tipo y Número de Identificación

Firma del Trabajador

Identificación

La presente constancia se expide con destino a PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, este 

documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com  o 

contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea 

nacional: 01 8000 96 7070

1136889853

LUIS MIGUEL WILCHES SANCHEZ

1300000

AYUDANTE

47

901621980

PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

0

0

$

NIT

6/11/2024

7/11/2024

 FOR-PGIE-044

CC



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL S.A.S
NIT 900.889.250-5

Profesionales de Salud Ocupacional
CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.

3828143 - 3015473361

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL No. 9676

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS6

DIA
11

MES
2024
AÑO

BOGOTÁ (BOGOTÁ,COLOMBIA)

CIUDAD

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 901621980-6

NOMBRE DE LA EMPRESA NIT

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CC. CEDULA DE CIUDADANÍA, CE. CEDULA DE EXTRANJERÍA, TI. TARJETA DE
IDENTIDAD, PT. PASAPORTE)

LUIS MIGUEL WILCHES SANCHEZ GENERO  EDAD DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

MASCULINO 25 AÑOS
C.C 1136889853

TIPO NÚMEROAPELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

OFICIAL

CONCEPTO:
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

OBSERVACIONES:

NINGUNA

RESTRICCIONES LABORALES TIPO RECOMENDACIONES

SIN RESTRICCIONES LABORALES NO APLICA NO APLICA

EL CONCEPTO DE APTITUD SE DEFINIÓ A PARTIR DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES PRACTICADOS

OSTEOMUSCULAR (FUERZA MUSCULAR, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS)
VISIOMETRIA
PERFIL LIPÍDICO
AUDIOMETRIA
GLICEMIA

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS.
2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES.
3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMIA).
5. PAUSAS ACTIVAS.
6. CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

7. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA, LAVADO DE
MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASI COMO PARA LAS
ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor abajo mencionado a realizar mi examen médico registrado en este documento. El doctor abajo mencionado me ha
explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen
médico a partir de la asesoría indada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado
de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las
personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para
las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado.Finalmente, manifiesto que he
leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

MÉDICO

PROFESIONAL: OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

ASPIRANTE O TRABAJADOR
FIRMA 

REGISTRO 1798-1990 2552 SST.
LUIS MIGUEL WILCHES SANCHEZ

CC 1136889853



En cumplimiento a la Resolución 4272 de Diciembre 27 del 2021 las facultades conferidas en la resolución 

1178 2017 autorizado por el Ministerio de Trabajo con el numero de radiación No 08SE2021220100000046211 

de 12/08/2021 y la certificación NTC 6072: 2014 BUREAU VERITAS No CO21,01583 Código de acreditación 

ONAC 09 –CRP-008

NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONTRATISTA: PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 901.621.980 - 6

ARL: SURA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ 

LUIS MIGUEL WILCHES SANCHEZ RE-7704
C.C 1.136.889.853

JUVER BAUTISTA GUEVARA            

REPRESENTANTE LEGAL

TITAN-ES SEGURIDAD EN ALTURAS

Se firma en la Ciudad de BOGOTA D.C. a los 07 días del mes de noviembre del 2024           

La veracidad de este certificado se puede consultar en 

administracion@titanesenalturas.com 

CONSTANTINO ARIZA VALENCIA 

LIC S.O. Nª 4730 del 2018

ENTRENADOR  TRABAJO EN ALTURAS

UNINPAHU

www.Titanesenalturas.com
Cra. 12 D # 53 – 44 SUR PBX  4779191

Bogotá, D.C. 

Ha cumplido y aprobado satisfactoriamente el curso de:

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS 

NIVEL REENTRENAMIENTO CON UNA INTENSIDAD DE 8 HORAS

RE700

RE700

Fecha de inicio 07 de noviembre del 2024 Fecha de finalización 07 de noviembre del 2024 BOGOTA D.C       



Medellín, 07 de November de 2024

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PETRA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL BOGOTA DC

C9320168 CAMARGO MUÑOZ  MILTON NARCISO 08/11/2024 13923821 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/11/2024 15:42:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.59.2.212, 198.143.41.42, 172.16.42.57

null



CONSTANCIA SOLICITUD DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que 

el día 7/11/2024, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en

https://corporativo.compensar.com/subsidio/subsidio-monetario. De cumplir con las condiciones, es necesario 

realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com

. 

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Bogotá DC. 7 de Noviembre de 2.024

Nombres y Apellidos

Fecha de Ingreso Empresa

Fecha de Ingreso a Compensar

Sueldo básico

Cargo

Horas Labor Mes

Tipo y Número de Identificación del Empleador

Razón Social Empleador

Código Sucursal

Código Centro de Costo

Tipo y Número de Identificación

Firma del Trabajador

Identificación

La presente constancia se expide con destino a PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, este 

documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com  o 

contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario en Bogotá: 601 3077001 o a la Línea 

nacional: 01 8000 96 7070

9320168

MILTON NARCISO CAMARGO MUÑOZ

1300000

MAESTRO DE OBRA

47

901621980

PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

0

0

$

NIT

7/11/2024

8/11/2024

 FOR-PGIE-044

CC



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a MILTON NARCISO CAMARGO MUÑOZ  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 9320168, se encuentra afiliado/a desde 01/03/2019 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 08 de noviembre de 2024.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS 

 

A. AFILIACIÓN 
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) 

III. DATOS COMPLEMENTARIOS 
   Datos personales 

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
   Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante 

   Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales 

   Datos complementarios 

   Seleccion de la IPS Primaria 

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 
 
 
 

                                                                              

 
 
 
 

No de Radicacion           Fecha de Radicación

4013593857           0|8|1|1|2|0|2|4

I. DATOS DEL TRÁMITE                                         (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)   Página 1 de 2
       
1.tipo de tramite 2.Tipo afiliacion

 A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia    3.Regimen
-Beneficiario afiliado adicional     A.Contributivo    

A. Afiliación  B.Reporte de Novedades   B.  Colectiva   B.  Institucional   B.  De oficio     B.Subsidiado    
4. Tipo de afiliado 5. Tipo de cotizante  Codigo
     (a registrar por la EPS) 1
 A.  Cotizante        B.  Cabeza de Familia        C.  Beneficiario   A.     Dependiente               B.  Independiente           C.  Pensionado 

6.Apellidos y nombres
CAMARGO MUÑOZ MILTON NARCISO

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad 8.Número del documento de Identidad 9.Sexo 10.Fecha de nacimiento

                CC 9320168    Femenino    Masculino    1|2|0|3|1|9|6|7

11.Etnia 12.Discapacidad 13.Puntaje SISBEN 14.Grupo de poblacion especial

            6     Categoria:                         Condicion                                     

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL 16. Administradora de Pensiones 17. Ingreso base de cotizacion - IBC
 
  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
 

  
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

   
  

1300000
18.Residencia
  

DG 98 BIS 5 B 20 ESTE
3152689542 MILTONNARCISO@GMAIL.COM

Dirección Telefono fijo Telefono celular Correo electronico
BOGOTA

   zona      Urbana cabecera municipal           Rural dispersa     
   Urbana centro poblado        Resto rural    

COL BOGOTA
Municipio/Distrito Localidad / comuna Departamento

19. Apellidos y nombres completos
   

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad 21. Número documento identidad 22. Sexo 23. Fecha de nacimiento

               Femenino         Masculino   

24. Apellidos y nombres
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B1
B2
B3
B4
B5

25. Tipo documento de identidad 26. Número de identidad 27.Sexo 28.Fecha de nacimiento
Femenino Masculino

B1   
B2   
B3   
B4   
B5   

29.Parentesco 30. Etnia 31. Categoría de discpacidad Condición
T P

B1
B2
B3
B4
B5

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito
Zona

Departamento Teléfono Fijo y/o celular
33.Valor de la UPC del afiliado

adicional (a registrar por la EPS)Cabecera
municipal

Centro
poblado

Rural dispersa Resto rural

B1
B2
B3
B4
B5

     34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C VS SANTA LUCIA    -    UOD CPO SANTA LUCIA VSLUCIA   -    UODCPOSLUC

B - -
B - -
B - -

35. Nombre o razón social
36. Tipo de
identificación

37. Numero de docuemnto de Identificación
38. Tipo de aportante o pagador de
pensiones(a registrar por la EPS)

  
PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS          NIT 901621980     01

39.Ubicación
CL 129B 54 20 4670383 CONTABILIDAD@PETRA.COM.CO BOGOTA BOGOTA

Dirección Teleéfono Correo electrónico Municipio/distrito Departamento



 

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD 

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

VIII. FIRMAS 

IX.ANEXOS 

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información
registrada. 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
No de Radicacion

4013593857
Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES
40. Tipo de Novedad

  1. Modificación datos básicos de identificación                   11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  2. Corrección datos básicos de identificación                   12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  3. Actualización documento de identidad                   13.  Movilidad:       A. Régimen Contributivo  

  4. Actualización y/o corrección datos complementarios                                                    B. Régimen Subsidiado  

  5. Terminación de la inscripcion en la EPS.                   14.Traslado:         A. Mismo régimen

       Código:                                                        B. Diferente régimen  

  6. Reinscripción en la EPS                   15. Reporte de fallecimiento

  7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   16.Reporte del tramite de protección al cesante

  9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar                   17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado

  8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   18. Reporte de la calidad del pensionado

  10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando                

41. Datos básicos de la identificación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

 Sexo  Fecha de nacimiento  42.Fecha

        Femenino         Masculino    0|8|1|1|2|0|2|4

43.EPS anterior
44.Motivo de traslado
Código:

45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

   

46.   Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47.   Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

48.   Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49.   Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50.   Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51.   Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran

52.   Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de
2013

53.   Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o
de oficio

  56.Anexo Copia del documento de identidad:  CN.      RC.       TI.       CC.       PA.       CE.       CD.       SC.   

Cantidad:                                             Total: 0

  57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

  58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.

   59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la
terminación de la union marital.

  60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor  

  61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

  62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

  63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

  64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

  65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

66. Identificación de la
Entidad Territorial
Código del municipio Código del Departamento

   

67. Datos del SISBEN
Número ficha Puntaje Nivel

     

68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo documento de identidad Número documento de identidad
71.Firma del funcionario

 
Observaciones



Se certifica que PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NI 901621980 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
JOSE ALEXANDER ESMERAL VARGAS identificado(a) con CC 72276971

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 03:46.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 9 X                 $1,050,000 4% $42,000

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 9 X                 $1,050,000 16% $168,000

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 9 X                 $1,050,000  $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 9 X                 $1,050,000  $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 9 X                 $0 0% $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 9 X                 $0 0% $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 9 X                 $1,050,000 6.96% $73,100

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 9 X                 $1,050,000 4% $42,000
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Certificado de Aportes





JOSE ALEXANDER ESMERAL VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 72.276.971, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 5 de Noviembre del 2024.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



X Colectiva

B. Reporte de Novedades X Institucional X
5. Tipo de Cotizante   Código

X X

## #### # ## ## ##

     ESMERAL      VARGAS      JOSE      ALEXANDER

CN TI CE CD

RC CC X PA SC      72276971 MASCULINOFemenino Masculino x 

  13. Puntaje de SISBEN

F N M T P

     SURA      PORVENIR      3500000

     Carrera 12 a n 60 -4 b sur      

Teléfono Celular
     3224563212      jaevama@hotmail.com

Municipio/Distrito
     BOGOTA Urbana X Rural      BOGOTA

CN TI CE CD

RC CC PA SC D D M M A A A A

  24. Tipo de Documento de Identidad

B1                     

B2                     

B3                     

B4                     

B5                     

B1           Femenino Masculino      

B2           Femenino Masculino      

B3           Femenino Masculino      

B4           Femenino Masculino      

B5           Femenino Masculino      

B1 F N M T P      Urbana Rural           ## ##

B2 F N M T P      Urbana Rural           

B3 F N M T P      Urbana Rural           

B4 F N M T P      Urbana Rural           

B5 F N M T P      Urbana Rural           

     IPS CENTRO MEDICO NUEVO HORIZONTE EPS SANITAS
B      
B      
B      

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

200209212NIT. 800.251.440-6

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario) 200209212
  1. Tipo de Tramite   2. Tipo de Afiliación   3.Regimen

SubsidiadoA. Contributivo
  4. Tipo de Afiliado

A. Cotizante B. Cabeza de Familia   C. Beneficiario A. Dependiente B. Independiente C. Pensionado

-Cotizante o Cabeza de Familia D. De Oficio
        A. Individual

A. Afiliación -Beneficiario o Afiliado adicional

1 2 1983
III. DATOS COMPLEMENTARIOS
  Datos personales

  6. Apellidos y Nombres

        Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

  7. Tipo de Documento de Identidad   8. Numero del Documento de Identidad   9. Sexo 10. Fecha de nacimiento

  18. Residencia
Dirección       Teléfono Fijo

Correo Electrónico

Zona Localidad/Comuna Departamento

  11. Etnia   12. Discapacidad   14. Grupo de población especial

  Tipo Condición

  15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL   16. Administradora de Pensiones   17. Ingreso base de cotización - IBC

  20. Tipo de Documento de Identidad   21. Tipo de Documento de Identidad   22. Sexo 23. Fecha de nacimiento

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS

  Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

  19. Apellidos y Nombres
        Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

  25. Tipo de Documento de Identidad   26. Numero del Documento de Identidad           27. Sexo 28. Fecha de nacimiento 29. Parentesco

  Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

  Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

O
FI

X
P

R
ES

 N
IT

.9
00

.1
56

.8
2

6-
1

  30. Etnia   31. Discapacidad 33. Valor de la UPC del 

Afiliado Adicional(a registrar      Tipo Condición Municipio/Distrito Zona Departamento Teléfono Fijo y/o Celular

- Original: EPS-1a Copia: EMPLEADOR-2a Copia: AFILIADO -

        Selección de la IPS Primaria

  34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS Código de la IPS (a registrar por la EPS)

C

No de Radicación

I. DATOS DEL TRAMITE

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (Del cotizante o cabeza de familia)

Fecha de Radicación

NIT. 800.251.440-6



  35. Nombre o razón social   36. Tipo de Documento de Identificación   37. Numero del documento de Identificación
NITX TI CE

     PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS CC PA CD      901621980

  39. Ubicación

     CL 129B 54-20 OF 24      3107564637
Correo electrónico Municipio/ Distrito Departamento

          BOGOTA      BOGOTA

  40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación. 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

2. Corrección de datos básicos de identificación. 12 Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectiva

3. Actualización del documento de identidad. 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo

4. Actualización y corrección de datos complementarios B. Régimen Subsidiado

5 Terminación de la inscripción en la EPS. 14. Traslado: A. Mismo Régimen

Código B. Diferente Régimen

6. Reinscripción en la EPS X 15. Reporte de fallecimiento

7 Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales. 16. Reporte del trámite do protección al cesante

8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado:

9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar. 18. Reporte de la calidad de Pensionado

10. Terminación de la relación laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando

  41. Datos básicos de identificación

   Tipo de Documento de Identidad    Numero del Documento de Identidad     Sexo    Fecha de nacimiento 42. Fecha 
CN TI CE CD
RC CC PA SC D D M M A A A A

43. EPS anterior 44. Motivo de traslado 45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

     SANITAS Código

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

56. Anexo copia del documento de identidad:

Cantidad: TOTAL

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

58. Copla del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. 

60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menar

61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia

62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificada de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud 

64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

  66. Identificación de la Entidad Territorial   67. Datos del SISBEN   68. Fecha de Radicación 69. Fecha de Validación

D D M M A A A A D D M M A A A A

   Tipo de documento Numero de documento de identidad 71. Firma del Funcionario

     

   Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial Sello de Radicación Stalker procesamiento

  38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a 

registrar por la EPS)

Dirección       Teléfono Fijo

B. REPORTE DE NOVEDADES

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

        Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. 

49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicio de Salud. 

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus 

funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS manaje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y 

el Decreto 1377 de 2013 

53. Autorización para que la EPS envié información al correo electrónico o al celular

22 10 2024

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales

47. Declaración de la no obligación de afilarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción

VIII. FIRMAS
54. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva,

 institución o de oficio

IX.ANEXOS

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que 

declare la terminación de la unión marital 

X.DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Código del Municipio Código del Departamento Numero de ficha Puntaje Nivel

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta le veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

  70. Datos del funcionario que realiza la validación

Observaciones: 29-oct-24

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

X

X

X

X

X

CN RC TI CC PA CE CD SC



Octubre

 

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad  

TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 28 de Octubre de 2.024

Tipo de Identificación

No. de Identificación

Nombre

Empresa/Contratante

Idenficación Empresa

No. Identificación Empresa

Fecha de Afiliación a CCF

Fecha de Ingreso a la empresa

Estado

Categoría

: CC

: 72276971

: JOSE ALEXANDER ESMERAL VARGAS

: PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

: NT

: 901621980

: 2024/10/21

: 2024/10/22

: Afiliado

: A

 FOR-PGIE-0044

Atentamente.

GESTIONAR INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Elaboró: Portal Compensar

La presente certificación se expide con destino a A quien solicite y tiene vigencia de un mes a partir de la 

fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio 

monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación 





https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

joluhe.1085@hotmail.com
Texto tecleado
CEDULA DE CIUDADANIA JOSE LUIS HERNANDEZ G.



Medellín, 05 de november de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:
1.  La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.
2.  El propio de la actividad ejecutada por el contratista.

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

CERTIFICA:

Que JOSE LUIS HERNANDEZ GRANADOS identificado(a) con cédula de ciudadanía 13271447 registra en nuestra base de
datos como trabajador(a) independiente.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

 INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE
PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS  N901621980

5421001 - CONSTRUCCIÓN  DE  CARRETERAS  Y  VÍAS  DE  FERROCARRIL,  INCLUYE  LA  CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE
CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VÍAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TÚNELES, LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS

5 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 6.96%
0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC

CLASE: 5 PORCENTAJE: 6.96%

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5421001 - CONSTRUCCIÓN  DE  CARRETERAS  Y  VÍAS  DE  FERROCARRIL,  INCLUYE  LA  CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE
CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VÍAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TÚNELES, LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS

CLASE DE RIESGO:
CENTRO DE TRABAJO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5421001 - CONSTRUCCIÓN  DE  CARRETERAS  Y  VÍAS  DE  FERROCARRIL,  INCLUYE  LA  CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE
CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VÍAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TÚNELES, LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5421001
CLASE DE RIESGO: 5 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 6.96%

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el:

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

05/11/2024 12.19 PM

null

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Dirección IP: 181.234.219.143, 192.230.104.4, 172.16.42.57

22/10/2024  Fecha fin cobertura:



Se certifica que PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NI 901621980 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
DANIEL  RUIZ VALBUENA identificado(a) con CC 79796893

Este certificado se expide el día 2024-11-28 a las 03:49.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 EPS EPS001
ALIANSALUD EPS 

(ANTES 
COLMEDICA)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-11 30                  $1,300,000 4% $52,000

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $1,300,000 16% $208,000

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2024-10 30                  $1,300,000  $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 25-14 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2024-10 30                  $1,300,000  $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2024-10 30                  $0 0% $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2024-10 30                  $0 0% $0

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 ARL 14-11 ARL SURA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $1,300,000 6.96% $90,500

9478130060 1082682724 E 2024-11-28 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2024-10 30                  $1,300,000 4% $52,000

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que DANIEL  RUIZ VALBUENA identificado(a) con CC 79796893 realizó los siguientes aportes al Sistema 
de Seguridad Social:

PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NI 901621980

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2024-09 2024-10 1016738406 9476615029 E 2024-10-31                  

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $1,300,000 $208,000

ARL ARL SURA 30 6.96% $1,300,000 $90,500

CCF COMPENSAR 30 4% $1,300,000 $52,000

EPS ALIANSALUD EPS (ANTES 
COLMEDICA) 30 4% $1,300,000 $52,000

Este certificado se expide el día 2024-11-05 a las 12:30.
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
Yo MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.136.884.052 en mi 

condición de Representante Legal de PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 

901.621.980-6 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción 

(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos 

seis (6) meses contados a partir dela fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. De igual manera certifico al personal de obra 

que cumple con todas las actitudes que arrojó el examen médico ocupacional de ingreso  

 
 
 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

IDENTIFICACIÒN RESTRINCIÒN FECHA 

MARIO GUTIERREZ   11.429.848 
Apto y sin restricciones 
para el cargo 

15/11/2023 

 
 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024. 
 

 
 
 
 
 
 

  _ _   

MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ 
Representante Legal 

PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

 



P A G A D O

1046422207

2024/11/13 1046422207

VALOR TOTAL

MINISTERIO DE EDUCACION

GRAN TOTAL

ANTES DE 
IGE,LMA,IRP Y 

MORA

GRAN TOTAL
GRAN TOTAL

TOTAL  A PAGAR POR TIPO 
ADMINISTRADORA

PENSIONES
SALUD
RIESGOS LABORALES

CCF
SENA

ICBF
ESAP

DIAS 
MORA

INTERES MORA 
COTI

SUBTOTAL APORT 
COTIZ

DIAS 
MORA INT MORA FONDO TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGARDIAS 

MORA

SENA

FONDO SOLI 
PENS

COTIZ VOL 
AFILIADO

COTIZ 
OBLIGAT

COD
AFP NIT AFP

SALDO A FAVOR UPC 
ADICIONAL

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

INTERESES 
MORA UPC

SUBTOTAL
COTIZACION

NETO  
COTIZAC

SALDO A FAVOR COTIZ 
OBLIG

INCAPACIDADES LIC.MATERNIDAD

No.AUT VALORNo.AUTOR VALOR

VALOR

INTERES 
MORA COTIZ

COD
EPS NIT EPS COTIZACION 

OBLIGATOR
UPC 

ADICIONAL

COTIZ VOL 
APORTANT

INTERES 
MORA FONDO TOTAL A PAGAR

ICBF

No. 
AFILINT MORADIAS MORA

D
IA

S 
M

O
R

A

CONC VALOR

D
IA

S 
M

O
R

A SUBTOTAL UPC 
ADIC. TOTAL A PAGARNo. RADIC

SALDO A FAVOR
INTERESES 
MORA OBL No. AFIL

No. 
AFILTOTAL A PAGAR

INCAPACIDADES

INT MORA FONDOVALOR

No. AFILTOTAL A PAGARINTERESES 
MORA 

DIAS 
MORAVALOR APORTENIT CCF

APORTES OTROS 
RIESG

FONDO 
SOLIDARIDAD

VALOR NETO 
COTIZACION

TOTAL A PAGAR

COD
CCF

VALOR

SALDO A FAVOR

No.AUTORIZ

No. RADICAC SALDO 
A FAVOR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS 
PENSIONES
SALUD
RIESGOS LABORALES
CAJAS DE COMPENSACION
OTRAS
TOTAL

DATOS GENERALES

TIPO PRESENTACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL

AÑOMES

DIRECCION CIUDAD/MUNICIPIO CODIGO DEPARTAMENTO

NUMERO 
RADICACION

FAX

CODIGO ARL

PAG

TIPO EMPRESA
PUBLICA

PRIVADA
C SU

SUCURSAL / DEPENDENCIA CODIGO

CODIGO

CLASE DE APORTANTE
PEQUEÑO

GRANDE

INDEPENDIENTE

VALOR NOMINA

TIPO NUMERO
MES AÑO

 SALUD

TELEFONO

PENSIONES, RIESGOS LAB, 
CCF, SENA, ICBF

PERIODOS DE COTIZACION

MIXTA

TOTAL  
EMPLEADOSCORREO ELECTRONICO

DE

CODIGO 
OPERADOR

ACTIVIDAD 
ECONOMICA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENATOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAPTOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

FECHA DE PAGO
(aaaa/mm/dd)

No. AUTORIZACION

D

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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INTERVENTORIA



 CONSULTORIO MEDICO DR RAFAEL GOMEZ 
NIT 72136178-9     BOGOTA DC TV 94 NO 82 A 64 

PBX 4 90 80 94 CELULAR 314 425 37 12 – 3108136250   EMAIL –RAFAGOMEZ40@HOTMAIL.COM 
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL RES 2607/2018  

 

FECHA DE EXAMENES MEDICOS TIPO DE EXAMEN MEDICO 

19/10/2024   ☒Ingreso     ☐Egreso    ☐Periódico   ☒Altura  ☐ Osteomuscular 

  DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE 

Nombres:      SANDRA LILIANA Apellidos:   .QUIROGA SEPULVEDA 

Razón social: PARTICULAR Celular:   .3123808846 

  

Dirección:       CLL 55 # 6-16 C.C: 37277497 G.S RH: O+ 

Genero   
Masculino☐    Femenino ☒ 

Fecha de nacimiento  

Edad en años:  
 
44 
 

EPS:  SANITAS 

29/09/1980 ARL:   .. AFP:  .. 
INFORMACION OCUPACIONAL CARGO ACTUAL A INGRESAR  
Fecha ingreso a la empresa 
19/10/2024 

Cargo: 
   DIRECTORA DE INTERVENTORIA 

Sección: 

       CONSTRUCCIÓN  
Antigüedad en el cargo    4 AÑOS 
no aplica para ingreso  

 CONSULTAS PROCEDIMIENTOS Y/O EXAMENE REALIZADOS  
Consulta de medicina laboral, Colesterol HDL, Colesterol   LDL, Colesterol total,  Glicemia,    Cuadro Hemático,   Triglicéridos,   Espirometría,  
Visiometría, Audiometría.  

 CONSENTIMEINTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR  
Autorizo al (a la) Dr. (a) abajo mencionado(a), a realizar en mi examen médico y/o paraclínicos ocupacionales, registrados en este documento. El profesional abajo mencionado 
me ha explicado la naturaleza y el propósito  del examen médico y paraclínico ocupacionales. He comprendido  y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, 
la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y paraclínicos ocupacionales. A partir de la asesoría brindada ante de las respectivas toma de pruebas. Entiendo 
que la realización  de esta(s) prueba(s) es voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento antes que se realizaran los exámenes. Las respuestas dadas por mí  en 
estos exámenes están completas y son verídicas. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos  los espacios en blanco han sido 
completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento. 

 CONCEPTO OCUPACIONAL  

Apto sin restricciones Apto con restricciones Aplazado Apto con patologias que no generan restricción 

Apto para trabajo en alturas 
 

Apto para trabajar en el suelo 
   

Apto para manipular alimentos 
 

 RECOMENDACIONES  
Ocupacionales                                                                   
☐Capacitación  según matriz de riego y peligros                   

☒Higiene postural                                                                       

☒higiene biomédica integral                                                     

☒Pausas activas laborales                                                             

☒Uso de los EPP                                                                           

☐Cultura de autocuidado     

 Medicas 
☐Valoración por optometría  

☐Valoración por  medicina general EPS 

☐Valoración por ARL 

☐Valoración por medicina laboral  

☐Valoración por nutricionista 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
☐para trabajo en altura y/o espacios confinados y/o 
manipulación de alimentos.                                                   

Sistema de vigilancia epidemiológica 
☐SVE Salud auditiva (énfasis en protección auditiva) 

☐SVE Cardiovascular  

☐SVE en salud visual  

☐Corrección óptica permanente  

☐SVE  en salud respiratoria  

☒SVE mecánico  

Hábitos y estilo de vida saludable  
☒Ejercicio físico regular 3 veces por semana 
(acondicionamiento      físico) 

☒Énfasis en estiramientos integrales  

☒Nutrición balanceada  

☒Cesación de tabaquismo 

☐reducción consumo de alcohol 
 
 

Condiciones de salud - otros  
CERTIFICO QUE EL PACIENTE 
ACTUALMENTE Y TENIENDO EN CUENTA  
LA CIRCULAR 0030 DE 8 DE MAYO DE 2020 
NO PADECE ENFERMEDADES DE ALTO 
RIESGO PARA COVID 19. PACIENTE SANO 

 
  

 Los hallazgos fueron  consignados en la historia clínica que desarrolla los contenidos establecidos en la resolución 2346 de 2007  
Notas: 
1).Archive este informe  en la hoja de vida del trabajador  en el área de recursos humanos 
2). El contenido de la historia clínica ocupacional tiene carácter confidencial y su custodia está regida por la resolución 1918 del 05 de junio 2009 del cual se transcriben a continuación algunos aportes “La 
custodia de las evaluaciones medicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo de la persona prestador del servicio de salud ocupacional que la genero en curso de la atención, 
cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivos conforme a las normas  legales vigentes para la historia clínica. 
En ningún caso los empleadores podrán tener, conservar o anexar copia de las evaluaciones medicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional a  la hoja de vida del trabajado  

3). Este examen no reemplaza el realizado por indumil para porte de armas. 

 

X
P a c i e n t e  

c . c

 

mailto:–RAFAGOMEZ40@HOTMAIL.COM


TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 52.000 52.000

Pensión 1 208.000 208.000

Riesgos Laborales 1 90.500 90.500

CCF 1 52.000 52.000

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 402.500 402.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 52.000 0 0 0 0 0 0 52.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 208.000 0 0 0 0 0 0 208.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 90.500 90.500 0 0 90.500 905 90.500 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF22 Colsubsidio 860007336-1 52.000 0 0 52.000 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901272510-1 EQUILATERO ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SAS 

CRA 27 36-38 OFICINA 
209 CENTRO 
EMPRESAR

7013082 contabilidad@equilateroapp.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME 765 SANTANDER BUCARAMANGA SI

CÓDIGO

DIRECTORA 1

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-12 2024-11 E 82189044 $402.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
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se
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e 
R
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o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 37277497 QUIROGA SEPULVEDA SANDRA LILIANA 1 0 S 230201 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS005 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF22 1.300.000 52.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901272510-1 EQUILATERO ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SAS 

CRA 27 36-38 OFICINA 
209 CENTRO 
EMPRESAR

7013082 contabilidad@equilateroapp.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME 765 SANTANDER BUCARAMANGA SI

CÓDIGO

DIRECTORA 1

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-12 2024-11 E 82189044 $402.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Hace constar que:

El(la) Señor(a) QUIROGA SEPULVEDA SANDRA LILIANA identificado(a) con CC número 37.277.497 se 

encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 05 de agosto de 2007 y sus 

recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el 

Decreto 2373 de 2010 así:

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

1. El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

2. El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 26 de octubre de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
2024102608525





Tipo documento: NI Número de documento: 900753938 Cédula Usuario: CC 37861934

Nombre: AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

Dirección: CL 46 58 63

Departamento: ANTIOQUIA Municipio: YONDO

Correo electrónico: ARQ.JUANCARLOSJAIMES2017@GMAIL.COM

Teléfono: 3143624818 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE 
CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISENO DE 
EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA 
PAISAJISTA, DISENO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS 
INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION 
HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE 
SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y 
REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC 37861934 MARCELA SERNA SANTAMARIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 7/17/2024 2:44:46 PM por el portal de empresas Edesk7694FEE0DAB48C04435B19AF31D4B706

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 6 18/07/2024 CC 37277497 QUIROGA SEPULVEDA SANDRA 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/07/2024



SANDRA LILIANA
QUIROGA SEPULVEDA
37277497

AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS
900753938



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 52.000 52.000

Pensión 1 208.000 208.000

Riesgos Laborales 1 90.500 90.500

CCF 1 52.000 52.000

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 402.500 402.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 52.000 0 0 0 0 0 0 52.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 208.000 0 0 0 0 0 0 208.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 90.500 90.500 0 0 90.500 905 90.500 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF39 Cajasan 890200106-1 52.000 0 0 52.000 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901272510-1 EQUILATERO ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SAS 

CRA 27 36-38 OFICINA 
209 CENTRO 
EMPRESAR

7013082 contabilidad@equilateroapp.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME 066 SANTANDER BUCARAMANGA SI

CÓDIGO

HSEQ

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-12 2024-11 E 81923338 $402.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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