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ACTA DE INICIO DE E.!ECUCIC')N
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PA-013-2025

Datos del CONTRATANTE ydocumento
de identificacion:

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL
FIDUAGRARIA, identificado con el NIT. 830.053.630-9, el cual es
administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.- NIT. 800.159.998-0.

Nombre del CONTRATISTA vy
documento de identificacion:

PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.

PIV INGENIERIA S.A.S.

NIT: 860.510.291-5

Representante Legal: NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 19.453.780 de Bogota.

Objeto del contrato:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, social, ambiental
y juridica al contrato cuyo objeto es ‘implementar intervenciones en
infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar
riesgos en puntos criticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad
Vial - ANSV, zona 4.

Valor del contrato:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
($1.245.506.647,00), incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas,
garantias y demas contribuciones a que hubiere lugar por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato, de acuerdo con lo sefialado en los
documentos contractuales.

Numero del Consecutivo de Verificacion
y fecha del formato de verificacién del
objeto del contrato respecto al plan de
accion y a los proyectos de inversion:

569 del 13 de junio de 2024.

Plazo del contrato:

Diez meses y medio (10,5), contados a partir de la fecha de la suscripcién
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Identificacion garantias:

Péliza de cumplimiento No. CBO-100024767. Y, Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual No. CBO-100006344, expedidas por la Compafiia
Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobacion de garantias:

Veinte (20) de febrero de 2025.

Fecha de inicio:

Ocho (8) de Abril del 2025.

Fecha de terminacion:

Veintidos (22) de febrero de 2026.

Enlace SECOP Il

https://lcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.6618616&isFromPublicArea=True&isModal=False

Entre los suscritos, WILLIAM MAURICIO VALEJO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadania No. 94.506.521 de Cali,
Director de Infraestructura y Vehiculos, o, en su condicion de SUPERVISOR DEL CONTRATO, quien para el efecto obra
en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL; y por la otra PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S (PIV INGENIERIA S.A.S.), identificado con NIT: 860.510.291-5 en adelante
EL CONTRATISTA, hemos acordado por medio de la presente Acta, iniciar la ejecucion del contrato de interventoria No.
PA-013-2025, suscrito entre LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA
S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, - NIT 830.053.630-9 y
EL CONTRATISTA.

Para tal efecto, y conforme a lo dispuesto en la clausula TRIGESIMA SEXTA del CONTRATO, se tendra como fecha de
inicio el ocho (8) de Abril de 2025. Para constancia, se firma la presente acta el ocho (8) de Abril de 2025, por quienes en
ella intervinieron.

William Mauricio Firmado digitalmente por

. . William Mauricio Vallejo
Vallejo Caicedo  caiceda
EL SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
Nelson Fernando Henriquez
Fecha: 2025.04.08 13:04:53
-05'00'

Nelson Fernando
Henriquez

EL CONTRATISTA

PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIAL S.A.S.
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