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DEPARTAMENTOEDE POLICIA AMAZONAS

PRORROGA 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 13-7-10021-24 CELEBRADO
ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SOLAR
TECHNOLOGY COLOMBIA E.U, IDENTIFICADO CON NIT: 901.211.667-6, CUYO OBJETO ES
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE
REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,
ESCANER, Y DEMAS PERIFERICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS
UNIDADES ADSCRITAS”.

Entre los suscritos a saber; Coronel MANUEL ALEXANDER MONTANA GROSSO, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 74.181.592 de Sogamoso, obrando en nombre de la
POLICIA NACIONAL — DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, en su calidad de Comandante,
cargo para el cual fue nombrado mediante Resolucién de la Direccién General de la Policia Nacional
No. 0579 del 28/02/2024. Por una parte y por la otra, el contratista SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA
E.U, identificado con NIT: 901.211.667-6, quien se encuentra representada legalmente por el sefior
Francisco Ignacio Rodriguez Lozano, identificado con C.C. No. 15.889.335 de Leticia D.C. Quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, la presente prorroga en
tiempo de ejecucion al contrato principal No. 13-7-10021-24, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: A). La POLICIA NACIONAL — DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, celebré
con SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA E.U, el contrato No. 13-7-10021-24, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE
REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,
ESCANER, Y DEMAS PERIFERICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS
UNIDADES ADSCRITAS”, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00 COP)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, cuyo plazo de ejecucion inicial fue el 22/07/2024 hasta el 20/08/2024.
B). Que mediante comunicacién oficial SIN NUMERO de fecha 15/08/2024 el contratista solicita la
prérroga en tiempo manifestando lo siguiente:

(...) "Lo anterior expuesto se debe a que durante la revision a los equipos a los cuales se le requiere hacer
mantenimiento, se detecté la necesidad de reemplazar algunos componentes adicionales para su
funcionamiento, los cuales no se tenian previstos pero que resultan de gran importancia realizar el
cambio. Estos componentes, por sus caracteristicas especiales, estan en proceso de adquisicion, por lo
tanto requerimos ampliar el plazo de ejecucion del contrato hasta el 20 de octubre de 2024". {(...)

C). Que mediante comunicacion GS-2024-017582/ COMAN-GUTIC del 17/08/2024 el sefor Intendente
WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA, supervisor del contrato, emite concepto de viabilidad, conveniencia
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y pertinencia para prorrogar el contrato en sesenta (60) dias calendarios, contados a partir de la fecha
final pactada inicialmente, emitiendo el siguiente concepto:

(-..) “De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la viabilidad y ordene a
quien corresponda, se realice la prérmoga en 60 dias calendarios al contrato que tiene por objeto
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE
REPUESTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,
ESCANER, Y DEMAS PERIFERICOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SuUS
UNIDADES ADSCRITAS, Lo anterior expuesto se debe a que durante la revisién a los equipos a los
cuales se le requiere hacer mantenimiento, se detecté la necesidad de reemplazar algunos componentes
adicionales para su funcionamiento, los cuales no se tenian previstos pero que resultan de gran
importancia realizar el cambio. Estos componentes, por sus caracteristicas especiales, estan en proceso
de adquisicion, por lo tanto requerimos ampliar el plazo de ejecucién del contrato hasta el 20 de octubre
de 2024 "(...)

- D). Que el Ordenador del Gasto, mediante trazabilidad de fecha 17/08/2024 siendo las 16:59 horas, da
tramite mediante aplicativo GEPOL al Jefe del Grupo de Contratos, autorizando el inicio del proceso de
prérroga; el procedimiento se soporta en la documentacién mencionada en los anteriores literales. E)
Que el presente acto se suscribe de conformidad con lo previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993,
que establece: "Las entidades podran celebrar los contratos vy acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad v
requieran el cumplimiento de los fines estatales". "En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse
las modalidades, condiciones y. en general, las cléusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias Y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley. el orden publico y a los principios y finalidades
de esta Ley y a los de la buena administracion”; lgualmente, lo establecido en la Resolucion No. 03049 de
2014, capitulo VII, numeral 4 que establece: "La prérroga tiene como finalidad desplazar en el tiempo el plazo
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, para lo cual se requerird del concepto del supervisor
del mismo. La prérroga no implica por si misma. aumento del valor del contrato, habida cuenta que el objeto de este
permanece invariable. Sin embargo. en ocasiones el aumento del plazo por razones no atribuibles al contratista. puede
generar un mayor costo, evento en el cual, el valor del contrato se aumentaré en la medida en que se deba reconocer al
contratista dicho mayor valor. En todo caso, la prérroga del plazo deberd efectuarse antes del vencimiento del
inicialmente pactado mediante el escrito correspoendiente. el cual de requerir aumento del valor debera estar precedido
de la expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal que ampare el respectivo compromiso econémico v por
ende requerira de registro presupuestal. En los eventos de prérroga se requeriréd de la_modificacién de la respectiva
garantia tunica de cumplimiento én cuanto a la knaenc;a de los amparos y la cuantia de los mismos, si la prérroga implica
un mayor valor del contrato.” F). Que es érocedente la celebracién de la prorroga en tiempo No. 001 al
Contrato No. 13-7-10021-24, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: —
Prorrogar al contrato principal No. 13-7-10021-24 un total de sesenta (60) dias calendarios, contados a
partir de la fecha final pactada en el contrato principal, es decir, se modifica la fecha final del contrato,
la cual era el 20/8/2024 y con la presente prorroga pasaria a ser el 20/10/2024. CLAUSULA SEGUNDA:
EL CONTRATISTA se compromete a modificar la garantia Gnica que ampara el contrato principal de
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manera que cubra el tiempo prorrogado, la modificacion debera ser cargada en la plataforma del SECOP
Il a nombre de la POLICIA NACIONAL — DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS, dentro de los
tres dias habiles siguientes a la firma del presente documento. CLAUSULA TERCERA: — VIGENCIA
DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: - Los demas términos y estipulaciones contenidas en el contrato
principal No. 13-7-10021-24, que no hayan sido modificadas en el presente acto continian vigentes.
CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EIl presente acto se entendera
perfeccionado con las firmas de las partes contratantes y su ejecucién a partir de las fechas indicadas
con anterioridad, con aprobacion de la péliza por parte de la Policia Nacional.

Para constancia se firma en Leticia Amazonas a los, 20/08/2024.

LA POLICIA NACIONAL — DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

NTANA GROSSO
olicia Amazonas

Coronel MANUEL’AL N
Comandante Departamento
EL CONTRATISTA,

FRANCISCO IGN RODRIGUEZ LOZANO

C.C. No. 15.889.335 de Leticia
Representante Legal SOLAR TECHNOLOGY COLOMBIA E.
Nit: 901.211.647-6

-— grad ) ? Revisado por: ) .o Revisado por:

eidy Johana Gonzalez Betancur IT. José Javier PEntdi INsuasty
Jefe Asuntos Juridicos (E) Jefe Grupo d¢ Conyaos

Fecha de elaboracion: 20/08/2024
Ubicaciaon: C:\imis documentos'coniratos 2024

Carrera 11 12-32 Barrio Victoria Regia,
Teléfonos 5927866
deama.ofcon@policia.gov.co

www.policia.gov.co
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