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‘GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATO / CONVENIO —
RepUblica de Colorbia Fecha de aprobacion:
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] 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO ™ 1 | NUMERO 4600017487
FECHA DE
CONVENIO SUSCRIPCION 15/10/2024

OBJETO: MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA EICE - SEGUNDA ETAPA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO

EN SECOP 15929
CONTRATISTA / NOMBRE ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
ASOCIADO C.C./CE/NIT 900.153.859-0
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
INICIAL MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L
($6.434.166.467), INCLUIDO AU DEL 20,28%.
VALOR ADICIONADOQO N/A
VALOR [$] PORCENTAJE NIA
ADICIONADO
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
VALOR ACTUAL CON MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL
ADICIONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L
($6.434.166.467), INCLUIDO AU DEL 20,28%.
TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR
INICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
INICIO 01/11/2024
PLAZO TERMINACION INICIAL 31/12/2024
- PRORROGA No. 1 —Dos (2) meses
PRORROGAS Fecha Terminacion: 28/02/2025
Suspension No. 1: Dos (2) meses
SUSPENSIONES Fecha inicio suspension: 14/02/2025
Fecha ferminacion suspension: 14/04/2025

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

28/04/2025

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO

04/04/2025, Actualizado y
publicado en SECOP




Cddigo: FO-M7-P6-008

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION AL | Versién: 02

GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATO / CONVENIO —
Repiiblica de Colombia Fecha de aprobacion:
22/04/2024
2. INFORMACION DE LA SOLICITUD
ITEM No. 1
TIPO DE MODIFICACION
VALOR PLAZO CLAUSULA O TEXTO
SUSPENSION X REANUDACION

Ampliacion de la Suspension No. 1 del Contrato No. 4600017487, a partir del

SOLICITUD 15/04/2025 hasta el 09/06/2025 ambas fechas inclusive o hasta que cesen las causas

que originan la presente ampliacion de la suspension. Si antes de la fecha indicada
final se superan las causas, se realizara la reanudacién del contrato.

3. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

|

El contrato No. 4600017487, fue suspendido por un término de dos (2) meses a partir del dia 14/02/2025
hasta el 14/04/2025 ambas fechas inclusive, segin Acta de Suspensiéon No. 1, aprobada mediante acta
No. 8 del Comité Interno de Contratacion del dia 13/02/2025.

Esta suspension se solicitd debido a las dificultades en el suministro de insumos y retrasos en las entregas
de los mantos granulados de 3,5 mm marca FIBER GLASS, por temas de importacién y por el incremento
de las lluvias que impiden adelantar las actividades de impermeabilizacién, teniendo en cuenta que la
mismas se desarrollan a la intemperie. En el oficio enviado por el contratista de obra No. ENV-FLA-
042/2024 del 03/04/2025 y por la interventoria No. 043 de 2025 del 03/04/2025, se deja en evidencia de
las dificuitades que generan estas situaciones y que afectan la continuidad del proyecto, segin el
cronograma de cbra que se tiene establecido.

El dia 03 de abril de 2025, mediante oficio No. ENV-FLA-044/2025, enviado por el contratista de obra a la
interventoria, se solicita la necesidad de ampliar el término de la suspension del Contrato No. 4600017487,
debido a que las dificultades en el suministro del material de manto impermeabilizante de 3.5 mm marca
FIBER GLASS no han cesado y estan lejos de mejorar y desde el proceso de contratacion, se determiné
el uso de este manto como el Bien Nacional Relevante del contrato, y se indicé desde el VUCE (Ventanilla
Unica de Comercio Exterior). Dicho material es suministrado por el proveedor MATERIALES Y MADERAS
MADEPINOS, con quien se ha venido gestionando la adquisicién en estfricto cumplimiento de las
disposiciones contractuales.

Adicionalmente, el contratista de obra expone que las condiciones climaticas son desfavorables en esta
época del afio. El IDEAM presenté un registro de lluvias en donde se evidencia que en la Regioén Andina
para el mes de Abril “se predicen aumentos de lluvias entre 10% y 40% en la mayor parte de la regién” y
para el mes de Mayo “se predicen incrementos de las precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor parte
de la regién”. Esta situacién da certeza de las razones presentadas por el contratista, por lo que la
ejecucion de las actividades se veria entorpecida y atrasada por las lluvias.

Que, por lo expresado anteriormente, se considera pertinente ampliar el plazo de la suspensiéon
establecida en el acta de suspension suscrita el 14/02/2025 del Contrato No. 4600017487, a partir del
15/04/2025 hasta el 09/06/2025 ambas fechas inclusive o hasta que cesen las causas que originan la
presente ampliacion de la suspensién, basados en los argumentos presentados por el contratista. La
ampliacién de la suspensién no genera sobrecostos para el Departamento, ni serd objeto de
reclamaciones futuras por parte de ALIANZA MUNDIAL S.A.S.




Cédigo: FO-M7-P6-008

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION AL | Version: 02
'GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATO / CONVENIO

“Repliblica de Colombia Fecha de aprobacién:
22/04/2024

| 4. ANEXOS

Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

) Solicitud del contratista para la ampliacion de la suspension No. 1 del contrato No. 4600017487, por
medio del oficio No. ENV-FLA-044/2025, con sus respectivos anexos, avalado por la interventoria
mediante el oficio No. 047.

. Informe de seguimiento a la contratacién No. 8 del 04/04/2025.

Banco de proyectos

+« Constancia de consultas:

1. Contraloria General de la Republica: Boletin de Responsables Fiscales del contratista o asociado

persona natural o del representante legal de la persona juridica.

2. Procuraduria General de la Nacion: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o asociado

persona natural o del representante legal de la persona juridica.

3. Policia Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas

correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona juridica.
¢  Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista.

e Planilla de pago de seguridad social y parafiscales.

¢  Certificado Interventoria.

| 5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACION DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No. |65-44-101233948 — Seguros del Estado S.A.

No. ANEXO 4
- Cumplimiento general del Contrato
- Buen manejo y correcta inversion del anticipo
TIPO DE AMPARO - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
faborales.
- Estabilidad y calidad de las obras.
POLIZA RCE 65-40-101078389 — Seguros del Estado S.A.

] El Interventor del contrato deberd informar a la compariia aseguradora o
TIPO DE MODIFICACION |garante de la ampliacion de la suspension No. 1 del Contrato No.
4600017487.

Para constancia, se firma la presente justificacion el: 04/04/2025.
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ESTEBAN GAVIRIA GALLEGO JORGE ALEXANDER PALACIO MARTINEZ
Representante Legal Director de Servicios Generales

Biota Consulting Group S.A.S. Sub-secretaria de Servicios Administrativos
Interventoria Secretaria de Talento Humano y Servicios

Administrativos
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ALTANZA MUNDIAL S.A.S.

Medellin, 3 de abril de 2025 " ENV-FLA-044/2025

Sefiores:
BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.
Interventoria

REFERENCIA: CONTRATO No. 4600017487 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO GENREAL DE LAS
CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA
ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE MEDELLIN EICE-SEGUNDA
ETAPA.

Asunto: Solicitud de ampliacion de suspensién del contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que las condiciones que justificaron la solicitud inicial
de suspensién del contrato contindan vigentes, lo que hace necesario ampliar dicha suspensién.

Seguimos enfrentando dificultades en el suministro del manto granulado de 3,5 mm marca FIBER GLASS,
material indispensable para la impermeabilizacidon de las areas intervenidas en los bloques de Gestidn
Humana y Bodega Principal. El proveedor MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS ha informado que
persisten los inconvenientes con la importacién del material, impidiendo el cumplimiento de las fechas
establecidas.

Adicionalmente, las condiciones climaticas contindan presentando un reto significativo, ya que las
precipitaciones han sido constantes y se prevén hasta finales de mayo. La alta frecuencia e intensidad de
las lluvias podrian afectar considerablemente la productividad de los frentes de trabajo, impidiendo la
correcta ejecucion de actividades que requieren superficies secas, como la aplicacion de
impermeabilizantes y pintura. En particular, la instalacién del manto y la aplicacién del impermeabilizante
liquido se verian afectadas, ya que para garantizar una adecuada adherencia es fundamental contar con
una superficie completamente seca.

Por estos motivos, se requiere un mayor tiempo de suspensidn para garantizar una adecuada ejecucién de
las actividades faltantes, evitando retrasos adicionales y asegurando el cumplimiento de los estdndares de
calidad exigidos.

Dado que estas circunstancias afectan directamente la ejecucion del proyecto y con el propdsito de
garantizar la culminacidn de las obras con los estandares de calidad exigidos, solicitamos formalmente la
ampliacidn de la suspensién del contrato a partir del 15 de abril de 2025 hasta el 9 de junio de 2025, ambas
fechas inclusive.




ALTANZA MUNDIAL S.A.S.

La ampliacion de la suspension no genera sobrecostos para el Departamento, ni serd objeto de
reclamaciones futuras por parte de ALIANZA MUNDIAL S.A.S. ' )

Agradecemos su pronta evaluacién y quedamos atentos a sus comentarios para coordinar las acciones
pertinentes.

Se adjuntan los respectivos soportes:

e Oficio Proveedor Madepinos
e Prondstico del clima

Cordialmente,

JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO
Representante legal
Alianza Mundial S.A.S.

k  Carrera 22 # 17-325 of 761

. CEL:3134554321
S administracion@alianzamundial.c
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Medellin - Antioquia
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Bello, 03 de abril de 2025

Senores: i
FABRICA DE LICORES DE ANTI_OQUIA
La ciudad

La empresa MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS NIT 901095800-1 agradece la
confianza depositada en nosotros como sus proveedores de los mantos asfalticos para las
diferentes etapas que se han realizado. ;

Queremos informales que, por temas de faltantes en materias primas de este producto
granulado, tendremos disponibilidad hasta mediados de junio, esperamos contar con su
compresién y que por tal motivo no se vean afectadas nuestras excelentes relaciones
comerciales. .

A

g
— T \V ) .
ANGELA MARIA RAMIREZ MARTINEZ
Departamento de compras
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INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA

Para referenciar, citese como: Melo, J. Y. & Ruiz, J.F., marzo, 2025: Informe de Prediccion Climatica a corto, mediano y largo plazo en
Colombia. Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima, Subdireccion de Meteorologia - IDEAM

RESUMEN

De acuerdo con los reportes del 13 marzo emitido por la Administracién Nacional de Océano y Atmdsfera (NOAA, por sus siglas en inglés) y del 19 de marzo
de 2025 emitido por Instituto Internacional de Investigacion para Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés), las condiciones atmosféricas en el Pacifico
tropical continuaron indicando condiciones de La Nifia puesto que:

»  las anomalias de los vientos en los niveles bajos estuvieron del este sobre el oeste y centro del Pacifico
> la conveccion suprimida alrededor de la linea de cambio de fecha estuvo resaltada cerca de Indonesia y
» los indices tradicionales y ecuatoriales de la Oscilacion del Sur fueron positivos.

No obstante, el sistema acoplado océano-atmésfera reflejé una condicion La Nifia debilitandose con tendencia al ENSO-neutral; a tal punto que la prediccién
indica que se favorece el desarrollo de esta fase del ENOS para el proximo mes y se espera que persista hasta el verano del hemisferio norte con una
probabilidad del 62% en junio-agosto y superior al 50% hasta junio-septiembre de 2025. Finalmente, resaltan que, como es tipico para prondsticos hechos en
la época de primavera del hemisferio norte, hay mucha incertidumbre frente a la prediccion de largo plazo.

Por lo tanto, las condiciones climatoldgicas del pais para el préximo semestre no solo dependeran del ciclo estacional propio de la época del afio y de las
fluctuaciones asociadas a la oscilacion Madden & Julian y otras ondas ecuatoriales, sino también de la transicion de las condiciones actuales de La Nifia débil
hacia la fase Neutral del ENOS.

Por ahora, el modelo probabilistico del Ideam prevé como lo mas probable para el mes de abril/25, precipitaciones por encima de lo normal en gran parte de
las regiones Caribe, Andina y Orinoquia; por debajo de lo normal en gran parte de la Amazonia; y cercano a lo normal en gran parte de la region Pacifica. El
modelo deterministico estima que dichos incrementos podrian oscilar entre 10% y 40% con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020 en las regiones
Caribe, Andina y Orinoquia; mientras que, los déficits entre 10% y 30% en la Amazonia (Ver Fig. 2a).

Para el trimestre consolidado abril-junio/25 se estiman precipitaciones por encima de lo normal como lo mas probable, en gran parte de las regiones Andina y
Caribe. El modelo deterministico predice que los incrementos de lluvia podrian presentarse entre el 10% y 40% en dichos sectores. Para el resto del pais lo
mas probable son precipitaciones con valores cercanos a lo normal; no obstante, el modelo deterministico predice para la Amazonia disminuciones entre 10%
y 30% en areas de oriente de Caqueta y noreste de Amazonas (Para ver la prediccion detallada mes a mes, dirigirse a la seccion 2).

A maés largo plazo; es decir, para el periodo comprendido entre julio-septiembre/25, lo mas probable son precipitaciones cercano a lo normal; excepto en el
norte de la region Caribe (La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlantico), donde se esperan lluvias por encima de lo normal. El modelo deterministico sugiere que
dichos aumentos serian superiores al 20% con respecto al promedio histdrico 1991-2020. Adicional a lo anterior, no descarta disminuciones de lluvias entre
10% y 30% en la Orinoquia y Amazonia.

En cuanto a la anomalia de la temperatura media del aire para el préximo semestre (marzo-agosto/25) se prevé que se presente dentro de valores propios de
la época del afio: excepto hacia septiembre, cuando las anomalias podrian superar en +1.0°C los registros histéricos 1991-2020 en la mayor parte del pais.
(Ver Fig. 3).

Cabe mencionar que estas predicciones se estan actualizando mensualmente y son difundidas entre los dias 19y 22 de cada mes.



1. CONDICIONES ESPERADAS DE OCEANO-ATMOSFERA

El indice Oceanico de El Nifio (ONI, por sus siglas en inglés) del trimestre pasado (noviembre/24-enero/25) fue -0.6°C; poniendo de manifiesto que para dicho
trimestre las condiciones climaticas estuvieron bajo la influencia de la fase La Nifia del ENOS. Los valores del ONI pronosticados tanto por los modelos dindmicos
como estadisticos; asi como, por el promedio de todos los modelos que analiza el IRI son los siguientes:

Tabla 1. Valores del ONI (°C) pronosticados por el IRI
Sombreado en azul (rojo) valores de TSM < 0.5°C (TSM = 0.5°C)

Trimestre/Afio Din&micos Estadisticos Promedio
(Promedio 17 (Promedio 11 (28 modelos)
modelos) modelos)

OND/24 04
NDE/24-25 -0.5
DEF/24-25 -0.6

EFM/25 -0.622 -0.597 -0.612

FMA/25 -0.411 -0.641 -0.501

MAM/25 -0.136 -0.280 -0.196

AMJ/25 -0.128 -0.209 -0.161

MJJ/25 -0.073 -0.149 0.104

JUA25 -0.046 -0.161 -0.094

JAS/25 -0.120 -0.162 -0.141

ASO/25 -0.239 -0.191 -0.213

SON/25 -0.320 -0.213 -0.259

OND/25 -0.288 -0.291 -0.290
NDE/25-26 -0.257 -0.298 -0.282

Indicando que el ensamble de modelos, desde la componente oceanica, mantiene la fase de La Nifia para los trimestre enero-marzo/25 y febrero-abril/25
como la condicién mas probable. Es importante revelar que, por ahora, mientras no se pronostiquen 5 trimestres consecutivos de dicha condicién del ENOS,
habréa condiciones La Nifia, pero, el fenémeno como tal no se consolidaria.

En coherencia con los datos de la Tabla 1, la Fig. 1 muestra como el Ensamble Multi-Modelo (MME, por sus siglas en inglés) de la Organizacién Meteoroldgica
Mundial (OMM) predice anomalias de la temperatura superficial del mar (TSM) a niveles ENOS-Neutral en el centro de la cuenca del océano Pacifico tropical
para los trimestres abril-junio/25 y julio-septiembre/25.

No obstante, tanto el ultimo consenso oficial del IRI como la prediccidn probabilistica predice que, la fase Neutral del ENOS sera la condicién mas probable
desde el trimestre marzo-mayo de 2025 (superior al 80%) y persistiria al menos hasta el trimestre septiembre-noviembre de 2025 (entre 45% a 46%).
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Figura 1. Anomalia de |a temperatura superficial de la mar (K) pronosticada con MME para los periodos abril-junio/25 (AMJ) y julio-septiembre/25 (JAS) emitido por la
Organizacion Meteorolégica Mundial (OMM).

4



2. PRECIPITACION EN COLOMBIA

La prediccion que se presenta en esta seccion se realiza con base en la reduccion de escala dinamico-estadistica tomando, como variable explicativa (o
potenciales predictores), datos de lluvia del conjunto de modelos globales que hacen parte del ensamble norteamericano denominado NMME (de la NOAA) y,
como variable a explicar (o predictando) datos de precipitacion de fuentes como CHIRPS, ERA5, Data Library de IRI-Colombia y estaciones. La prediccion
climatica mensual a un horizonte de 6 meses para el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2025 se presenta en las figuras 2a, 2b y 2c, y en términos
del cambio de porcentaje es la siguiente:

Abril

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de lluvias entre 10% y 30% con respecto a los promedios climatolégicos.

Region Caribe: Se esperan volimenes de lluvias superiores al 20% por encima de la climatologia de referencia 1991-2020 en la mayor parte de la region.
Region Andina: Para este mes que hace parte de la primera temporada de lluvias, se predicen aumentos de lluvias entre 10% y 40% en la mayor parte de la
region.

Region Pacifica: Se estiman precipitaciones cercanas a los promedios climatologicos en la mayor parte de la region. No se descartan déficits entre el 10% y
20% en el centro de Choco.

Orinoquia: Para este mes, se prevé aumento de las precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor parte de la region.

Amazonia: se estiman reducciones de lluvias entre 10% y 40% en la mayor parte de la region; excepto en Putumayo donde se prevén incrementos de
precipitaciones entre 10% y 20%.

Mayo

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones entre 10% y 40% por encima de los promedios historicos.

Region Caribe: Se esperan volumenes de lluvias superiores al 20% en la mayor parte de la region.

Region Andina: En este mes que hace parte de la primera temporada de lluvias, se predicen incrementos de las precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor
parte de la region.

Region Pacifica: Se estiman registros de precipitacion cercanos a los promedios historicos.

Orinoquia: Para este mes, se prevé aumento de las precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor parte de la region.

Amazonia: Se esperan lluvias entre 10% y 30% por encima de los promedios histéricos en Guainia, oeste de Guaviare, centro de Putumayo y éreas de la
Amazonia. Déficits entre 10% y 30% en areas de Vaupés y oriente de Caqueta.

Junio

San Andrés y Providencia: Se prevén déficits de lluvias entre 10% y 20% por debajo de los promedios historicos.

Region Caribe: Se esperan volumenes de lluvias superiores al 20% en la mayor parte de la region; excepto en Peninsula de la Guajira, donde se esperan
reducciones entre 10% y 40%.

Region Andina: Se predicen incrementos de las precipitaciones superiores al 20% en la mayor parte de la region.

Region Pacifica: Se estiman excesos de lluvias entre 10% y 30% en el centro-norte de Choco y litoral de Narifio. Reducciones entre 10% y 20% en el sur de
Chocd y litorales de Valle y Cauca.

Orinoquia: Para este mes que hace parte de su temporada de lluvias, se prevé aumento de las precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor parte de la region:
excepto en sectores de Arauca y oeste de Meta donde se prevén reducciones entre 10% y 30%.

Amazonia: Se esperan lluvias entre 10% y 30% por encima de los promedios histdricos en Putumayo y centro de Caqueta. Déficits entre 10% y 30% en el
resto de la region.

Es importante tener en cuenta que, a mas largo plazo, en este caso para el trimestre julio-septiembre, las predicciones generalmente presentan baja habilidad
predictiva y se deben tomar como una referencia preliminar y no como la prediccion per se.

Las predicciones se actualizan mensualmente porque las condiciones iniciales y de los forzantes que usan los modelos globales se actualizan mes a mes y las
predicciones nacionales se ajustan a dichos cambios.

Adicional a lo anterior, esta prediccién puede incluso tener mas incertidumbre porque se emite en la época de la barrera de previsibilidad de la primavera,
momento en el cual los modelos globales presentan baja habilidad predictiva para resolver la prediccién climéatica de largo plazo.

Finalmente, es importante mencionar que, incluso algunos ensambles internacionales (OMM, C3S y NOAA) revisados por Ideam no necesariamente estan de
acuerdo con la prediccion que se comparte a continuacion, especialmente para los meses de julio y agosto.



Julio

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los promedios historicos.

Region Caribe: Se esperan volimenes de lluvias superiores al 20% en la mayor parte de la region.

Region Andina: Se predicen aumentos superiores al 20% en la mayor parte de la region.

Region Pacifica: Se estiman precipitaciones cercanas los valores histdricos; excepto en el litoral de Narifio donde son posibles incrementos entre 10% y 30%.
Orinoquia: Para este mes, se prevé disminuciones de lluvias entre 10% y 30% en la mayor parte de la region.

Amazonia: Se predicen reducciones de precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor parte de la region.

Agosto

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones cercanas a los promedios historicos en Providencia y deficitarios entre 10% y 30% en San Andrés.
Region Caribe: Se esperan volimenes de lluvias superiores al 20% en la mayor parte de la region: excepto hacia Cérdoba, donde se esperan valores cercanos
a los registros historicos.

Region Andina: Se predicen aumentos superiores al 20% en la mayor parte de la region.

Region Pacifica: Se estiman incrementos de precipitaciones entre 10% y 20% en el oeste de Narifio. Disminuciones entre 10% y 20% en el norte de Choco.
Orinoquia: Para este mes, se prevé disminuciones de lluvias entre 10% y 40% en la mayor parte de la region.

Amazonia: Se predicen reducciones de precipitaciones entre 10% y 40% en la mayor parte de la region.

Septiembre

San Andrés y Providencia: Se prevén valores de precipitaciones entre 10% y 20% por encima de los promedios historicos.

Region Caribe: Se esperan volimenes de lluvias cercanos a la climatologia de referencia 1991-2020 en la mayor parte de la region.

Region Andina: Se prevén reducciones de lluvias entre 10% y 40% en sectores de Boyaca, Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca y Narifio. En el resto de la
region, se estiman registros de lluvias cercanas a los promedios historicos.

Region Pacifica: Se predicen incrementos de lluvias entre el 10% y 20% en el centro de Choc6 y disminuciones entre 10% y 30% en el litoral de Narifio.
Orinoquia: Para este mes, se prevé disminuciones de lluvias entre 10% y 30% en la mayor parte de la region.

Amazonia: Se estiman disminuciones de lluvias entre 10% y 40% para la mayor parte de la region.
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Figura 2a. Pronostico del cambio de porcentaje (%) de la precipitacion con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020 para el periodo comprendido entre abril y
septiembre de 2025.
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Figura 2b. Pronéstico de la anomalia de la precipitacion (mm) con respecto a la climatologia de referencia 1991-2020 para el periodo comprendido entre abril y septiembre de
2025.
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3. TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN COLOMBIA

Con base en la reduccion de escala dinamico-estadistica que realiza el Ideam tomando como variable explicativa (o potenciales predictores) datos de
temperatura del conjunto de modelos globales que hacen parte del ensamble norteamericano denominado NMME (de la NOAA) y, como variable a explicar (o
predictando) datos de temperatura del aire de fuentes como Data Library — Colombia y estaciones meteoroldgicas, se estima que para el proximo semestre
(abril-septiembre/25) se presenten valores propios de la época del afio; excepto para septiembre, cuando se esperarian anomalias por encima de +1.0 °C en
la mayor parte del pais (Ver Fig. 3).
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Figura 3. Pronéstico de la anomalia de la temperatura media (°C) para el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2025.
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CONSULTING BROUP

Oficio 047
Medellin, 03 de abril de 2025

Ingeniera

MARGARITA MARIA GIL QUINTERO
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Supervisora

Asunto: Ampliacion de la suspensién contrato de obra No. 4600017487 .

Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA
ACTUALMENTE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

Cordial saludo.

El contratista de obra ALIANZA MUNDIAL S.A.S mediante oficio ENV-FLA-044/2025
con asunto “Solicitud de ampliacion de suspension del contrato”, y en reunion del dia
miércoles 02 de abril de 2025; manifiesta continuar con los impedimentos iniciales de
la solicitud de suspensién del contrato de obra No. 4600017487, con objeto
‘MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE MEDELLIN EICE-SEGUNDA ETAPA”.

Basados en la documentacion presentada, en donde la empresa MATERIALES Y
MADERAS MADEPINOS justifica seguir presentando dificultades en el suministro del
manto granulado de 3,5mm de la marca FIBER GLASS, es propicio recordar que es
ineludible el uso de este:

“desde el proceso de contratacion, se determiné el uso del manto granulado de
3,6 mm marca FIBERGLASS como el Bien Nacional Relevante del contrato, y
se indicé desde el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior). Dicho material
es suministrado por el proveedor MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS,
con quien se ha venido gestionando la adquisicion en estricto cumplimiento de
las disposiciones contractuales”

Adicionalmente, el contratista de obra expone que las condiciones climaticas son
desfavorables en esta época del ano. EI IDEAM present6é un registro de lluvias en
donde se evidencia que en la Region Andina para el mes de Abril “se predicen
aumentos de lluvias entre 10% y 40% en la mayor parte de la regiéon” y para el mes de
Mayo “se predicen incrementos de las precipitaciones entre 10% y 30% en la mayor
parte de la regién”. Esta situacién da certeza de las razones presentadas por el
contratista, por lo que la ejecucion de las actividades se veria entorpecida y atrasada
por las lluvias.


http://www.biotasas.com/
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Por consiguiente, como interventoria, consecuentemente con la justificacion
presentada por el contratista de obra ALIANZA MUNDIAL S.A.S; y nuevamente
expuesta en el presente oficio, consideramos que es pertinente aceptar la solicitud
realizada por el contratista de obra, ampliando la suspension del CONTRATO DE
OBRA No. 4600017487 por los términos solicitados en el oficio ENV-FLA-044/2024,
entre el 15/04/2025 hasta el 09/06/2025, ambas fechas inclusive.

Atentamente,

((—_:/:_;:_ __'éé&CeXO:M’ A Q_):) %

ESTEBAN GAVIRIA GALLEGO
Representante Legal
BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.

Anexo: Oficio ENV-FLA-044/2025 (PDF)
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CONSULTING GROUP

CERTIFICACION

Que de acuerdo con la certificacion aportada por parte de la empresa ALIANZA
MUNDIAL S.A.S, con NIT. 900.153.859-0 quien desempenia el papel de constructor
en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA No. 4600017487, cuyo objeto es el
MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CUBIERTAS Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE - SEGUNDA
ETAPA; se encuentran al dia con sus obligaciones en el pago de aportes de los
empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (SALUD,
RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, APORTES AL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION) segun el articulo 23 de la ley 1150 de
2007.

Dada en Medellin (Antioquia), a los tres (03) dias del mes de abril de 2025.

Atentamente,

A .
ESTEBAN GAVIRIA GALLEGO
Representante legal

BIOTA CONSULTING GROUP S.AS



CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PARAFISCALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, MANUELA JARAMILLO VANEGAS identificada con cedula de
ciudadania N° 1.017.235.473 y con tarjeta profesional N° 286016-T de
la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, en mi condicion de Revisora
Fiscal de ALIANZA MUNDIAL SAS identificada con NIT 900.153.859,
luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo
con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia,
certifico que durante los Ultimos 6 meses calendario legalmente
exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al dia
y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes .

Certificacion en cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Paragrafo 3, articulo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el articulo 9
de la Ley 8278 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012

Se expide en Medellin, a los 1 dias del mes de Abril de 2025

#@J« Ewﬂo Vessar. hn.

MANUELA JARAMILLO VANEGAS JOHN JAIRO CEDIEL
C.C.1.017.235.473 C.C71.379.117
REVISORA FISCAL REPRESENTANTE LEGAL

T.P. 286016-T
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Certificado No:

DERPTRPODPPEaRBERBBBE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MANUELA JARAMILLO VANEGAS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1017235473 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 286016-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %
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Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social ALIANZA MUNDIAL SAS Nombre Sucursal FLA Codigo Sucursal (12
Documento NI900153859 Direccion CR 22 #17 - 325 OF 762

Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 5581782

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |SUCURSAL

Ciudad MEDELLIN Departamento ANTIOQUIA

Representante Legal CEDIEL OSORNO JOHN JAIRO Identificacion CC 71379117

Total Afiliados 24 ARP COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
SO
it | toststones | oo | s lolglelulolalelalalololalsl ool ool SEHE s | e | g | e |85 | e | e | o2 | g | s |2 | e | | e | e [ | e
o|58|Bla
CC 1001360002 |SIMON PABON VASQUEZ 01 00 X 0|4|4]|4]4|(230301) PORVENIR $189.800 $ 30.400 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $189.800 $0 0,000 $189.800 $0 (CCF04) COMFAMA $189.800 $0 $0 $0 $0 $0 $30.400
CC 1001360002 |SIMON PABON VASQUEZ o1 00 |x|x 0|9|9|9]e|@230301) PorRVENIR $427.050|  $68.400| (EPS002) SALUD TOTAL EPS $427.050|  $17.100 6,960 $427.050|  $29.800| (CCF04) COMFAMA $427.050|  $17.100 50 s0 $0 $0 $132.400
CC 1005418535 |STIVENSON VERGARA LARIOS 01 00 X 0 |15|15|15|15|(230301) PORVENIR $711.750 $113.900 (EPS037) NUEVA EPS $711.750 $28.500 6,960 $711.750 $49.600 (CCF04) COMFAMA $711.750 $28.500 $0 $0 $0 $0 $220.500
CC 1020469825 QAA%%E;’;NGEL (R o1 00 x 0 |18[18|18|18((230201) PROTECCION | $1.860.000|  $297.600|(EPS010) EPS SURA $1.860.000(  $74.400 6,960 $1.860.000| $129.500|(CCFO4) COMFAMA $1.860.000|  $74.400 $0 $0 $0 $0 $575.900
CC 1022004628 | SO ALEXIS IBARRA 01 00 X 0|55 |55 |(231001) COLFONDOS $237.250|  $38.000|(EPS037) NUEVA EPS $237.250 $0 0,000 $237.250 $0|(CCF04) COMFAMA $237.250 50 50 s0 $0 $0 $38.000
CC 1022094628 | (oo ALEXIS IBARRA o1 0 |x 0 |21[21|21{21(231001) coLFONDOS $996.450|  $159.500|(EPS037) NUEVA EPS $996.450|  $39.900 6,960 $996.450|  $69.400|(CCFO4) COMFAMA $996.450|  $39.900 $0 $0 $0 $0 $308.700
CC 1035422991 ilé/;’\‘OE/ngEBAN LOPEZ 01 00 0 25-14) COLPENSIONES $3.000.000 $480.000 (EPS037) NUEVA EPS $3.000.000 $120.000 6,960 $3.000.000| $208.800 (CCF04) COMFAMA $3.000.000( $120.000 $0 $0 $0 $0 $928.800
CC 1035873567 | MENMILIANO CARMONA o1 00 x 0 [19]1919|19((230201) PROTECCION $901.550|  $144.300|(EPS010) EPS SURA $901.550 $0 0,000 $901.550 $0|(CCF04) COMFAMA $901.550 $0 $0 $0 $0 $0 $144.300
CC 1035873567 | MeMILIANO CARMONA o1 0 |x 0|7|7|7]7 |(230201) PROTECCION $332150|  $53.200|(EPS010) EPS SURA $332150|  $13.300 6,960 $332.150|  $23.200|(CCFO4) COMFAMA $332150  $13.300 50 s0 $0 $0 $103.000
CC 1036627140 | TONATAN ALEXANDER o1 00 0 230201) PROTECCION | $1423500| $227.800|(EPS040) SAVIA SALUD $1423.500)  $57.000 6,960 $1.423.500(  $99.100|(CCFO4) COMFAMA $1423500  $57.000 $0 $0 $0 $0 $440.900
CC 1036653371 |KEVIN CARMONA SANCHEZ 01 00 0 231001) COLFONDOS $1.423.500 $227.800 (EPS010) EPS SURA $1.423.500 $57.000 6,960 $1.423.500 $99.100 (CCF04) COMFAMA $1.423.500 $57.000 $0 $0 $0 $0 $440.900
CC 1036666258 |10 FERNANDO CASARES o1 00 x 0|44 |4|4|30201) PROTECCION $189.800  $30.400|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $189.800 $0 0,000 $189.800 $0|(CCF04) COMFAMA $189.800 $0 $0 $0 $0 $0 $30.400
CC 1036666258 tgleAFERNANDO CASARES 01 00 0 230201) PROTECCION $1.233.700 $197.400 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.233.700 $49.400 6,960 $1.233.700 $85.900 (CCF04) COMFAMA $1.233.700 $49.400 $0 $0 $0 $0 $382.100
CC 1038332033 |MARIBETH CASTARO LOPEZ 01 00 X of1{1(1|1 (230201) PROTECCION $110.000 $17.600 (EPS010) EPS SURA $110.000 $4.400 6,960 $110.000 $7.700 (CCF04) COMFAMA $110.000 $4.400 $0 $0 $0 $0 $34.100
CC 1039085207 |GLENSUL BROWN GULFO 01 00 X 0 [13|13|13|13 (230201) PROTECCION $616.850 $98.700 (EPS037) NUEVA EPS $616.850 $0 0,000 $616.850 $0 (CCF04) COMFAMA $616.850 $0 $0 $0 $0 $0 $98.700
CC 1039085207 |GLENSUL BROWN GULFO 01 00 0 (17|17(17|17 (230201) PROTECCION $806.650 $129.100 (EPS037) NUEVA EPS $806.650 $32.300 6,960 $806.650 $56.200 (CCF04) COMFAMA $806.650 $32.300 $0 $0 $0 $0 $249.900
CC 1040731270 TE&‘?E”_?&BERTO QUINTERO 01 00 X 0|4|4]4]4(231001) COLFONDOS $189.800 $30.400 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $189.800 $0 0,000 $189.800 $0 (CCF04) COMFAMA $189.800 $0 $0 $0 $0 $0 $30.400
cc 1040731270 |ELSON ALBERTO QUINTERO | g 00 0 231001) COLFONDOS | $1.233.700|  $197.400|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.233.700|  $49.400 6,960 $1.233.700|  $85.900|(CCFO4) COMFAMA $1.233.700|  $49.400 $0 $0 $0 $0 $382.100
CC 1040754304 ;\]AHOO’\:\.‘;;'VYA/LV ALEXIS HERRERA 01 00 X 0]1{1|1]1(230201) PROTECCION $47.450 $7.600 (EPS005) EPS SANITAS $47.450 $1.900 6,960 $47.450 $3.400 (CCF04) COMFAMA $47.450 $1.900 $0 $0 $0 $0 $14.800
Pagina 1 de 2

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotéa: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



Empresa NI900153859 ALIANZA

Pagado: 11/03/2025 MUNDIAL SAS Planilla Nro: 76691138 Periodo Cotizacion: febrero de 2025 Periodo Servicio: marzo de 2025
Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
SBR[
a HHEE]
o Apellidos y Nombres Tipo | subtipo |o|k| S wlwlalala|| sl z|wl<|ole|s|al<| Bl g8 v 1BC Aporte - 1BC Aporte ' 1BC Aporte - 1BC Aporte | Aporte | Aporte ESAP Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante | Z| | B R| £ 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| S|%|g|g|g| g — Administradora Pension | Pension Administradora salud Salud Tarifa Riesgos | Riesgos S caja Caja SENA ICBF Ministerio Wy
5|5|a|6
CC 1045419647 |30 JAIRO MARTINEZ o1 00 X 0|4|4|4]4]|(@230301) PORVENIR $189.800|  $30.400|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $189.800 $0 0,000 $189.800 $ 0| (CCF04) COMFAMA $189.800 s0 s0 $0 s0 s0 $30.400
JHON JAIRO MARTINEZ
cC 1045419647 |08 A o1 0 |x 0 |21|21[21|21|(230301) PORVENIR $996.450|  $150.500| (EPS002) SALUD TOTAL EPS $996.450|  $39.900 6,960 $996.450|  $69.400| (CCFO4) COMFAMA $996.450|  $39.900 $0 $0 $0 $0 $308.700
CC 1067905996 | 1AROF ALEXANDERVALLEIO | g 00 X 0 |19/19|19(19|(230301) PORVENIR $1.900.000|  $304.000|(EPS005) EPS SANITAS $1.900.000(  $76.000 6,960 $1.900.000| § 132.300|(CCFO4) COMFAMA $1.900.000|  §76.000 s0 $0 s0 s0 $586.300
CC 1128471602 (é’;‘i%‘:AV'CTOR'A LOPEZ 01 00 0 [30|30(30|30|(231001) COLFONDOS $5.000.000  $800.000|(EPS010) EPS SURA $5.000.000|  $200.000 6,960 $5.000.000| $ 348.000| (CCF04) COMFAMA $5.000.000( $200.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.548.000
CC 1216730515 |JAN DGO GONZALEZ o1 00 X 05|55 |5 |(230201) PROTECCION $237.250|  $38.000|(EPS040) SAVIA SALUD $237.250 $0 0,000 $237.250 $ 0| (CCF04) COMFAMA $237.250 $0 $0 $0 $0 $0 $38.000
JUAN DIEGO GONZALEZ
cc 1216730515 [LPAN DECO 01 00 [x|x 0|99 |99 |230201) PROTECCION $427.050|  $68.400((EPS040) SAVIA SALUD $427.050|  $17.100 6,960 $427.050|  $29.800|(CCFO4) COMFAMA $427.050|  $17.100 $0 $0 $0 $0 $132.400
CC71313286  |CARLOS MARIO MUROZRIOS | 01 00 0 [30[30|30[30(230301) PORVENIR $1.423.500|  $227.800|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1423.500)  $57.000 6,960 $1.423.500(  $99.100|(CCFO4) COMFAMA $1423500|  $57.000 $0 $0 $0 $0 $440.900
CC71379117 | JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO | 01 00 0[30|30|30|30(25-14) COLPENSIONES | $5.000.000|  $800.000|(EPS010) EPS SURA $5.000.000|  $200.000 6,960 $5.000.000| $ 348.000|(CCFO4) COMFAMA $5.000.000| $200.000 $0 $0 $0 $0 $1.548.000
cc713094g9 | SONANY ANDRES COLORADO| g 00 0 [30/30|30[30| (230201) PROTECCION | $2.500.000|  $400.000|(EPS010) EPS SURA $2.500.000(  $100.000 6,960 $2.500.000|  174.000|(CCF04) COMFAMA $2.500.000| $100.000 $0 $0 s0 s0 $774.000
CC 72056203  |CARLOS FABIAN ORTIZ POSSO| 01 00 X 0|2 |2|2|2 |(231001) coLFONDOS $94.900|  $15.200|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $94.900 $0 0,000 $94.900 $0|(CCF04) COMFAMA $94.900 $0 $0 $0 $0 $0 $15.200
CC 72056203  |CARLOS FABIAN ORTIZ POSSO| 01 00 0 231001) COLFONDOS | $1.328.600| $212.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.328.600)  $53.200 6,960 $1.328.600|  $92.500|(CCFO4) COMFAMA $1.328.600| $53.200 $0 $0 $0 $0 $411.500
CC 8461424 (L:li'ELERNESTO VALENCIA 01 00 030/30(30|30|(25-14) COLPENSIONES | $1.423.500 $227.800|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.423500|  $57.000 6,960 $1.423500)  $99.100((CCF04) COMFAMA $1.423500|  $57.000 $0 $0 $0 $0 $440.900
ccozss0s32  |DIECO ALEJANDRO 01 00 0 [30/30/30[30 $1423500|  $227.800 $1423500(  $57.000 $1423500)  $99.100 $1423500] $57.000 $0 $0 s0 s0 $440.900
VELASQUEZ GONZALEZ 25-14) COLPENSIONES X 800|(EPS010) EPS SURA y g 6,960 . (CCFO4) COMFAMA . g
EDUARDO LUIS SUAREZ
PT 6137835 EDUARDO o1 00 0|30(30[30|30|(230201) PROTECCION | $1.423.500|  $ 227.800| (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1423.500)  $57.000 6,960 $1423.500(  $99.100|(CCFO4) COMFAMA $1423500  $57.000 $0 $0 $0 $0 $440.900
ATRES PEES (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pensién IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF p _Ap e Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
ESAP Min Educacién
a Favor) EPS MORA DE MORA
$39.299.000 $ 39.299.000 $ 39.299.000 $39.299.000 $6.288.800 $1.458.800 $ 2.538.000 $ 1.458.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11.744.400 $0 $11.744.400
Pagina 2 de 2
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CERTIFICADO DE REGISTRO DE Cédigo: FO-M1-P1-007

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Version: 03

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Fecha de aprobacién
23/10/2013

REGISTRO Y/O ACTUALIZACION

Fecha de generacion: Martes 11 de Febrero del 2025 Vigente hasta: Domingo 11 de Mayo del 2025

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre MGA: Fortalecimiento de los componentes de infraestructura fisica y equipamiento de la Gobernacién de Antioquia Medellin

Nombre corto:
BPIN/BPID:

Entidad
Responsable:

Sector:

Serv. publico
formulador:

Fort. infraestrura y equipamiento

2024003050141

SRIA SUMINISTROS Y SERVIC

45 - Gobierno Territorial

Diego Fernando Bedoya Gallo

Elemento PEP:

Estado:

Teléfono:

ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO

22-0402

Registrado Actualizado

3835363

Plan de Desarrollo:

Programa:

Nombre Actividad

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

550204-Administracion de la infraestructura fisica y equipamiento de la Gobernacién de Antioquia

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

2024

2025

2026

Total Actitividad

Obras infraestruc fisica 597,156,118 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,097,156,118
(CAD-sedes ext)

Obras infraestruc. fisica 5,000,000,000 0 0 0 5,000,000,000
(FLA)

Reforzamiento estructural 0 0 500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000

Impermeabilizaciéon de 0 500,000,000 500,000,000 0 1,000,000,000
plazoletas

Cambio de cielo rasos 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 600,000,000

Restauracion de fachadas 0 0 300,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000
y monumentos

Adecuacion de redes 0 0 3,500,000,000 3,500,000,000 7,000,000,000
eléctricas

Adecuacion de espacios 0 720,355,711 720,355,711 0 1,440,711,422

Actualizacion de la red 0 400,000,000 400,000,000 400,000,000 1,200,000,000
contra incendios

Automatizacion red de 0 0 0 500,000,000 500,000,000
iluminaciéon CAD

Automatizacion aire 0 0 0 900,000,000 900,000,000
acondicionado CAD

Adquisicién unidades 0 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 7,800,000,000
manejadoras de aire

Adg. ductos aire y cajas 0 0 1,100,000,000 11,100,000,000 12,200,000,000
vol. variable

Gestion Ambiental 71,422,545 110,000,000 121,000,000 133,100,000 435,522,545
Institucional

Adgquisicién de vehiculos 0 500,000,000 500,000,000 0 1,000,000,000

Adquisicién de maquinaria 0 500,000,000 500,000,000 0 1,000,000,000
y equipo

Adquisicién de equipos de 3,485,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 5,485,000,000
seguridad

Consultorias, estudios y 792,820,000 200,000,000 0 0 992,820,000
disefios

Adquisicion licencias y 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000



Nombre Actividad 2024 2025 2026 2027 Total Actitividad
software

Total Actividades 9,976,398,663 7,260,355,711 12,471,355,711 23,863,100,000 53,571,210,085

Direccion de Gestién y Evaluacion de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeacion
GOBERNACION DE ANTIOQUIA


http://www.tcpdf.org

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 03 de
abril de 2025, alas 17:14:08, el nUmero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

9001538590

Caodigo de Verificacion

9001538590250403171408

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 03 de
abril de 2025, a las 17:14:51, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

71379117

Caodigo de Verificacion

71379117250403171451

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

17:00:34
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 267946985

Bogota DC, 03 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona ALIANZA MUNDIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ALIANZA MUNDIAL S.A.S. identificado(a) con NIT nimero
9001538590:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politicay la ley particular o demés disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

16:59:07
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 267946754

Bogota DC, 03 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 71379117:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA
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Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:15:44 PM horas del 03/04/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 71379117
Apellidos y Nombres: CEDIEL OSORNO JOHN JAIRO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucidon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificaciéon y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogoté D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 ama 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pafs: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co




Presidencia de Ministerio de Portal Unico LTS GOV.CO

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.




@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/04/2025 06:18:41 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 71379117 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 113779874 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad vy la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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