GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL Codigo: AGLFR006

Version : 01

ACTA DE SUSPENS'ON Fecha de Aprabacién:

01/07/2018

PRORROGA N° 001 ACTA DE SUSPENSION N° 001

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SA-SI-COM-658-2024.

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TENJO

NIT

800.095.174-2

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL U.T COMPUTO TENJO 2024

NIT O CC

901.902.348-7

LEGAL

REPRESENTANTE

GLORIA CECILIA RODRIGUEZ CONTA

C.C.N°

C.C. No. 38.280.703 Expedida en Honda

SUPERVISOR

VAN DARIO LEON ESPINOSA

JUAN SEBASTIAN CORDERO VASQUEZ
OSCAR GIOVANNY SANCHEZ CONTRERAS
LYDIA TERESA GONZALEZ GARNICA
VANESSA STEFANIA QUEVEDO GARAY
MARLYZ CASTELBLANCO CAMARGO

CARGO

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARIO DE GOBIERNQ Y CONVIVENCIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL

SECRETARIA DE URBANISMO

OBJETO

ADQU}SICION, INSTALACI’ON Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
DE COMPUTO E INFORMATICA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO Y DE LA POLICIA NACIONAL.

VALOR INICIAL

El valor total del contrato es la suma de MIL SESENTA Y SEIS MILLONES OCHO
MIL PESOS CON CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.066.008.188)
INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS,
CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMAS GASTOS ASOCIADOS.

En este valor se encuentran incluidos los gastos en que incurre el contratista en Ia
suscripcion y perfeccionamiento del contrato, asi como los impuestos de orden
Nacional y Municipal a que haya lugar.

UNIDAD DENOMINACION
DE GENERAL DEL
MEDIDA | BIEN O SERVICIO

CANT VALOR
IDAD DEPENDENCIA UNITARIO

2 Gobiermno Y $9.999.808 $19.999.616

VALOR TOTAL

=m =
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GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL

Cédigo: AGLFRO06

Version : 01

ACTA DE SUSPENSION

Fecha de Aprobacidn:

01/07/2018
1 | Unidad | Computador todo Convivencia
enuno 23" o 10 Desarrollo $9.899.808 $92.998.080
superior Institucional
ergonémico
4 Planeacion $8.674.505 $34.698.020
Desarrollo
Territorial
3 Gobierno Y $8674505| $26.023.515
Convivencia
Computader SEF 13 Des_arrgllo $8674505| $112.768.565
con monitor 23" II'IStI’[UCI(:')’I"l il
2 | Unidad| ergonémicoo 3 Protleccm $8.674.505 $26.023.515
superior SO.C'?i
(Victimas,
Discapacidad,
Infancia)
1 Gobierno Y $9.999.808 $9.999.808
Convivencia
Proteccion
6 Saocial $9.999.808 $59.998.848
PC Portatil 14" o (Adulto Mayor,
3 | Unidad superior Juventudes,
Discapacidad,
Infancia 3)
16 | SecretariaDe | $6.802.754| $108.844.064
La Mujer
1 Planeacién $6.802.754 $6.802.754
Desarrollo
4| Unidad PC Portét[l 15" 0 Territorial
superior 2 Gobierno Y $6.802.754|  $13.605.508
Convivencia
2 Prensa Y $7964908| $15.929.816
s Comunicaciones
5| Unidad PS'SP,"”&“' RVZen T esamolc. | $7.964.908|  §7.964.908
0 superior s
Institucional
WorkStation con 3 Urbanismo $14.747.432 $44.242.296
monitor 23.8" Planeacion
6 | Unidad ergonémico o 2 Desarrolle | $14.747.432 | $29.494 864
superior Territorial
7 | Unidad Servidor MS 1 Desarrc_:llo $90.458.445 $90.458 445
Standard Institucional
, 1 Planeacion $176.873.74| $176.873.746
8 | Unidag | ServidorMS Desarrollo 6
Datacenter .
Temitorial
1 Desarrollo $10.831.023 $10.831.023
Institucional
Planeacion
9 | Unidad [Rack para servidor| 1 Desarrollo $10.831.023|  $10.831.023
Territorial
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ACTA DE SUSPENSION Fecha de Aprobacion:
01/07/2018

Escéner de Cama| 1 Urbanismo $20.751.934 $20.751.934

10 | Unidad
Plana
1| Unidad Impresora portatil | 2 Gobiemo Y $4.962.419 $9.924.838
tinta Convivencia
Impresora 1 Desarrallo $11.485.999
12 | Unidad |Multifuncion laser Institucional $11.485.999
55 ppm
Planeacion
13 | Unidad Fotocopiadara 1 Desqrrolllo $48.826.176 $48.826.176
Color Territorial
1 Gobierno Y $26.987.415

14 | Unidad |Fotocopiadora BIN —— $26.987 415

Impresora Laser 1 Gabierno Y $17.737.664 $17.737.664

15 | Unidad B .
ColoR Convivencia
Disco Estado 2 Planeacién $3.038.665 $6.077.330
16 | Unidad | Salido Externo Desarrollo
4TB Termitorial
1 Desarrollo $1.952.552 $1.952.552
Institucional
1 Proteccion $1.952.552 $1.952.552
Disco Duro Social
17| Unidad | Externo Backup Planeacion
4TB 3 Desarrollo $1.952.552 $5.857.658
Territorial
18 | Unidad Tablet procesador | 1 PrensaiY . $9.065.658 $9.065.658
M2 Comunicaciones
VALOR TOTAL SIN IVA INCLUIDO $895.805.200
VALOR TOTAL CON IVAINCLUIDO $1.066.008.188

El Municipio pagara al Contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta
mediante un (1) Gnico pago, una vez se verifique por parte de los supervisores el
cumplimiento total y a satisfaccion del objeto contractual.

Para realizar el pago, el contratista debera entregar los siguientes documentos: i)
informe de ejecucion ii) Factura de compraventa por el valor de los bienes
suministrados durante el periodo respectivo y iii) soporte del pago de Aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social. iv) Informe de supervision, en el cual conste
que el contratista cumplio a satisfaccion sus obligaciones contractuales. v) Soporte
de ingreso de los bienes a almacén (Cuando aplique), vi) los deméas documentos que
sean necesarios para acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones
contractuales.

FORMA DE PAGO
PLAZO ~  DE
EJECUCION
INICIAL

El plazo de ejecucion del contrato serd por CUARENTA Y CINCO (45) DIAS,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion y la suscripcion del
acta de inicio. Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados
tenga vencimiento en dia inhabil, se entenderé que dicho plazo vence el dia habil
inmediatamente siguiente.

Pagina 3de 6

" Calle 3 No. 3 — 86 / Codigo Postal: 250201 / Teléfonos: 8646471 - 8646806 / Fax: Ext. 122

Juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co / www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Tenjo - Cundinamarca




GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL Cadigo: AGLFR006
Versién : 01
ACTA DE SUSPENSléN Fecha de Aprobacién:
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FECHA ) DE | | Diciembre 30 de 2024
SUSCRIPCION '

ACTA DE INICIO : | Enero 02 de 2025

ACTA DE ) :
SUSPENSION N° Febrero 13 de 2025
001

TERMINO DE LA

SUSPENSION DOS (2) MESES

PRORROGA :
ACTA ~ DE Abril 11 de 2025
SUSPENSION

TERMINO  DE |:
PRORROGA DE | | TRES (3) MESES

LA SUSPENSION

En el Municipio de Tenjo, se reunieron en la Secretaria de Desarrollo Institucional IVAN DARIO LEON
ESPINOSA - SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, JUAN SEBASTIAN CORDERO
VASQUEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA, VANESSA STEFANIA QUEVEDO GARAY -
SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL, LYDIA TERESA GONZALEZ GARNICA - SECRETARIA CASA
DE LA MUJER, OSCAR GIOVANNY SANCHEZ CONTRERAS - SECRETARIO DE PLANEACION Y
DESARROLLO TERRITORIAL, MARLYZ CASTELBLANCO CAMARGO — SECRETARIA DE URBANISMO
como supervisor, la entidad UNION TEMPORAL U.T COMPUTO TENJO 2024 identificado con NIT.
901.902.348-7 representada legalmente por la sefiora GLORIA CECILIA RODRIGUEZ CONTA identificada
con la Cédula de Ciudadania No. 53.089.356 expedida en Bogota en calidad de contratista, con el objeto de
suscribir PRORROGA N° 01 AL ACTA DE SUSPENSION N° 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
SA-S|-COM-658-2024 de fecha trece (13) de febrero de 2025, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Acta de Suspension N.° 001 suscrita con ocasion de la solicitud presentada por la Unién
Temporal U.T Computo Tenjo 2024 el dia 7 de febrero de 2025, se suspendio el Contrato de Compraventa
No. SA-SI-COM-658-2024 por un término inicial de dos (2) meses, contados a partir del 13 de febrero de
2025, en razon de los tiempos requeridos por el proveedor internacional Lenovo Global Technology (Asia
Pacific) Sucursal Colombia para |a fabricacion, transporte e importacion de los equipos de computo objeto
del contrato.

2. Que mediante comunicacion radicada el 10 de abril de 2025, la representante legal de la Union Temporal
U.T Computo Tenjo 2024, sefiora Gloria Cecilia Rodriguez Conta, solicité la prérroga de la suspension
del contrato por un término adicional de tres (3) meses, a partir del 13 de abril de 2025, fundamentandose
en las siguientes situaciones técnicas sobrevenidas:
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2.1 Durante el proceso de verificacion técnica de los equipos en la bodega del contratista, se detectaron
fallas criticas en uno de los servidores Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (Serial JZOOFGCE), consistentes
en:

v" Defecto en uno de los modulos de memoria RAM (32 GB no reconocidos por el sistema).
v" Mal funcionamiento del sistema de ventilacion (cuatro ventiladores con ruido atipico y vibraciones
superiores a lo aceptable).

2.2 Ante lo anterior, el contratista inicio formalmente el proceso de reclamacién ante el fabricante, Lenovo,
quien actualmente se encuentra en etapa de diagndstico para determinar si procedera a una reparacion
técnica local o al reemplazo completo del equipo, lo cual podria implicar nuevamente tiempos de
fabricacion e importacién.

3. Que en cumplimiento del principio de planeacion contractual (Ley 80 de 1993, articulo 25) y de los
principios de responsabilidad y cumplimiento contractual (Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015), asi
como del deber de garantizar la calidad y funcionalidad de los bienes adquiridos por la entidad publica, la
administracion considera procedente la continuidad de la suspensidn como medida necesaria para:

v" Subsanar los defectos técnicos identificados en el equipo entregado.

v" Permitir que el contratista cumpla en debida forma con las condiciones técnicas y funcionales
exigidas en el pliego de condiciones y en el contrato.

v" Proteger el patrimonio publico y garantizar la satisfaccion del interés general.

Con fundamento en lo expuesto y en virtud del principio de mutuo acuerdo previsto en el articulo 16 de la Ley 80 de
1993, la administracion municipal procedera a suscribir la Prorroga N.° 001 al Acta de Suspensién N.° 001, extendiendo
la suspensian del contrato por tres (3) meses adicionales, contados a partir del 13 de abril de 2025, sin que ello implique
reconccimiento alguno por parte de la entidad de compensaciones por lucro cesante, dafio emergente, desequilibrio
econémico, costos adicionales logisticos o de personal, toda vez que el contratista Union Temporal U.T Cémputo Tenjo
2024 es auténomo en la disposicion de sus recursos durante el término de la suspension.

FECHA INICIAL DE LA SUSPENSION 13 febrero de 2025
TERMINO INICIAL DE LA SUSPENSION Dos (2) meses
DIAS PENDIENTES PARA LA TERMINACION Cuatro (4) dias
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION 11 abril de 2025
TERMINO PRORROGA A LA SUSPENSION Tres (3) meses
FECHA ESTIMADA DE REINICIO 13 de Julio de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION 16 de Julio de 2025

Se adjuntan como soportes de la presente acta la solicitud de prérroga a la suspension presentada por la Union
Temporal U.T Cémputo Tenjo 2024 y el correo enviado al fabricante Lenavo.
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No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leida y aprobada a los
once (11) dias del mes de abril de 2025.

OSCAR GIOVANNY SANCHEZ CONTRERAS
Secretaria de Proteccion Saocial Secretario de Planeacion y desarrollo territorial

ATERES EEﬁzﬁEZ GARNICA

MARLYZ CASTELBLANC . .
Secretaria De La Mujer y Equidad de Genero

Secretaxia de|lrbani

P w0 A
UNL%EMPORA T@E%TENJO 2024

NIT. 901 .902.348-7
GLORIA CECILIA RODRIGUEZ CONTA
C.C. No. 38.280.703 expedida en Honda

Digitalizado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma: Y .
Ivan Dario Leén Espinosa o/ ¥ w. i Ivé&n Dario Leén Espinosa &7 ;
Juan Sebastian Cordero Vasquez Juan Sebastian Cordero Vasquez
Monica Ximena Azz Diaz Vanessa Stefania Quevedo Garay! Vanessa Stefania Quevedo Garay
Oscar Giovanny Sanchez Contrerﬁ Oscar Giovanny Sanchez Contre@
Martyz Castelblanco Camargo Marlyz Castelblanco Camargo
Nombre: Lydia Teresa Ganzilez Gamica % . Lydia Teresa Gonzalez Gamnica
Secretario de Desarrollo Institucional Secretario de Desarrollo Institucional
Secretario de Gobierno y Convivencia Secretario de Gobiemo y Convivencia
Técnico Administrativo SDI Secretaria de Proteccion Social Secretaria de Proteccion Social
Secretario de planeacion y desarrollo territorial Secretario de planeacion y desamollo teritorial
Cargo: Secretaria De La Mujer y equidad de Genero Secretaria De La Mujer y equidad de Genero
Fecha: Abril 11 de 2025 Abril 11 de 2025 Abril 11 de 2025
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