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INFORME MENSUAL X  INFORME FINAL  

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME 07 04 2025 

PERIODO DE REPORTE DEL 
INFORME 01 MARZO AL 31 DE MARZO 

TIPO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
No. CONTRATO CD-1788-2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA 

NIT 830.021.022-3 

OBJETO DE LA ACEPTACIÓN 
DE OFERTA 

Adelantar la gestión predial integral para la adquisición, 
adecuación y mantenimiento de los bienes inmuebles priorizados 
por la Defensoría del Pueblo, con el fin de satisfacer necesidades 
institucionales en materia de infraestructura a nivel Nacional. 

ACTA DE INICIO    SI x N/A  FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO 22 12 2023 

FECHA DE INICIO 22 12 2023 FECHA DE TERMINACIÓN 30 04 2025 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO $45.016.587.423 M/CTE. FORMA DE PAGO  Desembolso a 

FIDUCIA 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

209023 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
No. 

9401423 

Supervisión 

NOMBRE DEL SUPERVISOR María Patricia de la espriella Carriazo 

CARGO Profesional especializado G20 

Garantía 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
No. de póliza 14-44-101200090 

Amparo Vigencia Valor amparado 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde el 18/12/2023  
hasta el 30/10/2025 $629.484.850,20 

CALIDAD DEL SERVICIO Desde el 31/07/2024 
Hasta el 31/07/2027 $314.742.425,10 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Desde el 18/12/2023  
hasta el 30/04/2028 $629.484.850,20 

 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

PRORROGADO N°1 HASTA 31 de diciembre de 2024 

PRORROGA N°2 HASTA 28 de febrero de 2025 

PRÓRROGA N°3 HASTA 30 de abril de 2025 

VALOR DE ADICIÓN  10.000.000.000,00 VALOR TOTAL 
INCLUIDA ADICIÓN $56.037.932.667 

LIBERACIÓN SALDO RESERVA  11.021.345.243,33 VALOR TOTAL 
INCLUIDA ADICIÓN $45.016.587.423 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

Cumplimiento de obligaciones pago de seguridad social y riesgos laborales 

Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista, de conformidad con la 
normatividad vigente, dio cumplimiento al pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral y riesgos laborales, los cuales fueron acreditados ante el supervisor. 

CUMPLIÓ 

Administradora de Riesgos Laborales - ARL 

Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista permaneció afiliado al Sistema de 
Riesgos Laborales CUMPLIÓ 

Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista cumplió con la política del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la DEFENSORÍA, con 
alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus servidores públicos y 
contratistas, así como adoptar las disposiciones legales e internas para el 
cumplimiento del (SG-SST). 

CUMPLIÓ 

Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista cumplió con la política del 
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DEFENSORÍA, con alcance sobre 
todos sus centros de trabajo y todos sus servidores públicos y contratistas, así 
como adoptar las disposiciones legales e internas para el cumplimiento del (SGA). 

CUMPLIÓ 

Cumplimiento de obligaciones 

Obligación Contractual Actividades realizadas, logros y obstáculos 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
Cumplir con plena autonomía técnica y 
administrativa, con las actividades, lineamientos y 
especificaciones definidos en el numeral 2.2. 
“Condiciones Técnicas Exigidas” de los estudios 
previos, los cuales hacen parte integral del 
contrato. 

El contratista está dando cumplimiento a esta 
obligación 

Hacer parte de los Comités Fiduciario, Financiero y 
Técnico del contrato con voz y voto. 

El contratista está dando cumplimiento a esta 
obligación. 
En el mes de FEBRERO se ha realizado un comité 
semanal general. Un comité semanal de 
MONTELIBANO y de control postventas Antioquia. 

Presentar para aprobación del Comité Técnico el 
cronograma para la ejecución del contrato. Así 
mismo, realizar el seguimiento y control al 
cumplimiento del mismo e informar a la Defensoría 
del Pueblo de cualquier retraso que se presente o 
situación o inconveniente que ponga en riesgo la 
adecuada y correcta ejecución del mismo 

Esta obligación se presentó en el mes de junio 
con el inicio de las adecuaciones. 
El cronograma del frente MONTELIBANO se 
remitió en diciembre actualizado. 

Adelantar bajo responsabilidad exclusiva los 
procedimientos precontractuales, contractuales y 
post contractuales necesarios para contratar los 
mantenimientos, adecuaciones e interventorías, 
para la ejecución del proyecto objeto del contrato 
interadministrativo. Sin perjuicio de ser limitados, 
estos procedimientos incluyen:  

 

1- Revisar las especificaciones técnicas de acuerdo 
con las necesidades del proyecto. 

Las especificaciones fueron validadas al inicio 
del contrato. 

2- Elaborar y validar el presupuesto necesario para 
la ejecución del proyecto, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos establecidos por la 
Defensoría. 

Los presupuestos fueron validados en junio y se 
realizó la aprobación del balance en agosto. 

3- Elaborar los estudios y documentos previos, 
pliegos de condiciones y/o términos de referencia 

Esta obligación se ejecutó a satisfacción en el 
mes de marzo 2024. 
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para la contratación de las adecuaciones y/o 
mantenimientos e interventorías para la ejecución 
del programa indicado por la Defensoría del Pueblo, 
con cargo a los recursos administrados; los cuales se 
presentarán a la Institución para sus observaciones. 
4- Para la estructuración de dichos documentos se 
tomarán en cuenta la normatividad aplicable, así 
como los Anexos Técnicos, Especificaciones y 
Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologías, 
requerimientos específicos y demás información 
suministrada por las partes. 

La defensoría hizo entrega de los documentos y 
se aplicaron a los estudios previos de cada frente 
de trabajo. 

5- Permisos y licencias: En caso de que en la 
ejecución de los contratos que se suscriban por el 
Patrimonio Autónomo para el desarrollo de los 
proyectos de la adecuación y mantenimiento de las 
sedes, surja la obligatoriedad de permisos o 
licencias, deberá realizar los respectivos trámites o 
trasladar la obligación al contratista con quien 
suscriba el contrato. 

Se realizaron los trámites pertinentes en: 
PÁCORA: Permiso de intervención de fachada 
ARAUCA:  Permiso ante Enelar para aprobación 
de diseño para la media tensión. 
Los frentes de Antioquia y MONTELIBANOA ya 
contaban con licencia de construcción 

6- Dar respuesta a las observaciones que formulen 
los posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación; en caso de ser necesario deberá 
correr traslado a la Defensoría de las observaciones 
presentadas por corresponder a su competencia o 
interés, para que realice un pronunciamiento sobre 
las mismas. 

Se cumplió la obligación dando respuesta. 

7- Disponer de las instalaciones adecuadas, físicas o 
virtuales, para garantizar el cierre de las 
convocatorias que se deriven del contrato 
interadministrativo para la contratación de los 
mantenimientos y adecuaciones e interventorías. 

Se dio cumplimiento a la obligación. 

8- Evaluar las propuestas recibidas (en los 
requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), en 
el marco del (os) proceso (s) de selección y 
establecer conforme a dicha evaluación el orden de 
elegibilidad. 

Se dio cumplimiento a la obligación. 

9- Disponer de la plataforma tecnológica para 
informar a la comunidad e interesados de los 
procesos de contratación, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Se dio cumplimiento a la obligación. 

10- Convocar a través del Patrimonio Autónomo a la 
Defensoría del Pueblo, a los Comités Técnicos y/o 
Fiduciarios con el fin de aprobar la recomendación 
del orden de elegibilidad para la selección de los 
contratistas. 

Se dio cumplimiento a la obligación. 

11- Escoger la propuesta ganadora de conformidad 
con las reglas establecidas en los pliegos de 
condiciones y/o términos de referencia de cada 
proceso de selección. 

Se dio cumplimiento a la obligación. 

12- Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la 
celebración, legalización y perfeccionamiento de los 
contratos para los estudios y diseños; 
mantenimientos y adecuaciones e interventoría (s), 
producto de las convocatorias para los 
mantenimientos y adecuaciones e interventoría (s), 
producto de las convocatorias. 

Se dio cumplimiento a la obligación. 

13- Exigir la constitución de garantías adecuadas y 
aprobadas (calidad de bienes y servicios, 
cumplimiento, responsabilidad civil 
extracontractual, estabilidad y calidad de la obra, 
pago de salarios, prestaciones sociales y demás que 
apliquen) para respaldar la contratación derivada, 
así como su actualización en caso de adiciones, 
prórrogas o modificaciones, en las cuales se incluya 

Se dio cumplimiento a la obligación. 
Actualización de pólizas en el mes de mayo, en 
el mes de agosto, en el mes de diciembre y en el 
mes de febrero 2025. 
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a la Defensoría del Pueblo como asegurado y 
beneficiario. 

14- Realizar las gestiones que sean necesarias para 
el oportuno inicio y ejecución de los contratos 
derivados. 

Inicio el 27  de mayo: ARAUCA 
Inicio el 27 de mayo: ANTIOQUIA 
Inicio en 19 de junio: PÁCORA 
Inicio el 19 de junio: MONTELIBANO 

15- Realizar la supervisión de los contratos 
derivados de interventoría del contrato 
interadministrativo a fin de verificar las 
obligaciones establecidas, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. En el desarrollo de esta actividad, en 
ningún caso La Empresa Inmobiliaria ostentará la 
condición de interventor. 

La supervisión está realizando comité semanal 
general y un comité técnico de la obra 
Montelibano. 
Se hace seguimiento de avance presupuestal y de 
obra. 

16- Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos humanos 
requerida para la supervisión de los contratos 
derivados, para la ejecución del contrato 
interadministrativo. 

Se está dando cumplimiento a la obligación. 

17- Presentar a la DEFENSORIA un informe técnico 
mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el estado precontractual, contractual y 
postcontractual (ejecución técnica, jurídica, 
administrativa y financiera) y avance de los 
proyectos de acuerdo con los informes del 
contratista, la interventoría de los mantenimientos 
y adecuaciones, el cual será entregado dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes al mes que 
se reporta. La estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no acordarse dicha 
estructura, La Empresa Inmobiliaria reportará 
acorde a la metodología establecida por la Entidad. 

El informe técnico mensual se encuentra cargado 
en Secop II. 

18- Remitir mensualmente a LA DEFENSORIA, el 
informe financiero y contable emitido por la 
fiduciaria sobre los recursos existentes en el 
Patrimonio Autónomo, el cual deberá ser 
presentado la última semana del mes siguiente al 
que se reporta. Así mismo, dentro de los primeros 
quince (15) días hábiles siguientes a la finalización 
de cada trimestre, se remitirá un informe con el 
valor de las contrataciones realizadas, cuentas en 
trámite y pagos realizados. 

El informe financiero y contable mensual se 
encuentra cargado en Secop II al igual que los 
extractos y rendimientos financieros. 
 
 

19-Pronunciarse respecto a los informes o 
respuestas que presente (n) lo (s) contratista (s), e 
interventoría (s) en virtud de las actividades de 
supervisión. 

Se está dando cumplimiento a la obligación. 

20- Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación de cláusulas de apremio, cláusulas 
penales al Comité Fiduciario, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que 
suscriba el Patrimonio Autónomo producto de los 
procesos de contratación. Así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 

21- Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. Se está dando cumplimiento a la obligación. 

22- Designar un Gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar a la Defensoría con 
antelación si se presenta algún cambio de este. 

La designación se realizó en el mes de marzo: 
Componente 1: Yair Rodríguez 
Componente 2: Nelson rojas 

23- Establecer cláusulas penales y de apremio en los 
contratos derivados que se suscriban para dar 
cumplimiento al objeto del presente contrato, con 
la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 
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de las obligaciones que de estos se deriven. La 
Defensoría del Pueblo podrá requerirle a La 
Empresa Inmobiliaria para hacer efectivas dichas 
cláusulas, en el evento de cualquier retraso que 
afecte el cronograma y La Empresa Inmobiliaria 
estará en la obligación de atender la instrucción. 
Los valores que se generen como consecuencia de la 
imposición y aplicación de cualquier apremio o 
cláusula penal se incorporarán a los recursos del 
Patrimonio Autónomo y su destinación será definida 
por la Defensoría. 
24- Remitir a la Defensoría del Pueblo para su 
revisión y aprobación los proyectos que durante la 
etapa de ejecución requieran ajustes técnicos que 
modifiquen su alcance o cambien las condiciones 
técnicas que afecten su funcionamiento y 
operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de 
financiación o plan financiero y/o requiera recursos 
adicionales, anexando las justificaciones 
requeridas, con los conceptos técnicos de la 
interventoría de la obra y la del Supervisor del 
proyecto designado por el contratista, los ajustes de 
diseño requeridos, certificación de disponibilidad de 
recursos adicionales, según sea el caso. Lo anterior 
para su posterior aprobación en el Comité Técnico y 
fiduciario cuando aplique. Tramitar los 
desembolsos, verificando el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para cada uno de los contratos 
derivados del contrato interadministrativo. 

Se realizó la prórroga del contrato derivado de 
obra Montelibano hasta el 20 de marzo, el 
contrato de interventoría hasta el 30 de marzo y 
del contrato marco hasta el 30 de abril. 
 

25- Realizar las visitas iniciales y de seguimiento 
que se requieran, a los sitios donde se ejecutarán 
los proyectos, y presentar los respectivos informes, 
con los elementos que permitan al Comité técnico 
verificar la correcta ejecución de los mismos. 

Se han realizado las siguientes visitas en cada 
frente de trabajo: 
 
Inicial: 
ANTIOQUIA: 25 junio 
ARAUCA: 08 julio 
PÁCORA: 26 junio 
MONTELIBANO: 19 julio 
 
50% de avance: 
MONTELIBANO: Septiembre 
 
Final: 
PÁCORA: 30 septiembre 
ANTIOQUIA: 11 noviembre 
ARÀUCA: 18 noviembre 
 
Adicional: 
Montelíbano: 31 de enero 

26- Entregar a la Defensoría del Pueblo los 
productos (documentos, estudios, obras) de los 
contratos derivados, con posterioridad a la 
terminación de los mismos, previo trámite realizado 
con la interventoría dentro del plazo de ejecución 
contractual. Lo anterior a través del acta de recibo 
suscrita por el supervisor del contrato por parte de 
LA DEFENSORIA, una vez estos hayan sido recibidos 
a satisfacción por La Empresa Inmobiliaria y se 
cumplan las condiciones necesarias para su recibo 
por parte de LA DEFENSORIA. 

Se firman las actas de entrega ANTIOQUIA, 
PÁCORA y ARAUCA 

27-. Atender los requerimientos realizados por el 
supervisor designado por la Defensoría del Pueblo. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
La empresa inmobiliaria ha dado respuesta a los 
requerimientos presentados por la Defensoría. 

Asistir a las reuniones, talleres, comités, 
socializaciones y demás eventos que se realicen en 

Se realiza un comité por cada frente de trabajo 
cada semana. 
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el marco del programa que se ejecutará con objeto 
del presente contrato, en los que se requiera su 
participación, y colaborará con el suministro de 
información y en la contestación de los 
requerimientos por parte de interesados. 

 
Visitas de seguimiento según lo pactado: 3 visitas 
(al inicio, al 50% de avance y al finalizar) 

Contratar para la ejecución del objeto contractual, 
los servicios de una sociedad fiduciaria para 
administrar a través de la constitución de un 
Patrimonio Autónomo los recursos con los que 
cuenta la Defensoría del Pueblo para la ejecución 
de los proyectos definidos, para lo cual la Entidad 
asumirá todos los costos asociados a dicha 
contratación y ejecución con cargo a los recursos 
pactados como remuneración de sus servicios. 

Se dio cumplimiento a esta obligación 

Constituir el patrimonio autónomo de que trata el 
literal anterior dentro de los cinco (5) días 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato 
interadministrativo, previa aprobación de las 
condiciones de la fiducia por parte de La Defensoría 
del Pueblo. 

Se dio cumplimiento a esta obligación 

Elaborar conjuntamente con la Defensoría del 
Pueblo el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos de La 
Defensoría 

Se dio cumplimiento a esta obligación 

Administrar a través del Patrimonio Autónomo, los 
recursos con los que cuenta la Defensoría del Pueblo 
para la ejecución de los proyectos señalados, y a 
través del cual, pondrá a disposición un esquema de 
pagos que, frente al avance de los proyectos 
aprobados por la interventoría y el supervisor, 
remunere a los contratistas seleccionados y 
contratados por el Patrimonio Autónomo. 

Se dio cumplimiento a esta obligación y se 
cuenta con el plan de pago y plan de 
amortización de anticipo. 

Designar a la Defensoría del Pueblo como 
beneficiaria del Patrimonio Autónomo constituido 
en virtud de la suscripción contrato 
interadministrativo. 

Se dio cumplimiento a esta obligación 

Realizar el control, seguimiento y supervisión a los 
desembolsos que realice la sociedad fiduciaria con 
ocasión de los pagos a realizarse en el marco de la 
ejecución de cada uno de los contratos derivados 
celebrados para la ejecución del contrato 
interadministrativo, para lo cual deberá remitir a la 
Defensoría del Pueblo la legalización de los mismos 
dentro de los quince días hábiles siguientes al 
desembolso. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación 
presentando en el mes el informe financiero y 
respectivo seguimiento y verificación de cortes 
de obra y pagos realizados. Los cuales se remiten 
mes a mes a financiera 

Restituir a la cuenta que por escrito indique la 
Defensoría del Pueblo todos los recursos o saldos no 
ejecutados que quedaren una vez se cumpla el 
plazo y/o el objeto del contrato, es decir, a la 
liquidación del mismo. 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 

Reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato, 
dentro de los primeros diez (10) días del mes 
siguiente a su causación a las cuentas que para tales 
efectos indique La Defensoría del Pueblo 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
Se carga en SECOP el extracto del mes y los 
rendimientos. De igual manera se copia vía 
correo a la subdirección financiera de la entidad. 

Reintegrar, contra acta de liquidación, los 
excedentes de los recursos que se encuentren en la 
fiducia que no fueron ejecutados en el marco del 
objeto contractual, una vez liquidado el último de 
los contratos derivados. 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 

Solicitar a la Fiduciaria que administre los recursos 
del contrato interadministrativo bajo fiducia 
mercantil, dar cumplimiento a los parámetros 

Se dio cumplimiento a esta obligación 
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establecidos por la Contaduría General de la Nación 
para el manejo contable de los negocios fiduciarios. 
Presentar a La Defensoría del Pueblo un (1) informe 
final de gestión del contrato interadministrativo 
donde se consigne las actividades ejecutadas y a 
través del cual se remitan la totalidad de los 
productos generados de la ejecución del presente 
contrato, adjuntando copia de las actas de 
liquidación de los contratos derivados y de todos los 
soportes en medio magnético 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 

Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
contrato interadministrativo, previa liquidación de 
los contratos derivados. 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 

Articular las gestiones de los equipos de gestión 
brindados por la asistencia técnica, con los apoyos 
de infraestructura de la sede nacional de La 
Defensoría del Pueblo. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación 

Garantizar un equipo interdisciplinario e idóneo que 
asegure la prestación del servicio en cumplimiento 
del objeto contractual, garantizando supervisores 
técnicos durante toda la ejecución del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación 

Exigir a los contratistas el suministro de los 
elementos de protección personal a las personas 
vinculadas para la ejecución del contrato o 
requerido para la realización de sus actividades. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
Semanalmente en cada comité se hace una 
actualización del estado. 

Exigir a los contratistas adjudicatarios de los 
contratos derivados la calidad de los materiales a 
utilizar en la ejecución de los objetos 
contractuales. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación 

Exigir al contratista la elaboración de los 
cronogramas de ejecución de las obras en los que 
indique días y horarios en que se desarrollarán las 
actividades del contrato con el fin de no alterar la 
prestación del servicio público. Los cronogramas 
deberán ser elaborados en coordinación con el 
supervisor del contrato. 

Se presentaron los respectivos cronogramas al 
inicio de cada frente de trabajo. 
El frente de MONTELIBANO se hizo actualización 
de estado de programación en el mes de febrero. 
 

Velar por la seguridad y custodia de los bienes de la 
Defensoría, durante la ejecución del contrato de 
adecuaciones. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación 

OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Asegurar que el personal requerido para la 
ejecución del contrato cuente con el perfil de: 
educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, 
posgrado), formación (cursos específicos de la 
actividad a desarrollar como diplomados, 
seminarios, talleres entre otros) o experiencia para 
garantizar la correcta y adecuada ejecución del 
mismo. 

Se dio cumplimiento a esta obligación 

Demostrar mediante evidencias la implementación 
de acciones de mejora (correctivas o preventivas 
frente a cualquier situación que afecte la ejecución 
del contrato) que permita tomar las decisiones a 
que haya lugar. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación: el 
informe mensual 

Tener a disposición la información documentada 
para la recepción, tratamiento y respuesta a 
requerimientos, solicitudes, quejas, denuncias en el 
marco de la ejecución del contrato. 

Se dio cumplimiento a esta obligación y se 
presenta en cada comité semanal. 

OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Informar al supervisor, en el momento que ocurran 
eventualidades o situaciones de seguridad que 
afecten la disponibilidad, integridad y/o 
confidencialidad de la información de la Defensoría, 
en el marco de la ejecución del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
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OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso 
eficiente de agua, energía y manejo de residuos que 
se generen durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la política ambiental de la Entidad. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación.  

Adoptar las medidas necesarias para el 
almacenamiento y manejo adecuado de los 
productos químicos utilizados durante la ejecución 
del contrato; de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Adoptar las medidas necesarias para el manejo 
adecuado y la disposición final de los residuos que 
se generen durante la ejecución del contrato. d) Las 
demás que se encuentren establecidas por la ley. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Certificar que cuenta con un representante de 
seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el 
perfil establecido en la Resolución 312 del 2019, o a 
la norma que adicione, modifique o sustituya y 
garantice el cumplimiento de obligaciones 
contractuales establecidas en el marco de la 
ejecución del contrato y la normatividad vigente. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Presentar la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de controles, 
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud 
en el trabajo durante la ejecución del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Presentar el concepto médico ocupacional favorable 
de los colaboradores vinculados para la ejecución 
del contrato. 

Se dio cumplimiento a esta obligación. 

Suministrar a los colaboradores vinculados para la 
ejecución del contrato los elementos de Protección 
Personal requerido para la realización de sus 
actividades. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo 
establecido en la normatividad vigente. 
PARAGRAFO: Aquellas obligaciones previstas en los 
ordinales II, III, IV y V del presente contrato, que 
por su naturaleza no sean aplicables a La Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, este deberá exigirlas a los 
contratistas derivados en virtud del presente 
contrato interadministrativo. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

OBLIGACIONES GENERALES 
Brindar asistencia técnica, asesoría jurídica, 
administrativa, financiera, y demás necesarias para 
la correcta y adecuada ejecución del contrato, y le 
sean requeridas por la Defensoría en virtud de la 
naturaleza del mismo. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Cumplir con el objeto del contrato con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno entre los contratistas y la Defensoría del 
Pueblo. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y 
términos de los estudios previos y de la propuesta, 
que hace parte integral del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Defender en todas sus actuaciones los intereses 
propios y de LA DEFENSORIA, obrar con lealtad y 
buena fe en todo el desarrollo del objeto del 
Contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Designar a un funcionario competente para el 
acompañamiento y supervisión en la ejecución del Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
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presente contrato, quien a su vez realizará la 
coordinación del mismo respecto de la otra parte. 
Disponer de las instalaciones, recurso humano, 
equipos y herramientas técnicas, tecnológicas para 
el desarrollo del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Asumir los costos de desplazamiento en que deba 
incurrir el contratista para la recolección, 
validación y toma de información necesaria para la 
ejecución del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Constituir y allegar a la Defensoría del Pueblo las 
garantías requeridas dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Participar en las reuniones a las que la Defensoría lo 
convoque, relacionadas con la ejecución del 
contrato. 

Comité semanal por cada frente de trabajo. 

Disponer de los medios necesarios para el cuidado y 
custodia de la documentación objeto del presente 
contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Atender los requerimientos, lineamientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del Contrato le imparta la institución a 
través del supervisor del contrato, para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Entregar al supervisor del Contrato los informes que 
le sean requeridos. m) Guardar estricta reserva 
sobre todos los trámites, la información y 
documentos a los que tenga acceso, en desarrollo 
del objeto contractual o de aquellos que llegue a 
conocer en desarrollo del contrato y que no tenga 
carácter de pública o reservada. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio la 
información o documentos a terceros, sin la previa 
autorización escrita de la Defensoría del Pueblo. 

Se presenta un informe semanal por casa frente 
de trabajo y un informe mensual. 

Manipular de manera segura todos los documentos 
relacionados con los aspectos administrativos, 
jurídicos, financieros y técnicos que se generen en 
desarrollo del contrato, en estricto cumplimiento de 
las normas de retención documental y archivo. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Entregar al supervisor los documentos requeridos, 
de manera organizada y en última versión. Así 
mismo deberá tenerlos a disposición de cualquier 
organismo de control que lo requiera. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Acompañar a la Defensoría en la elaboración de las 
respuestas a los requerimientos que efectúen los 
organismos de control en relación con la ejecución 
del contrato, así como suministrar la documentación 
e información solicitada. 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación. 

Incluir a la Defensoría del Pueblo como asegurado y 
beneficiario de las garantías otorgadas con ocasión 
de la ejecución de los contratos derivados del 
contrato interadministrativo. Se precisa que, en 
cuanto al amparo de cumplimiento, calidad de 
bienes y servicios, responsabilidad civil 
extracontractual, estabilidad y calidad de la obra, 
pago de salarios, prestaciones sociales y demás que 
apliquen, tal y como quedó contemplado en el 
presente documento, se deberá incluir a la 
Defensoría del Pueblo como asegurado y 
beneficiario de las garantías otorgadas con ocasión 
de la ejecución de los contratos derivados del 
contrato interadministrativo. 

Se dio cumplimiento. 

Cumplir con las normas ambientales, de seguridad Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
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industrial y de seguridad y salud en el trabajo. 
Cumplir durante el tiempo de ejecución del 
contrato, con las obligaciones con el sistema 
integral de seguridad social en salud, pensión y 
parafiscales, de conformidad con las disposiciones 
legales sobre la materia. Para el efecto, el 
Contratista debe adjuntar a la plataforma del 
SECOP II, para los pagos del contrato, certificación 
expedida por el revisor fiscal, en la que acredite el 
cumplimiento de dicha obligación. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Responder por el pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones a que haya lugar del 
personal que se emplee en la ejecución del 
contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Constituir las garantías exigidas por la Defensoría en 
los términos y condiciones establecidas en el 
contrato y publicarla en la plataforma del SECOP II. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Suscribir junto con el supervisor del contrato, el 
acta de inicio, así como también el acta de 
liquidación contractual dentro del término legal 
indicado para tal efecto. 

Se firmó acta de inicio el 22 de diciembre de 
2023 

Presentar cronograma y plan de trabajo detallado 
para la ejecución del contrato interadministrativo. 

Se remitieron cronogramas en los tiempos 
establecidos una vez se iniciaron las obras. 

Utilizar la imagen de la Defensoría del Pueblo de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
institución. Salvo autorización expresa y escrita de 
las partes ningún funcionario, podrá utilizar el 
nombre, emblema o sello oficial de la Defensoría 
para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Diligenciar y suscribir junto con el Supervisor del 
contrato el formulario de calificación de 
contratistas, el cual será concertado al inicio de la 
ejecución del contrato. 

Se dio cumplimiento a esta obligación 

Verificar y aprobar todos los informes presentados 
por la (s) interventoría (s) de los contratos en el 
seguimiento realizado a la ejecución contractual. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Para los correspondientes pagos se deberá enviar y 
publicar en la plataforma del SECOP II, el formulario 
de Informe de Contratistas (Descargable del Mapa 
de Procesos de la Entidad) y los documentos 
requeridos. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 

Publicar en la plataforma del SECOP II el informe 
final de la ejecución del contrato. 

No se ha requerido al contratista para esta 
obligación 

Cumplir con todas las obligaciones que se deriven 
de la naturaleza del contrato, así como todas las 
normas, leyes y reglamentos vigentes o que se 
expidan posteriormente y que contemplen aspectos 
relativos a la ejecución del contrato. 

Se está dando cumplimiento a esta obligación. 
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AVANCE ACTIVIDADES 

Físico Presupuestal 

% Programado % Real % Programado % Real 

99% 99,2% 92,5% 92,5% 

 
 

OBSERVACIONES 

En el mes de marzo no se realizaron pagos 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Gustavo Adolfo Márquez 

Profesional Especializado – Grado 19 
Supervisor delegado (03 marzo – 25 marzo) 

 

 

 

_______________________________________ 
María Patricia de la espriella Carriazo 
Profesional Especializado – Grado 20 

 


