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CONTRATO No. 4600103221 DE 2024 

Modificación No. 03 

 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA: 
CONSULTORIAS TECNICAS Y OBRAS 
CIVILES S.A.S. 

NIT: 901403825-8 

OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO 
ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON 
CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA 
BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA 

VALOR INICIAL: 

CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/L ($480.775.658) INCLUIDO AIU DEL 
46.65%, 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

TRES (3) MESES Y DOS (2) DÍAS CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA DE REANUDACIÓN 
DEL CONTRATO  

FECHA DE INICIO: 20 DE ENERO DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE ABRIL DE 2025 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

SUSPENSIÓN No. 1: SUSPENDER EL 
PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE SU 
PUBLICACIÓN EN SECOP II, HASTA EL 
VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025) 

AMPLIACION No. 01: POR EL TÉRMINO DE 
TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 
22 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 22 DE 
ABRIL DE 2025 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACION N°2: POR EL TÉRMINO DE UN 
(1) MES Y ONCE (11) DÍAS , CONTADOS A 
PARTIR DEL VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 
2025 HASTA EL DOS (02) DE JUNIO DE 2025, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE 

 
Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Infraestructura del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín No. 39 
del 7 de abril de 2025 y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Suministros y Servicios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
Acta 22 del 8 de abril de 2025 

http://www.medellin.gov.co/
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PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato 4600103221 DE 2024 

por un término de: UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS , CONTADOS A PARTIR DEL 

VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2025 HASTA EL DOS (02) DE JUNIO DE 2025, ambas 

fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente 

modificación. 

 
SEGUNDO: GARANTÍAS. CONSULTORIAS TECNICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.., 
deberá modificar las garantías del 4600103221 DE 2024, de conformidad con lo 
establecido en el presente documento. En caso de no haber solicitado garantías, debe 
expresarse. 
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en 4600103221 DE 2024. 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de 
Planeación 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

 
Luisa María Barrera Sosa  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Patricia Rojas 
Benítez 
Directora Técnica 
Secretaria de Suministros y 
Servicios 
 
José Julián Yepes Piedrahita 
Apoyo Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución a 
la Contratación 
 
 
Kamal Nassar Montoya  
Revisor Jurídico 
Subsecretaria de Ejecución a 
la Contratación 
 
 
Jersson Rojas Jaramillo 
Revisor Financiero 
Subsecretaria de Ejecución a la 
Contratación 
 

 
 
 
 
 
Juan Diego Suarez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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