ASOCIACION DE CABILDOS Y/0
AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS
INTY-QUILLA
NIT: 900.652.849-8

ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
San Juan de Pasto, abril de 2025

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 17 de julio de 2015 y al amparo de las
facultades conferidas por las resoluciones 086 del 24 de julio de 2012 y resolucién 094 del 7
de septiembre de 2022, me permito presentar el estudio previo de oportunidad y conveniencia
para llevar a cabo la presente a cabo el presente contrato.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION: la ASOCIACION DE
CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY — QUILLA, tiene la
necesidad de llevar a cabo la presente contratacion toda vez que mediante Decreto No 027 de
15 de marzo de 2025, el municipio ARBOLEDA en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el articulo 305 de la Constitucion politica de Colombia,
articulo 94 del Decreto 1222 de 1986 y Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 y demas
disposiciones, designa como entidad ejecutora del proyecto No BPIN 2025520510002
“Mejoramiento DE LA ViA SAN MIGUEL SAN JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEPARTAMENTO DE NARINO”. De
acuerdo a ello se requiere realizar la contratacion del siguiente objeto del gasto: CONTRATAR
SERVICIO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIiA SAN MIGUEL - SAN
JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARINO”.

De conformidad con la Resolucion 086 del 24 de julio del 2012, la ASOCIACION DE
CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY — QUILLA se constituy6
como una entidad sin &nimo de lucro entidad de derecho publico de caracter especial cuyas
entidades publicas asociadas corresponden a comunidades indigenas. En este orden de
ideas, esta entidad esta regida por ley 489 de 1998 especialmente su articulo 95 y el Decreto
1088 de 1993 (adicionado mediante el decreto 252 de febrero de 2020), los cuales concuerdan
en que el régimen contractual aplicable a esta entidad ser& el del derecho privado, con la
salvedad de que en lo demas le sera aplicable el Decreto 130 de 1976 y normas concordantes,
sin dejar de lado la aplicacion de los principios establecidos en el estatuto general de
contratacion Ley 80 de 1993, el articulo 355 de la Constitucion Politica y el Decreto presidencial
092 de 2017.

Descripcién de la Necesidad

El Estado Colombiano en su funcién institucional, promueve politicas que le apuntan a la
equidad y la buena distribucién de los recursos que son propios de la misma sociedad, ademas
desde la Constitucion Politica de 1991, se establece la obligacion de implementar acciones
que fortalezcan el desarrollo integral como parte del derecho a la vida, calidad de vida y
ambiente sano de las personas, al respecto manifiesta:

La Ley 715 de 2001, en su articulo 76 establece que es responsabilidad de los municipios,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial
construir y conservar la infraestructura municipal de transporte.
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LEY 105 DE 1993, en su articulo 17 establece que hace parte de la infraestructura distrital
municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del
Municipio ademas en su articulo 20 establece que corresponde al Ministerio de Transporte, a
las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las
Entidades Territoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura de transporte,
determinando las prioridades para su conservacion y construccion.

En este orden, la Administracibn Municipal de Arboleda busca mantener los territorios
conectados ya que la movilidad en el Municipio de Arboleda es baja, por tanto, el problema
central se enfoca en los “Dificultad en la intercomunicacién terrestre de la via terciaria que
comunican entre San Miguel y San Joaquin del municipio de Arboleda - Narifio.” debido al
deterioro de las vias. Segun el plan de desarrollo territorial de arboleda “Arboleda Somos
Todos 2024 — 2027”7, Programa: Arboleda planificada, con infraestructura y gobernanza para
el desarrollo territorial; Subprograma: Planeacion y administracion para la efectividad,;
Indicador de producto: Namero de kildmetros de vias gestionando con pavimento. Frente a
este contexto el Plan de Desarrollo contempla el Mejoramiento de vias con placas huella y/o
caminos empedrados, por tanto, este proyecto se enfoca a mejorar la infraestructura vial de
las vias del municipio de Arboleda.

Actualmente la problematica de las vias en mal estado en el municipio de Arboleda, ubicado
en el departamento de Narifio, Colombia, es un tema que afecta gravemente la calidad de vida
de los habitantes y el desarrollo econdmico de la regién. Arboleda es un municipio rural con
una topografia montafiosa, lo que complica ain mas las condiciones para la construccion y
mantenimiento de infraestructuras viales.

1. Condiciones geogréficas y climéticas, Arboleda se encuentra en una zona montafosa, lo
que dificulta la construccién y mantenimiento de las vias. Ademas, la regién presenta un clima
lluvioso durante gran parte del afio, lo que provoca constantes deslizamientos de tierra,
afectando las carreteras y creando baches y huecos, lo que empeora el estado de las vias.

2. Vias de acceso y conectividad limitada, La falta de mantenimiento de las carreteras
principales, secundarias y terciarias que conectan el municipio con otras localidades de Narifio,
y con la capital departamental, Pasto, limita la movilidad de personas y mercancias. Los
vehiculos sufren dafios frecuentes debido a las malas condiciones de las vias, lo que genera
un aumento en los costos de transporte y limita el acceso a servicios basicos como atencion
médica, educacion, y productos de consumo, por otra parte, dificulta en gran medida la
comunicacion entre las veredas y el casco urbano especialmente el sector entre las Veredas
San Miguel y San Joaquin donde se presenta un estado de probable de la via, siendo este el
Unico acceso hacia el casco urbano.

3. Impacto en la economia local, El mal estado de las vias también afecta la economia local,
especialmente para los agricultores y productores de la region, quienes no pueden transportar
sus productos con eficiencia ni acceder a mercados mas amplios. Esto reduce las
oportunidades comerciales y contribuye a la pobreza de las familias rurales. Ademas, las
personas tienen dificultades para acceder a productos y servicios esenciales que provienen
de otros municipios o de la capital.
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ANALISIS DE OPORTUNIDAD:

Resulta oportuna toda vez que en el cumplimiento del decreto 027 de 15 de marzo de 2025
del municipio de Arboleda, es imperioso llevar a cabo la contratacion del desarrollo de las
actividades para la ejecucion del proyecto de inversién “MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN
MIGUEL — SAN JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL
MUNICIPIO DE ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARINO?”, identificado con codigo BPIN
2025520510002, viabilizado, priorizado y aprobado por el municipio de Arboleda, cuya
poblacion beneficiada corresponde a los habitantes del municipio de Arboleda, departamento
de Narifio.

Que el contrato resulta oportuno realizarlo toda vez que desarrollara las acciones establecidas
en el proyecto objeto de los recursos.

ANALISIS DE CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION: El tipo de contrato a celebrar, la
definicion del objeto y su alcance se consideran como los mas convenientes para satisfacer la
necesidad de esta contratacion y la correcta ejecucion del proyecto referido anteriormente.

CONDICIONES DEL CONTRATO.

OBJETQ: Contratar servicio de obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN MIGUEL
— SAN JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO
DE ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARINO”,

PLAZO DE EJECUCION: Dos (02) meses.

LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Arboleda, Departamento de Narifio.

DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio convencional de las
partes es el municipio de Arboleda — Departamento de Narifio.

ESPECIFICACION TECNICA DEL SERVICIO A CONTRATAR.

CUADRO RESUMEN ESPECIFICACIONES TECNICAS

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 PRELIMINARES

1,1 |ROCERIAY LIMPIEZA GLB 1,00

1,2 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3 100,00

1,3 |RELLENO LATERAL CON RECEBO M3 58,80
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA

1,4 |EXCAVACION, EXPLANACION, CANAL, PRESTAMOS PARA M3 100,00

DISTANCIAS MAYORES A 100 M
2  LOCALIZACION
2,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 196,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
3 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
excavacion MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA VIGAS
31 |y CUNETAS M3 23,48
3,2 |SUB BASE GRANULAR M3 151,26
3,3 | CONFORMACION DE CALZADA M2 960,40
3,4 |CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa CLASE G (CICLOPEO) M3 46.41
3,5 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa M3 95,87
3,6 |CONCRETO RESISTENCIA 12 MPa (F) M3 2,98
3,7 | ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa KG 6618,70
3,8 |SELLO DE JUNTAS, INCLUYE CORTE ML 614,25
4 | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
4,1 |LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES UN 2,00
5 | OTROS COSTOS DE LA OBRA CIVIL
5,1 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO UN 1,00
5,2 | PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA UN 1,00

DETALLE METODOLOGICO

La ejecucion del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN MIGUEL — SAN
JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARINO"; consiste en el mejoramiento de la
infraestructura a realizar comprende la construccion de 196 ml de placa huella.

En el caso de las obras lineales se consideran soluciones bajo las condiciones especificas de
topografia, tipo de suelo, fuentes de materiales, entre otros. Se plantean técnicas de
mejoramiento para la estructura de pavimento articulado para atender necesidades tanto
funcionales como estructurales de la red vial terciaria.

Se consideran también soluciones complementarias al manejo de la escorrentia superficial del
sistema de cunetas y alcantarillas incluidas en la obra lineal.

Las actividades principales que estan asociadas al mejoramiento de la via terciaria se listan a
continuacion:

1. Preliminares

1.1. Roceria y limpieza 1glb

1.2. Excavaciones varias sin clasificar 100M3

1.3. Relleno lateral con recebo 58,80M3

1.4. Transporte de materiales provenientes de la excavacion, explanacion, canal, préstamos
para distancias mayores a 1000 m 100M3

2. Localizacion

2.1. Localizacion y Replanteo 196Ml

3. Construccion de placa huella
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3.1. Excavacion manual en material conglomerado para vigas y cunetas 23,48M3
3.2. Sub base granular 151,26M3

3.3. Conformacién de calzada existente 960,40M2

3.4. Concreto Resistencia 21Mpa Clase G (Ciclépeo) 46,41M3

3.5. Concreto Resistencia 21 Mpa 95,87M3

3.6. Concreto Resistencia 14 Mpa(F) 2,98M3

3.7. Acero de Refuerzo Fy 420 MPa 6618,70Kg

3.8. Sello de juntas, Incluye corte 614,25MI

4. Limpieza de Alcantarillas existentes 2Und

Total, intervenciéon de Placa huella construida: 196 Ml

Metodologia: Mejoramiento de la via San Miguel — San Joaquin mediante la construccion de
placa huella en el municipio de Arboleda, departamento de Narifio.

1. PRELIMINARES.
1.1. Roceria y Limpieza
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: GLB

1.2. Excavaciones varias sin clasificar No incluye transporte
ESPECIFICACION INVIAS: 600-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

1.3. Relleno con materi’al de rqcebo.
ESPECIFICACION INVIAS: 610-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

1.4. Transporte de materiales provenientes de la excavacion, explanacion, canal,
préstamos para distancias mayores a 1000 m

ESPECIFICACION INVIAS: 900.2-22

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

2. LOCALIZACION
2.1. Localizacion y replanteo:
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: ml

3. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

3.1. Excavacion manual con material conglomerado para vigas y cunetas
ESPECIFICACION INVIAS: 600-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

3.2. Sub base granular )
ESPECIFICACION INVIAS: 320-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

3.3. Conformacién de calzada existente
ESPECIFICACION INVIAS: 310-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m2

3.4. Concreto Resistencia 21Mpa Clase G (Ciclopeo)
ESPECIFICACION INVIAS: 630-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3
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3.5. Concreto Resistencia 21 Mpa
ESPECIFICACION INVIAS: 630-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

3.6. Concreto Resistencia 14 Mpa (F)
ESPECIFICACION INVIAS: 630-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: m3

3.7. Acero de Refuerzo Fy 420 MPa
ESPECIFICACION INVIAS: 640-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Kg

3.8. Sello de juntas, incluye corte
ESPECIFICACION INVIAS: 642-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: ml

4. SENALIZACION VIAL

4.1. Suministro e instalacién de sefial reglamentaria SR-30
ESPECIFICACION INVIAS: 640.1-22
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Und

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
5.1. Limpieza de alcantarillas existentes
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Und

PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION:

El valor del contrato es por la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS moneda legal corriente ($401.249.440,54). Correspondiente a la ejecucion del
conjunto de actividades, derivadas del proyecto de inversion BPIN 2025520510002
“MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN MIGUEL - SAN JOAQUIN MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA,
DEPARTAMENTO DE NARINO”

VALOR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES $ 25.892.910,77
1,1 |ROCERIAY LIMPIEZA GLB 1,00 $ 1.034.829,37 $ 1.034.829,37
EXCAVACIONES VARIAS SIN
1,2 CLASIEICAR M3 100,00 $27.211,16 $2.721.116,00
1,3 | RELLENO LATERAL CON RECEBO M3 58,80 $336.370,50 | $19.778.585,40

TRANSPORTE DE MATERIALES
PROVENIENTES DE LA EXCAVACION,

1,4 | EXPLANACION, CANAL, PRESTAMOS M3 100,00 $ 23.583,80 $ 2.358.380,00
PARA DISTANCIAS MAYORES A 100
M

2 LOCALIZACION $ 2.280.440,40

2,1 ‘ LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 196,00 $ 11.634,90 $2.280.440,40
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" - VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
3 |CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA $362.752.417,80
excavacion MANUAL EN MATERIAL
3,1 |CONGLOMERADO PARA VIGAS Y M3 23,48 $64.135,16 $ 1.505.893,56
CUNETAS
3,2 | SUB BASE GRANULAR M3 151,26 $377.168,43| $57.050.496,72
3,3 | CONFORMACION DE CALZADA M2 960,40 $14.773,77 | $14.188.728,71
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa
3,4 CLASE G (CICLOPEO) M3 46.41 $1.140.032,96 | $52.908.929,67
3,5 | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa M3 95,87 $ 1.460.290,21 | $ 139.998.022,43
3,6 | CONCRETO RESISTENCIA 12 MPa (F) M3 2,98 $ 1.003.305,88 $2.989.851,52
3,7 |ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa KG 6618,70 $11.973,94| $79.251.916,68
3,8 | SELLO DE JUNTAS, INCLUYE CORTE ML 614,25 $24.189,79| $14.858.578,51
4 |ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO $3.873.671,58
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
4,1 EXISTENTES UN 2,00 $ 1.936.835,79 $3.873.671,58
5 |OTROS COSTOS DE LA OBRA CIVIL $ 6.450.000
5,1 |PLAN DE MANEJO DE TRANSITO UN 1,00 $ 3.750.000,00 $ 3.750.000,00
PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
52 GUIA AMBIENTAL - PAGA UN 1,00 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara con la firma del contrato por las partes y para su ejecucion se
requiere la presentacion de la totalidad de los documentos solicitados, la aprobacion de las
pélizas de garantia, la certificacion presupuestal y la suscripcion del acta de inicio

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

DEL CONTRATANTE:

Exigir al contratista le ejecucion idénea del objeto del contrato.

Constituir el Registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.

Hacer los pagos en los términos convenidos.

Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las
obligacionescontractuales.

5. Designar un supervisor la ejecucion del Contrato.

PR

DEL CONTRATISTA:
Obligaciones del contratista; Generales

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo establecido en el presente documento.
2. Entregar la construccion objeto del presente Contrato cumpliendo con lo previsto en
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cuanto a la calidad, cantidad, especificaciones y formas indicadas.

Mantener durante el desarrollo del presente Contrato la disponibilidad de los
materiales a suministrar, bajo su exclusiva responsabilidad, cuenta y riesgo.
Ejecutar el contrato con sus propios medios y herramientas, para lo cual debera
suministrar y contar con todos los insumos, equipos, instalaciones y demas
elementos necesarios para la ejecucion de las actividades propias del objeto del
presente Contrato.

Contratar y emplear a sus propios trabajadores, empleados y subcontratistas,
haciéndose cargo por la adecuada y oportuna liquidacién y pago de los respectivos
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, parafiscales, honorarios,
reclamaciones, condenas y demas erogaciones atinentes a los mismos,
manteniendo indemne a EL CONTRATANTE en todo momento. EL CONTRATISTA
sera responsable por la idoneidad, competencia y experiencia del personal que
emplee para el desarrollo del presente Contrato.

Atender las observaciones y/o requerimientos que le formule EL CONTRATANTE y
corregir las fallas que se presenten en la ejecucién del contrato dentro del plazo
razonable que se le sefiale para el efecto.

De ser necesario 0 a solicitud de EL CONTRATANTE, entregar oportunamente los
ensayos y pruebas de laboratorio para comprobar la calidad de la construccion.
Cumplir y garantizar con todas las especificaciones de la construccién y calidad de
materiales, previstas en la norma NSR-10.

Informar pronta y oportunamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier hecho o
circunstancia anormal que observe, con el fin de evitar dafios y retrasos en las
entregas.

Mantener absoluta reserva respecto de toda clase de informacién y asuntos de
naturaleza confidencial relacionados con EL CONTRATANTE o con este Contrato.
Utilizar el nombre de EL CONTRATANTE solamente en la forma autorizada por este
altimo.

Coordinar la logistica relativa a la ejecucién y desarrollo del contrato.

Tener a su disposicién recursos humanos y técnicos, que permitan el desarrollo del
contrato, sin interrupciones ni retrasos respecto del Cronograma.

Brindar al personal que se encuentre bajo su servicio los elementos de proteccion
personal necesarios para la ejecucion del contrato y capacitarlo para el manejo de
tales elementos.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato, de acuerdo con todas las normas y disposiciones aplicables bajo las leyes
0 reglamentos vigentes 0 que se expidan, respecto a la ejecucion del objeto del
Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucién del Contrato.

Obligaciones del contratista; Especificas

1.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal idoneo y necesario para
la ejecucion de LA OBRA objeto del presente CONTRATO, siendo por su cuenta y
costo los salarios y demas prestaciones establecidas en el Cddigo Laboral
Colombiano, asi como la afiliacion a la seguridad social integral y al pago de los
aportes del SENA, SUBSIDIO FAMILIAR, e |.C.B.F. y demés disposiciones de la Ley.
Para efectos de esta clausula, EL CONTRATISTA deber4 presentar a EL
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CONTRATANTE las constancias de afiliacion de sus trabajadores a los Sistemas de
Seguridad Social (Salud, Pension, Riesgos Profesionales), asi como de los aportes
periddicos de dichos conceptos, reservandose EL CONTRATANTE la facultad de
efectuar directamente los respectivos pagos en caso de que el CONTRATISTA no
lo hiciere, descontando sobre dichos valores de las actas de OBRA correspondiente.
Para el ingreso a la OBRA se exigiran las respectivas afiliaciones.

EL CONTRATISTA garantizara que los precios que figuran en el cuadro de
presupuesto son comerciales, que no violan ninguna regulacion y que no seran
aumentados ni recargados de ninguna forma.

EL CONTRATISTA dara cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas
para las actividades contratadas en el presente documento.

EL CONTRATISTA efectuara el MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN MIGUEL —SAN
JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL
MUNICIPIO DE ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARINO; acorde a las
especificaciones técnicas referidas, en el municipio de Arboleda, Narifio.

Permitir las visitas al lugar de la construccion que requiera hacer E| CONTRATANTE,
0 sus delegados, en cualquier tiempo y para constatar el estado, avance u otras
circunstancias de ésta que le sean de interés a EI CONTRATANTE.

Contar con afiliacién a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente
al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el Art.15 de le ley 100
de 1993, para lo cual se daré un término de dos dias contados a partir de la fecha
de suscripcion del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dara
por terminado.

Tener en cuenta todas las normas sobre salud ocupacional segun los términos de la
ley 9 de 1979, el decreto ley 1295 de 1994 y las demas normas pertinentes dentro
de la legislacion nacional. Asi mismo EL CONTRATISTA debe acatar de inmediato
cualquier recomendacion u observacibn que hagan los organismos
correspondientes.

Realizar sus actividades en la forma mas cuidadosa posible de manera que se eviten
riesgos asi mismo, sino también al personal que circula dentro del area en la cual se
lleva a cabo la obra segun los términos de la resolucién 2400 de 1979 y las demas
normas pertinentes dentro de la legislacion nacional; por lo tanto, EL CONTRATISTA
responderda ante terceros por los dafios generados por causas imputables a él.
Informar al Interventor de obra todo evento o imprevisto que se presente durante la
ejecucion de los trabajos.

Cumplir cabalmente el objeto del contrato dentro del plazo establecido.

Actuar positivamente, con el fin de proteger a EL CONTRATANTE en caso de
reclamacion de terceros.

Responder por la proteccion de LA OBRA desde su comienzo hasta su recibo, lo
mismo que por cualquier pérdida o dafio que ocurra en las mismas, evento en el cual
debera reparar a su costo la parte de LA OBRA o material perdido o dafiado a
satisfaccion de EL CONTRATANTE, siempre que sea la responsabilidad del
CONTRATISTA.

Responder por los perjuicios que provengan de cualquier reclamo de terceros por
concepto de dafios, accidentes y tras causas que puedan interponerse por su
actividad contra EL CONTRATANTE, siempre y cuando sean responsabilidad del
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberd permitir al INTERVENTOR DE OBRA 0 a sus
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colaboradores, la inspeccion del sitio de LA OBRA y aceptar y ejecutar sus
observaciones por escrito.

15. EL CONTRATISTA debera remplazar inmediatamente la OBRA cuando ésta no esté
de acuerdo con las especificaciones técnicas y asi lo solicite el CONTRATANTE a su
costo.

16. Dotar a sus trabajadores de los elementos de proteccion personal necesarios que
se requieran para la realizaron de los distintos trabajos que se ejecuten, con el fin
de dar adecuado cumplimiento a las normas de higiene, prevencion de
enfermedades y Riesgos Profesionales. Asi como la dotacion de cascos, botas,
overoles para todo el personal.

17. Ejecutar el trabajo sin interrupciones, salvo acuerdo escrito con EL CONTRATANTE.

18. Dar cumplimento a todas las disposiciones expuestas en el plan de calidad y/o
manejo ambiental de la obra.

19. Contar con el personal calificado para el manejo de trafico, asi como las respectivas
sefiales preventivas para el peatén, siempre que sea necesario.

20. Dar cumplimiento a la Resolucion N°3673 de 2008, relacionada con la seguridad
y manejo del riesgo en alturas.

VALOR A CONTRATAR:

El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS moneda legal corriente ($401.249.440,54).
correspondiente a la ejecucion del conjunto de actividades, derivadas del proyecto de inversion
y en razon al valor ofertado por el proponente adjudicatario del presente proceso de
contratacion.

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

Esta se realizard con cargo a certificado de disponibilidad presupuestal, asi: BPIN
2025520510002

FECHA DE EXPEDICION 04/03/2025

No CPD 625

RUBRO PRESUPUESTAL/ | 00IL-2402-0600-2025-52051-0002 MEJORAMIENTO
POSICION  CATALOGO | DE LA VIiA SAN MIGUEL SAN JOAQUIN MEDIANTE
DE GASTO LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL
MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEPARTAMENTO DE
NARINO ARBOLEDA

VALOR $ 401.249.440,54 COP

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Para determinar el valor estimado del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE asume el detalle
de presupuesto de acuerdo al del proyecto de inversion BPIN 2025520510002
“MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN MIGUEL - SAN JOAQUIN MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA,
DEPARTAMENTO DE NARINO”. El presupuesto en sus especificaciones técnicas y
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cantidades es puesto a consideracion a precios de mercado, para lo cual se efectta solicitud
privada de oferentes, constituida mediante la solicitud privada de ofertas niumero 05, realizada
por esta entidad a través de correo electrénico.

FORMA DE PAGO:

La Asociacién desembolsara los dineros presupuestados para la futura contratacion de la
siguiente manera:

PAGO INICIAL: Un aporte inicial, en calidad de pago anticipado correspondiente al 40,65%
del valor del contrato, que se entregard a EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL CONTRATANTE, ademas de la constitucion de las garantias de
las que habla el contrato de obra; factura por el valor del pago anticipado y certificacion
bancaria de una cuenta de uso exclusivo para el proyecto.

SEGUNDO PAGO: Un segundo desembolso hasta por el 50% del valor del contrato, el cual
se realizard previa certificacion por parte del Interventor, confirmando un cumplimiento de
avance del 76,14% de ejecucion de la obra, conforme a las actividades establecidas en el
cronogramay una ejecucién del 100% del valor del pago anticipado conforme a las condiciones
pactadas al momento de su aprobacion.

PAGO FINAL: Un tercer y ultimo pago correspondiente al saldo, es decir el 10% del valor del
contrato, el cual se realizard previa presentacién del acta final y certificacién por parte del
Interventor, avalando el cumplimiento del 100% de la ejecucion de la obra.

REGLAS COMUNES. La entidad CONTRATANTE no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trdmite para el pago del CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentaciéon de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar
sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

El CONTRATISTA debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

De conformidad con la Resolucion 086 del 24 de julio del 2012, la ASOCIACION DE
CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY — QUILLA se constituy6
como una entidad sin animo de lucro entidad de derecho publico de caracter especial cuyas
entidades publicas asociadas corresponden a comunidades indigenas. En este orden de
ideas, esta entidad est4 regida por ley 489 de 1998 especialmente su articulo 95 y el Decreto
1088 de 1993 (adicionado mediante el decreto 252 de febrero de 2020), los cuales concuerdan
en que el régimen contractual aplicable a esta entidad ser& el del derecho privado, con la
salvedad de que en lo demas le serd aplicable el Decreto 130 de 1976 y normas concordantes,
sin dejar de lado la aplicacion de los principios establecidos en el estatuto general de
contratacion Ley 80 de 1993, el articulo 355 de la Constitucién Politica y el Decreto presidencial
092 de 2017. El régimen juridico aplicable al presente proceso de contratacion, acorde Manual
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de Contratacion de esta entidad, procede a través de contratacion entre particulares, de tipo
régimen especial, toda vez que por la fuente de financiacion asignada para el presente proceso
requiere de cumplir con los procesos de publicidad en el aplicativo SECOP II.

La determinacion del valor de los bienes y/o servicios a contratar se soportan en el presupuesto
aprobado en el proyecto de inversion BPIN 2025520510002 “MEJORAMIENTO DE LA VIA
SAN MIGUEL — SAN JOAQUIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN
EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA, DEPARTAMENTO DE NARINO”. El valor final por el cual se
adjudique el contrato respondera a los resultados del proceso de solicitud privadas del cual
desprende el respectivo, informe de evaluacion y resolucion de adjudicaciéon

REQUISITOS HABILITANTES.

Capacidad Juridica

Carta de presentacion de la oferta

Registro Unico tributario (RUT)

Certificado de existencia y representacion legal

Documento de identidad

Certificado que acredite la ausencia de responsabilidad fiscal expedido por la

contraloria general de la republica

Certificado que acredite la ausencia de responsabilidad disciplinaria expedido por la

procuraduria general de la nacion

7. Certificados que acrediten la ausencia de antecedentes judiciales y anotaciones en el
registro nacional de medidas correctivas expedidos por autoridad competente.

8. Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social y aportes parafiscales

9. Certificados que acrediten la ausencia de antecedentes judiciales y anotaciones en el

registro nacional de medidas correctivas expedidos por autoridad competente.

arowNPE

»

REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA.

Experiencia general habilitante

La proponente persona natural o el representante legal de la persona juridica o del proponente
plural, debera acreditar una experiencia general minima de tres (3) afios contados a partir de
la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Los tres (3) afios de experiencia se verificaran anicamente con el certificado de vigencia de la
tarjeta profesional expedido por la autoridad competente segln sea el caso, el cual debera
aportarse encontrandose vigente a la fecha de presentacion de la propuesta. Si el oferente no
certifica mediante este documento su experiencia, la propuesta se considera como NO
ADMISIBLE y sera rechazada.

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o
extranjera o el representante legal o apoderado del proponente plural, no posee titulo de
Ingeniero Civil, la oferta debera ser avalada por medio de una carta de un Ingeniero Civil quien
debera acreditar su experiencia general minima de tres (3) afios adjuntando copia de su
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matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional, el cual debera
aportarse encontrandose vigente a la fecha de presentacion de la propuesta.

Los tres (3) afios de experiencia del profesional que emita el aval u abono a la oferta, se
verificaran Unicamente con el certificado de vigencia de la tarjeta profesional. En
consecuencia, en la carta de presentacion de la propuesta del oferente se expresara y
determinard el profesional que avala la propuesta, quien a su vez debera adjuntar los
certificados de ausencia de responsabilidad disciplinaria, fiscal, judicial y medidas correctivas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debido a la especialidad de los bienes y servicios a utilizar se considerard como requisito
habilitante la experiencia del proponente asi:

El proponente deberd acreditar su experiencia maxima en un (1) contrato ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, con entidades privadas o publicas, los cuales
guarden relacién directa con en la construccion y/o adecuacién y/o mejoramiento y/o
mantenimiento de obras civiles.

Los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia deberan incluir adiciones,
modificaciones y prorrogas, en caso de no anexar dichos documentos, la experiencia se
considera como no valida.

El proponente debera acreditar experiencia con la presentacion de alguna de las siguientes
conjunciones:

1. Copia del contrato mas Certificacion expedida por el contratante.

2. Copia del contrato mas Acta de Liquidacion.

3. Copia del contrato mas Acta de Recibo Final.

4. Certificacion expedida por el contratante mas acta de liquidacion.

5. Certificacion expedida por el Contratante mas Acta de Recibo Final.

En caso de aportar certificaciones, éstas deberan ser expedidas por el representante legal de
la empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia
responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente
informacion:
Nombre o razén social del contratante.
Nombre o razon social del Contratista.
Obijeto del contrato (similar al objeto de esta contratacién).
Fecha de suscripcion del contrato.
Fecha de finalizacion del contrato.
Plazo.
Adiciones, prorrogas y modificaciones.
Valor del contrato.
items, productos, servicios y cantidades.

10 Estado de cumplimiento del contrato.
Un Consorcio o una Unién Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la oferta se presenta
en Consorcio o Union Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de experiencias de
los miembros que conforman el consorcio y/o la unién temporal. En caso de que uno (1) solo
de los miembros de un proponente plural acredite la totalidad de la experiencia requerida como

CoNoOR~WNE
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requisito habilitante, su participacion y responsabilidad en el proponente plural debe ser igual
0 superior al cincuenta por ciento (50%).

Cuando se presenten mas de UNA (1) acreditacion, la experiencia habilitante se verificard con
la de mayor valor.

NOTA 1: Las certificaciones deben contener como minimo la siguiente informacion: Entidad
contratante, nimero de contrato, objeto del contrato, valor del contrato, fecha de inicio y fecha
de finalizacién del contrato, fechas de suspension y reinicio de actividades en caso de
presentarse el evento. En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios 0 uniones
temporales, la certificacién debera indicar el porcentaje de participacion o de ejecucion que
tuvo el proponente, respectivamente.

NOTA 2: La ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES
INDIGENAS INTY — QUILLA se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada
por los oferentes, asi como el derecho de verificar su ejecucion o existencia. Si se advierten
discrepancias entre lo informado y lo establecido por la asociacion, se rechazara la propuesta.

NOTA 3: el proponente para acreditar la experiencia especifica habilitante debera diligenciar
el anexo 3 “Acreditacion experiencia especifica habilitante”.

GARANTIA EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION

El contratista debera una vez suscrito el contrato objeto de esta contratacion, debera constituir
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la firma del contrato, a favor del ASOCIACION
Garantia Unica de cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales y las demas que
se exijan, las cuales debera consistir en una péliza de seguros que ampare los siguientes
riegos:

a. Devolucién del pago anticipado. El valor asegurado de este amparo debe ser
el cien por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada y debera
extender por la vigencia del contrato y cuatro meses mas o hasta su liquidacién

b. De cumplimiento general de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato, por cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total y
deber& extenderse por la vigencia del contrato y seis (6) meses mas.

c. De salarios, prestaciones sociales y e indemnizaciones laborales, por
cuantia equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y debera
extenderse por la vigencia del contrato y tres (3) afios mas.

d. Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor final de las obras y por una vigencia de cinco (05) afios contados
a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de las obras.

e. Responsabilidad civil extracontractual, con cobertura equivalente a 200
SMLMV, por la vigencia del contrato.

OTRAS CLAUSULAS:
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En la presente contratacion se pactaran las siguientes clausulas:
CLAUSULA DE MULTAS.

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en
virtud del contrato que se suscriba, LA ASOCIACION estaria facultado para imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de
incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio de LA ASOCIACION de ello se derivan
perjuicios, sin que el monto total exceda del DIEZ POR CIENTO (10%) el valor total del
contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba LA ASOCIACION por el
incumplimiento.

CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
contraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar LA
ASOCIACION, a titulo de pena, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total del contrato, suma que LA ASOCIACION hara efectiva mediante el cobro de los saldos
que adeude EL CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor ni las inhabilidades que de ello se deriven.

CESIONES Y SUBCONTRATOS.

EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el contrato a persona alguna, natural
o0 juridica, nacional o extranjera sin autorizacion previa, expresa y escrita del Representante
Legal de ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS
INTY — QUILLA, la cual puede ser negada. En los subcontratos se hard constar que se
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del contrato y bajo la exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA

En el caso de un contrato celebrado entre ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES
TRADICIONALES INDIGENAS INTY — QUILLA y un Consorcio o Unién Temporal, no podra
haber cesidn entre quienes integran el Consorcio o Union Temporal.

LIQUIDACION DEL CONTRATO:

La liquidacién del contrato se llevara a cabo dentro del primer (1) mes siguiente al vencimiento
del plazo de ejecucion

SUPERVISION:

La supervision de este contrato estard a cargo de personal designado por LA ASOCIACION.

CoequudetoF
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