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CONTRATO Nº 4600100439 de 2024 

 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de octubre de 2024  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 8 de noviembre de 2024 
  

CONTRATANTE:  
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

NIT 890.905.211-1 

CONTRATISTA:   
ORDEN DE LA COMPAÑÍA MARÍA NUESTRA SEÑORA 

NIT 890.902.401 – 0 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
LUCILA VELÁSQUEZ URIBE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD:   
21271125 

OBJETO:  

 
 ARRENDAR EL INMUEBLE UBICADO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA JUANA DE LESTONNAC. 

VALOR INICIAL:  

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS M/L. ($ 805.326.744) IVA INCLUIDO 

ADICIONES:   NO APLICA  

VALOR MAS 

ADICIONES:  

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS M/L. ($ 805.326.744) IVA INCLUIDO 

DURACIÓN INICIAL:  
 
DOCE (12) MESES  

AMPLIACIONES:  NO APLICA  

DURACIÓN DESPUÉS 

DE AMPLIACIONES:  
 
DOCE (12) MESES  

FECHA DE INICIO:  20 DE ENERO DE 2024  

FECHA DE  

TERMINACIÓN:  
20 DE ENERO DE 2025 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600100439 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 0834  de 2021 (Decreto Único de Delegaciones en Materia 
Contractual Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la 
materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:  

  

• En cumplimiento del objeto y alcance contractual, la Secretaría de 

Educación (ordenadora del gasto) viene ocupando el inmueble a título 

de arrendamiento para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC, ubicada en la carrera 

76 A N° 103 C 43, en el Barrio Doce de Octubre N° 2 de la comuna 6. 

 

• A la fecha el arrendador ha cumplido con los requerimientos, 

especificaciones técnicas y estudios previos.  

 
Las partes han cumplido con las obligaciones en el anexo del contrato, 

de conformidad con la cláusula octava (Distrito) y la cláusula novena 

(contratista) del contrato N° 4600100439 de 2024  

 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:  

 

De acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato no aplica la solicitud de 

un informe al arrendador incluido en la cláusula quinta, parágrafo cuarto del 

anexo contractual que indica que el contratista deberá entregar un informe 

que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad 

con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada. 

 

   

 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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La ejecución física del contrato es:   

 

 
Ejecución Física  

 Duración 
meses  

Contrato  
12  

Mes  Inicio  Final  
Cantidad 

Días  
meses  

Acumulados  % Ejecución  

Enero 20 31 12 0,4 3,33% 

Febrero  1 29 29 1 8,33% 

Marzo  1 31 31 2 16,67% 

Abril 1 30 30 3 25,00% 

Mayo 1 31 31 4 33,33% 

Junio 1 30 30 5 41,67% 

Julio 1 31 31 6 50,00% 

Agosto 1 31 31 7 58,33% 

Septiembre 1 30 30 8 66,67% 

Octubre 1 31 31 9 75,00% 

  

La Administración de Bienes Inmuebles en estado de Arrendamiento en 

Medellín, objeto del contrato de arrendamiento N° 4600100439 de 2024, se 

enmarca dentro del Sector Educación, Programa Calidad, Cobertura y 

Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media. De igual 

manera se enmarca en:  

 

 Con este contrato se suma (1) una institución educativa al indicador de 

sedes arrendadas del plan de acción en el proyecto de Administración 

de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la 

Equidad, Pacto por la Equidad Política Social Moderna Centrada en la 

Familia Eficiente de Calidad y Conectada a Mercados, línea Educación 

de Calidad para un Futuro con Oportunidades para Todos, Programa 

Calidad, Cobertura y Fortalecimiento en la Educación Inicial, Preescolar, 

Básica y Media.  

  

 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL  

Plan de Desarrollo 2024-2027 “Por Antioquia Firme 
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Línea estratégica 2. Cohesión desde lo social  

Componente 2.3. Educación y cultura con pertinencia y calidad  

Programa 2.3.1. Tránsitos armónicos y trayectorias educativas 

continuas y completas con calidad. 

 

 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “MEDELLÍN TE QUIERE” 2024-

2027 

Pilar: 1. CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS 

OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO 

Componente: EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO SOCIAL 

Programa: Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la 

educación preescolar hasta postsecundaria. 

  

• Al Arrendador se le han realizado las siguientes retenciones por 

concepto de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:  

  

DESCRIPCIÓN INDICADOR  VALOR RETENCIÓN  

Estampilla Universidad de Antioquia  $ 5.282.370 

Retención IVA 15% Ley 1607 de 2012  $15.054.762 

Estampilla Pro Innovación  $ 5.282.370 

Estampilla Justicia Familiar $10.564.747 

TOTAL,GENERAL  $36.184.249 

  

2. INFORME ADMINISTRATIVO:   

 
Con respecto a la verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato 
(arrendamiento), se solicitó al Arrendador Certificación firmada por el Revisor Fiscal 
de la entidad o por el Representante Legal.  
A continuación, se relacionan los datos de dicha certificación: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

02/02/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

05/03/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

03/04/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 5 de 12 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

21.271.125  

03/05/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

05/06/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

02/07/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

01/08/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

03/09/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  

02/10/2024 6 meses  
Hna. Lucila Velásquez Uribe 

Representante Legal suplente / CC. 
21.271.125  
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• En este contrato no hay lugar a informe de la gestión realizada 

para el registro y marcación de los bienes ya que no se adquirieron en 

el desarrollo del mismo.  

 

• En el desarrollo del contrato no se han realizado modificaciones, 

otrosíes, adiciones, suspensiones y reanudaciones o cesiones al 

contrato.  

  

• El día 20 de enero de 2024, la Secretaría de Suministros y 

Servicios designó Supervisión Unipersonal con Apoyos, según se 

detalla a continuación:   

  

Supervisores  Componente  

Paola Montoya Valencia   Principal  

Gustavo Alveiro Lara Martínez  Suplente  

  

• El día 20 de agosto de 2024, la Secretaría de Educación designó 

Supervisión Unipersonal con Apoyos, según se detalla a continuación:   

 

 

Supervisores  Componente  

Paola Montoya Valencia   Principal  

Javier  Andres Caro Aristizabal Suplente  

 

APOYOS COMPONENTE 

Maria Antonia Laverde Zuluaga Jurídico 

Isabel Cristina Ibarra Parra Administrativo, financiero y contable 

 

• A la fecha del informe no se han materializado los riesgos 

definidos en la etapa precontractual y/o en los Estudios Previos.   

  

• Se realiza en SAP la evaluación al contratista, incluyendo todos 

los ítems, aunque algunos no apliquen en su totalidad, porque así se 

encuentra parametrizado el sistema. sistema.  
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• A la fecha, el Contrato no ha sido auditado por Entes de control o por la 

Secretaría de Evaluación y Control.   

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:  

  

• Relación de la Imputación del gasto:  

 

Fondo  
Centro 

Gestor  

Posición 

Presupuestal   
Proyecto  CDP  

Solicitud de 

Pedido   

Registro 

Presupuestal   

110070124  71100000  2320202007  200398     4000116040      50098096 5500000994  

 

• Relación de los pagos realizados:  

 
Registro 

Presupuestal   Nº Factura  
Fecha de 

Contabilización  
Nº Recibo a  

Satisfacción  Valor Facturado   

5500000994 07CM28972 09/09/2024  5000726954 $91.717.767 

5500000994 07CM29785 12/03/2024 5100425284 $67.110.562 

5500000994 07CM30417 10/04/2024 5000729225 $67.110.562  

5500000994 07CM31043 20/05/2024 5000731728 $67.110.562 

5500000994  07CM31674  14/06/2024 5000733573 $67.110.562 

5500000994 07CM32303 12/07/2021 5000735516 $67.110.562 

5500000994 07CM33261 15/08/2024 5000737615 $ 67.110.562  

5500000994 07CM 33895 12/09/2024 5000740237 $ 67.110.562  
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5500000994 07CM34517 9/10/2024 5000742614 $ 67.110.562 

  

• Informe de ejecución financiera del contrato por Proyecto:  

 

• Resumen de la ejecución de los recursos:  

 

Valor del Contrato  $805.326.744 

Adiciones  - $0 

Total valor del contrato más Adiciones  $805.326.744 

Pagos Realizados (Acumulado)  $628.602.263 

Porcentaje de ejecución financiera  78,06% 

Porcentaje de ejecución física 75,00% 

  

4. INFORME JURÍDICO:  

 

• Durante la ejecución del contrato no se ha presentado debido 

proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones ni 

controversias.  

 

• Durante la ejecución del contrato no se ha presentado multas, 

sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento. 

 

• No se exige garantías en el presente contrato de conformidad en 

los estudios previos.  

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y 

jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autorizó los 

pagos correspondientes a los siguientes períodos:  

Contrato  
Registro  

Presupuestal  
(Pedido)  

Grupo de 

compras  

Denominación  
Grupo de  
Compras  

Proyecto  Nombre 

Proyecto  

Valor 

proyecto por 

pedido  

Valor  
Facturado por 

proyecto del 

pedido  

Saldo por 

proyecto del 

pedido  

  4600100439  5500000994  207  Educación  200398  

Administración 
de inmuebles 
en estado de  
Comodatos y  

Arrendamientos  
Medellín  

$805.326.744 $628.602.263  $176.724.481 
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 Del 20 al 31 de enero de 2024, por valor de dieciocho millones, 

quinientos seis mil, doscientos cuarenta y cuatro pesos m/l IVA 

incluido $18.506.244 

 Del 1 al 29 de febrero de 2024, por valor de setenta y tres 

millones, doscientos once mil, quinientos veintitrés pesos m/l IVA 

incluido $ 73.211.523 

 Del 1 al 31 de marzo de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 Del 1 al 30 de abril de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 Del 1 al 31 de mayo de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 Del 1 al 30 de junio de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 Del 1 al 31 de julio de 2024, por valor de sesenta y siete millones, 

ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA incluido $ 

67.110.562 

 Del 1 al 31 de agosto de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 Del 1 al 30 de septiembre de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 Del 1 al 31 de octubre de 2024, por valor de sesenta y siete 

millones, ciento diez mil, quinientos sesenta y dos pesos m/l IVA 

incluido $ 67.110.562 

 

Atentamente,  

 

____________________________  

Paola Montoya Valencia  

Supervisora del Contrato  

Subsecretaría Administrativa y Financiera   

Secretaría de Educación 
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