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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD DEL 
MODIFICATORIO AL CONTRATO DE MINIMA CUNATIA MC-004-2025. 

 
OBJETO “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE 

ACCESO Y TARIMA DEL COLISEO DE MAGANGUÉ Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31 EN EL 

MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR” 
 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO PRINCIPAL. 
 

CONTRATO N°. MC-004-2025 

CONTRATISTA ARMANDO DAVID DIAZ OLMOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANIA No 1.102.825.607. EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUARH S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT: 
900.723.109-1 

CONTRATANTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ - NIT 800028432-2 

OBJETO DEL CONTRATO  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE 
ACCESO Y TARIMA DEL COLISEO DE MAGANGUÉ Y PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 16 ENTRE 
CALLE 16 Y CALLE 31 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN  El plazo de ejecución del contrato será de Diez (10) días, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio. 

FECHA DE INCIO 07 DE ABRIL -2025 

FECHA FINAL  22 DE ABRIL DE 2025 

VALOR INICIAL CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MTE ($45.000.000). 

VALOR ADICIONAL VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MTE (22.000.000) INCLUIDO 
IVA Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE 
OCASIONEN POR LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE MODIFICATORIO.  

Prorroga   Diez (10) días.  

 
ASPECTO DEL CONTRATO ADICIONAL No. 01. 
 

VALOR ADICIONAL VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MTE (22.000.000) INCLUIDO 
IVA Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE 
OCASIONEN POR LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE MODIFICATORIO.  

Prorroga   Diez (10) días.  
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ACTIVIDADES ADICIONAR  
 
Estudios y diseños para la ampliación de la Calle 16 de transversal 29 hasta carrera 21ª en el 
municipio de Magangué.  
 
 Entregables:  
 

entregable estudio  

levantamiento topográfico  

estudio de suelos  

diseño geométrico y de pavimento  

plan de manejo de transito  

diseño arquitectónico 

estudio de transito  

plan de señalización  

estudio hidráulico 

diseño de alumbrado publico 

presupuesto  
 
 
 
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL 
PRESENTE MODIFICATORIO. 
 

 
La SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO, 
dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 127, 209, 355 de la Constitución política, 
Leyes 80 de 1983, 136 de 1994, 489 de 1998,1150 de 2007, 1474 de 2011, en el Decreto 1082 
de 2015, y en el Manual de Contratación del Municipio, presenta a continuación los Estudios 
Previos que Justifican la “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
VÍAS DE ACCESO Y TARIMA DEL COLISEO DE MAGANGUÉ Y PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31 EN EL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR” 
 
La Alcaldía Municipal de Magangué es una entidad estatal comprometida con la administración 
eficiente y transparente de los recursos públicos, orientada a mejorar el bienestar y la dignidad 
de sus habitantes. Nuestra gestión se fundamenta en principios de igualdad, participación 
ciudadana, transparencia y buen gobierno, con un enfoque en la sostenibilidad y la inclusión 
social. Contamos con un equipo humano integro y capacitado, dedicado al cumplimiento de las 
normas y funciones que promuevan el progreso continuo y sostenible de Magangué. VISIÓN; 
Para el año 2030, la Alcaldía de Magangué se consolidará como un modelo de administración 
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pública eficiente y participativa, haciendo del municipio un territorio organizado y sostenible. 
Prevalecerá la cultura y la convivencia ciudadana en un marco de paz, con un gobierno inclusivo 
y transparente. Implementaremos un modelo integral de atención en salud, mejoraremos la 
calidad de la educación y protegeremos nuestros recursos naturales, asegurando un desarrollo 
equilibrado tanto urbano como rural. Nos comprometemos a transformar, progresar y garantizar 
el bienestar integral de todos nuestros habitantes. 
 
En este sentido, la Alcaldía del Municipio de Magangué tiene una gran responsabilidad, al ser la 
entidad referente en temas como participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, con 
un enfoque en la sostenibilidad - para la gestión pública, desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades institucionales para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional y territorial. 
 
El artículo 2 de la Constitución Nacional señala que “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.”. 
 
El Municipio de Magangué carece de espacios de uso público popular para que la comunidad 
educativa y comunidad organizada puedan interactuar y fomentar los lazos de convivencia social 
y la ventilación de los problemas de la comunidad en general, actualmente los espacios de bien 
público son insuficientes e inadecuados para albergar la población cuando se presenten riesgos 
por inundaciones, Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados 
para desarrollar otras actividades. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. “ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general.”  
 
“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
 
“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 
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bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 
 
“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.” 
 
*CÓDIGO CIVIL. TÍTULO III. DE LOS BIENES DE LA UNIÓN. ARTÍCULO 674. BIENES 
PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman bienes de la unión aquéllos cuyo dominio pertenece 
a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de 
calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos 
del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se 
llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. *LA LEY 9 DE 1989 “Por la cual se dictan normas 
sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones”. ARTÍCULO 7º. Establece que los municipios podrán crear entidades 
responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, 
así como también podrán contratar con entidades privadas la administración. 
 
el Municipio de Magangué, teniendo en cuenta que la inversión en el sector transporte para el 
país constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, puesto que a partir de éste 
se pueden generar cambios que permitan una reducción de brechas en cuanto a infraestructura 
para intercomunicación Municipal y al mismo tiempo mejorar las dinámicas comerciales de los 
territorios, presentando un panorama más alentador para el sector productivo local. 
 
El proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ”, pretende atender la necesidad de mejorar las condiciones 
de movilidad de una parte de la población de los referentes locales definidos, donde se verifica 
la concordancia con las instancias de planeación formalmente constituidas y se busca identificar 
las variables requeridas para adelantar el desarrollo del proyecto, todo esto guardando especial 
coherencia con los lineamientos técnicos definidos por el Departamento Nacional de Planeación. 
En el marco del Sistema General de Regalías se reconoce la necesidad de invertir recursos en 
el proceso de estructuración de proyectos, con el ánimo de disminuir la incertidumbre en la 
ejecución de los proyectos de inversión, por tal razón el artículo 22 de la Ley 1530 enuncia que 
con recursos del Sistema “se podrán financiar proyectos de inversión y la estructuración de 
proyectos”. Así mismo, es necesario resaltar que los estudios y diseños que se financien en la 
etapa de preinversión, tienen un fin muy específico y es contribuir con la maduración de un 
proyecto de inversión, por tal razón, la naturaleza de las iniciativas no puede ser por sí misma la 
elaboración de estudios, sino la satisfacción final de una necesidad evidenciada; es así como, 
los estudios son un paso previo para que la intervención futura mejore las condiciones negativas 
evidenciadas. En este contexto, se deben articular los entregables de las etapas de preinversión 
e inversión dentro de un solo proyecto. A continuación, se brindan lineamientos con el fin de 
brindar claridad sobre el esquema procedimental que se requiere seguir para proyectos que se 
presentan desde su fase de estudios al SGR 
 
El ciclo de vida de un proyecto sintetiza todas las etapas que este debe surtir desde el momento 
de su concepción hasta la evaluación del cumplimiento de sus objetivos. Las etapas que 
componen el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública son preinversión, inversión y 
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operación. Durante la preinversión se realizan todos los análisis y estudios requeridos para definir 
la problemática e identificar la mejor alternativa de solución, a través de un proceso de evaluación 
de la factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las opciones analizadas. Dentro 
de esta etapa se distinguen tres fases denominadas perfil, prefactibilidad y factibilidad, las cuales 
pueden ser aplicables a un proceso de maduración del proyecto según el grado de complejidad 
del problema a intervenir. La diferencia entre las fases mencionadas radica en la precisión o 
certeza de la información que aportan los estudios que se realizan en cada una, y con los cuales 
se reduce la incertidumbre que representa la ejecución del proyecto. 
 
En la construcción de proyectos, pertenecientes al Sector de Infraestructura y Transporte, se 
debe tener en cuenta los lineamientos sectoriales establecidos por el Ministerio de Transporte, 
que es la cabeza del Sector. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, es un organismo adscrito al 
Ministerio de Transporte, el cual tiene como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de 
carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. En este sentido, para el desarrollo de este 
proyecto, se siguieron los lineamientos proporcionados por el INVIAS mediante las 
especificaciones técnicas del año 2012. A continuación, se presentan los lineamientos 
normativos: 
 
LEY 715 DE 2001 En su artículo 76 establece que es responsabilidad de los municipios, directa 
o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial construir y 
conservar la infraestructura municipal de transporte, En su artículo 20 establece que corresponde 
al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la 
infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva 
infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción. 
LEY 105 DE 1993.En su artículo 17 establece que hace parte de la infraestructura distrital 
municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del 
Municipio. 
 
PND 2014 - 2018 Define que la movilidad urbana como la interurbana de corta distancia 
constituyen un eje articulador para incrementar la calidad de vida, el desarrollo económico y la 
competitividad de las ciudades dentro de la estrategia “Ciudades amables y sostenibles para la 
equidad” 
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Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal 
estado de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando 
el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción sin 
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consideraciones técnicas y los vehículos que transitan exceden la carga permitida para dicho 
corredor. 
 
Así como se presenta bajo mantenimiento vial, por el inexistente mantenimiento periódico y 
rutinario, y por los deficientes tratamientos anteriores. 
 
Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminución del acceso a 
los productos en los sectores afectados. Así como también genera congestión vial y daños 
frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, generando altos costos de 
movilización y operación de los vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, 
deteriorando la imagen favorable del municipio. 
 
Adicionalmente el deterioro generado en estos sitios muestra un sector muy inestable y 
representa un riesgo para los carros, motos y demás vehículos que por allí transitan, además de 
acarrear problemas de orden económico y disminución del nivel de vida de los habitantes de su 
área de influencia, ya que se tienen grandes pérdidas por las dificultades en el transporte de los 
productos agrícolas que se producen y que son una fuente de ingresos en la actualidad, lo que 
genera que las familias que viven de la agricultura, la el comercio y la industria, estén obligadas 
a desarrollar sus actividades diarias en espacios intransitables por la ausencia de vías óptimas 
para el transporte de estos productos que son su fuente de ingresos. 
 
En el marco de la nueva política vial Nacional, una de las líneas importantes que se estableció 
en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, está orientada a 
promover el desarrollo de infraestructura a nivel Municipal que permitan mejorar las capacidades 
de los Municipios y de esta manera ser más competitivos y así impactar directamente en la 
calidad de vida de la población en general. En la construcción de proyectos pertenecientes al 
sector transporte, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Transporte y sus entidades adscritas; en este caso particular, el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) 
 
Al fortalecer la infraestructura vial del Municipio de Magangué, es posible enlazar nodos de 
acopio, producción y consumo, indispensables para contribuir en que las regiones sean cada vez 
más modernas y competitivas. Tal y como se menciona el Plan de Desarrollo Del Departamento 
de Bolívar 2024-2027, “Plan de conectividad para Bolívar”, es indispensable que el Departamento 
disponga de infraestructura de transporte adecuada, identificando los tramos prioritarios a 
intervenir con el fin de que los actores viales puedan movilizarse en condiciones de seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad, propiciando el mejoramiento de la productividad y competitividad del 
territorio, y consecuentemente de la calidad de vida de los bolivarenses, siendo esta la finalidad 
principal a la que apunta el presente proyecto. 
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      Por todo lo anterior, se realizó por medio de proceso de MINIMA CUANTIA MC-004-2025, la 
contratación para LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO Y TARIMA DEL COLISEO DE MAGANGUÉ Y 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 16 
Y CALLE 31 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR. Dicha oferta acepta fue la del 
proponente ARMANDO DAVID DIAZ OLMOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 
No 1.102.825.607. EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
CONSTRUARH S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT: 900.723.109-1,  
 
La administración municipal dentro de su proyecto   “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ”, pretende 
atender la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de una parte de la población de 
los referentes locales definidos, donde se verifica la concordancia con las instancias de 
planeación formalmente constituidas y se busca identificar las variables requeridas para 
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Adelantar el desarrollo del proyecto, todo esto guardando especial coherencia con los 
lineamientos técnicos definidos por el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo a lo 
anterior y a los diferentes proyectos de mejoramiento de vías que tiene la administración requiere 
uno Estudios y diseños para la ampliación de la Calle 16 de transversal 29 hasta carrera 21ª en 
el municipio de Magangué, por lo tanto solicitamos a usted adicionar este estudio en el contrato 
MC-004-2025, por un valor de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MTE ($22.000.000), y se 
prorrogara por diez días más . en lo que se requiere  
 

entregable estudio  

levantamiento topográfico  

estudio de suelos  

diseño geométrico y de pavimento  

plan de manejo de transito  

diseño arquitectónico 

estudio de transito  

plan de señalización  

estudio hidráulico 

diseño de alumbrado publico 

presupuesto  
 
 
Por lo anterior se requiere realizar modificatorio para adicionar en valor y prorrogar en tiempo al 
contrato de minina cuantía MC-004-2025- el valor corresponde a la suma de VEINTIDÓS 
MILLONES DE PESOS MTE ($22.000.000), y se prorrogara por diez días más.  
 
El marco constitucional y legal previsto en el título XII, capítulo II de la Constitución Política de 
Colombia sobre la planeación en los organismos del estado, en armonía con la ley 152 de 1994, 
y los numerales 7 y 12 de del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con sus decretos 
reglamentarios, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter 
la contratación pública a requisitos de planificación, que permitan el adecuado manejo del gasto 
público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades y con ello el adecuado funcionamiento 
de los servicios inmersos dentro de la administración estatal. 
 
En cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales previstos, y en concordancia con 
sus decretos reglamentarios, el municipio de Magangué, Bolívar, elabora el presente estudio 
previo, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva un contrato adicional del 
contrato inicial, a fin de cumplir los objetivos y funciones de la administración pública. 
 
 
Es así, que luego de iniciar labores, se ha presentado novedad y que para con la necesidad se 
requiere de adición en valor y tiempo, para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Qué, el CONTRATO de mínima cuantía MC-004-2025, se encuentra vigente a la fecha del 
presente modificatorio. 
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Conforme a lo anterior, el alcalde Municipal remite Notificación de adición en valor al contratista 
y a su vez este remite aceptación de los términos adicionar.    
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
ADICIONAL. 

 
La adición en los contratos estatales es una práctica de común utilización por parte de las 
entidades contratantes, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación actualmente 
vigente, independientemente de su cuantía los contratos estatales pueden adicionarse 
unilateralmente o de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando la práctica sea 
excepcional y se deba a la necesidad de lograr la ejecución idónea y en su plenitud del contrato 
estatal, salvando mediante la figura de la adición o el contrato adicional los obstáculos o los 
errores derivados de la etapa de planeación del contrato que pueden conducir a que el contrato 
no se pueda ejecutar, que su ejecución sea defectuosa o que pese a su ejecución al 100%, no 
se logra suplir a cabalidad la necesidad que origino la contratación por ser insuficiente el alcance 
del objeto. 
 
Una vez evidenciada la necesidad de adicionar un contrato, hay que entrar a determinar frente a 
que figura jurídica nos encontramos, teniendo en cuenta que el concepto de adición a un contrato 
es diferente a un contrato adicional. Por adición se debe entender el acuerdo de voluntades 
mediante el cual se amplía el plazo, o el valor del contrato sin afectar su objeto, es decir cuando 
los ítems que componen el objeto del contrato son reajustados con el fin de restablecer el 
equilibrio contractual. Mientras que el contrato adicional, requiere necesariamente de un acuerdo 
de voluntades, plasmado en un contrato accesorio al principal, con el cual se amplía el alcance 
del objeto, bien sea aumentando las cantidades en los ítems o el alcance del objeto, es decir se 
amplía la cobertura de lo contratado, como realización del principio de economía contractual al 
lograr la satisfacción plena de la necesidad sin tener que recurrir a un nuevo proceso de selección 
de contratista. 
 
En este documento, en cuanto a la verificación de la viabilidad de la adición, la entidad 
contratante deberá dejar constancia de su viabilidad jurídica, técnica y económica. 
 
Así, la adición de un contrato estatal será viable jurídicamente si: (1) las partes la pactan de 
común acuerdo, la entidad estatal contratante la ordena mediante acto administrativo, en 
ejercicio de la facultad excepcional de modificación unilateral del contrato; (2) el pacto de adición 
o la ejecutoria del acto administrativo que ordena la modificación unilateral del contrato, ocurre 
dentro del término de ejecución del contrato; (3) la adición no supera el 50% del valor del contrato 
inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
La viabilidad técnica exige analizar los ítems adicionales, determinando su idoneidad, 
oportunidad, conveniencia, compatibilidad, eficiencia, etc., y la viabilidad económica exige a la 
entidad contratante verificar si tiene recursos suficientes y disponibles para pagarlos. 
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Se concluye entonces, que debido a la necesidad de poder lograr cumplir el objeto a cabalidad, 
se requiere de más tiempo y por lo tanto adicionar el valor al presupuesto – para el cumplimiento 
del objeto contractual.  
 

1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

ADICIÓN DE LOS CONTRATOS Es claro que dentro de la ejecución de un contrato deban 
celebrarse contratos adicionales a éste, con el propósito de lograr la ejecución completa e idónea 
del objeto convenido, adicionando plazo o valor  a la inicial, Aunque se ha hecho referencia a los 
contratos similares, la contratación adicional también se puede dar en los demás contratos, pues 
puede recaer sobre la adición al plazo, a la cuantía, etc., según la naturaleza del objeto 
contratado. 
 
El inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone: 
 
“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. 
 
CONTRATO ADICIONAL O PRÓRROGA POR MAYOR VALOR (AUMENTO DEL VALOR DEL 
CONTRATO).  
 
El contrato adicional corresponde a una prórroga o a una adición, que implica la modificación del 
valor del contrato. Así, si por efecto de una adición del plazo o de un incremento del objeto resulta 
necesario e indispensable adicionar el valor del contrato, se elaborará un contrato adicional, 
entendido como un documento escrito suscrito por las partes en el que se acuerden las 
condiciones resultantes de la variación en la ejecución del contrato. Los contratos adicionales no 
son diferentes a los principales, es decir, a aquellos que se modifican o adicionan. Los contratos 
principales y los adicionales conforman un único contrato y deben ser tratados de manera 
integral. 
 
Para realizar un contrato adicional (prórroga o adición) que implique un incremento del valor, 
será necesario: Concepto favorable del supervisor. Un documento escrito. Firmas de las partes 
que intervinieron en el contrato principal. 
 
Respecto al límite: La adición del valor del contrato no podrá ser superior a la mitad del valor 
inicial (expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes). 
 
Efectos del contrato adicional: El contrato adicional supone un incremento del valor. Por esta 
razón, será necesario contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El 
contrato adicional conlleva registro presupuestal. 
 
Las garantías deberán modificarse y ampliarse para ajustarlas a las nuevas condiciones de 
ejecución, tanto en el plazo como en el valor de los amparos, porque el valor total del contrato 
se incrementa. 
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La modificación de la póliza debe ser aprobada. El contratista deberá publicar el documento, si 
por su valor es exigible este requisito. Esta modificación debe legalizarse antes del vencimiento 
del plazo pactado en el contrato inicial. 
 
Durante la ejecución contractual la entidad tendrá que ocuparse de diversas situaciones que 
ameritan realizar modificaciones a los contratos. El cuidado que debe tenerse es el de justificar 
técnicamente cada modificación a las condiciones de los contratos y contar siempre con el 
concepto favorable de la supervisión o la interventoría 
 
Si bien las modificaciones no tienen límites, excepto la relacionada con el valor, la entidad no 
puede hacer un uso indiscriminado de las modificaciones a los contratos, pues eso resultaría 
contrario a la planeación, la eficiencia y la economía contractual.  
 
También es necesario considerar que cada modificación conlleva un riesgo: el de la 
responsabilidad de la entidad; por eso, el uso de la posibilidad de ampliar el plazo debe usarse 
con un cuidado prudente, en tanto debe evitarse que los valores en la ejecución de los contratos 
se incrementen, pues la adición de un contrato en el valor debe ser excepcional. 
 
El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, señala: 
  
“En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la 
entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor 
del respectivo contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
 
Existe una prohibición clara de adicionar los contratos en más del cincuenta por ciento (50%) de 
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, señalada en el parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Dicha prohibición tiene su razón de ser en el sentido de que lo que se trata es de impedir la 
vulneración de las formas y o procedimientos establecidos en el Estatuto Contractual para la 
contratación administrativa, evitando que se contrate con una sola persona a través de una 
adición infinita al valor de un contrato o convenio. 
 
La entidad ejecutora o receptora de los recursos tiene la limitante de que los contratos que 
celebre para su ejecución, los debe hacer con observancia de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y sus respectivos decretos reglamentarios. 
 
Que LAS PARTES en consecuencia, han convenido celebrar el presente OTROSÍ No el cual se 
regirá por las siguientes:   
 
 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ 

NIT. 800028432-2 

Vigencia: 
01/001/

2024 

 

 

SECRETARIO GENERAL Y DEL 

INTERIOR  

 

ESTUDIOS PREVIOS DE ADICION  
Versión: 
01 

 

 

 
 
 

2. ASPECTOS DE LA ADICIÓN 
 
 

Atendiendo a lo anterior se requiere realizar las siguientes modificaciones al contrato de MINIMA 
CUANTIA MC-004-2025 

 
 

PRIMERO:  Modificar el VALOR DE LA OFERTA: la cual se modifica queda de la siguiente manera 
El VALOR DE LA OFERTA DEL CONTRATO MC-004-2025 asciende a la suma SESENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS MTE ($67.000.000), Incluido todos los costos directos e indirectos que se 
ocasionen por la suscripción de este modificatorio. 

 
El valor de la adición corresponde a la suma VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MTE (22.000.000) 
INCLUIDO IVA Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE OCASIONEN POR 
LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE MODIFICATORIO. 

 
SEGUNDO: Modificar el plazo de ejecución del contrato de mínima cuantía MC-004-2025, el cual se 
modifica y queda de la siguiente Forma; el Término de ejecución: del contrato será de veinte (20) días, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, por lo tanto, la fecha de finalización será 
hasta el 02 de mayo de 2025,  
 
TERCERO-: EL contratista se obliga actualizar los amparos estipulados En la aceptación de la 
propuesta MC-004-2025 de acuerdo a la Adición en valor y tiempo acordada.   

 
CUARTO: DOCUMENTOS DEL MOFICATORIO-: Para todos los efectos legales hacen parte integral 
como documentos del presente MODIFICATORIO; a) El Estudio Previo, c) Oficio remitido al contratista 
Y su respectiva Respuesta, d) Certificado de disponibilidad y registro presupuestal  

 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente OTRO-SI 
MODIFICATORIO No.001 se perfecciona con las firmas de las partes  

 
SEXTO: Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato de Mínima Cuantía MC-004-
2025, que no fueron modificadas en el presente documento, para todos sus efectos continuarán 
vigentes. 

 
Se expide en el Municipio de Magangué, Bolívar, dieciocho (18) días del mes de Abril (2025). 

 

 
MANUEL PEÑA TEHERAN  

SECRETARIO DE PLANEACION  


