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MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES No. 2025-0252. 

 

OBJETO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL 
MARCO DEL PROYECTO “CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN AGROPECUARIA PARA UN CAMPO CON 
MÁS OPORTUNIDADES”. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ARMENIA 

NOMBRE DE QUIEN ACTÚA 
COMO REPRESENTANTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE  

DIEGO FERNANDO TOBON GIL  

CARGO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  

C.C. 89.007.330 DE ARMENIA, QUINDÍO 

CONTRATISTA:  JUAN CARLOS RUEDA COLORADO 

C.C. 1.094.884.714 DE ARMENIA QUINDIO 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) 

VALOR ADICIÓN  
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($7.500.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: TRES (03) MESES 

PLAZO DE LA ADICIÓN CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 

 
DIEGO FERNANDO TOBÓN GIL  mayor y vecino de Armenia (Q.), identificado como aparece al pie 
de mi correspondiente firma, obrando en nombre y representación del Municipio de Armenia, en 
calidad de SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, conforme al Decreto No. 48 del 04 de 
enero de 2024, por medio de la cual se efectúa un nombramiento en un empleo  de libre 
nombramiento y remoción y acta de posesión N° 12 del 05 de enero de 2024,  emanada por el 
Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional DAFI de la Alcaldía de Armenia, 
debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con el articulo 11 numeral 
3, literal b de la Ley 80 de 1193, el artículo 132 del Acuerdo No. 181 del 05 de Diciembre 2020, 
emanado del Consejo Municipal de Armenia, en concordancia con la delegación conferida a través 
del Decreto 029 del 30 de enero de 2025, por medio de la cual se delegan funciones y se 
desconcentran actividades para adelantar procesos precontractuales, celebrar contratos, procesos 
poscontractuales y se dictan otras disposiciones” y quien para efectos del presente contrato se 
denomina EL CONTRATANTE, de una parte; y de la otra, JUAN CARLOS RUEDA COLORADO, 
mayor de edad y domiciliado en Armenia (Q), identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.094.884.714 de Armenia (Q), quién en adelante y para efectos del presente vínculo contractual se 
denomina EL CONTRATISTA, hemos acordado modificar el Contrato de Prestación de servicios 
Profesionales No. 2025-0252, teniendo como fundamento las siguientes consideraciones:  a) Que 
entre el MUNICIPIO DE ARMENIA y JUAN CARLOS RUEDA COLORADO se celebró el Contrato 
de Prestación de servicios Profesionales No. 2025-0252, cuyo objeto es: “CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA PARA UN CAMPO CON MÁS 
OPORTUNIDADES”. b) Que se proyectó en la Secretaría de Desarrollo Económico solicitud de 
adición y prórroga al referido contrato de prestación de servicios profesionales, la cual fue suscrita 
por quien funge en calidad de supervisor del referido contrato, y JUAN CARLOS RUEDA 
COLORADO contratista. c) Que el día 29 de enero de 2025 se suscribió acta de inicio del contrato 
de prestación de servicios en referencia d) Que, a la fecha, se ha venido ejecutando el objeto del 
contrato y las obligaciones estipuladas en el mismo, cumplidamente y a cabalidad. e) Que la 
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Secretaría de Desarrollo Económico necesita dar continuidad a través del contratista al cumplimiento 
del objeto y las obligaciones contractuales. f) Razón por la cual se requiere suscribir adición y 
prórroga conforme a los lineamientos del inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 
de 1993 “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. g) El Honorable CONSEJO DE 
ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero Ponente: ENRIQUE JOSÉ 
ARBOLEDA PERDOMO. Bogotá, D.C., trece (13) de Agosto del dos mil nueve (2.009), Radicación 
No. 11001-03-06-000-2009-00033-00, respecto a la modificación de mutuo acuerdo de los contratos 
dispuso: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una 
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 
Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario 
para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. Es claro que al cambiar el 
entorno en que se desenvuelve la prestación de un servicio público a la comunidad, en forma tal que 
afecte gravemente dicha prestación, independientemente de su previsibilidad, deben mutar las 
obligaciones del contrato que tienen que ver con tales cambios, o de lo contrario se estaría dando 
un servicio inadecuado a las nuevas realidades sociales, culturales o tecnológicas”. (…) Un 
comentario inicial de este artículo consiste en distinguir entre las situaciones que permiten la 
modificación del contrato y los procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la 
afectación grave del servicio público, y los procedimientos son dos: El común acuerdo, y el acto 
unilateral si no se obtiene aquel. No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de 
manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que 
fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y 
comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de 
lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones. (…) En tanto se reúnan las 
condiciones anteriormente expuestas, es claro que, cuando exista la necesidad demostrada de 
modificar un contrato estatal con miras a evitar graves afectaciones del servicio por no obtener una 
mejoría en la prestación a cargo del concesionario, ello puede hacerse dentro del marco del artículo 
16 transcrito, según el cual debe buscarse primero un mutuo acuerdo y si no se obtiene, la 
administración deberá imponerla mediante acto administrativo debidamente motivado. Surge como 
interrogante dilucidar si sería necesario que el hecho que permite la mejora en el servicio o que 
pudiere afectar el servicio ocurriera con posterioridad a la firma del contrato. Al respecto se observa 
que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la 
afectación grave del servicio, de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron 
serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada 
la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de servicios públicos a cargo del 
Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la 
administración, es razón suficiente para su modificación…; h) Que el valor de la adición no supera 
el 50% del valor inicial del contrato y además se encuentra en ejecución, cumpliendo con lo 
establecido en el inciso final del parágrafo del art. 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: “los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales…”.por otra parte de  acuerdo al concepto No. 80112–
2012EE0082709, emitido por la oficina jurídica de la Contraloría General de la Republica “Los 
contratos estatales en los términos del artículo 16 de la Ley 80 de 1.993, pueden ser modificados de 
común acuerdo o en forma unilateral para evitar la afectación o la paralización de la ejecución del 
objeto contractual y para evitar una grave afectación de los fines estatales”. i) Que teniendo en 
cuenta las anteriores consideraciones, se realiza el presente acto modificatorio de adición y prórroga 
del contrato de prestación de servicios profesionales No 2025-0252 de conformidad con las 
siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA. Modifíquese la cláusula cuarta del contrato de 
Prestación de servicios Profesionales No. 2025-0252, en el sentido de adicionar la suma de SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000), con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3393 del 24 de abril de 2025. La cual quedara así: CUARTA.  
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTIDOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000). FORMA DE PAGO: El Municipio de 
Armenia, realizará dos (02) pagos de la siguiente forma: 1. Un primer pago treinta días (30) 
calendario después de haberse firmado la adición por valor de CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($5.000.000), y 2. Un segundo pago por los quince (15) días restantes por valor de DOS 
MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) previa verificación del pago de la 
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seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades y visto bueno por parte del 
funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. Nota. El último pago queda supeditado a la 
entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual 
cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos 
del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. CLÁUSULA SEGUNDA. Modificar LA CLAUSULA 
QUINTA del contrato de prestación de servicios profesionales No. 2025-0252, en el sentido de 
prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS más 
al plazo inicial; la cual quedará así: QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 
presente contrato se estipula en ciento treinta y cinco días (135) días, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato no 
fueron modificadas en el presente documento, seguirán tal cual como el contrato inicial y 
permanecen vigentes al igual que su exigibilidad. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio se perfecciona con la suscripción de este por las partes. 
 

 
Proyectó: Maria Alejandra Franco Jimenez – Abogada Contratista SDE 
Revisó:   Jeison Steven Caro Cortes – Abogado Contratista SDE 


