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CONTRATO: 

Contrato No. 055 de 2024 suscrito entre la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y SERKET 

S.A.S. 

CONTRATISTA SERKET S.A.S 

REPRESENTANTE LEGAL 
(SI APLICA) LUKAS GRISALES SALDARRIAGA 

 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

 
Se contrata el servicio de estudio y diseños del sistema eléctrico existente en 

la sede central y sedes a nivel desconcentrado de la RNEC para la viabilidad 

de la implementación de una solución de energía alternativa mediante 

paneles solares conforme al cumplimiento de la norma RETIE 

CIUDAD: BOGOTA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO: 20/11/2024 

FECHA DE INICIO: 30/11/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/12/2024 

INFORME NRO. 3 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 24/12/2024 al 27/12/2024 

FECHA PRESENTE INFORME: 27/12/2024 

 

ACTIVIDADES 

 
 

 
Se contrata el servicio de estudio y diseños del sistema eléctrico existente de la sede central y sedes 

de nivel desconcentrado de la RNEC para la viabilidad de la implementación de una solución de 

energía alternativa mediante paneles solares conforme al cumplimiento de la norma RETIE. 



Para la ejecución de las actividades técnicas establecidas en el alcance del presente contrato, se desarrolló: 

- Informe de la red eléctrica existente (conforme al cumplimiento de la norma RETIE). 

- Memorias de cálculo de los diseños elaborados (conforme al cumplimiento de 
la norma RETIE) 

- Memoria de responsabilidad de los diseños entregados (conforme al 
cumplimiento de la norma RETIE). 

- Cuadro detallado de actividades que se requieren desarrollar para el contrato de 
obra que se derive de los diseños entregados (conforme al cumplimiento de la 
norma RETIE). 

- Presupuesto detallado con Análisis de Precios Unitarios de la obra (Con su 
respectiva especificación técnica). 

- Programación de obra. 
- Estudio del mercado (5 cotizaciones) relacionado a la obra que se derive de los 

diseños entregados, que cumplan con las especificaciones técnicas y estándares 
mínimos de calidad (estos estándares deben de cumplir con la norma RETIE). 

- Indicar si se deben tramitar licencias y/o permisos, y en qué términos, con el 
operador de red dependiendo del diseño de la solución fotovoltaica. 

- Análisis de retorno de la inversión. 

- Tres (03) planos originales (planos de ubicación, arquitectónicos y eléctricos) y una 
(1) memoria digital para cada una de las sedes. 

Entregables - Google Drive 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES: 

 

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024. 

 
SUPERVISOR 

 

JOHAN SEBASTIAN ARANGO DUQUE 
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

https://drive.google.com/drive/folders/1rimklsDI8cVUh9QPcHXWKp6NpiLUZbCm

