
 
 
 

Envigado, 2 de abril 2025 
 
Doctor  
ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ 
Gerente  
DESur 
 
Asunto:  Solicitud de Adición Nº1 del Contrato N°DESur-CD-130-2024, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR 
EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA 
DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24” 

 
Cordial saludo, 
 
En mi calidad de supervisor, solicito su autorización para adicionar al contrato de la referencia un valor de 
SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($70.000.000), teniendo en cuenta razones técnicas expuestas por la 
interventoría, las cuales se indican a continuación: 

 
“Comedidamente solicitamos la adición al contrato de la referencia, por la suma de $70.000.000 
(SETENTA MILLONES), con el fin de aumentar el recurso de gastos reembolsables por concepto de 
asesorías y así mismo ampliar el alcance en cuanto a realización de estudios y diseños de vías 
priorizadas para intervenciones con actividades de pavimentación. 
 
La ampliación del recurso de gastos reembolsables permitirá cubrir los costos adicionales asociados 
con las asesorías técnicas especializadas y la realización de los estudios y diseños de nuevas vías, lo 
cual es fundamental para garantizar que las intervenciones se realicen de manera eficiente y conforme 
a los requerimientos técnicos y normativos establecidos. 
 
Las vías mencionadas, como la Carrera 49 entre calle 39 sur y Avenida Simón Bolívar, Calle 53 C entre 
Carrera 43A y Carrera 40B, y la Carrera 24DD entre Calle 25D y Parroquia Santa María de Nazareth, 
entre otras, han sido identificadas como prioritarias por el Municipio debido a su alto nivel de deterioro 
y a la necesidad de mejorar la infraestructura vial en estos sectores. Estas intervenciones no solo 
buscan mejorar la calidad de las vías, sino también optimizar la movilidad y seguridad de los 
ciudadanos, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible de la zona. 
 
Por lo tanto, la adición solicitada permitirá continuar con el proceso de planificación y diseño de 
manera efectiva, asegurando que las futuras intervenciones de pavimentación sean las más 
adecuadas para cada sector, y que se cuente con los recursos necesarios para la asesoría técnica y el 
estudio detallado de cada una de las áreas priorizadas. 
 
Esta solicitud se encuentra soportada en el Estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad 
(NECOP) actualizado, elaborado conforme al Manual de Contratación de DESur, y cuenta con la 
correspondiente Certificación de Disponibilidad Presupuestal. Por tanto, se remite a consideración del 
Comité Asesor de Contratación para su respectiva evaluación y aprobación”. 



 
 
 

 
 
Esta solicitud es aprobada por parte de la supervisión. 

 
 

Cordialmente, 
 
 

 
JUAN DAVID HENAO OSORIO 
Supervisor del contrato 

 


