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ADICION [ ] PRORROGA ACLARACION/MODIFICACION ||
SUSPENSION [ ] REANUDACION [ ] CESION [ ]
CONCEPTO TECNICO
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA DE

CULTURA

CONTRATO / ORDEN DE
COMPRA / CONVENIO No.

148.010.27.1.0031-2024

CONTRATISTA

GERENCIAS INTEGRADAS

IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

NIT. 901.784.915-6

OBJETO

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar procesos de recuperacion de espacios artisticos y culturales
para los habitantes de las Comunas 12 y 14 y la recuperacion de la
memoria cultural y artistica de los corregimientos de Navarro, Pance, y
Felidia del Distrito de Santiago de Cali, a través de los proyectos de
inversion denominado con fichas BP 26003214 RECUPERACION DE
ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE
SANTIAGO DE CALI; BP 26004925 APROVECHAMIENTO DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS CON PROGRAMACION CULTURAL Y
ARTISTICA EN LA COMUNA14 DE SANTIAGO DE CALI, BP
26003800 RECUPERACION DE LA MEMORIA CULTURAL Y
ARTISTICA EN EL CORREGIMIENTO DE NAVARRO DE SANTIAGO
DE CALI, BP 26003749 RECUPERACION DE LA MEMORIA
CULTURAL Y ARTISTICA DEL CORREGIMIENTO DE PANCE DE
SANTIAGO DE CALI y BP 26003241 APROVECHAMIENTO DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS CON PROGRAMACION CULTURAL Y
ARTISTICA EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA DE SANTIAGO DE
CALLI, vigencia 2024

VALOR INICIAL

MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS ($ 1.088.855.999)

FECHA DE SUSCRIPCION | 25/0CT/2024
FECHA DE INICIO 13/NOV/2024
FECHA DE TERMINACION | 15/DIC/2024
ADICIONES N/A

VALOR TOTAL A LA

FECHA
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PRORROGAS N/A
FECHA DE TERMINACION | N/A
A LA FECHA
ACLARACION N/A
SUSPENSION 13/DIC/2024
REANUDACION 05/FEB/2025
CESION Nombre del Cesionario: N/A
Identificacion del Cesionario: N/A
Fecha de Cesion: N/A

CONSIDERACIONES DE LA PRORROGA:

Que siendo efectiva la reanudacion el cinco (05) de febrero de 2025, y teniendo en cuenta que durante
el plazo de ejecucion restante, esto es cinco (5) de mayo 2025 no es posible la ejecucion de algunas
actividades teniendo en cuenta que:

1.

El dia 26 de abril de 2025, la asociacion de juntas de accién comunal de la comuna 12 presento
ante GENERENCIAS INTEGRALES oficio OF-12-25-018 en la cual solicita prérroga del
convenio de asociacion No. 4148.010.27.1.0031-2024 bajo los siguientes argumentos:

Las actividades de los conversatorios necesariamente se requieren mas tiempo, para poderse
ejecutar como se han realizado en afios anteriores.

Las fechas que se acordaron anteriormente no son representativas para la comunidad y se
tendria poca asistencia, lo cual generaria un bajo impacto de la ejecucion

Realizandolos en el mes de mayo, los barrios podriamos cubrir el dia de la madre con eventos
y se generaria un mayor impacto socialmente.

Que segun el Consejo de Estado La actividad del Estado debe dirigirse a satisfacer las
demandas y necesidades que requiere la colectividad. Para ello, en muchas ocasiones debe
recurrir a la ayuda o colaboracién de terceros, con quienes se relaciona a través de la
celebracion de contratos.

Que dada la necesidad del convenio de asociacion No. 4148.010.27.1.0031-2024 y al no ser
representativas para la comunidad las fechas establecidas para la realizacion de las
actividades consagradas en el Convenio precitado en la comuna 12, corregimiento de Pance
y corregimiento de Navarro y que de continuar con las mismas no se lograria impactar a la
comunidad, se sugiere prorrogar el termino de ejecucion del convenio con el fin de realizar una
adecuada planeacion y desarrollo de infraestructura logistica para el desarrollo de las
actividades en esta comuna teniendo en cuenta que esta temporada es compleja en
actividades de cultura en la ciudad y al tener 9 (nueve) eventos para Comuna 12, dos (2)
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eventos corregimiento de Pance y dos (2) eventos en corregimiento de Navarro se deben
programar adecuadamente ya que existe mucha demanda de sonido, tarimas, luches, grupos
musicales, etc.

4. Que con la presente solicitud de prorroga se busca que estas actividades generen un impacto
positivo para la comuna No. 12, corregimiento de Pance y Corregimiento de Navarro beneficie
a todos los que participan de ella, bien sea como artistas o publico en general, logrando asi la
asistencia masiva a los diferentes eventos de nifios y adultos.

Que el operador, Gerencias Integradas, ha presentado nuevo cronograma y plan de trabajo ajustado
teniendo en cuenta las situaciones de facto, proyectando la terminacién de labores en 15 dias
calendario, y ademas ha cumplido a la fecha con todas las gestiones necesarias, incluyendo
socializaciones y mesas de concertacion con las comunidades, y ha informado debidamente a los
actores involucrados sobre la situacion. Ademas, se ha avanzado en la gestion de los permisos, pero
los plazos legales y administrativos actuales superan el tiempo disponible para la ejecucion de los
proyectos dentro del afio 2025.

Que la prérroga del Convenio Interadministrativo del operador Gerencias Integradas, en el contexto
de la ejecucion de los proyectos en las Comunas 12, y los Corregimientos de Navarro y Pance, puede
justificarse con base en varios elementos sustanciales y situaciones imprevistas que han afectado el
cumplimiento de los plazos y la calidad de los proyectos, causados por circunstancias externas al
control del operador, como las solicitudes de prérroga por parte de las comunidades y concepto
favorable de la interventoria, los problemas derivados de los plazos para la obtencién de permisos y
las nuevas normativas administrativas, se solicita la prérroga y consecuente reprogramacion de las
actividades para los meses de febrero, marzo , abril y mayo de la vigencia 2025. Esta prérroga es
fundamental para garantizar que los proyectos se desarrollen con la calidad y efectividad requeridas,
cumpliendo con las expectativas de las comunidades y asegurando la correcta ejecucion de las
actividades planificadas.

Que por todo lo anterior Russell Bedford le transmite al Ordenador el gasto su concepto favorable
para realizar la prérroga hasta el 20 de mayo 2025.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

lortton Pz{é‘/
NOMBRE COMPLETO: ANDERSSO TES B NOS

CARGO: REPRESENTANTE LéGAL - FQUSSELL BEDFORD MCA S.A.S BIC

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali 05/05/2025
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