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Bepubiica de Colombia Fecha de aprobacion:
' 0140212021
"REANUDACION No. | 2 |

CONTRATO | X |NUMERO: 4600017748 DE 2024
CONVENIO | [1  FECHA DE SUSCRIPCION: 16 de Diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 20 de Diciembre de 2024
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 16174

OBJETO: Adquirir Calzado y Vestido de Labor para el Personal Administrativo y Docente que
laboran en las Instituciones Educativas Oficiales de los Municipios No certificados del Departamento
de Antioguia, pagos con Recursos del Sistema General de Participaciones
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

: . Secretaria de Educacion de Antioquia
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO: Subsecrefaria Administrativa
Direccidén de Talento Humano
CONTRATISTA | NOMBRE: UNION TEMPORAL BOSS&DOTTA
ASOCIADG NIT 901-868.914 -0

DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES,
'VALOR ACTUAL {INCLUIDO ADICIONES) [$]: | SEISCIENTCS UN MIL, CIENTO TRES PES0S
: M/L. ($2.209.601.103.)

PLAZO INCLUIDO PRORROGAS FECHA DEINICIC " FECHA DE TERMINACION B
o , 20/12/2024 31/12{2024
No. FECHA INICIO SUSPENSION FECHA REANUDAGION
HISTORICQ DE SUSPENSIONES: 1 2311212024 12/02/2025
2 27/03/2025 30/04/2025
Iz 02/05/2025
NOMBRE(S)/ RAZON . ‘ ,
'SUPERVISOR(ES)/ | SOCIAL:  Licdo. LEON JAIME CALLE BOHORQUEZ
INTERVENTOR NUMERO CONTRATO -
INTERVENTOR: | 4600017748 de 2024
INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO 4 Fecha: 01 al 23 de abril 2025
. 310-47-994000012905
- [No. DE ANEXO 0
| GARANTIA FECHA EXPEDICION:  [16/12/2024

ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia
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POLIZA DE No. 310-47-994000012905 y

RESPONSABILIDAD |No. DE ANEXO 0 |

CIVIL FECHA EXPEDICION: 16/12/2024

EXTRACONTRACTUAL [ ASEGURADORA. Aseguradora Soiidaria de Colombia —'

AMPAROS VENCIMIENTO |

7 DIA MES | ANO |

Buen manejo y correcta inversién del anticipo

Devolucion del Pago anticipado ‘

Cumplimiento , 20 07 | 2025

Calidad del servicio 20 | 07 | 2025

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de Ja obra

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

1 Responsabilidad civil extracontractual

» Que el Contrato/convenio No. 4600017748 Afio 2024 es objeto de suspension debido a-

El proceso contractual obedece a la solicitud presentada por el contratista, con el propésito de
permitir a la Secretaria de Fducacion realizar una revision exhaustiva de las dotaciones
entregadas. Este proceso de validacién abarcarg aspectos fundamentales como tallajes,
cantidades y calidad de los elementos suministrados, con el fin de verificar el cumplimiento de

los estandares definidos en la ficha técnica del contrato.
Esta revision es crucial para prevenir posibles hallazgos, evitar reprocesos y mitigar riesgo

s de

incumplimiento en las entregas restantes. Detectar y corregir oportunamente cualquier
inconsistencia permitira garantizar la idoneidad de los suministros antes de proceder con su

distribucién en los demas municipios, asegurando asi el adecuado desarrollo del contrato
satisfaccion de los beneficiarios.
La suspension solicitada no solo responde a la necesidad de control y supervision, sino

y la

gue

también contribuye a la eficiencia en Ia ejecucion del contrato. Con ello, se minimizan riesgos de
reclamos o ajustes posteriores, garantizando la transparencia y calidad en 1a entrega de las
dotaciones. Por o tanto, se recomienda la aprobacion de la suspension con el fin de fortalecer la

gestion del contrato y asegurar su cumplimiento conforme a los lineamientos establecidos.

La verificacion de la calidad y el material de las prendas es un proceso crucial para

asegurar el cumplimiento de los estandares establecidos en el contrato. Este proceso de
verificacion es esencial para garantizar que las dotaciones entregadas cumplan con los
requisitos de calidad necesarios para su uso por parte del personal docente y
administrativo. l.a importancia de esta verificacion radica en los siguientes puntos:

1. Cumplimiento de Especificaciones Contractuales: La verificacion asegura que las
prendas entregadas cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad
establecidas en el contrato, evitando posibles incumplimientos que podrian derivar en
sanciones o la necesidad de reemplazos.
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2. Proteccién de los Intereses Publicos: Al garantizar la calidad de las prendas, se

protege el interés publico y se asegura que los recursos destinados a estas dotaciones
se utilicen de manera eficiente y efectiva.

3. Continuidad del Proceso Contractual; La verificacion de la calidad es un paso
necesario para determinar si se puede continuar con el 100% de las entregas de
dotaciones. En caso de que se detecten deficiencias en la calidad, se podran realizar
los ajustes y modificaciones necesarios antes de proceder con nuevas entregas. 4

4, Seguridad y Comodidad del Personal: La calidad de las prendas de vestiry zapatos
es fundamental para la seguridad y comodidad del personal docente y administrativo,
lo cual impacta directamente en su desempefio y bienestar.

e Que las causas que originaron la suspension del Contrato No. 4600017748 de 2024 ya fueron
superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento N° 004 suscrito por el supervisor del
contrato,

» Que dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudaciéon sera el 3Q104/2025 por
consiguiente la nueva fecha de terminacion del contrato/convenio queda fijada para el
02/05/2025

; ' o e o AGUERDAN

s Reanudar el plazo del Contrato/convenio No. 4600017748 de 2024 a partir del 30/04/2025,
por lo tanto, la nueva fecha de terminacidn sera el 02/05/2025

¢ Una vez suscrita la presente acla de reanudﬁciénf“el contratista/asociado se obliga a la
modificacion de las pélizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminacion
del contrato/convenio.

¢ El contratista del contrato debera informar la presente reanudacion al garante.

¢ Las partes manifiestan que la reanudacion del contrato/convenio no generara sobrecostos en
el mismo. ,

Para constancia, se firma |g presente acta por quienes en ella intervinieron,

Mosiiin Yo f i e

MAURICIO ALVIAR RAMIREZ Y TIBAQUIRA DIAZ
CONTRATANTE ESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA
NOMBRE A FIRMA FECHA

Proyectd: | Ledn Jaime Calle Bohorquez -~ Profesional Direccion de Talento Ry & 30-04-2025
e - ai
Humane ~ Segretaria de Educacion .

Revisé: Julidn Felipe Bernal — Profesional Especializado Direccién de Asuntos o
L egales ~ Secrelaria de Educacion ..,..xuki\m’]zﬂu\r—*

Reviss: Maria Liliana Mendieta ~ Directora de Asunios Legales — Secretaria . 30-04-2025
de Educacion :

Revisé: | Harmrison Andrés Franco Montoya - Direclor de Talento Humano — 1 3 ‘fd(}l/ Y 1 30-04-2025
Secretaria de Educacion ; - ’

Lgs a;r;ba fiemantes declaramos que hemaos revisado ef documento y lo encontrafios ajustade a fas normas y
disposiciones fegales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma,

4

30-04-2025

s




