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OTROSI NO. 001 — PRORROGA

SECCION A: IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Tipo de Contrato

INTERES
PUBLICO

Fecha del presente

14 de febrero de 2025
documento

Nimero de Contrato

ESAL 001-2025 ~

Documento a Modificar

Minuta del contrato .~

Entidad

Municipio de Yondé (Antioquia) ~~

Nit

890.984.265-6

Nombre e ldentificacién
Representante de la Entidad

YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA
C.C. 8.828.944 expedida en San Pablo

Calidad y Fundamento Juridico en
el que actta el Representante de la
entidad

El Alcalde Municipal de Yondd (Antioquia), en uso de sus facultades y funciones
contenidas en el numeral 3 del articulo 313 de la Constitucién Politica, el
Pardgrafo 4 del Articulo 18 y el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 , las
disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015, y Concepto No. 2215 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado. -

Direccién electrénica de
Notificaciones de la entidad

contactenos@yondo-antioquia.gov.co.

”

Nombre del contratista

FUNDACION BIOINTEGRAL TRANSFORMANDO VIDAS - BTVI —~

Naturaleza Juridica

Persona Natural } i Persona J urldxca 4 X

Nit o C.C.

NIT. 900.978.067-5

Nombre e Identificacién del |
Representante Legal del contratista
(si aplica)

FRANSI ROMERO LOPEZ~
C.C. 37.580.162 expedida en Barrancabermeja - Santander

Direccién electrénica de
Notificaciones del contratista.

Carrera 20 No. 54-77, barrio Torcoroma, Barrancabermeja
Teléfono: 3223593792
Correo electrénico: fundabiointegral @gmail.com

SECCION B: CLAUSULAS PARTICULARES

Objeto del Contrato

i

SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA LA ATENCION DEL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) CALENDARIO
ACADEMICO VIGENCIA FISCAL 2025; SEGUN CONVENIO N°
25AS133D1964-2024, ACTIVIDADES DE LA ASESORIA EDUCATIVA EN EL
CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO:
SERVICIOS DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION
ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO
DE YONDO ANTIOQUIA. ~
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2. Justificacién dela
Aclaracién y/o
Modificacién

En virtud del cumplimiento de la entidad respecto de la ejecucién del programa de
alimentacién escolar — PAE, la entidad inicio el proceso de seleccién ESAL 001-2025,
que sobrevino en la suscripcién del contrato de interés publico ESAL 001-2025, con
la EUNDACION BIOINTEGRAL TRANSFORMANDO VIDAS, el dia 21 de enero de
2025.

En la clausula 3 del contrato se establecié como plazo de ejecucién veinte (20) dias
calendario académico a partir de la suscripcion del acta de inicio; 'y una vez
cumplidos los requisitos para iniciar la ejecucion el contrato se suscribié acta de
inicio el 23 de enero de 2025, teniendo como fecha de finalizacién el 19 de febrero
de 2025.

Es necesario resaltar que el presupuesto oficial del contrato basa su ejecucion en la
entrega de raciones por dia de calendario académico, y que toda vez que para iniciar
la entrega de raciones el contratista debi6 realizar unas acciones preparatorias de
alistamiento como la organizacién de las entregas, contratacién de manipulador:
de alimentos y entrega de dotacién, las entregas no pudieron iniciar el mismo dia
de suscripcion del acta de inicio, sino hasta el 27 de enero de 2024; lo que conlleva
a que no necesariamente haya una correspondencia entre el tiempo de ejecucién y
las entregas realizadas.

En ese orden de ideas, hasta la fecha de terminacién del contrato se habréan realizado
18 entregas, quedando un saldo de entregas de 2 dias, de tal forma que con el fin
de ejecutar la totalidad del presupuesto y seguir satisfaciendo la necesidad
identificada en los estudios previos.

Este otrosi se realiza en el marco del principio de la autonomia de las partes, que
conlleva un reconocimiento de autodeterminacion por parte de los sujetos
contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que
les son propios, teniendo en cuenta que en materia de contratacion estatal esos
intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento juridico
establece, como quiera que la actividad de la Administracion debe siempre este”
enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, no puede pensarse en
otorgamiento de un poder ilimitado (Concepto Sala de Consulta C.E. 00071 de
2017 Consejo de Estado), en un contrato estatal se puede atender a este principio
teniendo en cuenta las limitaciones legales, y que surgen obligaciones entre las
partes; sin que para el caso concreto existan limitaciones legales y teniendo en
cuenta que la prérroga se realiza en procura de continuar la satisfaccion de la
necesidad identificada del contrato.
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Objeto de la Adlaracién y/o

Modificacién:

~
Modificar la cldusula 3 Plazo del contrato ESAL 001-2025, quedando de la forma
como se indica a continuacion:

3. .

Veintidds (22) dias calendario académico a partir de la suscripcion del acta de inicio.
Modificacién enE P p
- Fecha de inicio: 23 de enero de 20252

Fecha de finalizacién: 21 de febrero de 2025. .~

4. Vigencia de las demas Las demés Cldusulas o partes del documento no modificadas por la presente acta,

~ clausulas permanecen igual a su redaccién inicial.

5 Reqﬁikitos de La presente acta aclaratoria y/o modificatoria quedaréd perfeccionada con su

__ perfeccionamiento y suscripcion por las partes. El presente documento deberd ser publicado en los
ejecucion | mismos términos y condiciones del convenio o documento principal.
POR EL MUNICIPIO DE YONDO: POR EL CONTRATISTA:

Santander

Representante Legal

FUNDACION BIOINTEGRAL TRANSFORMANDO
VIDAS

NIT. 900.978.067-5

Proyecto: Freddy Martinez / Apoyo Juridico Contratacion M

Reviso: Alba Cristina Arango Herndndez / Asesora Juridica

*** FORMATO CONTROLADU 5.G.C. YONDO — ANT. ***




