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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el 

contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO   CONVENIO X 

Contrato y/o convenio 
número: 

2157 de  2 DE AGOSTO DE 2024 

Objeto del convenio: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNA ENTIDAD SIN 

ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SERVICIO DE 
COMIDA ESPECIALIZADO EN LECHONA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE 
PERMITAN MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, CALIDAD, INNOVACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL 
PRODUCTO LECHONA TOLIMENSE EN MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.  
Interventor (si 
fuere el caso): 

N/A 

Supervisor: LUIS ORLANDO PACHECO YEPES (Director Asuntos Internacionales Industria y Comercio) 

Contratista: 
CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA -
CPT. NIT 809004046-1 

Valor del contrato y/o 
convenio: 

EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO CORRESPONDE A DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 237.200.000) M/CTE.  

• APORTE DEL DEPARTAMENTO: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($200.000.000) M/CTE. 

• APORTE DEL CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA: TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($37.200.000) M/СТЕ. EN 
EFECTIVO -  

Duración del contrato y/o convenio: 
CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS CALENDARIO., 

Contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

Días ejecutados CIENTO DIECIOCHO (118) DÍAS CALENDARIO 

CONSIDERANDO: 

 

• Que entre la Departamento del Tolima y CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO DEL TOLIMA - CPT., se celebró el convenio 2157 DEL 2 DE AGOSTO DE 2024, cuyo 

objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNA ENTIDAD SIN 

ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SERVICIO DE 

COMIDA ESPECIALIZADO EN LECHONA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

QUE PERMITAN MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, CALIDAD, INNOVACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

DEL PRODUCTO LECHONA TOLIMENSE EN MERCADOS LOCALES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES”. POR UN VALOR TOTAL DE DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
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DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 237.200.000) M/CTE; DE LOS CUALES EL APORTE DEL 

DEPARTAMENTO ES DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE Y EL APORTE 

DEL CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA 

CORRESPONDE A TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($37.200.000) M/СТЕ. 

EN EFECTIVO - y un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, Contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. 

 

• Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del 

convenio fue el día 21 DE AGOSTO DE 2024, quedando como fecha de terminación el 31 DE 

DICIEMBRE DE 2024. 

 

• Que, de acuerdo con el acta modificatoria Nro. 001, se modificó el plazo inicial, disminuyendo el 

plazo inicial de ciento cincuenta (150) días calendario a un total de cinto treinta y tres (133) días 

calendario, razón por la cual la nueva fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2024 

 

• Que, mediante Acta de Suspensión del 16 de diciembre de 2024, el plazo del contrato y/o convenio 

se suspendió a partir del 16 DE DICIEMBRE DE 2024, y se reanudó el 07 DE ABRIL DE 2025, 

quedando como nueva fecha de terminación el 21 DE ABRIL DE 2025. 

 

• Que, el Convenio de interés público No 2157 del 2 DE AGOSTO DE 2024 es objeto de suspensión 

debido a solicitud expresa del Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, , 

mediante oficio Nro. CEN-25-024 del 11 de abril de 2025. 

 

• Que, las causas que originaron la suspensión de acuerdo a la solicitud según oficio CEN-25-024 del 

11 de abril de 2025, emitido por parte del CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y 

DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA -CPT., operador del convenio, ya fueron superadas e 

informadas por el cooperante mediante oficio CEN-25-025 del 8 de mayo de 2025, donde se realiza 

la solicitud de reinicio, por lo tanto, se determinó reiniciar el presente convenio. 
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ACUERDAN: 

• Reanudar el plazo del convenio a partir del 8 DE MAYO DE 2025, por lo tanto, la nueva fecha de
vencimiento será el día 17 de MAYO DE 2025.

• El cooperante ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el convenio.

• El cooperante y el supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta
reanudación, de la cual se dejará registro.

• El cooperante manifiesta que la reanudación del convenio no generará sobrecostos para el
Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron: 

       YOLANDA NASAYO BRAVO  TERESA DEL CARMEN SANTOFIMIO VARON
 Secretaria de Desarrollo Económico      Representante legal - CPT   

  Gobernación del Tolima  Centro regional de Productividad 
  Ordenador del Gasto    y Desarrollo Tecnológico del Tolima 

 EJECUTOR  COOPERANTE 

     LUIS ORLANDO PACHECO YEPES     
Director de Asuntos Internacionales, Industria y Comercio 

 Secretaria de Desarrollo Económico 
 Gobernación del Tolima 

 SUPERVISOR 


