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CONTRATO No. 4600102146 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: abril 1 al 24 de 2025  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: mayo 5 de 2025 

   

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 

CONTRATISTA:  Centro empresarial Educativo “CORPOCEMPED” 

NIT:  811030647-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MARIA ELSY PRISCO VASQUEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

22.087.242 

OBJETO: 
“BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE TEMPORAL A LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR UNA EMERGENCIA SOCIAL, 
NATURAL O ANTRÓPICA EN EL DISTRITO DE MEDELLIN”. 

VALOR INICIAL: 
MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS M/L. ($1.049.948.469) Incluido IVA.   

ADICIONES: 
01: Adición de recursos por valor de quinientos veintiún 
millones quinientos ochenta y dos mil novecientos un 
peso  

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Mil quinientos setenta y un millones quinientos treinta y un 
mil trescientos setenta ($1.571.531.370) pesos. 

DURACIÓN INICIAL: 
 
Ciento sesenta y cinco días (165) calendario  
 

AMPLIACIONES: 
 
 

01: Dieciocho (18) días calendario, desde el veinticuatro 
(24) de diciembre de 2024 hasta el diez (10) de enero de 
2025,  
02: Ochenta y seis (86) días calendario, desde el once 
(11) de enero de 2025 hasta el seis (6) de abril de 2025 
03: Dieciocho (18) días calendario, desde el siete (7) de 
abril de 2025 hasta el veinticuatro (24) de abril de 2025, 
ambas fechas inclusive. 
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DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Doscientos ochenta y siete (287) días calendario 

FECHA DE INICIO: Doce (12) de Julio de 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Veinticuatro (24) de abril de 2025 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600102146 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de 
la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos 
los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
El presente informe se realiza como supervisora suplente durante el periodo de la 
referencia por vacaciones del supervisor principal. 
 
Desde la supervisión suplente se realizaron las siguientes actividades: 
 
El 4 de abril el contratista envía correo informando la entrega de las estadísticas al 
área de planeación, el cual fue verificado y se avala por parte de la supervisión. 
 
 
 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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CORREO ENVIADO A PLANEACION 
 
Ante la finalización del contrato, se procede con el seguimiento constante de la 
población albergada y acciones para generar un egreso favorable de esta población, 
se anexan correos donde se realizó dicha gestión entre supervisión y contratista. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Desde la supervision se buscan alternativas para el egreso de los usuarios del 
albergue en los distintos componentes del sistema , se anexan pantallazos de 
correo con las mismas: 
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Correo enviado con informes de egreso al 11 de abril 
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14 de abril, gestión de cupos con albergue habitante de calle 
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Gestion de cupos del 14 al 24 de abril, 
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Gestión de egreso usuario oxigeno dependiente a red de apoyo 
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Durante el periodo de suplencia en la supervisión con el apoyo de auxiliar 
administrativo se verificaron las planillas de entrega de insumos, dicha información 
se envía al correo del supervisor principal. 
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Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de 
supervisión, 
 
Para este periodo se realiza el cambio de supervisión suplente. 
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Informe de la materialización de riesgos y su mitigación 

Durante este periodo no se materializaron riesgos en la ejecución del contrato 

 
 

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
Durante el periodo no se hace validación de este componente, este se hará en el 
informe de supervisión del mes de abril con los respectivos soportes que entregue 
el contratista y valide la supervisión principal. 
 

3. INFORME JURÍDICO: 
 
El 24 de abril se da terminación al contrato, se firma la respectiva acta y se sube al 
SECOP 
 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
LUZ ANGELA ALVAREZ HENAO 
Supervisor Suplente 
 
 
 


