
Elaboró y Proyectó:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG

PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  

FORMATO: ACTA DE ACLARACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA: 12 de mayo de 2025 Contrato No.1964 de 12 de septiembre de 2023

ACUERDAN                                                                                           

1. Acta de terminación:

Se aclara la fecha del contrato 12 de septiembre de 2023 

Se aclara el plazo de ejecucion TENDRA UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y

SU LIQUIDACION

Se aclara valor total con adición CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($198,979,033,30)

Se aclara adición No. 1 por valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($17.764.084)

Se aclara fecha de inicio 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Se aclara prorroga N°4 del 31 DE JULIO DE 2024 por un termino de CUARENTA (40) DIAS

Se aclara el periodo total de ejecución del 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 1 DE FEBRERO DE 

2024 AL 15 DE MAYO DE 2024 Y DEL 29 DE JULIO DE 2024 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2. Acta de recibo final a satisfacción:

Se aclara la fecha del contrato 12 de septiembre de 2023

Se aclara valor total con adición CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($198,979,033,30)

Se aclara que el acta corresponde al acta de recibo final a satisfaccion

Se aclara el periodo total de ejecución del 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 1 DE FEBRERO DE 

2024 AL 15 DE MAYO DE 2024 Y DEL 29 DE JULIO DE 2024 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATANTE / PARTE MUNICIPIO DE TUNJA 

CONTRATISTA / CONTRAPARTE

APP CONTROL INGENIERIA S.A.S

NIT 900.446.925-7

R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA 

INTERVENTOR / SUPERVISOR
LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TERRITORIAL

OBJETO CONTRACTUAL

SIT-102 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, 

CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL 

URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

En la ciudad de Tunja, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de suscribir la presente ACTA DE ACLARACIÓN, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones:

Acta de terminación y Acta de recibo final a satisfacción 

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: SEBASTIÁN TOLEDO MOYA NOMBRE: LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA

CONTRATISTA SUPERVISOR / INTERVENTOR

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y  disposiciones legales y/o técnicas vigentes y 

por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido 

suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales  1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la 

ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso 

indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se 

encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de 

propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y 

portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.”

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1

Nombre Cargo Firma

SEBASTIAN TOLEDO MOYA R/L APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S

FECHA: 29/11/2023

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: UCE-GSI-F-003

Documento a 

corregir

Motivo Para aclarar errores de mecanografía en las actas anteriormente mencionadas en cuanto a fechas de contrato, 

fechas de ejecución del contrato, incluir adición No. 1, Prorroga N°4 y períodos de ejecución 


