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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Fortalecimiento y gestidn integral de la infraestructura vial del departamento del Valle del Cauca
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Contribucion a la politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo g
Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa
”

2402 - Infraestructura red vial regional

Pilar - Catalizador |  componente

3. Derecho humanc a la 02. Acceso Fisico a Alimentos 02, Transporte eficiente a lo largo de Ia

a. Protocolo de atencion prioggls
alimentacion ‘cadena logistica agropecuaria
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{2 - Plan de Desarrollc Departamental o Sectorial

an de Desarrolio Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Liderazgo que Transforma”

-~
Estrategia del Plan de Desarrolio Departamental o Ssctorial

Linea Estratégica 1, Valle competitivo e innovador

1 Jel P5lie P g Haw 1 ey g R
del Plan Desarrolio Departamental o Sectorial

i3

q! Elevando la competitividad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ho Bistrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

P

desarrolio Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

-

Tipo de entidad
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T

strumentos de planeacién de grupos étnicos

identificacién y descripcion del problema

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.

Descripcién de la situacion existente con respecto al problema .

Con base en la revision de diferentes fuentes de informacion, entre ellas el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo
departamental, y debido al estado actual de las vias del departamento, los caminos ancestrales, los puentes, las vias terciarias, a la
inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logistica se puede establecer gue existe una INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la cual afecta el desarrollo econémico y la competitividad; lo
anterior se ha generado a razén de que los procesos de estudios, disefos e intervenciones viales se han realizado en su mayoria a demanda
o solicitud de la ciudadania y de los distintos sectores que se benefician de las vias y modos de transporte convencionales para movilizar sus
productos y servicios.

En la actualidad, el actual plan de desarrollo departamental del Valle del Cauca LIDERAZGO QUE TRANSFORMA, ha establecido en su
primera Linea estratégica Valle Competitivo e Innovador bajo el Subprograma RED VIAL que se requiere desde el sector de la
infraestructura, ejecutar diecisiete directrices para resolver parte de las problematicas que se han identificado en la materia. >

-

del problema — indicadores de referencia

El Valle del Cauca cuenta con una red vial de 9.413 km en total, de los cuales 1.543 km son de red vial regional es decir a cargo del
Departamento, 540 km de vias nacionales y 7.330 km de vias terciarias, considerando los datos del inventario vial Departamental en el afio
2024, solo 356.51 se encuentran en buen estado, 654.07 en regular estado y 303.29 en mal estado de transitabilidad.

Se intervinieron 100 km en el cuatrienio anterior, y este cuatrienio se pretende intervenir 29 km de vias secundarias con actividades de 4
mejoramiento, 282 kilémetros de vias secundarias con actividades de mantenimiento periédico, 32 kilometros de vias terciarias con

actividades de mejoramiento, 100 kilémetros de vias terciarias con actividades de mantenimiento, 7 km de vias urbanas con actividades de
mejoramiento, 8 kilometros anuales de caminos ancestrales, ademas construccién y mejoramiento de puentes en las diferentes vias del
departamento. .

Para fomentar la operacion de la Infraestructura Intermodal se requiere elaborar un plan maestro de transporte intermodal y de logistica asi
como la interventoria del mismo, prestar un servicio de asistencia técnica administrativa, juridica, financiera, social, predial y ambiental del
mismo modo realizar la gestion operativa para la asistencia técnica administrativa, juridica, financiera, social, predial y ambiental y elaborar 157
estudios y disefios para infraestructura del transporte con sus respectivas interventorias durante el periodo de gobierno 2024-2027.
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01 - Causas que generan el problema

1. Insuficiente capacidad en las vias secundarias del 1.1 Aumento en el TPD de las vias secundarias del departamento

departamento

2. insuficiente capacidad en las vias terciarias del 2.2 Aumento en el TPD de las vias Terciarias del departamento
_departamento

3. Inadecuado mantenimiento en las vias a cargo del 3.3 Deterioro leve de las vias secundarias debido a su uso
departamento

4. Insuficiente atencién de emergencias en vias secundarias 4.4 Deterioro leve de las vias secundarias debido a emergencias

ogidecuado mantenimiento en las vias terciarias del 5.5 Deterioro leve de las vias terciarias debido a su uso
A tamento
6. Insuficiente atencion de emergencias en vias terciarias 6.6 Deterioro leve de las vias terciarias debido a emergencias
7. Desconexion de las vias terciarias en el departamento - 7.7 Inexistencia de obras de paso gue conectan las vias terciarias

8. Deterioro de las condiciones de los puentes construidos en 8.8 Inexistente mantenimiento periddico y/o rutinario a los puentes
vias secundarias

9. insuficiente capacidad en las vias urbanas del 9.9 Aumento en el TPD en las vias urbanas del departamento
departamento

10. Desconexién de las vias urbanas para el transito de 10.10 Ausencia de puentes para conectar vias urbanas
pasajeros y productos
“1. Insuficiente capacidad en las vias ancesfrales 11.11 Aumento en el TPD de los vias ancestrales
12. Insuficiente mantenimiento en las vias ancestrales - 12,12 Deterioro en las vias ancestrales por falta de mantenimiento

13. Desconexion de las vias ancestrales en el departamento  13.13 Inexistencia de obras de paso en las vias ancestrales

o

14. Deficiente mantenimiento y atencion de emergencias 14.14 Ausencia de maguinaria y equipo de transporte para atender las vias del departamento

15. Inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y  15.15 Ausencia del plan maestro de transporte logistica de Departamento
de logistica en el Departamento

16. Baja capacidad técnica institucional para atender la 16.16 Aumento de las necesidades técnicas institucionales para fortalecer la infraestructura
nfraestructura en el Departamento de departamento
17. Ausencia de estudios y disefios para realizar obras de 17.17 Poca inversién en estudios y disefios para realizar obras de infraestructura

infraestructura en el Departamento !

02 - Efectos generados por el problema
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Efectos directos

1. Aumento en los costos de operacidn y mantenimiento 1.1 Aumento en los costos de transporte y pasajeros

4
2. Alla accidentalidad en la via : 2.2 Inoportunc acceso a servicios medicos

3. Baja comercializacion de productos 3.3 Incremento de los precios en los alimentos

4. Aumento en los tiempos de viaje 4.4 Incremento de los precios en los alimentos ¥
5. Congestién en las vias por pasos restringidos 5.5 Pérdida de competitividad y aumento en el costo de vida
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# identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Aporta y gestiona recursos;

Actor: Departamental contrata las obras, interventorias y seguimientos a todas las obras

requeridas.
Entidad: Valle del Cauca
Posicién: Coopera’nté
Intereses o Expectativas: Mejorar la transitabilidad
de las vias del departamento
A E:
Actor: Otro Vigilan la correcta inversién de los recursos y la conciliacién de las obras con la poblacién

.Ead: Habitantes - Veedurias ciudadanas
Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Transitar por la red vial
departamental en mejores condiciones, sin que las
“obras desmejoran su Calidad de vida.

02 - Andlisis de los participantes

Este analisis ayuda a identificar las dinamicas entre los diferentes participantes y a disefiar estrategias que maximicen los beneficios
mientras se mitigan los desafios posibles impactos negativos.

‘La Gobernacion del valle del Cauca realizara las obras que han sido Priorizadas en el Plan de desarrollo, las cuales seran para beneficio de
la comunidad en General ya que mejoran la conectividad, reducen los tiempos, aumentan la seguridad vial y el acceso a servicios basicos.
Seran objeto de veedurias ciudadanas en el caso especifico de cada via, en las areas de influencia respectiva.
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Poblacién afectada y objetivo

01 - Poblacion afectada por el problema

Tipe de pobiacion -
Personas
Nimero
4.647.367
e

Fuente de la informacion

Censo Dane Proyeccion 2023

Localizacién >

‘Localizacion especifica

Ublcacion generai

Region: Pacifico Todo el departamento del valle del Cauca

Departamento: Valle del Cauca

Municipio:

Centro Poblado: Urbano -
Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién )

Tipo de poblacion

Personas

Numero

4.647.367

Fuente de la informacion

Censo Dane Proyeccién 2023

tocalizacién

Ubicacién general Localizacién especifica - Nombre del consejo comunitario
Region: Pacifico : Todo el departamento del valle del Cauca

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: 2 : ~
Centro Poblado: Urbanc

Resguardo:

-
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

icas demograficas de la poblacién objetivo

Detalie

Poblacién Victimas de otros

Vulnerable hechos diferentes
al desplazamiento
Grupos étnicos Comunidades 390 TerriData Dnp 2020
Palenqueras ; S
- Pueblos Indigenas 510.167 TerriData Dnp 2020
Comunidades 514.041 TerriData Dnp 2020
Afrocolombianas
Etaria (Edad) 0 a 14 afos 1.004.569 PROYECCION CENSO DANE 2023
.ero Masculino 2.205.767 PROYECCION CENSO DANE 2023
- Femenino 2.441.600 PROYECCION CENSO DANE 2023

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
“Problema central

insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.

bietivo general — Propoésito

Mejorar la conectividad terrestre en el departamento del Valle del Cauca

~

indicadores para medir el objetivo general

Fuente de'v

s en buen estado a cargo del Medido a través de: Secretaria de infraestructura, Gobernacién del Valle del Cauca
artamento Porcentaje : i

Meta: 5
P

Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

o Cauéa-é.ft"..:.i:%tz_:ipnada _ Objetivos especificos

Catish direeta 1 ' MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

Insuficiente capacidad en las vias
secundarias del departamento

Causa indirecta 1.1 Realizar obras de mejoramiento en las vias secundarias del departamento

Aumento en el TPD de las vias
~  secundarias del departamente

Causadirecta2 MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Insuficiente capacidad en las vias terciarias
del departamento
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Causa indirecta 2.1
Aumente en el TPD de las vias
Terciarias del departamento

Causa directa 3
Inadecuado mantenimiento en las vias a
cargo del departamento
Causa indirecta 3.1
Deterioro leve de las vias secundarias
debide a su uso
Causa directa 4
Insuficiente atencién de emergencias en
vias secundarias
Causa indirecta 4.1
Deterioro leve de las vias secundarias
debido a emergencias
Causa directa 5
Inadecuado mantenimiento en las vias
terciarias del departamento
Causa indirecta 5.1
Deterioro leve de las vias terciarias
debidec a su uso
Causa directa 6
Insuficiente atencion de emergencias en
vias terciarias
Causa indirecta 6.1
Deterioro leve de las vias terciarias
debido a emergencias
Causa directa 7
Desconexion de las vias terciarias en el
departamento
Causa indirecta 7.1
Inexistencia de obras de paso que
conectan las vias terciarias
Causa directa 8

Deterioro de las condiciones de los puentes

construidos en vias secundarias
Causa indirecta 8.1
Inexistente mantenimiento periédico y/o
rutinario a los puentes
Causa directa 9
Insuficiente capacidad en las vias urbanas
del departamento
Causa indirecta 9.1
Aumento en el TPD en las vias urbanas
del departamento

Causa directa 10

Desconexion de las vias urbanas para el
transito de pasajeros y productos

Realizar obras de mejramiento es vias terci_arﬁas del departmento
MANTENER LAS VlAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Realizar cbras de mantenimiento en las vias secundarias del departamento

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS SECUNDARIAS
Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vias secundarias del departamento
MANTENER LAS V“I'AS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Realizar obras de mantenimiento en las vias terciarias del departamento

ATENDER CON I\@ANTENIMIENTQ DE EMERGENCIAS LAS VIAS TERCIARIAS

Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vias terciarias del departamento
CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS TERCIARIAS

Realizar la construccion de puentes en vias terciarias

MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS

Realizar cbras de .m.ejoramiento en puentes de las vias secugdarias del departamento
MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO

Realizar obras de mejoramiento en las vias urbanas del departamento

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS
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Causa indirecta 10.1 Conectar vias urbanas

Ausencia de puentes para conectar vias
urbanas
Causa directa 11 MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES
insuficiente capacidad en las vias
ancestrales
Causa indirecta 11.1 Realizar obras de mejoramiento en los caminos ancestrales del departamento
Aumento en el TPD de los vias
ancestrales
Causa directa 12 MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES
Insuficiente mantenimiento en las vias
~ancestrales
Rausa indirecta 12.1 Realizar obras de mantenimiento en los caminos ancestrales del departamento

Ueterioro en las vias ancestrales por
falta de mantenimiento

Causa directa 13 CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES
Desconexién de 'as vias ancestrales en el
~departamento
Causa indirecta 13.1 Realizar la construecién de puentes en los caminos ancestrales del departamento

Inexistencia de obras de paso en las vias
ancestrales .

Causa directa 14 ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Deficiente mantenimiento y atencién de
~emergencias
Causa indirecta 14.1 mantener y atender las emergencias con maquinaria y equipos de trasporte

Ausencia de maquinaria y equipo de
transporte para atender las vias del
departamento

Causa directa 15 Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logistica en el Departamento

~Inexistencia de un plan maestro de
porte intermodal y de logistica en el
artamento

Causa indirecta 15.1 Realizar el plan maestro de transporte y logistica del departamento.

Ausencia del plan maestro de transporte
logistica de Departamento
Causa directa 16 Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento
-~
Baja capacidad técnica institucional para
atender la infraestructura en el
Departamento

Causa indirecta 16.1 Mejorar las capacidades técnicas institucionales

Aumento de las necesidades técnicas
institucionales para fortalecer la
infraestructura de departamento

Causa directa 17 Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.
Ausencia de estudios y disefios para

realizar cbras de infraestructura en el
Departamento
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Causarelacionada . : : . Objetivos especificos

Causa indirecta 17.1 Invertir en estudios que subsanes las necesidades de las cbras de infraesiructura

Poca inversion en estudios y disefios -
para realizar obras de infraestructura

Alternativas de la solucién

01 - Alternativas de la solucion

| Se evaluard conesta s
e - : | herramienia e
Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Caucaa  Si Completo

Nombre de la alternativa

través de un proyecto general, gque brinde la posibilidad de intervenir cualquier via de la red
departamental.
Realizar obras especificas para la red vial a cargo del Departamento del Valle del Cauca. No Completo

Esta alternativa se define como el realizar proyectos individuales, para cada una de las vias a cargo
del Departamento del Valle del Cauca

P

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

~
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluaciéon multicriterio: No
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Alternativa 1. Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del
Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier
via de la red departamental.

Estudio de necesidades

31 - Bien o servicio

_Bien o servicio

Vias Departamentales en buen estado de transitabilidad

Medido a través de

.netros

-Descripcion
Este bien de uso publico, constituido por la red vial urbana, secundaria y terciaria como tarhbién puentes y obras de la infraestructura del
transporte gue permiten a la peblacién movilizarse en mejores condiciones por el territorio, dinamizando la economia y los indicadores
sociales.
Descripcion de la Demanda

-
Es la necesidad histérica en kildmetros, de las vias que necesitan ser intervenidas en el departamento.

Descripcion de la Oferta

En una serie de intervenciones que se han realizado por las administraciones anteriores y proyectando 4 afios posteriores a las
intervenciones realizadas teniendo como fundamento los tiempos que nos da el INVIAS para intervenir nuevamente y mantener sus buenas
condiciones de transitabilidad.

2020 280,55 1.313,63 -1.033,08

4 2021 280,55 1,313,63 -1.033,08
2022 e ds8/61 1 : 1.313,63 957,12
2023 356,51 1.313,63 . 957,12
2024 356,51 e 1.313,63 957,12
2025 459,00 . 1.313,63 -854,63

-~
2026 : 459,00 1.313,63 _ 854,63
2027 459,00 1.313,63 -854,63
2028 459,00 : 1.313,63 -854,63
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>

Bien o servicio
Puentes ampliados o rectificados en vias secundarias

Medido a través de

Numero

Descripcion

Son todos aquellos puentes priorizados en el plan de desarrollo y que seran sujetos a intervenciones por pérte de la gobernacion.
Descripcién de la Demanda

Necesidad historica que tiene el departamento del Valle del Cauca en mejoramiento de puentes existentes.

Descripcion de la Oferta

Numero de intervenciones que ofrece la gobernacion para mejorar puentes existentes en el departamento del Valle del Cauca.

Demanda

2021 =% 0.0 : : 5,00 . ] . -.uu
2022 1,00 4,00 -3,00
2023 : 1,00 3,00 -2,00
2094 55 == (EeE 3.00 -3,00~
2025 0,00 3,00 -3,00
2026 0,00 3,00 -3,00
2027 0,00 3,00 -3,00
2028 : 0,00 : 3,00 -3,00

o
2029 0,00 3,00 -3,00
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_Bien o servicio
Puentes construidos en vias terciarias
Medido a través de

Numero

Descripcion

identificacion / Alternativas

Li

En el departamento del Valle del Cauca, Colombia, los puentes de vias terciarias son infraestructuras viales que permiten la conexion y el

transito sobre obstaculos naturales, como rios y quebradas, en caminos rurales o vias terciarias. Estas vias son cruciales para la
comunicacion y el desarrollo de las zonas rurales, facilitando el acceso a servicios basicos, mercados y centras urbanos

Descripcion de la Demanda

“El numero histérico de puentes en el departamento que necesitan ser intervenidos.

',cripcic’m de la Oferta

el numero de puentes que la gobernacion ofrece mantener, mejorar o construir en el periodo de gobierno

2022
2023
2024
2025
2026
2027

s 2028

. 2029

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

5,00

4,00
3,00
3,00

3,00

3,00

3,00

-3,00
-3.00

-3,00
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Bien o éervicio
Puente construido en via urbana
Medido a través de
Numero
Descripcion
Un puente construido en via urbana en el departamento del Valle del Cauca se refiere a una estructura de ingenieria civil que se erige sobre
obstaculos como rios, valles, carreteras, o vias férreas para permitir el paso seguro de vehiculos y peatones dentro de una zona urbana de .
este departamento en Colombia. Estos puentes son esenciales para mejorar la conectividad y el flujo de trafico en areas
Descripcion de la Demanda

necesidad historica de puentes que se necesitan construir en las vias urbanas del departamento del Valle del Cauca

Descripcion de la Oferta .

Numero de puentes a construir por el departamento del Valle del Cauca en las vias urbanas

2022 o 0,00 = 500 5,00
2023 = 1.06 4,00 -3,00
2024 : 0,00 _ 4,00 4,00
2025 : g 0,00 : : 4,00 -4,00 -
2026 0,00 4,00 -4,00
2027 0,00 4,00 -4.00
2028 : 0,00 4,00

2029 0,00 4,00
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Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién
— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:19 . m.

Bien o servicio

VIAS SECUNDARIAS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

"Medido a través de

Kilémeatros
Descripcion

INTERVENIR LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE GOBIERNO

P

Descripcion de la Demanda

LA NECESIDAD HISTORICA EN KILOMETROS QUE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NECESITA EN ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

.,cripcién de la Oferta

NUMERO DE KILOMETROS QUE DESDE LA GOBERNACION SE HAN INTERVENIDO Y SE PRETENDEN INTERVENIR EN EL PERIODO
DE GOBIERNO

2022 480,00 480,00 0,00

2023 480,00 480,00 0,00

2024 282,00 480,00 -198,00

- 2025 282,00 480,00 -198,00
2026 282,00 480,00 -198,00

2027 282,00 480,00 -198,00

. 2028 282,00 480,00 -198,00
2029 282,00 480,00 -198.00
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Impreso i 31/07/2024 5:25:19 p. m.

-

Bien o servicio

VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATENDIDAS POR EMERGENCIA
Medido a través de

Kilémetros

Descripcion

SON TODAS LAS VIAS QUE SE INTERVIENEN DEBIDO A LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN POR DETERIOROS O
FACTORES CLIMATICOS O ADMOSFERICOS

Descripcion de la Demanda

ES EL HISTORICO EN KILOMETROS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR FACTORES ADMOSFERICOS Y -
CLIMATOLOGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Descripcion de la Oferta .

EL NUMERO DE KILOMETROS QUE LA GOBERNACION ESPERA INTERVENIR DEBIDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL
PERIODO DE GOBIERNO.

" Dpemanda - - peficit

2021 e 025 : . '

2022 EEE = 0z 1,50 .28
2023 0.25 1,50 -1,26
2024 : 0,00 1,50 -1,50
2025 ' 0,00 1,50 -1.50
2028 0,00 1,50 -1,50
2027 0,00 1.50 -1.,507
2028 0,00 1,50

2029 0,00 1,50 1,50
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Departamenty FORTALECIMIENTO ¥ CESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién
L] CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.
Bien ¢ servicio
VIAS SECUNDARIAS MEJORADAS
Medido a través de
Kilometros
Descripcion
VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
Descripcion de la Demanda

NECESIDAD QUE TIENE EL. DEPARTAMENTO EN KILOMETROS DE VIAS BAJO SU CARGO A INTERVENIR CON ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO
A

"“cripcién de la Oferta

EL NUMERO DE KILOMETROS QUE LA GOBERNACION DEL VALLE PRETENDE INTERVENIR EN EL PERIODO DE GOBIERNO

2022 10,00 280,00 =270,00
2023 18,00 280,00 -262,00
- 2024 3 0,00 280,00 -280.00
2025 : D00 e 280,00 -280,00
2026 0,00 280,00 -280,00
2027 2 B 0,00 : 280,00 i -280,00
028 000 280,00 ' 280,00

. 2029 > i 0.00 5 280,00 -280,00
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N O FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ‘\fALﬁ_\[L)J(E\L\
& )

»
impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Analisis técnico de la alternativa

01 - Analisis técnico de la alternativa

oy de la alternativa

AFTaiISIS (e

Esta alternativa que pasa a preparacion, considera el desarrollo de la infraestructura vial modo carretero, incluyendo vias urbanas,
secundarias, terciarias y caminos ancestrales, lo que permite atender todo tipo de intervenciones con mayor flexibilidad de la inversion asi
como un alto grado de eficiencia y celeridad en la administracion de los recursos, por lo gue pasa a preparacion y consiste en la realizacion

de las siguientes actividades:

- Mejoramiento de vias secundarias

« Mejoramiento de vias terciarias

+ Mejoramiento en vias urbanas

- Mejoramiento de caminos ancestrales

« Mantenimiento en vias secundarias .
« Mantenimiento en vias terciarias ”
+ Mantenimiento de emergencia en via secundaria

+ Mantenimiento de emergencia en via terciaria

» Mantenimiento de caminos ancestrales

+ Mejoramiento de vias urbanas

« Construccion de puentes en vias urbanas

- Construccion de puentes en vias terciarias

« Construccién de puentes en caminos ancestrales

« Ampliacién o rectificacion de puente en via secundaria v
- Adquisicion de Magquinaria y equipos

Pagina 20 de 8



o)
(S X

‘é; Preparacion / Locatizacién
Tk el FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
— CALICA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 . m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyeclo general, que brinde la posibilidad de intervenir

i-ocalizacion de la alternativa

41 - Localizacion de ia alternativa

VRegién: Pacifico : ‘ n toasis via del eprtaeno
Departamento: Valle del Cauca

Municipio:

Tipo de Agrupacién:

Agrupacion:

Ltitud:

- Longitud:

7 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacién objetivo,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios plblicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,

n publico,

Topoérafr’a

~
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D rtamento | 3 = A / Ei / E DFEi
Hacicnat de Meneadén FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL \fr\Ll}%AlL)}LC;

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial 2 Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir  ~

Cadena de valor de ia alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.082.987.238.616,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $351.363.654.237,00

MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO -

e : "_A;xiﬁaaq;.'?- :

Producto -

1.1 Via secundaria mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias
Costo: $ 220.718.378.729,00

Etapa: Inversién
Medido a través de: Kilémetros de vias secundarias

Ruta Critica: Si
Cantidad: 29,0000

Costo: § 351.363.654.237,00

1.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias secundarias
Costo: § 25.884.985.418,00 %
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias del
departamento - :

" Costo: $ 31.509.845.048,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.4 Realizar las obras en la via Simon Bolivar, tramo Pailon Agua Clara

Costo: $ 24.250.445.041,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.1.5 Realizar |as obras de mejoramiento para la terminacidn del puente ce
Juanchito

Costo: $ 49.000.000.000,00
Etapa: Inversion -

Ruta Critica: No

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $ 146.395.132.124,00
MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
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D D FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL OF LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
s CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

4 Prodiicto it e Aotividags L

2.1 Via terciaria mejorada .1.1 Raliza las oras de mejoramiel en vas terciarias
Costo: $ 134.700.000.000,00

Madido a través de: Kilémetros de vias terciaria e iepininh ol
~ Gantidad: 32,0000 RUeilte .5l

Costo: $ 146.395.132.124,00

2.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias terciarias
Costo: $ 11.150.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

2.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias terciarias del
departamento

P Costo: § 545.132.124,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

3 - Objetivo especifico 3 Costo: $ 140.162.500.000,00

MANTENER LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Producto. ©  Actividad:

3.1 Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario 3.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periodico en vias secundarias

-

Costo: § 117.287.500.000,00

Q Etapa: Inversion
wedido a través de: Kilometros de vias secundarias 2

Ruta Critica: Si
Cantidad: 282,0000

Costo: § 140.162.500.000,00

o 3.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periddico en vias
secundarias

Costo: $ 12.375.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No
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Departa i - ¥
Lo L FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Impreso el 31/07/2024 5:25:20 p. m.

© Actividad:

Producto :
3.1.3 Realizar |las obras de mantenimiente rutinario en vias secundarias

3.1 Via secundaria con mantenimiento periddico o rutinario

Costo: $ 10.500.000.000,00 -,

Etapa: Inversion
Medido a través de: Kildémetros de vias secundarias

Ruta Critica: No
Cantidad: 282,0000

Costo: $ 140.162.500.000,00

4 - Objetivo especifico 4 Costo: $57.766.016.812,00
ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS SECUNDARIAS

Producto : - o Actividad:

4.1 Via secundaria atendida por emergencia 4.1.1 Realizar las obras de atencion de emergencias en vias secundarias

Costo: § 52.416.016.812,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kildmetros de vias secundarias
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 0,2000 -

Costo: $ 57.766.016.812,00

4.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencion de emergencias en vias
secundarias

Costo: $ 5.350.000.000,00

Etapa: Inversion ./

Ruta Critica: No

5 - Objetivo especifico 5 Costo: $ 18.750.000.000,00
MANTENER LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
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Departamenta FORTALECIMIENTO ¥ GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALL

Nacional de Planeacién
i CA

Impreso el 31/07/2024 5:25:21 p. m.

5.1 Via terciaria coen mantenimiento periédico o rutinario 5.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periédico en vias terciarias

Costo: $ 11.925.000.000,00

: Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Ruta Critica: Si
Cantidad: 100,0000

Costo: $ 18.750.000.000,00

5.1.2 Realizar |as interventoria a las obras de mantenimiento periddico en vias
terciarias

Costo: $ 1.325.000.000,00
Etapa: Inversion o

Ruta Critica: No

5.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias terciarias
Costo: $ 5.500.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

& - Objetivo especifico & Costo: $20.000.000.00¢,00
ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS TERCIARIAS

6.1.1 Realizar las obras de atencion de emergericias en vias terciarias

Costo: § 18.100.000.000,00

6.1 Via terciaria atendida por emergencia

Etapa: Inversion
.iido a través de: Kildmetros de vias terciaria

Ruta Critica: Si
~Cantidad: 0,1000

Costo: $ 20.000.000.000,00

6.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencién de emergencias en vias
terciarias

Costo: § 1.900.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

7 - Objetivo especifice 7 Costo: $ 15.400.000.000,00
“CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS TERCIARIAS
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Producto = Actividad: '

7.1 Puente construido en via terciaria 7.1.1 Realizar las obras en puentes en vias terciarias

Costo: $ 13.940.000.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Numero de puentes =
Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000 R -
Gosto: § 15.400.000.000,00 el
7.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias terciarias
Costo: $ 1.460.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

8 - Objetivo especifico 8 Costo: $94.650.000.000,00
MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS

Producte .

= _ C o Actividad: -
8.1.1 Realizar las obras en puentes en vias secundarias

Costo: $ 88.300.000.000,00

8.1 Puente ampliado o rectificado en via secundaria

Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de puentes

: Ruta Critica: Si
Cantidad: 3,0000
Costo: $ 94.650.000.000,00
8.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias secundarias

Costo: § 5.850.000.000,00

Etapa: Inversion .

Ruta Critica: No

g - Objetivo .especifico 9 -Costo: $65.735.125.443,00
MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO
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Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL
A %

Wacional de Planeacidn

9.1 Via urbana mejorada

Medido a través de: Kilémetros de vfés urbanas
Cantidad: 7,0000
Costo: § 65.735.125.443,00

12 - Objetivo especifico 10 Costo: $ 15.050.000.000,00

~CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS

o~

-

10.1 Puente construido en via urbana nueva

Medido a través de: Nimero de puentes
Cantidad: 3,0000
Costo: $ 15.050.000.000,00

-~

10.1.1 Realizar las obras én- puentes en vias urbanas

Impreso el 31/07/2024 5:25:21 ¢ m.
otivie
9.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas

Costo: § 59.385.125.443,00

Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

9.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias urbanas
Costo: $ 6.350.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

Costo: § 13.555.000.000,00
Etapa: Inversion -

Ruta Critica: Si

10.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias urbanas
Costo: $ 1.495.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

11 - Objetivo especifico 11 Costo: $6.000.000.000,00

MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES
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Producto

; . : Acth{idad:- e
11.1 Caminos ancestrales mejorados 11.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en caminaos ancestrales

Costo: § 5.400.000.000,00 =

”~
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilometros de caminos ancestrales
Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000 :
Costo: $ 6.000.000.000,00
11.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos
ancestrales -

Costo: $ 600.000.000,00
Etapa: Inversidn

Ruta Critica: No

12 - Objetivo especifico 12 Costo: $ 1.500.000.000,00

MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES

"':'_Acfigidad: s

12.1.1 Realizar las obras de mantenimiento rutinaric en caminos ancestrales

; Producto
12.1 Caminos ancestrales con mantenimiento
Costo: § 1.350.000.000,00

Etapa: Inversion
Medido a través de: Kildmetros de caminos ancestrales

Ruta Critica: Si
Cantidad: 8,0000

Costo: § 1.500.000.000,00

12.1.2 Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinaric en
caminos ancestrales

Costo: $ 150.000.000,00

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

13 - Objetivo especifico 13 Costo: $ 1.500.000.000,00
CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES -
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13.1 Puente en caminos ancestrales

-
Medido a través de: Nulﬁero de pﬁentes
Cantidad: 2,0000
Costo: $ 1.500.000.000,00

14 - Objetivo especifico 14 Costo: $22.000.000.000,00
ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

14.1 Banco de maquinaria dotado

Medido a través de: Numero de maquinaria y equipos
Cantidad: 1,0000

# -
Costo: $ 22.000.000.000,00

13.1.1 Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales

Etapa: Inversion

Costo: § 1.350.000.000,00

Ruta Critica: Si

13.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en caminos ancestrales
Costo: $ 150.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

14.1.1 Addquirir maquinaria para intervencion de vias

Costo: $ 15.100.000.000,00
Etapa: Inversion '

Ruta Critica: Si

14.1.2 Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vias
Costo: $ 6.900.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

15 - Objetivo especifico 15 Costo: $ 8.500.000.000,00

~Ilmplementar el plan maestro del transporte intermodal y de logistica en el Departamento
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15.1 Documentos de planeacnén 15 1. 1 Reallzar el plan maestro de transporte y Iogfstlca del Vaile dei Cauca
Costo: $ 7.650.000.000,00
Etapa: Inversion

Medido a través de: Nimero de documentos ;
Ruta Critica: Si

Cantidad: 1,0000 = : #

Costo: $ 8.500.000.000,00

15.1.2 Realizar la interventoria al plan maestro de transporte y logistica del Valle
del Cauca

Costo: $ 850.000.000,00
Etapa: Inversion -

Ruta Critica: No

Obijetivo especifico 16  Costo: $ 87.250.000.000,00

Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

; c i s : ' Activudad‘
16.1 Serwcm de asmiencaa técnica en [nfraestructura y Servmlo de la red 16. 1 1 Raalizar Ia As:stenma técmca admlmstratlva ]urld:ca ﬁnanmera socnal
vial regional predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

Costo: $ 66.500.000.000,00 -

Etapa: Inversion
Medido a través de: Numero de entidades

Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 87.250.000.000,00

16.1.2 Realizar la gestién operativa para la Asistencia técnica, administrativa, -
juridica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el
Departamento del Valle del Cauca

Costo: $ 20.750.000.000,00 .

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

s
17 - Objetivo especifico 17 Costo: $ 30.964.810.000,00
Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.
~
7
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Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividads ~

17.1 Estudios de preinversion para la red vial regional

17.1.1 Realizar estudios y disefios para infraestructura en el departamento del
. Valle del Cauca

Costo: § 27.650.000.000,00
Medido a través de: NUmero de estudios de preinversion Etapa: Inversion
- Cantidad: 15,0000 Ruta Critica: Si
Costo: § 30.964.810.000,00

17.1.2 Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del Cauca

Costo: $ 3.314.810.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: No
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Alternativa: Fortalecer de Manera Integral Iz infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Actividad 1.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias .
‘IMaguinaria y Equipo
0 e 45.310728.00
1 $67.140.000.000,00
2 $67.140.000.000,00 -
3 $50.000.000.000,00

$36.438.376.729,00

1 $67.140.000.000,00
2 $67.140,000.000,00
q $50.000.000.000,00
Actividad 1.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias secundarias

Periodo | Servicios prestados
" lalas empresasy
servicios de
preduccion

0 $12.754.985.418,00
1 $4.065.000.000,00
2 $4.065.000,000,00
3 $5.000.000.000,00

re
0 §12,754.985.418,00
1 $4.065.000.000,00
2 $4,065.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

P

rd
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Preparacion / Cadena de valor

Dipepiamedts FORTALECIMIENTO ¥ GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

MNacional de Planeacidn
% s=hif

Impreso el

34
S

CAUCA

07/2024 5:25:22 p. m.

LActividad  1.1.3 Adquirir tos predios para fas obras de mejoramiento en vias del departamento

0 $16.506.845.049.00

1 $10.000.000.000,00
2 £5.000,000.000,00

‘ $16.509.845.048,00

1 $10.000.000.000,00

2 $5.000.000.000,00

-~

Actividad 1.1.4 Realizar las obras en la via Simén Bolivar, tramo Pailéon Agua Ciara

$24.250.445.041,00
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@ - e e s "y ‘.Préba.ra-_‘c'ién!(:adenadév'a!'or

Nac;,,,?;’l“g;",','{a,,;;ﬁé" FQRTALELAMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLé:,A%%

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

&
Actividad 1.1.5 Realizar las obras de mejoramiento para la terminacion del puente de Juanchito
IMaguinaria y Equipo
0 $49.000.000.000,00 )
$49.000.000.000,00

Actividad 10.1.1 Realizar las obras en puentes en vias urbanas v

s {Mantenimiento -
imaquinaria y equipo
) $5.130.000.000,00

1 $5.400,000.000,00
2 : $2.025.000.000,00 2
3 $1.000.000.000,00

. . #
i - $5.130.000.000,00
1 $5.400.000.000,00 .
2 $2.,025.000.000,00
3 $1.000.000.000,00

— g
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Departamento

Preparacion / Cadena de valor

Nacional de Planeacién . T ORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Actividad  10.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias urbanas

0 ; $570.000.000,00

4 $600.000.000,00

2 $225.000.000,00
A

3 $100.000.000,00

$570.000.000,00

1  $500.000.000,00
2 $225.000.000,00
3 $100.000.000,00

Actividad 11.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en caminos ancestrales

$1.350.000.000,00
$1.350.000.000,00

2 $1.350.000.000,00

3 $1.350.000.000,00

0 $1.350.000.000,00

P $1.350.000.000.00
2 $1.350.000.000,00
8 $1.350.000.000,00

CAUCA

impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.
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7 @ Preparacion / Cadena de valor
Nm{_’;‘:;*’;‘:,‘;{:,‘"‘:;ddn FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLé_:.A%%lA
i - ) : " 4

Impreso el 31/07/2024 6:25:22 p. m.

Actividad 11.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos ancestrales -

{Mano de obra

calificada .~ . -

$150.000.000,00

1 $150.000.000,00
2 '$150.000.000,00 /

3 $150.000.000,00

0o $150,000.000,00

1 $150.000.000,00
2 $150.000.000.00
3  $150.000.000,00

— g

Actividad 12.1.1 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales

Poricda |Mantenimiento
" Imaquinaria y equipo
0 $337.500,000,00

1 $337.500.000,00
g o $337.500.000,00
3 $337.500.000,00

o SFotal i
$337.500.000,00 P
1 $337.500.000,00
2 $337.500.000,00
3 $337.500.000,00

o
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Preparaciéon / Cadena de vaior

Lepartaments FORTALECIMIENTO ¥ GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

“Actividad  12.1.2 Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinario en caminos
ancestrales

produccion
0 $37.500.000,00
1 $37.500.000,00
2 $37.500.000,00
g $37.500.000,00

(o} $37.500.000,00

1 $37.500.000,00
A

2 $37.500.000,00

3 $37.500.000,00

Actividad 13.1.1 Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales

Periodo |Mano de obra
. icalificada 2t

$675.000.000,00

2 $676.000.000,00

$675.000.000,00

2 $675.000.000,00
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Preparacién / Cadena de valor ~

@

Departamento < 2
Naciol_-?:lade g‘l:neacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLCEA%%I;

impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 13.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en caminos ancestraies

Bojloda| Servicios prestados
~|alas empresas y

1 $75.000.000,00

2 $75.000.000,00

$75.000.000,00

2 $75.000.000,00

>

Af;tividad 14.1.1 Adquirir maquinaria para intervencion de vias

o |Maquinaria y Equipo
1 $7.200.000.000,00

2 $7.200.000.000,00
3 : " $700.000.000,00

1 $7.200,000.000,00

2 $7.200.000.000,00
3 $700.000.000,00
o
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%\ Preparacion / Cadena de vaior
Nacig;‘:f’;“,’;;;:g;éé" FORTALECIMIENTG Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
i ' CAUCA

impreso el 3°/07/2024 65:25:2Z p. m.

Actividad  14.1.2 Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vias

uipe]

- 1' v 5‘00.000_00,00
P $2.800.000,000,00

‘3 ' $1,300.000.000,00

$2.800,000.000,00

o
2 $2.800.000.000,00
3 $1.300.000.000,00

1 $4.050.000.000,00

2 $2.700.000.000,00
Ea T
B $900.000.000,00

A 1 $4.050.000.000,00

2 $2.700.000.000,00
3 ' $800.000.000,00
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@ Preparacion / Cadena de valor
Deperianento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Macional Fie:laneaddn | CAUCA.
; ; g -

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 15.1.2 Realizar ia interventoria al plan maestro de transporte y logistica del Valle del
Cauca

IServicios prestados
i{a las empresa y o

1 $450.000.000,00 w

2 $300.000.000,00
3 2100.000.000,00

| . Total
1 $450.000.000,00

2 $300.000.000,00
3 N $100.000.000,00

Actividad 16.1.1 Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica, financiera, social, prediai y
ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

-

s |Servicios prestados
a las empresas'y
servicios de
produccion - .

$18.500.000.000,00
1 $16.000.000.000,00
2 $16.000.000.000,00
3 $16.000.000.000,00

rd

$18.500.000.000,00

1 © $16.000.000.000,00

2 $16.000.000.000,00
3 $16.000.000.000,00 -
-
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3; Preparacion / Cadena de vaior
T . i A FORTALECIMIENTO ¥ GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
P - CALIDA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m,

~Actividad  16.1.2 Realizar la gestion operativa para la Asistencia técnica, administrativa, juridica,
financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

il i A $5.750,000.000,00

1 $5.000,000.000,00
2 $5.000.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

0 $5.750.000.000,00

1  $5.000.000.000,00
i $5.000.000.000,00
3 $5.001.000.000,00
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@ B . Preparacion / Cadena de valor
Departamento - = ) . .
Nacionet 94 Plancacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL JAL%EA%EC};

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. m.

Actividad 17.1.1 Realizar estudios y disefios para infraestructura en el departamento del Valle del
Cauca

cios prestados -

servicios de.
“iproduccion. -

0 $21.800.000.000,00

| 1 © $4.050.000.000,00°
2 $900.000.000,00 )
3 $900.000.000,00

0 $21.800.000.000,00 -
1 $4.050.000.000,00
‘ 2 $900.000.000,00

— s
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«g Preparacién / Cadena de valor
Nac;g:;’laga&‘:;:ddn FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ViAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAU;.,‘EAEE;'
7 CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 o. m.

Actividad  17.1.2 Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y disenios para
infraestructura en el departamento de! Valle del Cauca

[} $2.664.810.000,00

1 $450.000.000,00
A 9 3100.000.000,00
3 $100.000.000.00

0 $2.664.810.000,00

1 $450.000.000,00
2 $100.000.000,00
3  $100.000.000,00

0 $42.300.000.000,00

.1 v © §30.200,000.000,00
7| © $30.200.000.000,00
3 $32.000.000.000,00

A

atal
0 $42.300,000,000,00
» . \
1 $30.200.000.000,00
2 $30.200.000.000,00
3 ' $32.000.000.000,00
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@ Preparacion / Cadena de valor
Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

CAUCA

-

Impreso el 31/07/2024 5.25:23 p. m.

Actividad 2.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vias terciarias p

{Servicios prestados:

a ias empresas-y -

iservicios de .

: sfoducelon .
4} $2.550.000.000,00

1 $2.700.000.000,00 P
2 $2.700.000.000,00
3 $3.200.000.000,00

$2.550.000.000,00
1 $2.700.000.000,00
2 $2.700.000.000,00
Ny $3.200.000.000,00 -
Actividad 2.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vias terciarias del -
departamento

0 | $545.132.124,00

rs
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$ : Preparacién / Cadena da valor
R e FORTALECIMIENTO Y GESTICH INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
- CAUCA

impreso el 31/07/2024 5.25:2% p. m.

JActividad  3.1.1 Realizar {as obras de mantenimisnto periodico en vias secundarias

o} $35.275.000.000,00

1 $27.337.500.000,00

2 $27.337.500.000,00
“

3 $27.337.500.000,00

4770 $35.275.000.000,00

1 $27.337.500.000,00
2 $27.337.500.000,00
3 527.337.500.000,00

Actividad 3.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periodico en vias
secundarias

$3.037.500.000,00
2 $3.037.500.000,00
3 $3.037.500.000.00

o] ; $3.262.500.000,00

1 $3.037.500.000,00
2 $3,037.500,000,00
3 $3.037.500.000,00
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@ G i Preparacion / Cadena de valor

ik T FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Impreso el 31/07/2024.5:25:23 p. m.

»”
Actividad 3.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias secundarias
{Mano de obrano .
calificada *
$2.625.000.000,00 -
1 $2.625.000.000,00
2 $2.625.000.000,00
3 $2,625.000.000,00
~ $10,500.000.000,00 _

$2.625.000.000,00
1 $2.625.000.000,00
2 $2.625.000.000,00 2
3 $2.625.000,000,00
-
Actividad 4.1.1 Realizar las obras de atencion de emergencias en vias secundarias
Mantenimiento
maguinatia y equipo
0 $8.366.016.812,00
i B — -
1 $4.050.000.000,00
2 $20.000.000.000.00
3 $20.000.000.000,00

$8.366.016.812,00

1 $4.050.000.000,00

2 $20.000,000.000,00
rs

3 $20.000.000.000,00
e
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Preparacién / Cadena de valor

Dapartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL .

Nacional de Planeacién

CAUCA

impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 5.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periédico en vias

terciarias

vdo {Servicios prestados

alas empresas y
servicios de

- |produccign

0 $525.000.000,00

1 $300.000.000,00
2 $300.000.000,00
3 $200,000.000,00

0 $525.000.000,00

1 $300.000.000,00
2 $300.000.000,00
3 $200.000.000,00

Actividad 5.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias terciarias

Mano de obra no
calificada
$1.500.000.000,00

. _f#do

1 $1,500.000,000.,00
2 $1.500.000.000,00

3 © $1.000.000.000,00

$1.500.000.000,00

1 $1.500.000.000,00
5 $1.500.000.000,00
3 '$1.000.000.000,00




Fal

0 Preparacion / Cadena de valor
Nacionat de Planeacién FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
- AUCA

impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 4.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atencién de emergencias en vias
“secundarias

0 $800.000.000,00

1 $450.000.000.00
Fd

2 $2.000.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

0 $900.000.000,00

1 $450.000.000,00
2 $2.000,000.000,00
3 . $2.000.000.000,00

Actividad 5.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periédico en vias terciarias

0 $4.725.000.000,00

1 $2.700.000.000,00
. 2 © $2.700.000.000,00
~ 3 ' $1.800.000.000,00

T
N $4.725.000.000.00
/f ”
1 $2.700.000,000,00
2 $2.700.000.000,00
3 $1.800.000.000,00
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@ Preparacion / Cadena de valor

Nac;'g:flaﬁ?é:?mm FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALtéEA%ECi;l

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

-~

Actividad 5.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periédico en vias
terciarias

Servicios prestados .
a las empresas y

Iservicios de

] $525.000.000,00
1 $300.000.000,00
2 $300.000,000,00 )
3 $200.000.000,00

$525.000.000,00
1 $300.000.000.00
2 $300,000.000,00
3 ' §200.000.000,00

— #

lcalificada

0 $1.500,000.000,00

1 $1.500.000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 $1.000.000.000,00 P

0 $1.500.000.000,00 )
1 $1.500.000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 $1,000,000.000,00
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$ Preparacion / Cadena de valor

DR iy s FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTLIRA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL
— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 52523 . m.

Actividad 6.1.1 Realizar las obras de atencién de emergencias en vias terciarias

0 $5.400.000.000,00

1 $2.700.000.000,00
* 2 $5.000.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

$5.400.000.000,00

1 $2.700.000.000,00
5 $5.000.000.000,00
1 $5.000.000.000,00

Actividad 6.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atenciéon de emergencias en vias
~erciarias

$600.000.000,00

$300.000.000,00
2 $500.000.000,00
3 $500.000.000,00

0 $600.000.000,00

1 $300.000.000,00
24 $500.000.000,00
3 $500.000.000,00
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% Preparacion / Cadena de valor
NN EORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL  ~
ittt : ; CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 7.1.1 Realizar las obras en puentes en vias terciarias .
[aqina St
0 T $2.000.000.000.00
1 $5.940,000.000,00
2 $5.000.000,000,00 -
3 $1,000.000.000,00

$2.000.000.000,00
1 $5.940.000.000,00
2 $5.000.000.000,00
3 $1.000.000,000,00

1odo | Servicios prestados
- |alas empresas y
_iservicios de
produccion

) $200.000.000,00
1 $660.000.000,00
2 © $500.000.000,00
3 $100.000.000,00

0 . $200.000.000,00
1 $660.000.000,00
2 © $600.000.000,00
3 ' $100.000.000,00 .
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Preparacion / Cadena de valor

Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

Actividad 8.1.1 Realizar las obras en puentes en vias secundarias

$65.700.000.000,00
A
1 $8.100.000.000,00
2 §10.000.000.000,00
3 $5.000.000.000,00

$65.700.000.000,00

1 $8.100.000.000,00

2 $10.000.000.000,00
£

3 $5.000.000.000,00

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:22 p. .

“Actividad 8.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vias secundarias

Periodo {Servicios prestados
: {a las empresas y

servicios de
: produccion
0 $3.450.000.000,00

' 5900.000.000,00

$1.000.000.000,00

3 $500.000.000,00

$3.450.000.000,00
1 $900.000.000,00
2 $1.000.000.000,00
A
3 $500.000.000,00
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ﬁ Preparacion / Riesgos
N et i FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALL(:EA{JI&
— 5 (7 N

s

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

Actividad 9.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas

ota Mantenimienio
- |maguinaria y equipo
0 $24.385.126.443,00

1 $13.500.000.000,00
2 $13.500.000.000,00 P
3 $8.000.000.000,00

: Total
$24.,385,125.443,00
1 $13.500.000.000,00
2 $13.500,000.000,00
3 $8.000.000.000,00

— -

aias empresas y
servicios de

produccion
0 $2.550,000.000,00
1 i V $1 .560.000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 $800.000.000,00

”~
$2.550.000.000,00°
1 $1.500,000.000,00
2 $1.500.000.000,00
3 §800.000.000,00
P

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral |a infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que.bri‘nde la gogibilid_ad de imerveni(

s
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Departamento

Nacional de Planeacidn

14
(1R

1-PropéEEIC.'etivo general)\

» b
2-Compor. (Productos)

N

N
3-Actividad y/o Entregable

Asociados a
fendmenos de origen
natural: atmosféricos,
hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Asociados a
fenémenos de origen
natural: atmosféricos,
hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Asociados a
fendmenos de origen
humane no
intencionales:
aglomeracioén de
publico

Administrativos

Operacionales

Administrativos

Administrativos

Asociados a
fenémenos de origen
humano no
intencionales:
aglomeracion de
publico

De mercado

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

Anali

- Analisis de riesgo

La construccion se ve afectada
por eventos extraordinarios y
condiciones climaticas adversas,

El avance de la construccion se
ve afectada por condiciones de
bioseguridad presentes en
épocas de pandemias.

Imposibilidad de ejecucion del
proyecto por orden publico

Cambio de prioridades
econdmicas o politicas que
afecten la construccion de las
vias.

Incumplimiento por parte del
contratista

Declaratoria de proceso
contractual desierto.

Probabilidad gue no se cumplan
las condiciones y alternativas
propuestas por la Entidad
Territorial

Lesiones o muerte de los
trabajadores de la obra

Baja calidad de los materiales de
la obra.

Probabilidad:

4, Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

4., Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

1. Raro

Impacto: 5.
Catastrofico

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

2. Improbable

Impacto: 5.
Catastréfico

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

1. Raro

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

1. Raro

Impacto: 4.
Mayor

de riesgos alternativa

La construccion de las vias se
pospendrian y se mantendria la
problematica en

cuanto a competitividad regional.

RETRASO EN LA EJECUCION DEL
PROBLEMA

No se ejecutara el proyecto

La construccién de las vias se
pospondrian y se mantendria la
problematica en

cuanto a competitividad regional.

Retraso en la ejecucion de la obra

Incurmplimiento en el cronograma.
Que no se lleve a cabo la obra.

No entrega la obra

Posibles demandas hacia el ente
territorial

Inestabilidad de la obra.
Inseguridad de los beneficiarios

Preparacién / Riesgos

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

% a 2 L ol - L 3
Asegurar la asignacién de recursos,
ya sea desde el inicio de la vigencia
0 con la transferencia en su gran
totalidad de los mismos

Contar con todos los protocolos de
bioseguridad establecidos y
aprobados para trabajar en
condiciones de pandemia

Trabajar con la comunidad y la
fuerza publica

Asegurar la asignacion de recursos,
ya sea desde el inicio de la vigencia
o con la transferencia en su gran
totalidad de los mismaos

Seguimiento permanente por parte
de la interventoria

Dar debido tramite a la etapa
contractual, atendiendo las
observaciones de los interesados y
utilizando los mecanismos de
publicidad del proceso que permitan
publicitar ampliamente la
convocatoria.

Contar con una interventoria que
vele porgue se cumplan las
condiciones y alternativas
propuestas por la Entidad Territorial

Verificacion y aseguramiento por
parte de la interventoria del disefio e
implementacion de las medidas
generales preventivas de
autoinspeccion del contratista y de
los protocolos de cbra

El contratista deberéa constituir una
pdliza de todo riesgo Obras Civiles
para proteger los bienes, equipas y
en general la infraestructura que
tenaa relacién directa con la obra
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Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

”~
civil en ejecucion, de cualquier
evento, es decir contra tode riesgo,
que debera estar vigente durante el
plazo de ejecucion del contrato.
Verificacion de la interventoria

Asociados a Condiciones climaticas impiden  Probabilidad: Retraso en la ejecucion y entrega de la  Pactar el inicio de la obra en época
fenémenos de origen la ejecucion de las actividades 4. Probable obra. de clima favorable -
natural: atmosféricos,

hidroldgicos, Impacto: 4.

geoldgicos, otros Mayor
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a Preparacion / Ingresos y beneficios
BT FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL
—_ ' CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Ingresos y beneficios alternativa

-~

01 - Ingresos y beneficios

beneficios al reducir los costos de mantenimiento por el desgaste de los vehiculos al transitar por carreteras en buen estado.
’Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Fisica

Razoén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Qscripcién Cantidad: Para este proyecto se hace un calculo de beneficios de acuerdo al MANUAL DE VALORACION Y
ANTIFICACION DE BENEFICIOS, elaborado por el DNP, cuantificando la reduccion en los costos de desgaste de los vehiculos, al

transitar por buenas carreteras.

Descripcion Valor Unitario: valor en pesos de los beneficios calculados por cada vehiculo en el departamento del valle del cauca, al
rodar por una via en buen estado de transitabilidad.

~ Periodo Cantidad. ~ Valor unitario - Valortotal
o ' 2.57.592.00 S 5112.45.00 ' $231.420.2443.o
1 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
2 2.067.892,00 : $112.455,00 $231.420,244.860,00
3 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00
- 4 2.057.892,00 $112.455,00 $231.420.244.860,00

02 - Totales
531 .420.244.860,00 $231,420.244.860,00
1 $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
2 $231.420.244.860,00 $231.420.244.860,00
3 $231.420.244,860,00 $231.420.244 860,00
-~ 4 $231.420.244,860,00 $231,420.244,860,00
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NacoSRofomerto ., FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL -

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Alternativa 1

Fiujo

01 - Flujo Economico

Costos de Costosde | Costos de | Amortizacién | Intereses de Valor de

ingresos | preinversion | inversion (-} | operacién{-) f* ~ () = |los creditos (-}| salvamento
e ) ) Sl R s ol Sy

L] $185.136.195.888.0 $0.0 $00 $315.923.843.811.4 $0,0 $0.0 $0,0 $0,0 $-130.787.747.923.4

1 §185.136.195.888,0 $0.0 $0,0 $186.619.850.000,0 $0.0 $0.0 300 $0,0 $-1.483.654.112.0
o

2 $185136.195888,0 50,0 $00  $180.458.300.000.0 $0.0 00 50,0 50,0 3-6.322.104.

3 $185.136.195.888,0 $0,0 $0,0 $152.201.750.000,0 $0.0 §0.0 $0.0 $0,0 $32.934 445.888.0

4 $185.136.195.888,0 $0.0 : $0.0 $0,0 $0,0 $0,0 $0.0 $0.0 $185.136.195.888.0
re
s
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Nack?:apla;:a;}:zg;cién FORTALECIMIENTS v GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
—_— CAUCA

Impresc el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

Indicadores y decision

1 - Evaluacion economica

Indfcadores de costo minimo

Valor presente de | Costo Anual -
.los costos Equivalente (CAE)

nativa: Fortalecer de Manera Inte ) Cargo ¢ )
ral, que brinde la posibilidad de intervenir cualguier via ed departamental. T aEag N SR
$10.958.176.649,47 13,02 % $1,03 $164.602,33 $764.967.433.018,93 - $5.131.096.671,19

Ite

wosto por capacidad

PRl T ‘Costo unitario (valor presente)

Via secundaria mejorada  (Producto

principal del proyecto) $8.759.915.356,08
. Via secundaria atendida por emergencia $180.176.888.178,10

Via urbana mejorada $6.172.236.114,11

Puente construido en via urbana nueva $3.342.583.641,16

Caminos ancestrales mejorados $3.914.440.137,25

Caminos ancestrales con mantenimiento $119.015.665,54
o Puente en caminos ancestrales $646.473.360,83

Estudios de preinversién para la red vial
. regional $1.611.046.071.48

Via terciaria mejorada $3.227.133.505,14

Via secundaria con mantenimiento

periddico o rutinario $343.466.338,18
- Via terciaria con mantenimiento periédico

o rutinario $124.952.252,65

Via terciaria atendida por emergencia $136.244.426,974,22

Puente construido en via terciaria $10.614.046.388,15

Puente ampliado o rectificado en via

o 5 $23.958.602.246,75
5 Banco de maquinaria dotado $14.734.318.690,93

Documentos de planeacién $5.940.531.081,47

Servicio de asistencia técnica en

infraestructura y Servicio de la red vial $61.925.750.388,60

regional
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@ Programacion / indicadores de producto
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Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m”

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

Froducto

1.1. Via secundaria mejorada  (Producto principal del proyecto)

indicader

1.1.1 Via secundaria mejorada

Medido a través de: Kilémetros de vias secundarias

Meta total: 29,0000 o
Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

rd
Programacion de indicadores
- Periodo . Meta por periodo Periodo’ - - ~ Metaporperiodo . |
T S - T : _ 5 = 10,0000
2 10,0000 Total: g

re
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@ Programacion / Indicadores de producto
. SO FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL '\!ALL{E DEL
o SAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:26.24 p. m.

02 - Objetivo 2

2. MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

-

Producto

2.1. Via terciaria mejorada

2.1.1 Via terciaria mejorada

Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria
“ﬂra total: 32,0000

Foérmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

'rogramacion de indicadores

i Meta por 'pfe?_riddo : . Al ~ Meta por perié.do

8.,0000 1

2 12,0000 Total: 32,0000
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R i 1 L sl OO FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALL(EEA%%Li
i - Ta

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.
03 - Objetivo 3 ‘ _ #

3. MANTENER LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Dt od s v pn
Producto

3.1. Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario
indicador
3.1.1 Via secundaria con mantenimiento

Medido a través de: Kilometros de vias secundarias

Meta total: 282,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si -

Programacion de indicadores

- Periodo Meta por periodo - | ~ Periodo : : Meta por periodo

282,0000 1 : 282,0000

2 282,0000 3 282,0000

-~
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% Programacion / Indicadores de producto

P
O sy s IR FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALL_EI\?EI}
il CALICA

(4 - Objetive 4

-4. ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS SECUNDARIAS

4.1. Via secundaria atendida por emergencia
indicador

4.1.1 Via secundaria con mantenimiento de emergencia

Medido a través de: Kildbmetros de vias secundarias

&ta total: 0,2000
ormula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

" Metaporperiodo- | Periods

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m,

i Meta por peﬂodo -

Total:

0,2000

Pagina 61 de 8



@ Programacioén / Indicadores de producto
SO ity T O FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL \anz%gA?}%}
— . ’ g 3 ot LA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

05 - Obietivo 5

5. MANTENER LAS ViAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO -

Producto

5.1. Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario

ingicaqor

5.1.1 Via terciaria con mantenimiento
Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria

Meta total: 100,0000

Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

i * . Periodo - Meta por periodo :

Periodo

100,0000 ' 1 1000000 ~

2 : 3 100,0000 3 100,0000
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@ Programacion / Indicadores de producto
Departamanty FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

Nacional de Planeacién

06 - Objetivo 6

6. ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS TERCIARIAS

froducto

€.1. Via terciaria atendida por emergencia

ingicador
6.1.1 Via terciaria con mantenimiento de emergencia
>
Medido a través de: Kildmetros de vias terciaria
a total: 0,1000
Formula:
.Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

. Periodo ; " Meta por periodo. . 5 ; Péﬁddo e

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

- " Meta por periodo

2 0,0250 3

Total:

0,0250

0.1000
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D rtamento E
TR b b e - FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA ViAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAL%A%E;A

Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m~
07 « Objetivo 7
7. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS TERCIARIAS

Producto

7.1. Puente construido en via terciaria

7.1.1 Puente construido en via terciaria existente 0

Medido a través de: Numero de puentes

Meta total: 1,0000 .

Férmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Hrogramacion de indicadores

' .Pefiodo - " Meta por périod§ . Meta por periﬁdd_f{_ e

1 . = : = = 1,0000 Total: 1,0000

-~
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~

08 - Objetivo 8

L

e e by
FEOULI0

8.1. Puente ampliado o rectificado en via secundaria

indicador

8.1.1 Puente ampliado o rectificado en via secundaria egistente
Medido a través de: NUmero de puentes

“ata total: 3,0000

Foérmula:

Es acumulativo: Si

s Principal: Si

Programacion de indicadores

8. MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS

CAUCA

impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

3,0000
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Impreso el 31/07/2024 5:25:24 p. m.

09 - Objetivo 9

9. MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO

Froducto

9.1. Via urbana mejorada

indicador

9.1.1 Via urbana mejorada

Medido a través de: Kilometros de vias urbanas
Meta total: 7,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Frogramacién de indicadores
. Periodo . Meta por periodo - Periodo -
= - R _ 1
2 2,0000 Total:

~ Meta por pefip@b

2,0000

7,0000
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010 - Objetivo 10

70. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS

rrogucio

10.1. Puente construido en via urbana nueva

3
ingicador

10.1.1 Puente construido en via urbana nueva

Medido a través de: Numero de puentes

4§*a total: 3,0000
Férmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

-~

Programacion de indicadores

- Pariodo # e . Meta por petiodo

‘Me.ta":pcir_ Qéricﬁdd 4

 Periodo

1.0000 1 1,0000

2 1,0000 Total: 3.0000
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e e FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL

Nacional de Planeacién

011 - Objetivo 11

11. MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES

Producto

11.1. Caminos ancestrales mejorados

ingcaaor

11.1.1 Caminos ancestrales mejorados

Medido a través de: Kildmetros de caminos ancestrales
Meta total: 1,0000

Férmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

E Meta por permdo e

~ Periodo ~ ‘Meta por periodo . Periodo, .
02500 1

s : * 0,2500 ‘ 3

Total:

- CAUCA ~

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

02500
0,2500

1,0000
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Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

(12 - Gbjetivo 12

12. MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES

12.1, Caminos ancestrales con mantenimiento

irdicador

12.1.1 Caminos ancestrales con mantenimiento
‘Medido a través de: Kilémetros de caminos ancestrales
6ta total: 8,0000

Formula:

Es acumulativo: No

A

‘Es Principal: Si

Frogramacian de indicadores
~

2 8,0000 3 i 8,0000

Pagina 69 de 8



% - Programacion / indicadores de producto

D rta to (= = 1 TR A 3 DTA =1 E DE
Nslon ot e Panesciih FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALL;;}\Z?‘LF
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013 - Objetivo 13

13. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES

e
Fraducto
13.1. Puente en caminos ancestrales
13.1.1 Puente construido en caminos ancestrales P

Medido a través de: Nimero de puentes

Meta total: 2,0000

Férmula:
Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

. Meta por periodo sk I :f-"elfiodo'__'.‘—" : Meta por peﬁqdo i

1,0000

Total: 2,0000
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314 - Objetivo 14

t4. ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

P
Producto

14.1. Banco de maquinaria dotado

indicador

14.1.1 Maquinaria y equipos adquiridos

Medido a través de: Numero de magquinaria y equipos
fa total: 1,0000

Formula:

~

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

-

Programaciéon de indicadores

~ Meta por periodo. .

" Perlodo

' Periodo

Programacién / indicadores de productc

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 51/07/2024 52525 o m.

" Meta por periodo |
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impreso el 31/07/2024 5:256:25 p. m.
015 - Objetivo 15 g

15. Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logistica en el Departamento

Producto

15.1. Documentos de planeacion -

15.1.1 Documentos de planeacién realizados
Medido a través de: Numero de documentos

Meta total: 1,0000

Formula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacidn de indicadores

Meta por periodo - | Motaporperiode

- Periodo

- Periodo

3 1,0000
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Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

016 - Objetivo 16

16. Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

Dot i
FPUOOUGID

18.1. Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

-

T L. S
CAGo

16.1.1 Entidades asistidas técnicamente
Medido a través de: NUmero de entidades
“a total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

' Mataporpériodo ]

1 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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Lepartamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLEDEL  +

Nacional de Planeacién

017 - Objetivo 17

17. Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.

Froducto

17.1. Estudios de preinversion para la red vial regional

ador
17.1.1 Estudios de preinversion realizados

Medido a través de: Numero de estudios de preinversion
Meta total: 15,0000

Férmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

" Periodo - Meta por periodo : :'?eiiodt_s
Apbaee e ;
2 4,0000 3
Total:

Impreso el 31/07/2024

" Meta por beriqdo' ;

.CAUCA

5:25:25 p. m.

4,0000

3,0000

15,0000
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Naﬁg:;ﬁ;;;;gggdd“ FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
pih CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 . m,
- indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

“Informes De Supervision Realizados
Medido a través de: Numero
Cédigo: 9900G050
Formula:

-

iho de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacion: Secretaria de infraestructura, Gobernacion del valle
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Sl ks FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL

Nacional de Planeacién

01 - Clasificacion presupuestal

Frograma presupuesiai

2402 - Infraestructura red vial regional

Bubprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Esquema financiero

CAUCA

-

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

s
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% Programacion / Fuentes de financiacién
OB i FORTALECIMIENTD ¥ GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE!
—— CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

-~

02 - Resumen fuentes de financiacién

Egépa -E_ntida‘qc'f-_'

iveraion 20 Reolrsos do.08s T - PivAdas ¥ AU e e e $246.432.500.000.00

. 1 $238.330.000.000,00

2 $245.480.000.000,00

3 $197.075.000.000,00

 Total  $927.317.500.000,00

Valle del Cauca Departamentos Propios : 0 : $155.669.738.616,00

. Total  $155.669.738.616,00

Total Inversion ; ' SRR S $1.082.987.238.616,00

@ o | e . $1.082987.238,616,00

&
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G

Departamento
Nacional de Planeacién

Mejorar la conectividad terrestre en el
departamento del Valle del Cauca

Objetivo
General

1.1 Via secundaria mejorada  (Producto

principal del proyecto)

10.1 Puente construido en via urbana nueva
11.1 Caminos ancestrales mejorados
12.1 Caminos ancestrales con mantenimiento

M

0

=

Q

3

=

g

Qo 13.1 Puente en caminos ancestrales

8

2

c

1]

| =

<)

o

g

© 14.1 Banco de maquinaria dotado
15.1 Documentos de planeacion

16.1 Servicio de asistencia técnica en
infraestructura y Servicio de la red vial regional

17.1 Estudios de preinversion para la red vial
regional

Programacion / Resumen del proyecto

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL

CAUCA

Impreso el 31/07/2024 5:25:25 p. m.

Resumen del proyecto

Vias en buen estado a
cargo del departamento

Via secundaria mejorada

Puente construido en via
urbana nueva

Caminos ancestrales
mejorados .

Caminos ancestrales
con mantenimiento

Puente construido en
caminos ancestrales

Maquinaria y equipos
adquiridos

Documentos de
planeacion realizados

Entidades asistidas
técnicamente

Estudios de preinversion
realizados

Tipo de fuente: Documento
oficial
Fuente: Secretaria de

infraestructura,Gobernacion del
Valle del Cauca

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: secretaria de
infraestructura

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: secretaria de
infraestructura

Tipo de fuente: Documento
oficlal

Fuente: secretaria de
infraestructura

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Seretaria de
infraestructura, Gebernacion del
Valle del Cauca

econdémicas o
politicas no
cambian

El contratista
cumple con a
cabalidad con
proyecto

las prioridades

-

el
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3,; Programacién / Resumen del proyecto
Departamento FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAL

Nacienal de Planeacién

Irmpreso el 31/07/2024 5:25:25 i, 'm

Tipo de fuente: Documento
oficial

2.1 Via terciaria mejorada _ Via terciaria mejorada

Fuente: INFORMES DE
INTERVENTCORIA QUE
REPOSAN EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

3.1 Via secundaria con mantenimiento periddico  Via secundaria con Tipo de fuente: Documento
a rutinario mantenimiento oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

4.1 Via secundaria atendida por emergencia Via secundaria con Tipo de fuente: Documento
mantenimiento de oficial
emergencia

I\.

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobernacion del
valle

5.1 Via terciaria con mantenimiento periddicoo  Vfa terciaria con Tipo de fuente: Documento
rutinario mantenimiento oficial

Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

6.1 Via terciaria atendida por emergencia Via terciaria con Tipo de fuente: Documento
mantenimiento de oficial

il Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE
REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

7.1 Puente construido en via terciaria Puente construido en via Tlpp de fuente: Documento
terciaria existente oficial

. Fuente: INFORME DE
INTERVENTORIA QUE

- REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUGTURA

8.1 Puente ampliado o rectificadc en via Puente ampliado o Tipg_de fuente: Documento
secundaria _ rectificado en via oficial
: 1daria existente
Bactind exlsieit Fuente: INFORME DE

INTERVENTORIA QUE
- REPOSA EN ARCHIVO DE LA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

9.1 Via urbana mejorada Via urbana mejorada Tipo de fuente: Documento
oficial

Componentes (Productos)

Fuente: Secretaria de
infraestructura, Gobermnacion del
- valle
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Departamento
Nacional de Planeacion

Actividades

1.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en
vias secundarias(”) :
1.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias secundarias =
1.1.3 - Adquirir los predios para las obras de
mejoramiento en vias del departamento

1.1.4 - Realizar las obras en la via Simén Bolivar,
tramo Pailén Agua Clara

FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL DEL DEPARTAMENTO DE

- Nombre: Informes De

Supervision Realizados

~ Unidad de Medida:

Namero

Meta: 13.0000

1.1.5 - Realizar las obras de mejoramiento para la. -

terminacién del puente de Juanchito

10.1.1 - Realizar las obras en puentes en vias
urbanas(*) - '

10.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en vias urbanas s

11.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en
caminos ancestrales(’) =
11.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en caminos ancestrales

12.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento
rutinario en caminos ancestrales(*)

12.1.2 - Realizar los seguimientos a las obras de
mantenimiento rutinario en caminos ancestrales

13.1.1 - Realizar las obras en puentes en
caminos ancestrales(”)

13.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en caminos ancestrales. S

14.1.1 - Adquirir maguinaria para intervencion d
vias(*) ;
14.1.2 - Adquirir equipo de transporte de
materlales para intervencion de vias

15.1.1 - Realizar el plan maestro de transporte y
logistica del Valle del Cauca(*)

15.1.2 - Realizar la interventorfa al plan maeatrg_} 1

de transporte v logistica del Valle del Cauca

16.1.1 - Realizar la Asistencia técnica, e
administrativa, juridica, financiera, social, predial
y ambiental en infraestructura en el Departamento
del Valle del Cauca(™) : e
16.1.2 - Realizar la gestion operativa para la
Asistencia técnica, administrativa, juridica,
financiera, social, predial y ambiental en
infraestructura en el Departamento del Valle del

Cauca

17.1.1 - Realizar estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del
Cauca(*) . :
17.1.2 - Realizar el apoyo, seguimiento y
monitoreo a los estudios y disefios para
infraestructura en el departamento del Valle del
Cauca - =

Programacion / Resumen del proyecto

Las condiciones
climaticas son
las adecuadas
para la ejecucion
del proyecto

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fue'nt'e{

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente: : ,

Fuente:

Tipo de fuante:

F_uente:

' Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:
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P @ Programacién / Resumen del proyecio

Repartamento FORTALEGIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL  VALL

= DEI
Nacional de Planeacién .

Impreso el 31/07/2024 £:25:26 p. m.

N _1 _Fuente ' ""-'S,up eé'tda:‘_'

" Indicadores .

Tipo de fuente:
2.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en

vias terciarias(*) Fuente:

2.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de

mejoramiento en vias terciarias

2.1.3 - Adquirir los predios para las obras de

mejoramiento en vias terciarias del

departamento

Tipo de fuente:

3.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento

periodico en vias secundarias(*) Fuente:
3.1.2 - Realizar las interventoria a las obras de

mantenimiento periddico en vias

secundarias

3.1.3 - Realizar las obras de mantenimiento

rutinario en vias secundarias

~
. Tipo de fuente:
4.1.1 - Realizar las obras de atencion de
emergencias en vias secundarias(*) Fuente:
4.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
atencion de emergencias en vias secundarias
Tipo de fuente:
@ 5.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento
P [} periédico en vias terciarias(*) Fuente:
© i " it
- 5.1.2 - Realizar las interventoria a las cbras de
] mantenimiento periddico en vias
b1 terciarias
< 5.1.3 - Realizar las obras de mantenimiento
rutinario en vias terciarias
Tipo de fuente:
6.1.1 - Realizar las obras de atencién de
- emergencias en vias terciarias(") Fuente:
6.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
atencién de emergencias en vlas
terciarias
Tipo de fuente:
7.1.1 - Realizar |las obras en puentes en vias
terciarias(*) Fuente:
7.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
P puentes en vias terciarias
. Tipo de fuente:
8.1.1 - Realizar |las obras en puentes en vias

secundarias(*) Fuente:
8.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en
puentes en vias secundarias
Tipo de fuente:
9.1.1 - Realizar |las obras de mejoramiento en
vias urbanas(*) Fuente:
9.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias urbanas

(*) Actividades con ruta critica
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