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Entre los suscritos a saber, de una parte, ROBERTO LUIS PEREZ MONTALVO, identificado con 

Cédula de Ciudadanía No. 1.063.135.022 de Lorica, Córdoba, obrando en su calidad de Secretario 

General, de la SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, con NIT. 860.503.600-9, entidad 

del Orden Nacional, creada mediante la Ley 25 del 24 de febrero de 1981, adscrita al Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio del Trabajo, nombrado mediante la Resolución No. 0177 

del 10 de marzo de 2025 y posesionado a través del acta 010 del 10 de marzo de 2025, actuando 

de conformidad con la delegación contenida en la Resolución No. 0426 del 30 de mayo del 2014, 

quien en adelante se denominará LA SUPERINTENDENCIA, de una parte; y por la otra parte, el 

señor GUILLERMO MONTES SALAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.255.757, 

obrando como Representante Legal de la Sociedad Comercial COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA, identificada con el NIT: 900.460.759- 9, como consta en el 

Certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá de 22 

de abril de 2025, la cual fue debidamente validada de oficio a través de plataforma RUES el 15 de 

mayo de 2025, sin encontrar inconsistencias y quien para los efectos de este contrato se denominará, 

EL CONTRATISTA, quien afirma no encontrarse incurso(a) en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés, del orden constitucional y legal y en 

especial las señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás 

disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en 

la Ley 610 de 2000 e, igualmente, declara estar al día con el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, hemos convenido celebrar la 

presente MODIFICACIÓN No. 5, POR ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3, AL CONTRATO SSF CPS 

373 DE 2023, que se regirá por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y 

su Decreto reglamentario, las disposiciones civiles y comerciales que le sean aplicables conforme a 

su naturaleza y que no sean contrarias a la normativa de contratación administrativa, previas las 

siguientes: 

I. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO: El 15 de mayo de 2025, mediante memorando No. 3-2025-1420, suscrito por la 

Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa (E) de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en 

calidad de supervisora, solicita la MODIFICACIÓN No. 5, POR ADICIÓN No. 3 Y PRÓRROGA No. 

3, al Contrato SSF CPS 373 DE 2023, en los siguientes términos: 

(…) 
I. ANTECEDENTES 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO  



                                                                        

 

 

 

 

MODIFICACIÓN 5 - ADICIÓN Y PRORROGA No. 3 AL CONTRATO No 373 DE 2023 SUSCRITO 

ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA. 

________________________________________________________________________ 

SuperSubsidio 

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  

Edificio World Business Port 

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00 

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co 

 
 

FO-COP-004 V2 

El 14 de diciembre de 2023, se suscribió el contrato SSF CPS 373 DE 2023 COMPAÑÍA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA, en los siguientes términos:  
 

OBJETO 
CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: 4134). 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
ANUBIS LTDA 

REPRESENTANTE LEGAL  
Guillermo Montes Salas 
Cédula de ciudadanía No. 1.026.255.757 

FECHA DE INICIO 16 de diciembre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

15 de enero de 2025 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

Doscientos ochenta y siete millones doscientos sesenta y un 
mil cuatrocientos catorce pesos M/Cte. ($287.261.414), 

 

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:  
 
Al contrato SSF CPS 373 DE 2023 COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
ANUBIS LTDA, desde el inicio de su ejecución se le han realizado las siguientes 
modificaciones:  
 

íte
m 

Modificación  
Cláusulas Objeto 
de Modificación 

Términos de la modificación  

1 
PUBLICADA 
19/12/2023 

Modificación del 
contrato 

electrónico 

Adjuntar estudio previo en la sección de documentos del contrato, 
así como aclarar la fecha de vigencia electrónica de la póliza de 
salarios y prestaciones sociales. 

2 
PUBLICADA 
13/03/2024 

Cláusula segunda 
– Alcance 

Se adiciona el inciso quinto al numeral 2.1. 

Cláusula sexta – 
Valor del contrato 

- Elimina los recursos no ejecutados para la vigencia 2023, 
- Los derivados de la eliminación del puesto de vigilancia y 

seguridad asignado al inmueble de la Calle 45 No. 946 de 
Bogotá.  

- Ajusta las tarifas de conformidad con la Circular Externa 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

Nuevo valor total del contrato: CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($152.124.694) 



                                                                        

 

 

 

 

MODIFICACIÓN 5 - ADICIÓN Y PRORROGA No. 3 AL CONTRATO No 373 DE 2023 SUSCRITO 

ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA. 

________________________________________________________________________ 

SuperSubsidio 

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  

Edificio World Business Port 

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00 

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co 

 
 

FO-COP-004 V2 

íte
m 

Modificación  
Cláusulas Objeto 
de Modificación 

Términos de la modificación  

Cláusula novena – 
Imputación 

presupuestal 

Vigencia Documento 
Valor 

disponibilidad 

Valor de 
sujeción 

presupuestal 

2023 
RP 111623 de 

14/12/2023 
$20.188.932 $ 9.672.210 

2024 
RP 1024 de 
02/01/2024 

$256.082.163 $ 137.758.739 

2025 
VF 423 de 
14/12/2023 

$10.990.319 $ 4.693.745 
 

 
Reducción y 
liberación de 

recursos 

Liberar Valor 

RP 111623 DE 14/12/2023 $10.516.722 

RP 1024 DE 02/01/2024 $ 118.323.424 

RP 423 DE 14/12/2023 $6.296.574 
 

3 
PUBLICADA 
15/01/2025 

Cláusula sexta – 
Valor del contrato. 

Ajustando las tarifas de conformidad con la Circular Externa 
20241300000445 del 30 de diciembre de 2024, expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada 

Nuevo valor total del contrato: CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($174.144.748,00) 

Cláusula séptima – 
Forma de pago 

“Un (1) pago correspondiente a la fracción de días ejecutados en 
el mes de diciembre correspondiente a la vigencia 2023, incluido 
IVA y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas 
y contribuciones que conlleve conforme al valor ofertado por el 
proveedor, previa a la prestación de la factura correspondiente al 
mes de los servicios efectivamente prestados.  
 
Doce (12) mensualidades vencidas, iguales y sucesivas 
correspondiente a la vigencia 2024 incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que 
conlleve, conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la 
presentación de la factura correspondiente al mes 
inmediatamente anterior de los servicios efectivamente 
prestados.  
 
Dos (2) mensualidades vencidas, iguales y sucesivas 
correspondiente a la vigencia 2025 incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que 
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íte
m 

Modificación  
Cláusulas Objeto 
de Modificación 

Términos de la modificación  

conlleve, conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la 
presentación de la factura correspondiente al mes 
inmediatamente anterior de los servicios efectivamente 
prestados.  
 
Un (1) pago correspondiente a la fracción de los quince (15) días 
ejecutados en el mes de marzo de la vigencia 2025, incluido IVA 
y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas y 
contribuciones que conlleve conforme al valor ofertado por el 
proveedor, previa a la prestación de la factura correspondiente al 
mes de los servicios efectivamente prestados” 

 

cláusula novena - 
Imputación 

presupuestal 

 

Vigencia Documento 
Valor 

disponibilidad 

Valor de 
sujeción 

presupuestal 

2023 
RP 111623 de 

14/12/2023 
$20.188.932 $ 9.672.210 

2024 
RP 1024 de 
02/01/2024 

$256.082.163 $ 137.758.739 

2025 

VF No. 2-
2023-055107, 
con RP 525 

de 12/01/2025 

$10.990.319 $ 4.693.745 

CDP 1425 de 
14 de enero 

de 2025. 
$ 22.020.054 $ 22.020.054 

 

Cláusula décima - 
Plazo del contrato 

Nuevo plazo de ejecución: será hasta el 15 marzo de 2025 

4 
PUBLICADA 
14/03/2025 

Cláusula sexta – 
Valor del contrato 

ADICIONAR: La suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ($21.371.039) 
M/CTE. 

Nuevo valor total del contrato: CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 195.515.787) M/CTE. 

Cláusula Séptima - 
FORMA DE PAGO 

CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: La Superintendencia 
pagará al CONTRATISTA valor el valor del contrato de la 
siguiente forma: 
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íte
m 

Modificación  
Cláusulas Objeto 
de Modificación 

Términos de la modificación  

Un (1) pago correspondiente a la fracción de días ejecutados en 
el mes de diciembre correspondiente a la vigencia 2023, incluido 
IVA y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas 
y contribuciones que conlleve conforme al valor ofertado por el 
proveedor, previa a la prestación de la factura correspondiente al 
mes de los servicios efectivamente prestados. 

Doce (12) mensualidades vencidas, iguales y sucesivas 
correspondiente a la vigencia 2024 incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que 
conlleve, conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la 
presentación de la factura correspondiente al mes 
inmediatamente anterior de los servicios efectivamente 
prestados. 

Cuatro (4) mensualidades vencidas, iguales y sucesivas 
correspondiente a la vigencia 2025 incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que 
conlleve, conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la 
presentación de la factura correspondiente al mes 
inmediatamente anterior de los servicios efectivamente 
prestados. 

Un (1) pago correspondiente a la fracción de los quince (15) días 
ejecutados en el mes de mayo de la vigencia 2025, incluido IVA y 
todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas y 
contribuciones que conlleve conforme al valor ofertado por el 
proveedor, previa a la prestación de la factura correspondiente al 
mes de los servicios efectivamente prestados.” 

Cláusula Novena 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL 

CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El 
valor del presente contrato, para las vigencias contratadas, se 
ampara con cargo a los siguientes documentos presupuestales: 

Vigencia Documento 
Valor 

disponibilidad 

Valor de 
sujeción 

presupuestal 

2023 
RP 111623 de 

14/12/2023 
$20.188.932 $ 9.672.210 
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íte
m 

Modificación  
Cláusulas Objeto 
de Modificación 

Términos de la modificación  

2024 
RP 1024 de 
02/01/2024 

$256.082.163 $ 137.758.739 

2025 

VF No. 2-
2023-055107, 
con RP 525 

de 12/01/2025 

$10.990.319 $ 4.693.745 

CDP 1425 de 
14 de enero 

de 2025. 
$ 43.391.094 $ 43.391.094 

 

Cláusula Décima 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de 
ejecución del contrato será HASTA EL 15 MAYO DE 2025, 
contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento 
(suscripción del contrato) y ejecución (registro presupuestal, 
aprobación de la garantía única y acta de inicio). 

 

3. AMPAROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO: 
 
3.1. Para la vigencia 2023, se amparó con cargo al siguiente certificado de disponibilidad 

presupuestal: 
 

Disponibilidad presupuestal Valor disponibilidad Valor de sujeción presupuestal 

4123 del 16 de enero de 
2023 

$ 22.200.545,00 20.188.932 

 
3.2. Vigencias 2024 y 2025: 

 

Vigencias Futuras aprobadas: 
Vigencias 

Aprobadas 
Valor sujeción 
presupuestal 

Oficio de aprobación de vigencias futuras 
ordinarias No. 2-2023-055107 del 19 de octubre 
de 2023.  
Recursos de vigencias futuras del año: 

AÑO 2024: 
$ 281.558.645,00 

AÑO 2024: 
$ 256.082.163,00 

AÑO 2025: 
$ 12.082.833,00 

 

AÑO 2025: 
$10.990.319,00 

Valor Vigencias Futuras aprobadas: $ 293.641.479, 00 $ 267.072.482,00 
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3.3. Que el registro presupuestal vigencia 2023 número 111623, se expidió el pasado 14 
de diciembre de 2023, el registro presupuestal vigencia 2024 número 1024 se expidió 
el pasado 2024-01-02 y el registro presupuestal vigencia 2025 número 1425 se expidió 
el pasado 2025-01-14. 

 
3.4. Que las garantías 14-44-101200240 Anexo 1 y 14-40-101061388 Anexo 1, expedidas 

por Seguros del Estado S.A., fueron aprobadas el pasado 15/12/2023 en la plataforma 
SECOP II. 

 
3.5. Que mediante memorando 3-2024-000749 del 19/02/2024, la Coordinadora del Grupo 

Gestión Administrativa - supervisora del contrato, solicitó realizar la Modificación, 
reducción y liberación de recursos del Contrato SSF CPS 373 de 2023 - ANUBIS 
LTDA. 

 
3.6. Que las garantías 14-44-101200240 Anexo 1 y 14-40-101061388 Anexo 1, expedidas 

por Seguros del Estado S.A., fueron aprobadas el pasado 15/12/2023 en la plataforma 
SECOP II. 
 

II. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Previo a abordar las solicitudes, se habrá de presentar el estado de ejecución del contrato: 
 

INFORMACION DEL ESTADO DEL EJECUCION ACTUAL DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL                                      287.261.414.00 

ADICIONES 64.770.901 

LIBERACION  135.136.720.00 

VALOR TOTAL   195.515.787 

ESTADO DEL CONTRATO  En ejecución  

SUSPENSIÓN  No 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A  

No. PAGO  FECHA  No. FACTURA VALOR 

1 2024-01-22 FVEA2101 9.672.210.00    

VALOR EJECUTADO 2023 9.672.210.00 

VALOR VIGENCIA 2024 137.758.739.00 

2 2024-03-26 FVEA2254          22.639.053,01    
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INFORMACION DEL ESTADO DEL EJECUCION ACTUAL DEL CONTRATO 

3 2024-03-27 FVEA2255          17.885.973,72    

4 2024-04-12 FVEA2322             9.676.109,45    

5 2024-05-29 FVEA2390             9.676.109,45    

6 2024-06-27 FVEA2514             9.676.109,45    

7 2024-07-31 FVEA2535             9.676.109,45    

8 2024-08-28 FVEA2636             9.676.109,45    

9 2024-10-11 FVEA2710-2711 9.801.169.98 

10 2024-10-28 FVEA2732             9.758.463,69    

11 2024-11-29 FVEA2794             9.758.463,69    

12 2024-12-27 FVEA2858             9.758.463,69    

13 2024-12-27 FVEA2859             9.758.463,69    

VALOR FACTURADO 2024 (-) $ 137.740.598,72 

% DE EJECUCION  99% 

VALOR VIGENCIA 2025 26.713.799.00 

14 2025-02-28 FVEA 3002 10.685.517.28 

15 2025-03-31 FVEA 3055  10.685.517.28 

16 2025-04-30 FVEA 3167 10.685.517.28 

VALOR FACTURADO 2025 $ 32.056.551.84 

% DE EJECUCION  67% 

 
III. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 5 POR ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 

 
La Superintendencia de Subsidio Familiar cuenta con un (1) bien inmueble, el cual se encuentra 
ubicado en la Carrera 69 No. 25 B - 44, pisos 3, 4 y 7 de la ciudad de Bogotá, en calidad de 
arrendatario, respecto del cual debe responder por su vigilancia, mientras lo tenga bajo su 
cuidado, para ello, debe garantizar su seguridad, a través del servicio de vigilancia prestado por 
una empresa idónea debidamente constituida en Colombia, autorizada y con registro ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con licencias o credenciales de 
funcionamiento vigentes, que den cumplimiento a las condiciones, características y demás 
exigencias de la entidad. 
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Para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad, se requiere de personal con experiencia 
e idoneidad, con la finalidad de prevenir y disminuir las amenazas que puedan afectar la vida e 
integridad de las personas que laboran en la Superintendencia del Subsidio Familiar, así como 
en los bienes muebles e inmuebles por los cuales sea o fuere legalmente responsable, 
específicamente el inmueble ubicado en la carrera 69 No. 25B - 44, pisos 3, 4 y 7 de la ciudad 
de Bogotá D.C., brindando un ambiente de seguridad y permitiendo desarrollar las actividades 
que le competen a todos los que en ella laboran. Ahora bien, es necesario resaltar que la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada es una actividad cuya reglamentación y 
directrices son impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
Así las cosas, el CONTRATO SSF CPS 373 de 2023, suscrito con la Compañía de Vigilancia y 
Seguridad Privada ANUBIS LTDA, de acuerdo con las modificaciones contractuales adelantadas 
durante su ejecución, presenta como fecha de vencimiento el día 15 de mayo de 2025, entre 
tanto, se adelanta el nuevo proceso de contratación que asegure la prestación del servicio de 
vigilancia para la vigencia 2025. 
 
Con ocasión a lo anterior, el 28 de marzo de 2025, se publicó en plataforma SECOP II, el proceso 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SSF-SAMC-002-2025, que a través de la 
Resolución No. 415 de 12 de mayo de 2025, se declara desierto el dicho proceso por cuanto los 
oferentes no cumplieron con las reglas del proceso, particularmente, lo referente a las ofertas 
económicas de cada una de las propuestas, por lo cual, quedaron formalmente RECHAZADAS 
y en consecuencia, las mismas incurrieron en las causales 3, 4 y 19 del numeral 3.7. del Pliego 
de Condiciones Definitivo. 

 
En consecuencia, y con ocasión a la necesidad del servicio, desde la supervisión se requiere al 
contratista cotizar el valor de los servicios por un término de dos (2) meses más, es decir, hasta 
el 15 de julio de 2025.  
 
Mediante cotización de 7 de mayo de 2025, el contratista indica que el valor de la adición y 
prórroga No.3, del contrato correspondiente a DOS (2) MESES, asciende a la suma de 
VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS M/CTE. ($21.379.808), esta suma equivale a 15.02 SMMLV para el año 2025. 
 
Con ocasión a lo anterior, y por cuanto resulta un riesgo alto, no contar con el servicio de 
vigilancia durante los días en los cuales se adelante y adjudique el nuevo contrato a la empresa 
de vigilancia que resulte seleccionada, es necesario realizar la MODIFICACIÓN No.5 – POR 
ADICIÓN Y PRÓRROGA No.3, en los siguientes términos: 
 
- PRORROGAR: DOS (2) MESES, al plazo de ejecución actual del contrato, esto es hasta el 

15 de julio del año 2025,  
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- ADICIONAR: La suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($21.379.808), razón por la cual, el nuevo valor total 
del contrato será DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 216.895.595) M/CTE. 
 

IV. ANÁLISIS DE LA ADICIÓN CONTRACTUAL 
 
En virtud del inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se procede al 
análisis de viabilidad de la solicitud de adición bajo los lineamientos establecidos por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Dicho inciso establece que las adiciones a los contratos sólo podrán realizarse si están 
debidamente justificadas y no superan los límites presupuestales establecidos, además de 
contar con las autorizaciones previas que la normativa exige.  
 
En este sentido, la solicitud de adición será evaluada considerando su impacto financiero, técnico 
y jurídico, con el fin de garantizar que se ajusta a los principios de economía, eficacia, y 
transparencia que rigen la contratación estatal, así:  

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                  $287.261.414 

REDUCCIÓN AL VALOR INICIAL  $ 135.136.720 

MOD. 1 – VALOR TOTAL REDUCIDO $ 152.124.694 

VALOR TOTAL ACTUAL CON ADICIÓN No. 1 $ 174.144.748 

DE LAS ADICIONES 

PERMITIDO POR LA LEY, HASTA EL  50% $ 76.062.347 

ADICIÓN No.1                                   $22.020.054 

ADICIÓN No.2 $21.371.039 

POR ADICIONAR (3) $21.379.808 

TOTAL, ADICIONES $64.770.901 

NUEVO VALOR TOTAL CON ADICIONES $216.895.595 

(…) 

VI.SOLICITUD PARTICULAR 
 

En virtud de lo expuesto se solicita MODIFICAR el contrato SSF CPS 373 DE 2023 COMPAÑÍA 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA, así:  
 
1. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de la referencia hasta el 15 DE JULIO 

DE 2025. 
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2. ADICIONAR la suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($21.379.808) MTCE., al valor TOTAL del 
contrato, suma que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor actual del contrato. 

 
3. AMPARO PRESUPUESTAL, los recursos se encuentran respaldados de la siguiente 

manera:  
 

Vigencia Respaldo Valor a utilizar 

2025 
CDP No. 1425 
de 14/01/2025 

$ 21.379.808 

(…) 

II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SOLICITUD 

De conformidad con lo manifestado anteriormente, es posible realizar el siguiente análisis:  

A. El artículo 14 de la ley 80 de 1993 establece:  
 

“Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 
contrato: 1º. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer control y vigilancia 
de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2º 
de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos 
convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y cuando las condiciones particulares 
de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.” (subrayado 
fuera de texto).  

 
B. Las MODIFICACIONES AL CONTRATO, son variaciones en las condiciones inicialmente 
pactadas en un contrato, las cuales obedecen a las diferentes situaciones que se presentan en la 
ejecución de estos, que se dan por acuerdo entre las partes o de manera unilateral en ejercicio de 
las facultades exorbitante que establece el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. 
 
C. Respecto de la Modificación de los contratos, indica el manual de contratación de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, que, durante la ejecución del contrato, se podrán presentar 
eventualidades que impliquen modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, para 
este fin, el supervisor deberá adelantar la solicitud de modificación a través de memorando dirigido 
al Ordenador del Gasto la realización del trámite de la modificación requerida aportando a su vez los 
documentos necesarios para su trámite. 

Condición que se cumple, de acuerdo con lo expuesto en el memorando No. No. 3-2025-1420 de 15 
de mayo de 2025. 
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D. Conforme a la regulación legal y a la interpretación que de las modificaciones contractuales 
han realizado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la Superintendencia del Subsidio 
Familiar comparte su posición, en cuanto a observar viable jurídicamente las modificaciones 
pretendidas, de carácter excepcional, las cuales solo procedente cuando: 

- Con ella se pretenda garantizar el interés público,  

- Cuando la Entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la 
modificación es real y cierta  

- Cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento 
no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando 
tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones 
establecidas por el legislador.  

 

E. DE LA PRÓRROGA: De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratación de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, la PRÓRROGA es ocasionada por aquella circunstancia de 
mutabilidad del plazo inicialmente pactado y generalmente plasmado en un documento.  
 
Además, la sentencia C-949 de 200120, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los 
contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios 
de la contratación estatal.21 […] 

En cuanto a los límites de orden temporal, entre los que están comprendidos:  

• La vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y 

• La prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto 
resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. 

Manifiesta la Sección Quinta, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 24 de agosto de 2005, 

rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01 (3171) A, C.P. Darío Quiñones Pinilla:  

“Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo 
no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del 
Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… 
aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato 
diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo 
esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, 
si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento 
accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni 
naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir 
que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De 
consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente 
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accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el 
respectivo contrato.” 

 
Así las cosas, la prórroga solicitada hasta el 15 DE JULIO DE 2025, para el contrato objeto de estudio 
no vulnera el principio de anualidad y, en consecuencia, es conducente, pertinente y necesaria. 
 
F. DE LA ADICIÓN: De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratación de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, la ADICIÓN, es un documento mediante el cual se adiciona 
el valor de un contrato. Se entiende como un incremento al valor inicial del contrato sin que en todo 
caso supere el 50% del valor inicial del mismo, expresado en SMMLV.  

Mediante conceptos avalados por Colombia Compra Eficiente, se indica que la ejecución de los 
contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de 
planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la 
satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer.  

Además, indica la ANCP que, durante la ejecución del contrato, si las partes identifican alguna de 
las siguientes situaciones, es posible adelantar la modificación por adición: 

“i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo 
que se le conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionales» o adición de 
«ítems contractuales»; y 

ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos 
ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las 
entidades ejecutan «obras extra» o «amplían el alcance» del contrato mediante la 
celebración de un «contrato adicional».”  

La expresión «contrato adicional» al igual que las otras nociones doctrinarias y jurisprudenciales 
arriba señaladas entre comillas son de uso común en la práctica contractual por las Entidades 
Estatales. Lo importante en relación con las mismas, tal como se ha resaltado por la ANCP en 
oportunidades anteriores, es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que 
implica una adición, por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e 
independientemente del nombre que se le dé al acuerdo, siempre se dará aplicación al límite previsto 
en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.:  

«Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». 

En virtud de lo anterior, y toda vez que, la Superintendencia del Subsidio Familiar se acoge a los 

principios de la Ley 80 de 1993, al manual de contratación y a lo manifestado por la ANCP, es 

procedente realizar la adición por la suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($21.379.808) MTCE., al valor TOTAL del 

contrato, suma que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor actual del contrato. 
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Además de lo anterior, se resalta que el valor anterior se encuentra amparado presupuestalmente 
de la siguiente manera: 
 

Vigencia Respaldo 
Valor 

adicionado del 
CDP 

Valor actual 
del CDP 

Saldo por 
comprometer 

2025 
CDP No. 1425 
de 14/01/2025 

$ 21.379.808 $ 64.770.901 $ 21.379.808 

 
 
G. ANUENCIA DEL CONTRATISTA: Este documento forma parte integral del contrato 
publicado en SECOP II y se considera aceptado con la suscripción electrónica a través de dicho 
portal de contratación pública. Po lo cual, Este documento forma parte integral del contrato publicado 
en SECOP II y se considera aceptado con la suscripción electrónica a través de dicho portal de 
contratación pública. 
 
H. Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de 
modificación, se realizó el correspondiente análisis en cuanto a la concurrencia de los aspectos antes 
referidos, encontrando que es procedente en virtud de los siguientes presupuestos:  

- El contrato se encuentra vigente  

- La solicitud de modificación es real, cierta y necesaria para dar continuidad ininterrumpida a 
la ejecución del contrato.  

- Es admitida y estudiada por la supervisión.  

- No modifica el objeto o algún aspecto que sea causal de prohibición por parte de la Ley, se 
trata de una cláusula accidental del contrato que se pretende modificar u aclarar, para una 
mejor ejecución contractual.  

- La modificación por suscribir no afecta a ninguna de las partes.  

- No se transgrede lo establecido en artículo 40 de la Ley 80 de 1993, toda vez que, el valor 
de la adición que se pretende realizar no excede el límite cuantitativo del 50% del valor inicial. 

- Cumple lo estipulado en el manual de contratación de la Superintendencia respecto del 
análisis que debe realizar la supervisión mediante memorando No. 3-2025-1420 de 15 de 
mayo de 2025. 

- Los recursos por adicionar se encuentran mediante Certificado de disponibilidad 

presupuestal No. CDP No. 1425 de 14/01/2025 
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III. CLÁUSULAS 

 

Acuerdan las partes que la MODIFICACIÓN No. 5, POR ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3, al Contrato 

SSF CPS 373 DE 2023, se realizará en los siguientes términos: 

PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de la referencia hasta el 15 DE JULIO 

DE 2025. 

SEGUNDO: MODIFICAR la CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO, del contrato de la 

referencia, la cual quedará así: 

“CLÁUSULA SEXTA VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de 

DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 216.895.595) M/CTE., IVA incluido y demás 

impuestos a que haya lugar, de conformidad con oferta presentada por el contratista en el marco 

de la selección abreviada de menor cuantía SAMC 010 de 2023, adelantada por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar y seleccionada conforme a las reglas establecidas para 

tal efecto.  

 

TERCERO: MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO, la cual quedará así:  

“CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: La Superintendencia pagará al CONTRATISTA 

valor el valor del contrato de la siguiente forma: 

Un (1) pago correspondiente a la fracción de días ejecutados en el mes de diciembre 

correspondiente a la vigencia 2023, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, los 

impuestos, tasas y contribuciones que conlleve conforme al valor ofertado por el proveedor, 

previa a la prestación de la factura correspondiente al mes de los servicios efectivamente 

prestados. 

Doce (12) mensualidades vencidas, iguales y sucesivas correspondiente a la vigencia 2024 

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que 

conlleve, conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la presentación de la factura 

correspondiente al mes inmediatamente anterior de los servicios efectivamente prestados. 

Seis (6) mensualidades vencidas, iguales y sucesivas correspondiente a la vigencia 2025 

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que 
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conlleve, conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la presentación de la factura 

correspondiente al mes inmediatamente anterior de los servicios efectivamente prestados. 

Un (1) pago correspondiente a la fracción de los quince (15) días ejecutados en el mes de julio 

de la vigencia 2025, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas y 

contribuciones que conlleve conforme al valor ofertado por el proveedor, previa a la prestación 

de la factura correspondiente al mes de los servicios efectivamente prestados.” 

CUARTA: MODIFICAR la cláusula novena IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará así: 

“CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato, 

para las vigencias contratadas, se ampara con cargo a los siguientes documentos 

presupuestales: 

VIGENCIA DOCUMENTO VALOR DISPONIBILIDAD 

VALOR DE 

SUJECIÓN 

PRESUPUESTAL 

2023 
Registro presupuestal No. 

111623 del 14/12/2023 
$ 20.188.932 $ 9.672.210,00 

2024 
Registro presupuestal No. 1024 

del 02/01/2024 
$ 256.082.163 $ 137.758.739,00 

2025 

Oficio de aprobación de vigencia 

futura ordinaria No.2-2023-

055107, Registro presupuestal 

No. 525 del 12/01/2025. 

$ 4.693.745 $ 4.693.745 

2025 
CDP 1425 del 14 de enero de 

2025. 
$ 64.770.901 $ 64.770.901 

 

CUARTA: MODIFICAR la cláusula décima PLAZO DEL CONTRATO, la cual quedará así: 

“CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será 

HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento 

(suscripción del contrato) y ejecución (registro presupuestal, aprobación de la garantía única 

y acta de inicio). 
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QUINTO: EL CONTRATISTA deberá actualizar la póliza de cumplimiento, de que trata la 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTÍAS del contrato, en los siguientes términos: 

 

Amparo Cuantía Vigencia 

Cumplimiento 

Equivalente al 10% 

del valor total del 

contrato 

Con vigencia igual al plazo de ejecución y 

cuatro (4) meses más, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio  

Calidad del servicio 

Equivalente al 10% 

del valor total del 

contrato 

Con vigencia igual al plazo de ejecución y 

cuatro (4) meses más, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio  

salarios, prestaciones 

sociales  

Equivalente al 5% del 

valor total del contrato 

Con vigencia igual al plazo de ejecución y 

tres (3) años más, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio  

Responsabilidad 

extracontractual 
200 SMMLV Con vigencia igual al plazo de ejecución 

 

SEXTO: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: Esta Modificación No. 5, POR ADICIÓN Y 

PRÓRROGA No. 3, se entiende perfeccionada con la aprobación de las partes a través de la 

plataforma SECOP II. Para su legal ejecución requiere la expedición del registro presupuestal. 

 

SÉPTIMO: DOCUMENTOS: Forman parte integral de la presente modificación el Memorando No. 

3-2025-1420 de 15 de mayo de 2025, suscrito por la supervisión, mediante el cual se anexan: 

• Cotización Servicio De Vigilancia de Fecha 07/05/2025. 

• Relación de Pagos ANUBIS 2023 

• Relación de Pagos ANUBIS 2024 

• Relación de Pagos ANUBIS 2025 

• Antecedentes Persona Natural – Representante Legal 

• Antecedentes Persona Jurídica - ANUBIS 

• RP 525 Compañía De Vigilancia Y Seguridad Privada ANUBIS LTDA 

• RP 1425 Compañía De Vigilancia y Seguridad Privada ANUBIS LTDA. 



                                                                        

 

 

 

 

MODIFICACIÓN 5 - ADICIÓN Y PRORROGA No. 3 AL CONTRATO No 373 DE 2023 SUSCRITO 

ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA. 

________________________________________________________________________ 

SuperSubsidio 

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  

Edificio World Business Port 

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00 

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co 

 
 

FO-COP-004 V2 

• CDP 1425 adicionado 

• Certificado de existencia y representación legal de 22/04/2025 

• Parafiscales ANUBIS 

 

OCTAVO: AVISOS Y NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA autoriza la notificación electrónica de 

los actos que profiera LA SUPERINTENDENCIA en desarrollo de la gestión contractual en todas sus 

etapas (contractual y poscontractual), de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 

2080 del 25 de enero de 2021, por medio de la cual se reforma Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011).  

Para fines de la notificación electrónica, la misma se efectuará al correo electrónico registrado en el 

SECOP II por LA CONTRATISTA, el cual se compromete a mantenerlo activo, vigente o a reportar 

cualquier modificación sobre el correo electrónico para los fines de notificación que autoriza a LA 

SUPERINTENDENCIA.  

De igual forma, la Entidad podrá efectuar la notificación a las direcciones indicadas en la Hoja de 

Vida de la Función Pública, aportada con la presentación de documentos, igualmente EL 

CONTRATISTA se compromete a mantenerlo activo, vigente o a reportar cualquier modificación 

sobre el correo electrónico para los fines de notificación. 

 

NOVENO: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y fiscales, las partes 

acuerdan fijar como dominio contractual, la ciudad de Bogotá D.C. 

 

DÉCIMO: Las demás cláusulas del contrato SSF CPS 373 DE 2023, no serán objeto de modificación. 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO No. SSF CPS 373 DE 2023, 
PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP II Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA 
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE DICHO PORTAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Proyectó: Lisette Dayhanna Acosta Mancilla – Abogada contratista del Grupo de Gestión Contractual  

Revisó: Claudia Liliana Contreras Gutiérrez – Coordinadora Grupo de Gestión Contractual 


