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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 

 

SUSPENSIÓN No. 01 - Al contrato No. 434-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  

Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón  

C.C. No. 93.436.515 

Subdirector del Sector Defensa  

Subdirección Administrativa  

Hospital Militar Central 

 

CONTRATISTA 

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 

NIT: 860.020.309-6 

OBJETO DEL CONTRATO 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO 
QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y 
CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO 

MIL PESOS ($197.065.000) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

2 años, 7 meses, y 10 días, contados a partir de 21 de 

diciembre de 2023 hasta el 31 de julio de 2026 

MODIFICACIONES 

✔ La Adición No. 01 se cargó en SECOP II el 30 de abril de 2024 

se cargó en SECOP II, se realizó por la suma SESENTA Y 

OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($68.972.750) M/CTE. 

✔ La Adición No. 02 se cargó en SECOP II el 20 de octubre de 

2024 se cargó en SECOP II, se realizó por la suma de 

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000). 

 

Entre los suscritos a saber: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón, mayor de 

edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.436.515, en su calidad de 

Subdirector Administrativo, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 

Militar Central identificada con NIT. 830.040.256-0, nombrado mediante Resolución 

N°1642 del 22 de diciembre del 2023 y Acta de Posesión N° 007 del 03 de 2024 y 

Resolución Número 1296 de 10-09-2024 delegando al Subdirector Administrativo Del 

Hospital Militar Central a funciones específicas, y en uso de las facultades legales y 

reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
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y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará BECTON DICKINSON DE 

COLOMBIA LTDA., identificado con NIT No. 860.020.309-6, representado legalmente 

por el Sr. ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR, identificado con C.E. No. 1137411, quien 

en adelante se denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar 

la Suspensión No. 01 del Contrato No. 434-2023 previas las siguientes consideraciones:  

1) Que el día 15 de diciembre de 2023, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y BECTON 
DICKINSON DE COLOMBIA LTDA., se suscribió el contrato No. 434-2023, cuyo 

objeto corresponde al “SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO 
QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE 

COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN 
MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.  
 

2) Que el plazo de ejecución se estableció por 2 años, 7 meses, y 10 días, hasta el 31 
de julio de 2026.  
 

3) Que el valor inicial del contrato se estableció en la suma de CIENTO NOVENTA Y 
SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($197.065.000) M/CTE. 
 

4) Qué, el día 30 de abril de 2024 se realizó la Adición No. 01 por la suma de SESENTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($68.972.750) M/CTE.  

 

5) Qué, el día 20 de octubre de 2024 se realizó la Modificación No. 02 (Adición No. 02) 

por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000). 

6) Que la supervisora del contrato 434-2023, SMSM. Luz María Toloza González, por 

medio de oficio Radicado I-00165-202508602-HMC Id: 396169 Fecha: 31-03-2025, 
solicita al contratista la suspensión del contrato en mención, teniendo en cuenta la 
ejecución del presupuesto asignado en la vigencia 2025.  
 

7) Que se recibe oficio del contratista BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA, de 
fecha 04 de abril de 2025, por medio del cual acepta la suspensión temporal del 

contrato 434-2023. 
 

8) Que, resulta importante aclarar que las adiciones realizadas a este contrato 
corresponden a 835 SMMLV, y en virtud a ello no es posible adicionar presupuesto 
que cubra las necesidades presentadas en la vigencia 2025. 
 

ADICIONES REALIZADAS 
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9) Que revisando los antecedentes económicos del contrato 434-2023 evidencia la 
necesidad de realizar la Suspensión No. 01, toda vez que la proyección del 

presupuesto de este contrato no es el suficiente para cubrir la necesidad en la 
vigencia actual, lo cual no permite continuar con la ejecución del contrato con 
objeto: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS 

REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD 
MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL”, con el fin de garantizar que el contrato se ejecute 
correctamente en la vigencia 2026, aprovechando los recursos asignados. 
 

10) Qué, la SMSM. Luz María Toloza González, en calidad de supervisora del contrato 
434-2023 realiza solicitud de suspensión al contrato, mediante oficio cite Radicado 

I-00165-202511648-HMC Id: 402831 Fecha: 05-05-2025, dirigido al Señor Coronel 
Fernando Antonio Díaz Muñeton - Subdirector del Sector Defensa, quien actúa en 

calidad de ordenador del gasto, por medio del cual argumenta lo siguiente: “Con 
toda atención y debido respeto se solicita al señor Coronel Fernando Antonio Díaz 
Muñetón Subdirector Administrativo, autorizar a quien corresponda realizar el 

trámite administrativo para realizar la suspensión temporal del contrato No. 434 de 
2023 que tiene como objeto: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y/ODISPOSITIVOS 

MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE 
COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN 
MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL” con plazo de ejecución hasta el 31 de 

julio de 2026 con una ejecución presupuestal a la fecha para la vigencia 2025 del 
99.9%, con un saldo de $ 58.958. 

Esta solicitud se basa teniendo en cuenta que no existen posibilidades de realizar 
más adiciones presupuestales al contrato, ya que en el año 2024 se realizaron las 
permitidas por la normatividad de contratación estatal, que es hasta el 50% del 

valor total del contrato y el saldo que se tiene a la fecha no es suficiente para realizar 
solicitud de insumos propios del contrato. Por tanto, la suspensión del contrato se 

solicita a partir del día 9 de mayo de 2025." 
 

11) Qué, “La suspensión del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad 

excepcional que pueda ejercer la Administración, unilateralmente, salvo en los casos 
expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico; en efecto, la actividad del 

Estado, incluida la contractual, se rige por el principio de legalidad, tal como lo 
ordena la Constitución Política en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que 
toda actuación de los órganos del Estado se encuentre sometida al imperio del 

derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos. La 
suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, 

por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, 
caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las 
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obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que 

se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden 
hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo 
pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca 

suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo 
específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no 
puede permanecer indefinida en el tiempo” 
 

12) Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(…) Para el 
cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 

contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato (…)”  
 

13) Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 

sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y 
finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”   

 
14) Que para la presente Suspensión No. 01 existe acuerdo de voluntades entre las 

partes.  

 
15) Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 

facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio.  

 
16) Que con la presente suspensión se garantiza el principio de economía descrito en 

el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la 
etapa precontractual sino que también en la etapa contractual y está orientado por 

los principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, 
encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse 
que éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, 

a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen 
en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual.  

 
17) Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función 

Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo 

cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el 
suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el Estado en este 

caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud.  
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18) Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”.  

 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER el Contrato prestación de servicios No. 434-2023, 

cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO 

QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA 

UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL” celebrado entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el contratista 

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA, identificado con Nit No. 860.020.309-6, a 

partir del día 09 de mayo de 2025 hasta la notificación formal para reanudación del 

mismo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: La Reanudación del Contrato de suministros No. 434-2023 será 
el 01 de enero de 2026, previa notificación del supervisor, al ordenador del gasto, para 

su reanudación. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

 
CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 

PRESENTE SUSPENSIÓN N° 01, para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
suspensión se requiere la suscripción del presente modificatorio por las partes. 
 

CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el Contrato No. 434-2023 que no hayan sido modificados o adicionados 

con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en el mes de mayo de 2025.  
 
 
 ELABORÓ                             

 
Lina María Forero Morales 

Profesional en Negocios Internacionales 

Gestión Contratos 

Hospital Militar Central. 
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ELABORÓ  

 
Abogada Joice Sterling 

Gestión Contratos 

Hospital Militar Central. 

 

 


