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  OTROSÍ No.1 (ADICIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN) 
CONTRATO No. 2025.0577. 

CONTRATISTA: 

NIT.: 

OBJETO: 

VALOR INICIAL: 

ADICIÓN 
SOLICITADA: 

VALOR TOTAL 
CONTRATO:                

PANOP S.A.S. 

901393261-1 

Mantenimiento preventivo y correctivo para los elevadores instalados en las   
edificaciones que hacen parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina y sus proyectos.

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($25.548.703), EXCLUIDO DE IVA, 
INCLUIDO AU. 

     $12.774.352 (Doce millones setecientos setenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y dos pesos m/l). 

 TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL CINCUENTA Y CINCO PESO M /L ($38.323.055) 

DURACIÓN INICIAL: Desde la legalización del contrato, hasta el 14 de mayo de 2025. 

AMPLIACIÓN 
SOLICITADA:  Hasta el 14 de julio del 2025. 

ESTEBAN GIRALDO GONZÁLEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
98.709.698, en su carácter de Director General, nombrado mediante Decreto No. 0305  del 23 de abril 
de 2024 y conforme Acta de posesión No. 0062 del 25 de abril de 2024, quien en uso de sus facultades 
reglamentarias y legales, especialmente las otorgadas por los citados actos administrativos, y por las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios, y por tanto, obrando 
en nombre y representación de LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA 
LATINA, Establecimiento Público del orden Municipal, adscrito al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, y quien en adelante y para efectos de este contrato se 
denominará LA BIBLIOTECA, de una parte; y PANOP S.A.S. identificado (a) con Nit. 901393261-1, 
representado legamente por el señor. LUIS ALBERTO LÓPEZ CHAVERRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.  1.152.185.242  y quien en adelante se llamará CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente Otrosí N.1 de adición, ampliación y modificación, el cual se regirá por las normas 
de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, sus Decretos 
Reglamentarios y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen y en especial por las 
cláusulas que a continuación se expresan, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES 

1. El 17 de febrero de 2025, las partes suscribieron contrato No. 2025.0577 cuyo objeto es:
Mantenimiento preventivo y correctivo para los elevadores instalados en las edificaciones que hacen
parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y sus proyectos

2. El citado contrato tuvo como valor inicial la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($25.548.703), EXCLUIDO DE IVA,
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INCLUIDO AU con una duración contada desde la legalización del contrato hasta el 14 de mayo de 
2025. 
 
3. Que de acuerdo a justificación de otrosí contractual presentado por el supervisor y/o interventor 
del contrato, el cual, hace parte integral del presente Otrosí, se requiere adicionar al presente 
contrato de suministro en la suma de $12.774.352 (Doce millones setecientos setenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y dos pesos m/l) y ampliar la duración hasta el 14 de julio de 2025. Lo anterior 
de acuerdo a la siguiente justificación: “Para atender las necesidades en materia de 
mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura física de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín y sus proyectos, y dado que la BPP no cuenta dentro de su planta de personal, con 
personal técnico ni con los equipos y herramientas que se requieren para ejecutar este tipo de 
actividades, se adelantó para el caso del “Mantenimiento preventivo y correctivo para los 
elevadores instalados en las edificaciones que hacen parte de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina y sus proyectos”, proceso de selección mediante Invitación Pública 
de Mínima cuantía No IP-007-2025, el cual originó el contrato de suministros N. 0577 de 2025., 
mismo que se suscribió, acorde a las condiciones establecidas en el respectivo pliego de 
condiciones, por el valor del presupuesto oficial VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($25.548.703), EXCLUIDO DE 
IVA, INCLUIDO AU. El cual se proyectó para la ejecución del Mantenimiento preventivo y correctivo 
para los elevadores instalados en los equipamientos que hacen parte de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellin.  Ahora bien, 
tanto la Biblioteca Pública Piloto de Medellín como los Parques Biblioteca España, Tomás 
Carrasquilla, Fernando Botero y Gabriel García Márquez cuentan dentro de su infraestructura con 
elevadores instalados para mejorar las condiciones de accesibilidad de los usuarios, funcionarios 
y contratistas que a diario hacen uso de estos espacios. Para garantizar el óptimo funcionamiento 
de estos equipos se requiere de la ejecución de rutinas periódicas de mantenimiento 
preventivo mensuales de conformidad con lo establecido en los manuales de mantenimiento de los 
equipos y el plan de mantenimiento formulado para la infraestructura de la BPP y el SBPM; 
adicionalmente, atendiendo a la naturaleza de estos, es necesario contar con servicio técnico que 
permita dar respuesta a avisos sobre el mal funcionamiento de los mismos por medio de la 
ejecución de mantenimientos correctivos y/o atención de emergencias y rescate de manera 
continua y diaria, durante los periodos de prestación de servicio en las Unidades de información. 
Finalmente, dado que los recursos asignados inicialmente estaban contemplados para la ejecución 
de mantenimiento de 4 rutinas hasta el mes de mayo y en función de la incorporación de recursos 
adicionales dada la adición al contrato interadministrativo, para dar continuidad a la ejecución de 
mantenimientos preventivos y dado que durante la ejecución del contrato han surgido necesidades 
adicionales que no se pudieron prever en la fase de planeación inicial que se relacionan con fallas 
imprevistas que han afectado el funcionamiento de los elevadores y que requieren una atención 
correctiva inmediata para evitar interrupciones en el uso de los mismos, y considerando que los 
recursos asignados inicialmente al contrato no son suficientes para cubrir los costos adicionales 
derivados de estas intervenciones, se requiere realizar una adición presupuestal y la ampliación 
del plazo de ejecución. Esta adición es necesaria para garantizar la continuidad del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los elevadores, asegurando así el correcto funcionamiento de estos 
equipos durante los meses de junio y julio y la accesibilidad y seguridad en las instalaciones de la 
Biblioteca Pública Piloto y sus proyectos, hasta el 14 de julio de 2025.” 

5. La ley 80 de 1993, en su artículo 40 dispone: Los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 
 
6. Con la pretendida adición no se excede del 50% del valor inicial del contrato, por lo cual es 
procedente efectuarla por la suma de   $12.774.352 (Doce millones setecientos setenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y dos pesos m/l). 
 
7. El presente otrosí N. 01 de adición, ampliación y modificación se recomendó y aprobó mediante 
acta No. 14 del mes de mayo de 2025 del Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación – 
COS que reposan en la Secretaría General de la Entidad. 
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Por lo expresado, se hace necesario adicionar, ampliar y modificar el contrato de la siguiente manera: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN: Adicionar el valor del contrato No. 2025.0577, en la suma de 
$12.774.352 (Doce millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos m/l). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR TOTAL CONTRATO:  En consecuencia, la “Cláusula quinta. Valor 
contrato”, se adiciona en la suma de $12.774.352 (Doce millones setecientos setenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y dos pesos m/l). Por lo anterior, el valor final de contrato se estipula en 
TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y CINCO PESO M 
/L ($38.323.055) 
  
CLAÚSULA TERCERA. AMPLIACIÓN: Ampliar la duración del contrato No. 2025.0577. En 
consecuencia, la “Cláusula séptima. Duración contrato”, será hasta el 14 de julio de 2025. 
 
CLÁUSULA QUINTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente adición se encuentra 
respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal del mes de mayo de 2025 anexo al 
presente documento, expedido por el área de presupuesto de la BIBLIOTECA.  
 
CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍAS: Para el perfeccionamiento y legalización, el contratista deberá 
realizar la ampliación y adición de las garantías de cumplimiento conforme a las clausulas primera y 
tercera del presente Otrosí.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. El presente Otrosí quedará 
perfeccionado con la firma de las partes a través de la plataforma del SECOP II, la expedición del 
certificado de compromiso presupuestal, y la aprobación de las garantías contractuales por parte de 
la Entidad.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. ANEXOS: Se anexan como parte integrante de este Otrosí: La Justificación 
suscrita por la supervisión contractual; certificado de disponibilidad presupuestal y los demás 
documentos y actas, suscritos con ocasión de su ejecución. 
 
CLÁUSULA NOVENA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás Cláusulas del Contrato 
inicial, que no fueron modificadas en el presente Otrosí, continúan vigentes. 
 
 
“La fecha de suscripción del presente otrosí corresponde a la fecha de aprobación en la 
plataforma de SECOP II". 
 
“El Otrosí se entenderá debidamente suscrito con la firma y aprobación de ambas partes 
mediante la plataforma de SECOP II”. 
 
Proyectó: María Alejandra Vallejo Roldán – Abogada Contratista Gestión Jurídica BPP  
 
Revisó/Aprobó: Karol Viviana Ramos Nuñez  – Secretaria General  

Aprobó: Esteban Giraldo González – Director General   
  
 


