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OTROSÍ No. 2 DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA AL CONVENIO No. 040-COV2409-24 

DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA. 

 
CONVENIANTE: MUNICIPIO DE HELICONIA 

Entre los suscritos, LILIANA MARIA TABORDA GONZALEZ, mayor de edad, identificada con 

cédula de ciudadanía número 32.241.362, quien en su calidad de Directora General, quien 

tomó posesión de su cargo el primero de enero de 2024, previo nombramiento mediante 

Acuerdo del Consejo Directivo No. 180-ACU2310-665 del 31 de octubre de 2023, facultada 

por Acuerdo del Consejo Directivo No. 202 del 16 de agosto de 2005, en concordancia con la 

Resolución No. 040-RES1903-1124 de 05 de marzo de 2019, actúa en nombre y 

representación legal de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA, ente Corporativo de carácter público, debidamente facultada por el numeral 5 

del artículo 29 de la Ley 99 de 1993, con NIT. 811.000.231-7, de un lado, que en adelante se 

denominará LA CORPORACIÓN, y de la otra JORGE ALEXANDER ALVAREZ ARANGO, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 15.371.487, quien, en calidad 

de alcalde, facultado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la ley, 
obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE HELICONIA, identificado con NIT. 
890.982.494-7 y que en adelante se denominará EL MUNICIPIO, convienen celebrar el 
presente otrosí de modificación y prorroga, en los términos que se exponen a continuación y 

previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

1) Que el día 06 de septiembre de 2024, se suscribió el convenio No. 040-COV2409-24 entre 

la CORPORACIÓN y el MUNICIPIO DE HELICONIA, con el objeto de “Aunar Esfuerzos con 

el municipio de Heliconia para Ejecución de las Metas Planteadas en el Plan de Acción 2024- 
2027 “Conectados Por La Vida”. 2) Que el presente convenio inició el día 25 de septiembre 

de 2024 según radicado No. 140-ACT2409-3541. 3) Que el plazo inicial del convenio es de 

CUATRO (04) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. 4) Que mediante el otrosí No. 
1 del 26 de diciembre de 2024 se prorrogó el plazo del convenio por cuatro (04) meses más. 
5) El presente otrosí fue aprobado por el Comité Directivo de Contratación No. 32 Sesión 1 

presencial ordinario del 14 de mayo de 2025 como por el Comité de Dirección virtual del 15 

de mayo de 2025. 6) Que el día 15 de mayo de 2025, el supervisor mediante solicitud No. 
38602 solicitó modificar el convenio de acuerdo con la siguiente justificación: (…) “El 25 de 

septiembre de 2024, entre CORANTIOQUIA y el MUNICIPIO DE HELICONIA se suscribió el 
convenio 040-COV2409-24 con el objeto “Aunar esfuerzos con el municipio de Heliconia para 

la ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la 

vida", para la vigencia 2024.” con un plazo inicial de cuatro (4) meses y un valor de $ 

64´497.431 donde CORANTIOQUIA aporta $ 56.957.431 distribuidos en: Dinero $ 55.955.846 

y en especie: $ 1.001.585 y en especie el MUNICIPIO de Heliconia aporta: $ 7.540.000, el 
convenio cuenta con acta de inicio del 25-09-2024. por lo que el mismo se encuentra vigente. 
A la fecha se recibió por parte del municipio un Informe de avance 01 con radicado 180- 
COE2503-10064 del 13 de marzo de 2025 y la supervisión realizó informe técnico de 

supervisión con radicado 140-IT2503-2491 y constancia de desembolso 140-CON2503-865 

por un valor de $9´105.000. Mediante comunicado con radicado No. 180-COE2504-15425 del 
30 de abril de 2025, se recibió solicitud de prórroga por parte del municipio, en el que se indica 

lo siguiente: “Que los contratos de personal de apoyo terminaron el 31 de diciembre de 2024 

y por las situaciones administrativas de la Alcaldía de Heliconia, específicamente, 
modificaciones en la planta de cargos relacionadas con alta gerencia, que han tenido 

incidencia directa en la contratación de la administración, se ha visto retrasado el inicio de los 

procesos contractuales, sin embargo, son situaciones recientemente superadas. Que, desde 

la administración municipal de Heliconia, se están realizando todas las gestiones pertinentes 

para la contratación del personal de apoyo se lleve a cabo con la mayor diligencia posible y 

se pueda dar cumplimiento al objeto del convenio interadministrativo que nos atañe y que 

consideramos de máxima importancia para nuestro municipio, teniendo en cuenta nuestra 
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extensión de bosques y nuestro compromiso n protegerlos y conservarlos”. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el conveniante se compromete a realizar las actividades faltantes en 

el plazo solicitado y a ejecutar las actividades con el presupuesto establecido en el convenio. 
El fin principal de un contrato estatal es el cumplimiento del objeto contractual. Esto significa 

que la entidad estatal y el contratista están obligados a llevar a cabo las acciones y actividades 

descritas en el contrato, y que el contrato termina cuando este objeto se ha logrado. Este 

cumplimiento del objeto contractual es fundamental en la contratación estatal por varias 

razones: Cumplimiento de los fines del Estado: Las entidades estatales contratan para lograr 
objetivos específicos que contribuyen a la prestación de servicios públicos y al cumplimiento 

de los fines estatales. Satisfacción de intereses públicos: La contratación estatal busca 

satisfacer intereses de carácter general, como la construcción de infraestructura, la 

prestación de servicios de salud o educación, entre otros. Eficiencia y transparencia: El 
cumplimiento del objeto contractual garantiza que los recursos públicos se utilicen de 

manera eficiente y transparente, evitando el desperdicio o la corrupción” (…) Por lo 

anteriormente expuesto, desde la supervisión es viable la prórroga, al considerar la 

justificación técnica presentada debidamente acreditada y evaluada. Además, el conveniente 

ha mostrado un avance importante en la ejecución de los alcances del convenio, el equipo 

contratado ha venido cumpliendo con las acciones responsablemente y el supervisor por parte 

del municipio constantemente está en disposición de subsanar las dudas y presentar los 

requerimientos. Por consiguiente, la supervisión del contrato considera justificado 

técnicamente las razones sobrevinientes en la ejecución del convenio y por ende, es la 

prórroga del convenio, para culminar las actividades que se encuentran pendientes por 
ejecutar y llevar a feliz término el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, la solicitud 

de modificación de la cláusula de desembolsos, se justifica bajo el sentido que se realizaron 

dos desembolsos en los períodos pactados inicialmente que correspondían a la ejecución 

física de los períodos uno y dos del convenio y que en razón a los argumentos que soportan 

la prórroga de esta solicitud no se ha podido realizar desembolso de los períodos 2, 3 y 4 como 

se tenía planeado, luego se justifica modificar los desembolsos para los períodos siguientes. 
La presente solicitud, se sustenta también en lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 80 

de 1993 el cual dispone: “De los fines de la contratación Estatal. Los servidores públicos 

tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 

los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” máxime teniendo en cuenta que las 

autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 

funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales bajo los principios de coordinación 

y colaboración. Así mimo, se precisa, que la presente prórroga, no implica adición de dinero 

para el cumplimiento de las obligaciones.(…) 7) Todo lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el artículo tercero de la ley 80 de 1993, el cual dispone que los fines esenciales 

de la contratación están destinados al cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados que colaboran con ella. 8) Que, de acuerdo con lo indicado por el supervisor, 
el convenio cuenta con un avance físico de ejecución reportada en el PGAR del 16.27%. 
TÉRMINOS DEL OTROSÍ: PRIMERO. MODIFICAR LA CLAUSULA NOVENA – PLAZO – 
Prorrogando el plazo en CUATRO (04) MESES. SEGUNDO. LA CLÁUSULA NOVENA - 
PLAZO, quedará así: El convenio a celebrar tendrá un plazo de ejecución de DOCE (12) 
MESES, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa 

aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de CORANTIOQUIA. Lo 

anterior, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. PARÁGRAFO: El término de ejecución podrá 

ser PRORROGADO o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el evento de 

presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente 

acreditada y evaluada por EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del Convenio, de igual 
manera podrá terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, 
EL MUNICIPIO en razón de la prórroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda 

o supere la fecha de terminación del Convenio que se había pactado, con un anexo de la 

garantía única que cubra ese tiempo adicional en caso de que se haya pactado, Ley 1150 de 

2007. TERCERO – MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE DESEMBOLSO - la 
cual quedará así: La Corporación pagará al conveniante ejecutor, previa presentación de un 

informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas, de la siguiente forma: 
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:  Un  primer  desembolso  del  16,27%  del  valor  total;  un  segundo  desembolso 
correspondiente al 40.22% del valor total; y un tercer desembolso correspondiente al 22.47 
% del valor total y un cuarto y último desembolso 21,03%; el cual está sujeto al cumplimiento 

por parte del Municipio, a la presentación de certificados de paz y salvo con proveedores; 
además, dicho pago se realizará previa entrega y recibo a satisfacción por parte de 

Corantioquia, informe final asociado a las actividades de los 4 alcances, entre ellos un informe 

final que recopile el cumplimiento del 100% de las actividades y demás obligaciones 

establecidas en el convenio. CUARTO - GARANTÍAS. El conveniante deberá modificar la 

garantía única en los términos del otrosí y teniendo en cuenta la nueva fecha de terminación. 
QUINTO - PUBLICIDAD. El presente otrosí se publicará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (Secop) de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 

de 2015. SEXTO - Las demás cláusulas del convenio No. 040-COV2409-24, no se modifican 

y en consecuencia conservan su vigencia. SÉPTIMO - PERFECCIONAMIENTO. El presente 

otrosí queda perfeccionado con la firma de las partes. 

Para constancia se firma en el Distrito de C. T. e I. de Medellín a los 20 días del mes de 

mayo de 2025. 
 

LA CORPORACIÓN EL MUNICIPIO 
 
 

 

LILIANA MARIA TABORDA GONZALEZ 
Director General 

JORGE ALEXANDER ALVAREZ ARANGO 
Alcalde Municipal 
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